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 Ocasionalmente en zonas céntricas de algunas ciudades, se pueden observar la 
disposición de grandes estructuras que mantienen las fachadas de antiguos edificios, 
que han quedado completamente vacios por el interior. Esta actuación, entendida a 
veces como una rehabilitación o restructuración por algunos técnicos, y por otros como 
la ejecución de una obra nueva por completo, obliga a tomar una serie de medidas 
pertinentes para asegurar la estabilidad del muro de fachada y adosarlo a la nueva 
estructura. La estabilidad del muro, juega en este tipo de intervención un importante 
papel, y no solo deberá verificarse cuando se haya producido el derribo y la fachada 
quede estabilizada mediante los medios auxiliares pertinentes, sino que también se 
deberá comprobar conociendo la nueva hipótesis de carga. Esto determina el 
requerimiento de conocer como se anexa o conecta el muro conservado con la nueva 
estructura y realizar una serie de comprobaciones puntuales. 
 
 Desde este enfoque y ante la posible necesidad de intervenir en un edificio en el 
que sea necesario conservar la fachada, se hace necesario conocer también que fases 
más comunes suelen darse en aquellos inmuebles donde ya se han desarrollado este 
tipo de actuaciones, para así conocer que técnicas son las más adecuadas. Pues no 
hay mejor opción muchas veces que aprender de los errores de nuestros semejantes, 
para no caer en la misma falta. Por ello, analizar las técnicas y procesos constructivos 
empleados en la intervención es fundamental, para saber qué problemas se pueden 
plantear ante la necesidad de conservar la fachada. Y sobre todo resulta indispensable 
realizar un profundo análisis del proceso constructivo, para conocer con exactitud la 
viabilidad de este tipo de intervención, conociendo que factores repercuten más en el 
coste de la ejecución y si pueden ser asumibles.  
 
 Conviene destacar que en toda intervención siempre se darán tres momentos o 
fases diferenciadas, donde se deberá actuar correctamente para ejecutar la 
intervención de forma adecuada. Siempre será necesaria la inspección previa, en la 
que el muro de fachada se encontrará anexo a la antigua estructura, seguidamente se 
desarrollará la demolición, y en este momento el muro deberá quedar arriostrado a la 
nueva estructura provisional empleada. Y por último, se deberá asegurar la correcta 
unión entre la fachada y la nueva estructura. 
 
 Es evidente que la necesidad de conservar la fachada puede darse en los casos 
puntuales que más adelante se desarrollarán, pero sobre todo a priori puede parecer 
que su justificación queda adscrita a criterios puramente subjetivos que no valoran las 
características del inmueble que se derriba, o bien se puede pensar que la 
conservación única o exclusiva de la fachada cuando todo el resto se ha eliminado no 
sigue ninguna lógica. Por ello es importante esclarecer cuáles son los motivos que 
propulsan este tipo de intervenciones, así como analizar que procedimientos de 
regulación existen dentro del marco normativo que obligan o favorecen la 
conservación del paramento. Desde este punto de vista, básicamente se buscaran los 
medios legales disponibles que hacen posible la preservación de las fachadas, dando a 
conocer que para que esto ocurra el paramento deberá de contar con unos valores 
característicos. Estos valores se podrán encontrar única y exclusivamente en la fachada 
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o en conjuntos arquitectónicos catalogados. Pero en definitiva la preservación de la 
fachada ira siempre definida por el nivel de protección del inmueble. 
 
 Pero no solo es conveniente determinar qué factores hacen que pueda realizarse 
dicha intervención, sino que también deben conocerse aquellos casos en que no 
debería desarrollarse, bien por criterios normativos o por una ética arquitectónica de 
respeto hacia el patrimonio edificado. Por todo ello, será necesario plantearse antes de 
actuar en qué contexto urbanístico se va a desarrollar la intervención, para conocer 
cuando se puede realizar y las posibles opciones que se tienen para proceder desde un 
punto de vista respetuoso. 
 
 Todo ello determina factible suponer, que independientemente de la normativa, la 
actuación de conservación de fachada y vaciado interior, suele llevarse a cabo en 
algún tipo de edificación concreta. Pero a priori, es imposible conocer o catalogar este 
tipo de actuación dentro de una tipología de construcción exacta, pues únicamente se 
conoce que se suele dar en edificaciones antiguas. Para conocer más acerca del tipo 
de edificación donde se realiza la intervención se analizaran las similitudes de los 
inmuebles preexistentes donde se ha desarrollado la intervención objeto de estudio, 
buscando por un lado tipificar los edificios donde puede darse la intervención y 
verificando aquellos valores notables que han propiciado que se conservará la 
fachada. 
 
 A priori, se conserve o no la fachada, la creación o rehabilitación de un edificio será 
el objetivo de un fin último, es decir, tendrá siempre una finalidad, que generalmente 
tiene que ver con su utilización por lo que se determinará que facilidades representa o 
ofrece este tipo de intervención para garantizar la creación de nuevos espacios, en 
contraposición con la rehabilitación de un inmueble existente, teniendo en cuenta los 
aspectos funcionales y de seguridad y salud. Determinando también, lo que podría 
suponer en el entorno la preservación única y exclusiva de la fachada eliminando la 
estructura interna de un inmueble con unos valores determinados. Así como, lo que 
supondría eliminar no sólo la estructura interna, sino también la fachada. 
 
 Evidentemente la congelación de las tramas urbanas y la idea utópica de la 
conservación de todas las fachadas, se rechazará, por lo ello se analizan las 
perspectivas de futuro de dicha intervención, conociendo que actualmente se están 
desarrollando nuevas normativas que en un futuro propiciarán las actuaciones de 
conservación y mantenimiento. 
 
 Todo lo comentado se analizará en los apartados siguientes comenzando por 
contextualizar el momento actual y ver el marco normativo que podría influenciar en la 
posibilidad de ejecutar este tipo de intervención en Castellón de la Plana, por lo que al 
final se creará un contexto específico donde la actuación de conservación de fachada 
tenga cabida o no. Y esto determinará una casuística, donde se pueda dar el caso de 
la conservación única y exclusiva de la fachada o de algún elemento más, lo que se 
analizará en el apartado 3. En este mismo apartado, se hará hincapié en los factores 
que pueden determinar la intervención, de forma que el criterio seguido en ningún caso 
deberá ser el subjetivo. 
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 Más adelante, en el apartado 4, se tipificaran las edificaciones preexistentes donde 
se ha desarrollado la intervención objeto de estudio, donde algunos de los casos se 
situaran en el L’Eixample de Barcelona, en la Ciutat Vella de Valencia, Madrid e incluso 
Castellón. Dando a conocer las características estructurales de las construcciones de 
antaño y los diferentes tipos de fachadas que se ejecutaban atendiendo a los 
materiales disponibles, a las técnicas empleadas, a los estilos arquitectónicos que se han 
ido desarrollando y las características ornamentales y formales de los paramentos. Así 
mismo, de forma anexa, se realizaran como compendio unas fichas resumen a modo de 
catálogo de los casos analizados, que pretenden informar sobre el nivel de protección 
del inmueble, su aspecto previo y posterior a la intervención y otros datos relevantes de 
la intervención. 
 
 Dejando a un lado la normativa y los valores propios de la fachada que determinan 
su intervención, se analizaran en el apartado 4.2 aquellos aspectos que influyen en la 
intervención como la posibilidad de la ocupación de la vía pública, los accesos a la 
obra, el estado de la fachada y el terreno y las condiciones de estabilidad del muro. 
Esto último quedará patente en la verificación estructural del muro de fachada que se 
anexa, en la que se ha desarrollado un simplificación de la estructura y se ha 
determinado su cumplimiento según el “Documento Básico de Seguridad Estructural: 
Fábrica”.  
 
 Además de esto se detallaran en el punto 5 aquellas técnicas de ejecución 
comunes como son la estabilización de la fachada, la demolición o vaciado interior y la 
conexión del muro conservado con la nueva estructura. 
 
 Independientemente de las características, factores y técnicas comunes, se 
estudiaran tres casos de forma más extensa, entendidos como los más representativos 
ya que dan una visión en el tiempo amplia y emplean diferentes soluciones para 
mantener la fachada y construir el nuevo inmueble. Se han seleccionado estos casos, 
debido a su cercanía o proximidad para realizar las consultas pertinentes de aquello 
ejecutado y poder proceder a una lectura adecuada de la fachada. Se menciona que 
ofrecen una visión amplia en el tiempo, debido a que el primero se encuentra ya 
realizado y por lo tanto ha sido posible acceder al inmueble y verificar el estado 
posterior a la intervención. La segunda intervención, da una idea clara de estado de la 
fachada antes de la finalización de las obras, pues se encuentra en fase de acabados. 
Y en el tercer caso se puede observar y analizar el sistema de estabilización empleado, 
pues únicamente se ha desarrollado el derribo. 
 
  Se observan, pues en estos casos comunes, pues no atienden a obras singulares 
como las realizadas en el Mercado Colón, Can Casaramona o Caixa fórum que 
también quedan documentadas en otros apartados, las técnicas habituales 
empleadas, el proceso seguido y el porqué del desarrollo de tal intervención. Para 
poder profundizar en estos casos ha sido necesaria la consulta directa a aquellos 
técnicos que han desarrollado la intervención. A partir de la información consultada 
donde se han podido leer detalles de las licencias de obras, objetivos de la intervención 
y descripciones de carácter básico, así como de la información de carácter fotográfico 
y en algún caso de carácter gráfico, se ha desarrollado una explicación completa de 
todos los procesos. Siempre indagando en la correcta ejecución, la facilidad de 
ejecución y la mejora de un tipo de solución o no, por ello ha sido necesario consultar 
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información bibliográfica de diferente índole, ya que en la mayoría de los casos la 
documentación proporcionada ha sido insuficiente. Debido a que este tipo de 
intervención abarca gran variedad de actuaciones como son la demolición, la 
estabilización de las fachadas, la ejecución de un nuevo edificio interiormente y las 
actuaciones de restauración. Y quizás debido a la polémica de este tipo de 
intervenciones la información referida en los documentos básicos es mínima. 
 
 No solo se documentará aquello que se ha ejecutado sino que se rebatirá la 
correcta o deficiente ejecución. Con lo que al final el análisis de la ejecución, 
determinará que los tres casos puedan estudiarse conjuntamente, determinando las 
ventajas e inconvenientes que representan las soluciones desarrolladas. E Incluso para 
comprender mejor la repercusión en coste que representan dichas soluciones se 
realizaran tres presupuestos de forma aproximada, elaborados con el mismo criterio 
para que después puedan analizarse los costes de aquellas partidas que tienen 
influencia directa en el mantenimiento de la fachada y su conexión con la nueva 
estructura.  
 
 Finalmente se comentará que perspectivas de futuro puede tener la intervención 
objeto de estudio, haciendo alusión al incremento de la actividad urbanística, el 
despoblamiento de ciudades como Detroit y aquellos factores no controlados por el 
hombre, como por ejemplo el terremoto de Lorca (Murcia), que pueden determinar 
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2.1.  PARADIGMA ACTUAL 
 
 Hoy en día, existen una serie de motivos que determinan la conservación del 
patrimonio, entre ellos se encuentran como más representativos los motivos de índole 
urbanística, arquitectónica, cultural, económica y social. 
 En resumen, todos estos motivos inciden en la conservación de las tramas claramente 
definidas que poseen una coherencia edificatoria o bien en la conservación de objetos 
o edificaciones singulares que dejan testimonio significativo de la historia y existencia de 
un colectivo. Además existe la necesidad de garantizar el derecho de la población a 
permanecer en su propio hábitat, entendiéndose como este el lugar donde se 
desarrollan las actividades de las que forma parte un colectivo. 
Se debe tener en cuenta que la conservación del edificio o bien de un determinado 
elemento del mismo, puede suponer un ahorro puesto que la destrucción del patrimonio 
implica una nueva inversión mayor a la rehabilitación o la reutilización. 
 
 Así pues, con el fin de proteger y preservar los edificios y/o los elementos que los 
componen, se interviene en ellos, realizando alguna de las siguientes actuaciones 
dependiendo del estado del mismo: 
 
 Actuaciones de mantenimiento: Son las encaminadas a preservar los edificios y 
el conjunto de elementos que los componen en correcto estado mediante 
operaciones y cuidados necesarios.  
 
 Restauración del edificio: Se interviene con el fin de reparar los daños para 
devolverle al edificio el estado que antes tenía. Tiene como finalidad la 
conservación de los valores estéticos e históricos puesto que se fundamenta en 
el respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas. 
Además en este tipo de intervención se debe dejar constancia de todas las 
épocas que han dejado un testimonio significativo en el edificio.  
El juicio de estos elementos en cuestión y la decisión de las eliminaciones que se 
llevarán a cabo no podrán depender sólo del autor del proyecto en este caso. 
Así pues, los agregados no se tolerarán si no se respetan todas las partes 
interesantes del edificio, su esquema tradicional, el equilibrio de su composición 
y sus relaciones con el medio ambiente. 
 
 Rehabilitación del edificio: en esta intervención adquieren importancia las 
necesidades de la población residente. Se debe tener en cuenta que la 
finalidad objeto de la rehabilitación determinará el tipo de intervención, es decir, 
se escogerá la mejor función para el edificio. Y esa función, que tendrá en 
cuenta los valores del edificio, determinará que la actuación sea de una forma u 
otra. Así pues, se entenderá como la rehabilitación el conjunto de acciones que 
determinan la adecuación y la actualización de los espacios para conseguir la 
funcionalidad requerida. 
 Como se ha comentado anteriormente se intervendrá en el edificio siempre 
teniendo en cuenta el estado del mismo. Lo cual conlleva a que si por ejemplo, el 
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estado del edificio es deficiente, no serán suficientes acciones de mantenimiento, o 
bien si no existe funcionalidad de usos no será suficiente con la restauración, pues es 
conveniente aprovechar al máximo aquello construido y los espacios arquitectónicos 
disponibles. Por tanto, será importante realizar un estudio previo del edificio e incluso 
una puesta en valor del mismo, donde se pondrán en alza aquellos valores estéticos e 
históricos que posee la edificación sobre la que se actúa, sin desvirtuar su naturaleza, 
resaltando sus características y permitiendo su óptimo aprovechamiento. 
 Sin embargo, pese a los motivos anteriores, hoy por hoy, no existe una conciencia 
que apoye a este tipo de intervenciones y en la actualidad son muchos los edificios que 
se encuentran en situaciones de abandono y precariedad, donde no se realizan 
intervenciones de mantenimiento ni se pretende intervenir. Además de esto, se cree que 
dichas edificaciones han quedado obsoletas, lo que determina que gran parte de los 
Centros Históricos de numerosas ciudades queden deshabitados debido a que la 
población se desplaza a otras zonas nuevas por la creencia de que una edificación 
antigua no cumple todos los requerimientos actuales ni puede cubrir sus necesidades. 
Todo esto determina la degradación del parque edificatorio y para su adecuación son 
necesarias actuaciones de rehabilitación y en muchos casos de demolición para no 
infundir riesgos a terceros. No obstante, por necesarias que sean las intervenciones de 
demolición, se debe de tener presente tanto los valores del conjunto arquitectónico del 
que forma parte el edificio como los valores del mismo, no derribando aquellas partes 
que posean valores relevantes que sirvan para dejar testimonio de la arquitectura y la 
construcción de antaño. 
Por todo lo anterior, se están desarrollando nuevas normativas que favorecen la 
conservación del patrimonio y la concienciación de la población sobre la realización de 
este tipo de intervenciones, que cada vez va en incremento.  
2.2. MARCO NORMATIVO 
 
 A nivel estatal la protección y conservación del patrimonio viene regulada por la 
“Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español”, que en su artículo 7 hace mención a que 
los Ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes para la ejecución de 
dicha ley con el fin de evitar el deterioro, pérdida o destrucción del patrimonio.   
 
 Esta normativa define que los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico formarán parte 
del Patrimonio Histórico Español y se reafirma en la obligatoriedad de que estos bienes 
deben ser inventariados o declarados de interés cultural, argumentando que dichos 
bienes gozarán de singular protección y tutela. A su vez en su artículo 20 hace mención 
expresa a la obligación de los Municipios de desarrollar un Plan Especial de Protección 
en caso de que se declare un Conjunto histórico como Bien de Interés Cultural. Este plan 
deberá recoger las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la 
recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas así 
como contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e 
instalaciones de las mismas. Y hasta que no se elabore y se apruebe dicho Plan el 
otorgamiento de licencias precisará de resolución favorable por la administración 
competente para la protección de los bienes afectados. Una vez aprobado el Plan los 
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Ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar directamente las obras 
que se desarrollen en el planeamiento aprobado y que no afecten a Monumentos ni 
Jardines Históricos ni estén comprendidos en su entorno, en caso de que así fuera 
deberán dar cuenta a la Administración competente.  
 
 En los instrumentos de planeamiento se realizará la catalogación  de los elementos 
unitarios que conforman el Conjunto Histórico, que comprenderá tanto inmuebles 
catalogados como espacios libres exteriores o interiores, y en este catálogo se definirán 
los tipos de intervención posible. Si son elementos singulares gozarán de protección 
integral y para el resto se fijará un nivel adecuado de protección.  Se menciona 
también que las obras de sustitución de inmuebles, aunque sean parciales, como en 
nuestro caso, sólo podrán realizarse en la medida que contribuyan a la conservación 
general del carácter del Conjunto y deberán mantener las alineaciones urbanas 
existentes, además de esto deberán ser aprobadas por la Administración competente. 
 
 En el artículo 26 también se menciona que “la Administración del Estado junto con 
las demás Administraciones competentes, confeccionará el Inventario General de 
aquellos bienes muebles del Patrimonio que no se han declarado de interés cultural 
pero sin embargo tienen una singular relevancia”.  
 
 A nivel nacional el Real Decreto 2/2008 por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley de suelo también promueve la creación de Planes especiales de protección. 
 
 Así pues, la normativa anteriormente mencionada nos indica que la tutela de los 
Bienes de interés Cultural le corresponde a la comunidad autónoma y que cada 
ayuntamiento es el encargado de regular la actividad urbanística y  a su vez deberá 
encargarse de la redacción Planes Especiales de Protección y su correspondiente 
catálogo, así como adoptar las medidas oportunas para su cumplimiento, con el fin de 
proteger los bienes de interés cultural o de relevancia local.  
 
 No obstante, será conveniente estudiar la normativa de la comunidad a la que 
corresponde dicho municipio que regula expresamente la protección del patrimonio.  
 
 En la ley 14/2003 Patrimonio de la Generalitat Valenciana, hace hincapié en la 
protección y defensa del patrimonio y define como materia esencial para dicha acción 
el Inventario General de Bienes y Derechos, instrumento clave para realizar una correcta 
gestión patrimonial. Además en su disposición adicional cuarta, designa a la conselleria 
competente en materia de patrimonio cultural la valoración de los bienes de carácter 
cultural y menciona que los derechos sobre el Patrimonio Cultural Valenciano vendrán 
definidos por la ley 5/2007. 
 
 La ley 5/2007 Patrimonio Cultural Valenciano, donde se adopta el término cultural 
como el que engloba los diversos valores cuya naturaleza va más allá de lo histórico o lo 
artístico constituye el marco legal que regula la conservación, el fomento y la difusión 
del patrimonio cultural de la región valenciana. En esta ley también se habla del 
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, en el que se establece la 
clasificación y protección de los bienes que tienen especial interés.  
 
 Según su artículo 15, en este inventario se deben inscribir:  
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 Bienes declarados de interés cultural. 
 Bienes Inmueble de Relevancia Local, incluidos con este carácter en los 
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 
 Bienes Mueble de Relevancia Patrimonial. 
 Bienes de naturaleza documental, bibliográfica y audiovisual de relevancia 
patrimonial. 
 Bienes Inmateriales de Relevancia Local. 
 Bienes Inmateriales de Naturaleza Tecnológica de Relevancia Patrimonial. 
 
 Esta inscripción así como la elaboración del inventario y el deber de mantenerlo 
actualizado le corresponde a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.  
 
 A su vez, en el artículo 2, se clasifican los bienes que integran el patrimonio en tres 
grandes grupos: 
 
 Bienes de Interés Cultural (BIC a partir de ahora). 
 Bienes inventariados no declarados de interés cultural. 
 Bienes no inventariados del patrimonio cultural. 
 
 Los BIC, están declarados como tales, poseen unos valores singulares y tienen 
asignas unas medidas de protección, divulgación  y fomento. Esta declaración se 
realiza por la Conselleria competente en materia de cultura. Centrándonos en los Bienes 
inmuebles de interés cultural declarados, existen las siguientes categorías en los que 
podría ubicarse el edificio a intervenir: 
 
 Monumento: definidos como las realizaciones arquitectónicas o de ingeniería y 
las obras de escultura colosal. 
 Conjunto Histórico: definido como la agrupación de bienes inmuebles 
claramente delimitable y con entidad cultural propia e independiente del valor 
de los elementos singulares que la integran. 
 Espacio Etnológico: se trata de una construcción o instalación o conjunto de 
éstas, vinculadas a formas de vida y actividades tradicionales. 
  Sitio Histórico: es el lugar vinculado a acontecimientos del pasado, tradiciones 
populares o creaciones culturales de valor histórico, etnológico o antropológico. 
  Zona Arqueológica: es el paraje donde existen bienes cuyo estudio exige la 
aplicación preferente de métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos y 
tanto se encuentren en la superficie, como en el subsuelo o bajo las aguas. 
 Parque Cultural: es el espacio que contiene elementos significativos del 
patrimonio cultural integrados en un medio físico relevante por sus valores 
paisajísticos y ecológicos. 
 
 Los Bienes inventariados no declarados poseen valores significativos aunque sin la 
relevancia reconocida a los BIC, forman parte del Inventario General del Patrimonio 
Valenciano y disfrutan del régimen de protección y fomento que se les asigna en su 
inclusión.  
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 Por último los Bienes no inventariados son los que forman parte del patrimonio 
cultural valenciano pero no se encuentran en las categorías anteriores, a estos se les 
aplican las medidas generales de protección que se prevén en esta ley. 
 
 Además en la ley 5/2007 se menciona la obligación de las entidades locales de 
adoptar medidas para evitar el deterioro y la destrucción. También tendrán esta 
obligación los propietarios y poseedores de bienes del patrimonio cultural. En esta ley 
también se regula la obligatoriedad de someter a informe previo los proyectos de 
planificación o transformación del territorio que comprendan en su ámbito bienes 
inscritos en el inventario, este informe es vinculante de la Conselleria competente en 
materia de cultura. En el artículo 18 también se hace referencia a que los cambios de 
uso en bienes inventariados deberán notificarse a la Conselleria de Cultura Educación y 
Ciencia.  
 
 Se mencionan a su vez aspectos interesantes en cuanto al planeamiento 
urbanístico regulándose de forma expresa la necesidad de aprobar un plan especial de 
protección u otro instrumento de urbanístico cuando un inmueble quede designado 
como bien de interés cultural, y hasta que el mismo no se apruebe regirán las normas de 
protección contenidas en el decreto de declaración del mismo. Así pues, la 
autorización de intervenciones hasta que no se apruebe definitivamente el plan 
especial, deberá ser autorizada por la Conselleria en materia de cultura.  Además de lo 
mencionado los proyectos de intervención en bienes inmueble declarados deben 
contener un estudio de los valores del edificio así como la información sobre el estado 
actual y sus deficiencias, informando de la intervención propuesta y sobre los efectos 
que la misma provoca a los valores del edificio. Sin embargo, los inmuebles contenidos 
dentro de conjuntos históricos si por sí mismos no tienen la condición de interés cultural 
no deberán cumplir estas condiciones. 
 
 En el caso de que se declare el inmueble como monumento o espacio etnológico 
la intervención debe de ir encaminada a la preservación de modo que se conservarán 
sus características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas. Y si se autoriza 
alguna supresión deberá quedar debidamente documentada. Además de esto se 
menciona la posibilidad de reconstruir total o parcialmente el bien si queda 
justificadamente documentado el proceso reconstructivo. 
 
 Como se ha mencionado anteriormente mediante los Planes Especiales de 
Protección se establecerán normas de protección que afecten a los inmuebles 
declarados de interés cultural, en el artículo 39 de esta ley, se habla de los mismos. De 
modo los Planes Especiales de Protección de inmuebles declarados  deberán regular 
con detalle los requisitos a los que se sujetarán los actos de edificación, el uso del suelo y 
las actividades que afecten a los inmuebles y a su entorno de protección.  
 
 Los Planes Especiales de Protección de Conjuntos Históricos deben mantener la 
estructura urbana y arquitectónica del conjunto de modo que no se deben permitir 
modificaciones en las alineaciones ni alteraciones en la edificabilidad salvo que 
contribuyan a la mejor conservación general del conjunto. Además de lo mencionado 
el planeamiento debe incentivar las operaciones de rehabilitación urbana que faciliten 
la recuperación residencial del área y las actividades económicas. Es decir,  se debe 
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incentivar la rehabilitación del inmueble y la puesta en valor del mismo además del 
disfrute social del conjunto. 
 
 Incluso en dicha ley se señala que con la finalidad de facilitar la evaluación 
patrimonial y asegurar los procesos de renovación urbana se concederán licencias de 
derribo, condicionándose la concesión de licencia a la valoración del correspondiente 
proyecto de edificación sustitutoria. Pero necesariamente dichos inmuebles deberán 
tomar referencias de las tipologías arquitectónicas de la zona en la que se ubiquen.  
 
 Todo Plan Especial debe contener a su vez un Catálogo de Bienes y Espacios 
protegidos donde se definen los grados de protección y los tipos de intervención 
posibles.  
 
 En el caso de que se planteé conservar únicamente la fachada del edificio 
existente la ley del Patrimonio Cultural menciona que “la actuación consistente en la 
remodelación o vaciado con mantenimiento de elementos significativos, en particular 
su fachada, deben estar reguladas en el Catálogo de modo que sean congruentes con 
su tipomorfología, se respete su edificabilidad así como la cota de encuentro entre 
forjados y cubiertas y la disposición originaria de huecos”. 
 
 Para que sean eficaces estos planes se crea una Comisión Mixta con 
representación de la Conselleria en materia de patrimonio de la Generalitat y del 
Ayuntamiento en las que se debaten las cuestiones en las que existan dudas o mejor 
dicho margen de interpretación.  
 
Se regulan también en la presente ley aspectos relativos a la ruina y a los usos que 
pueden englobarse dentro del edificio. De modo que si por ejemplo el edificio debido a 
su estado ruinoso fuera derruido deberá ajustarse a la tipología y al estilo del entorno o 
conjunto urbanístico. Y en cuanto a los cambios de uso deberá solicitarse su 
autorización.  
 
 En cuanto a los Bienes de Relevancia Local se puede mencionar que están sujetos 
aproximadamente a las mismas exigencias que los bienes de interés cultural. Así pues 
deberán ser inscritos por el Ayuntamiento en el Catálogo de Bienes y Espacios 
protegidos y deberán cumplir las normas que se dicten en dicho Catálogo. 
 
 En la Ley 16/2005 urbanística valenciana, en su artículo 77, también se establece 
que los Catálogos de Bienes y Espacios protegidos deben regular la protección y 
rehabilitación de los bienes inmuebles o de los espacios de interés. Y que todo Plan 
General debe contener su Catálogo. Define a su vez que los elementos incluidos en el 
Catálogo se clasificarán en tres niveles de protección: integral, parcial y ambiental.  
 
 Así pues, la autorización de cualquier intervención en estos bienes vendrá regulada 
por el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos y se menciona este criterio tanto en la 
LUV como en la Ley 5/2007 del Patrimonio Cultural Valenciano. 
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 Centrándonos en el planeamiento de Castellón de la Plana, el Plan general vigente 
exigió la redacción de tres planes especiales de protección aunque a fecha de hoy 
únicamente se encuentra aprobado el de la zona de Capuchinos estando pendiente 
de aprobación definitiva los planes especiales del centro histórico y de la zona Ribalta-
Tetuán. No obstante, el Plan General estableció que hasta que no se aprobasen 
definitivamente los edificios que se engloban dentro de dichas zonas quedan 
protegidos gozando del nivel de protección ambiental y además muchos de estos 
quedan catalogados en el Catálogo del Patrimonio Histórico contenido en el Plan 
General. Este catálogo incluye los bienes que integran el patrimonio arquitectónico de 
Castellón así como los espacios arqueológicos patrimoniales. 
 
 Es de nuestro interés, la clasificación del los bienes del patrimonio arquitectónico 
que realiza, así como los niveles de protección que designa a cada bien. Puesto que si 
en un futuro se plantease una intervención en alguno de los edificios que se encuentran 
catalogados dentro de alguna de las zonas anteriormente mencionadas se deberá 
buscar que actuaciones están permitidas en dichos inmuebles. 
 
Los bienes que integran el patrimonio arquitectónico se clasifican en: 
 
 Bienes de interés cultural (BIC) por declaración singular  
 Bienes de interés cultural (BIC) por declaración genérica, cuya declaración se 
deriva de la Ley del Patrimonio Histórico Español 
 Bienes de relevancia local (BRL) propuestos, no han sido declarados todavía 
pero debido a los valores que presentan se ha generado su proposición como 
tales. 
 Bienes de relevancia local (BRL) por declaración genérica, en este caso su 
declaración deriva de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 
 Otros bienes catalogados, no se encuentran en ningún caso de los anteriores 
pero sin embargo la legislación urbanística les asigna algún nivel de protección. 
A todos estos bienes se les asigna un nivel de protección y en función de este se podrá 
actuar en dichos inmuebles de una forma u otra. Tanto en el catálogo como en la LUV 
se establecen tres niveles de protección: 
 Nivel de protección integral: como su nombre indica se conservará 
íntegramente el elemento, edificio, etc. Sólo se admiten las obras de 
restauración y conservación que tengan la finalidad de mantener el inmueble 
en correcto estado o mejorar sus condiciones. En este caso se autorizan las 
actuaciones de reposición o reconstrucción de elementos que aporten 
beneficio al valor cultural del conjunto. Además se permiten obras de 
redistribución del espacio interior que no alteren la estructura ni el exterior. 
 
 Nivel de protección parcial: en este caso los inmuebles que posean este nivel 
deberán ser conservados de modo que se preserve los elementos definitorios de 
su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valores intrínsecos, 
como pueden ser su fachada o elementos visibles por el exterior. Para este nivel 
se autorizan las obras que tengan coherencia con los elementos que definan su 
estructura arquitectónica y espacial, es decir, se deben respetar los espacios 
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libres, alturas de forjados, fachada, huecos, etc. También se autoriza en este 
caso la demolición de los elementos que no tengan protección específica y en 
bienes que no estén inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
Valenciano, no obstante podrá ser autorizada la misma si la preservación del 
elemento comporta graves problemas de cualquier índole para la conservación 
del inmueble. Pero, en ningún caso podrá demolerse la fachada ni los espacios 
principales de acceso. Si su estado exigiera demolición parcial el elemento 
demolido será reconstruido con idénticas técnicas constructivas y reutilizando los 
elementos que sea posible. 
 
 Nivel de protección ambiental: en este nivel se integran las construcciones que 
por sí solas no tienen un valor especial pero sin embargo definen un entorno 
valioso. En inmuebles con este nivel de protección quedan autorizadas las 
actuaciones de demolición de sus partes no visibles desde su vía pública, de 
modo que se preserve los elementos propios y se reponga el volumen 
preexistente que respete el entorno y las características de la edificación. Se 
permite la reforma de la fachada y elementos visibles siempre que se realice con 
las mismas técnicas y se reutilicen los materiales que sea posible. 
 
 Además de estos niveles antes también existían entornos de interés máximo (EMI) y 
edificios cuya sustitución requería determinadas condiciones. Sin embargo, estos niveles 
actualmente no se encuentran vigentes, y se asimilan a los mencionados anteriormente. 
 Adicionalmente a estos niveles de protección, para cualquiera de los bienes que se 
recogen en el catálogo se establece un grado de intervención. Este grado de 
intervención define globalmente el tipo de intervención que se puede llevar a cabo en 
estos bienes, así pues, se podría llevar a cabo una conservación, restauración, 
rehabilitación o una reestructuración. 
 
 Se define la conservación como la actuación que sólo pretende mantener el 
edificio dentro de las condiciones correctas de uso y salubridad. Esta obra no modifica 
el edificio ni los elementos que lo componen en ninguno de sus aspectos. Únicamente 
se pueden realizar en este caso pequeñas reparaciones de elementos parciales como 
son el pavimento, las instalaciones, etc. 
 
 La restauración tiene como finalidad la consolidación y el mantenimiento del 
edificio y su adecuación al uso permitido. Lo que se pretende con esta es devolver al 
edificio sus características originales recuperando su configuración arquitectónica que 
actualmente se encuentra en mal estado o bien no responde a las características 
originales del edificio. No obstante, no se deberá realizar una restauración en estilo, 
como defendía la teoría de Violet Le Duc, todos los elementos que se introduzcan se 
deben distinguir y diferenciar de la obra antigua. 
 
 En cuanto a la rehabilitación se define como la intervención cuya finalidad es la 
adecuación funcional del edificio al uso permitido de modo que no se altere el exterior 
ni el esquema tipológico de la edificación. Se permitirá en este caso la demolición y 
reedificación parcial pero entonces la actuación se considerará una reestructuración. 
En la rehabilitación se podrán incluir obras de modernización y reforma. Siendo la 
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modernización la obra que comprende la instalación de nuevas prestaciones o bien la 
sustitución de las existentes, así como la eliminación y reconstrucción de elementos de 
partición verticales como tabiquerías y otras particiones interiores. En las obras de 
reforma además de las anteriores se podrán realizar modificaciones en los elementos de 
partición horizontal (forjados) ejecutando o suprimiendo parte de los existentes para 
conformar nuevos espacios interiores. En ambos casos se mantendrán las fachadas, así 
como los elementos generales de acceso, circulación, iluminación y ventilación que 
revistan interés histórico o arquitectónico. 
 
 La reestructuración además de las actuaciones anteriores puede contemplar 
actuaciones de sustitución parcial cuya finalidad es la construcción de una nueva 
edificación en el lugar que ocupa la existente. En la demolición deberán preservarse los 
elementos existentes que puede estar protegido por el Plan o el Catálogo, estos 
elementos a su vez podrá necesitar algún tipo de intervención de conservación, 
restauración o rehabilitación. Se admite la demolición de partes o de elementos no 
protegidos y la construcción en su lugar de otros nuevos, si se respetan las alineaciones 
definidas por el Plan y incluso se podrán realizar sobreelevaciones si el planeamiento así 
lo permite. 
2.3. CONTEXTO ESPECÍFICO 
 
 La intervención objeto de estudio de este proyecto viene determinada por los 
valores patrimoniales, arquitectónicos, sociales, etc., que puede llegar a poseer un 
edificio así como por el contexto normativo que se ha analizado anteriormente en el 
que se situaría dicho edificio. 
  Atendiendo a estas exigencias se presentan diversas posibilidades de actuación en 
los edificios existentes, dentro de las cuales hay cabida para la intervención consistente 
en conservación de fachada y vaciado interior. Con el fin de concretar cuando se 
podría actuar de este modo se ha elaborado el siguiente esquema, en el que se 
analizan las posibles preguntas que debería plantearse el técnico antes de decidir sí es 
posible llevar a cabo dicha intervención. En el cuadro se parte de la hipótesis de la 
necesidad de intervención en un edificio de Castellón de la Plana con una antigüedad 
avanzada, que ha llevado un tiempo deshabitado y actualmente su propietario quiere 
realizar una notable inversión en el mismo con el fin adecuar el edificio a sus 
necesidades. 
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¿Goza el edificio de 
buen estado? Si 
¿Se cumplen las condiciones de 
uso, seguridad y habitabilidad 
requeridas? 
Si 
A priori únicamente serían 
necesarias acciones de 
mantenimiento así como la 
reparación de pequeños 
desperfectos. NO ES 
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¿Han sido sus valores 
oficialmente declarados, o bien 
está el edificio catalogado o 
propuesta su declaración? 
No 
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libremente, pero 
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y conservarse los 
rasgos con valores 
significativos del 
edificio o entorno. 
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del entorno o 
conjunto declarado 
de interés gozarán 
del NIVEL DE 
PROTECCIÓN 
AMBIENTAL.   
Si 
A) Ha sido declarado y forma 
parte del Inventario General 
del Patrimonio Valenciano, 
pudiendo ser: 
- BIC singular  
- BIC declaración genérica 
-BRL declaración genérica 
En estos 3 casos el NIVEL DE 
PROTECCIÓN ES INTEGRAL 
 
 
B) Se ha propuesto ya la 
declaración de sus valores: 
-BRL propuesto: su nivel de 
protección podrá ser tanto 
INTEGRAL como PARCIAL. 
 
C) Otros bienes catalogados 
(sólo se recogen en el 
catálogo): su nivel de 
protección puede ser INTEGRAL, 
PARCIAL O AMBIENTAL. 
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Fig. 2.1 Posibilidades de intervención condicionadas según el nivel de protección. 
 Como se puede observar, en el cuadro se reseñan en color verde los casos en que 
los que sería posible realizar la actuación objeto de estudio de este proyecto. Y además, 
la obligación mínima de la conservación de fachada en el caso de niveles de 
protección parcial o ambiental. Sin embargo, se debe de realizar este tipo de 
intervención no sólo por las exigencias de la normativa o por las necesidades del 
ACTUACIONES PERMITIDAS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE 
PROTECCIÓN (grados de actuación permitidos) 
Nivel de protección integral 
Conservación 
Restauración 











*1 Se deben preservar los elementos con valor intrínseco y en particular la fachada y 
elementos visibles desde el espacio público. Además se autorizará la demolición de los 
elementos que no tengan una protección específica en el catálogo pero en ningún caso se 
demolerá la fachada ni los espacios principales de acceso. Si se suprimiera algún elemento 
protegido por su estado de conservación deberá ser reconstruido.  
*2 Se permite la demolición de las partes no visibles desde la vía pública y en caso de que 
sea necesario la reforma de fachada y elementos visibles se deberá seguir una fiel 
reconstrucción. 
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propietario, la actuación deberá ser económicamente viable y en caso de encontrar 
más elementos significativos de notable valor, estos deberán conservarse en la medida 
que sea posible y en todo caso se analizará el estado de la edificación antes de llevar a 
cabo cualquier actuación. 
 Así pues, esta actuación viene en gran medida determinada por el estado de una 
edificación existente que no cumple con los aspectos más básicos en lo referente a 
funcionalidad, y seguridad, ya sea por el estado deficiente de la edificación o por la 
imposibilidad de cumplir los requisitos del uso que se le requiere al edificio. Por lo general 
llegados a este punto, no hay cabida para actuaciones de mantenimiento y se requiere 
plantear una la rehabilitación integral que viene determinada por la nueva 
funcionalidad que demanda el edificio.  
 Una rehabilitación integral es aquella que comprende todas las actuaciones que 
traten de adecuar las condiciones de habitabilidad del edificio sin alterar su 
configuración exterior ni su esquema tipológico básico. Según el Código Técnico de la 
Edificación, una obra de rehabilitación integral tendrá por objeto todas las actuaciones 
tendentes a: 
a) La adecuación estructural, para proporcionarle al edificio condiciones de seguridad 
estructural garantizando así su estabilidad y resistencia mecánica. 
b) La adecuación funcional, entendiéndose en este caso la ejecución de obras con el 
fin de mejorar los requisitos básicos a los que se refiere el código técnico. 
c) La remodelación de un edificio que tenga por objeto modificar la superficie 
destinada a recintos de uso.  
 
Fig. 2.2 Proyecto rehabilitación integral edificio Cismigiu en Bucarest (Fuente: Solano & Catalán, Arquitectura e 
Ingeniería) 
 Según lo anterior la intervención de conservación de fachada y vaciado interior se 
podrá considerar como una rehabilitación integral, ya que se mantiene la fachada 
junto con las proporciones que componen sus elementos, que están en concordancia 
con las edificaciones colindantes, y por el contrario se rehabilita íntegramente por el 
interior la edificación existente según los objetivos definidos de dotar al edificio de 
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libertad espacial y mejoras estructurales siempre teniendo en cuenta que no existen 




Fig.2.3 Ejemplo funcionalidad de usos creada en proyecto integral edificio CISMIGIU (Fuente: Solano & 
Catalán, Arquitectura e Ingeniería) 
 
3. CASUÍSTICA 
3.1.  ACTUACIONES DONDE PRESERVAR LA FACHADA 
 
 La conservación de fachada como elemento único a preservar del edificio 
existente sólo será una actuación apta si puede separarse la fachada del resto del 
edificio. Esta característica la cumplen los edificios de construcción tradicional, que por 
lo general se componen de muros con función autoportante. Cabe resaltar, que dicha 
arquitectura se dio hasta la aparición y el empleo del hormigón armado, pues 
anteriormente a su uso la construcción de edificios se realizaba generalmente 
mediante estructuras de carga portante en fachada y pórticos interiores de ladrillo o 
bien a partir de soluciones de muro de carga únicamente, resolviéndose generalmente 
los forjados de estos edificios mediante vigas y viguetas de madera.  
 
 Dentro de las intervenciones en las que surge la necesidad o se requiere la 
conservación de fachada nos podemos encontrar con dos casos: 
 
a) Conservación de fachada más parte del edificio existente. 
b) Conservación de fachada y sustitución interior. 
 En ambos casos, se puede proyectar la ejecución de sótanos, así como una 
sobreelevación, si lo permite la normativa. Cabe reseñar, que el primer caso sólo será 
posible si el estado de la estructura del edificio existente es adecuado o si son 
suficientes las obras de consolidación estructural o refuerzo para alcanzar las 
exigencias del proyecto. En este apartado afecta el estado de la estructura que 
determina las condiciones de seguridad en que se encuentra el edificio, las 
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posibilidades de aprovechamiento que ofrece el mismo y la viabilidad tanto a nivel de 
ejecución como a nivel económico. Y no sólo afectará esto a la hora de decidir sobre 
el tipo de intervención, los valores del propio edificio, la necesidad de intervención así 
como la urgencia de la misma determinarán una solución u otra. Así pues, 
dependiendo de la intervención seleccionada lograremos alcanzar un nivel de 
prestaciones u otro. 
 Cada vez se exige más a las edificaciones en lo que se refiere a condiciones de 
confort y habitabilidad pues el ser humano aumenta sus expectativas con los años. Un 
símil de esta circunstancia sería la necesidad de espacios calefactados y 
térmicamente adecuados en la actualidad, sin embargo antiguamente nuestros 
antepasados hacían uso de prendas de abrigo y otras medidas para calentarse. Y no 
sólo han aumentado las exigencias en cuanto al confort y la funcionalidad sino que 
también se exige más en cuanto a nivel de seguridad estructural, pues con los años se 
investigan fenómenos ya acontecidos en las estructuras existentes que determinan la 
toma de unas decisiones u otras. 
 Es por ello, que actuaciones como la reparación, el refuerzo o la sustitución influyen 
en el nivel de prestaciones logrando que una vez reparado el daño se aumenten las 
prestaciones que ofrece el edificio por encima de las que poseía inicialmente.  
 Cuando se produce un desperfecto o daño en el edificio las prestaciones que nos 
ofrece el edificio disminuyen y ante diferentes actuaciones se consigue bien volver a 
alcanzar el nivel de exigencias iniciales si se realiza una reparación puntual, 
aumentarlas si refuerza y aumentarlas en mayor medida si se sustituyen los elementos 
necesarios. Esta sustitución se refiere a la demolición y posterior ejecución de un 
elemento o parte de la estructura. Y debe acometerse únicamente cuando el nivel de 
daño o las necesidades de reparación son tales que hacen difícil el refuerzo o la 
reparación para que se alcancen esas prestaciones exigidas. 
 Como puede observarse en el gráfico 3.1 progresivamente en el tiempo el nivel de 
calidad del edificio disminuye y se hace necesario realizar actuaciones de 
mantenimiento. Cuando esto ocurre el nivel de calidad asciende pero llega un punto 
en que por muchas actuaciones de mantenimiento que se realicen el nivel de 
prestaciones es inferior al requerido y se cae en la cuenta que se está produciendo una 
degradación progresiva por lo que conviene realizar una actuación de mayor entidad 
que incremente el nivel de calidad, conviene darle la función requerida al edificio 
rehabilitándolo. No obstante, se debe valorar en esta ocasión lo que supone intervenir 
de esta forma pues quizás pueden no llegar a conseguirse las prestaciones necesarias 
o bien por motivos económicos o por la dificultad de las acciones que deberían 
llevarse a cabo durante la rehabilitación convendría sustituir determinados elementos o 
bien gran parte del edificio de modo que se renovaran los estándares de un modo 
incluso superior al nivel que se conseguiría con simples actuaciones de rehabilitación. 
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Gráfico 3.1 Relación entre los tipos de actuación, el tiempo y la calidad del edificio (Col·legi d'Arquitectes 
Catalunya, 1999) 
 Así pues, según queramos alcanzar un nivel de calidad u otro sería conveniente 
plantearse la intervención del caso A o del caso B anteriormente comentada. 
3.2. FACTORES QUE DETERMINAN LA INTERVENCIÓN 
 
 Así pues, son diversos los factores que determinan el tipo de intervención, y su 
elección vendrá fuertemente condicionada por el estado del edificio, las necesidades 
que debe de cubrir el edificio, el proceso de ejecución de la obra y la posibilidad 
económica de realizar un tipo de intervención u otra como se ha explicado. Para 
determinar el estado del edificio se debe realizar una inspección previa a la decisión 
sobre la intervención donde es conveniente prestar y obtener información sobre: 
 El origen y causa de procesos patológicos. 
 Detectar situaciones o lesiones asociadas al riesgo de colapso, desprendimiento 
y caída. 
 Detectar situaciones o lesiones que puedan afectar a la protección estanca de 
elementos estructurales. 
 Posible presencia de lesiones que afecten a salubridad o habitabilidad del 
interior del edificio. 
 Para comprobar todo ello es conveniente realizar una visita al edificio objeto de 
estudio inspeccionando visualmente los elementos que componen el mismo y 
realizando los ensayos y pruebas pertinentes en el caso de que sean necesarios.   
 A la hora de determinar el estado de la estructura se deberá comprobar tanto el 
estado de la estructura vertical como horizontal. Con el fin determinar las cargas a las 
que está expuesto el edificio, es recomendable realizar un levantamiento en el que se 
tomen detalladamente las características de los materiales del edificio, las dimensiones 
de los elementos estructurales y su posición. Una vez obtenido esto, podrán estimarse 
las cargas que han gravitado sobre el edificio a partir de las dimensiones y los pesos de 
los materiales, teniendo en cuenta a su vez las sobrecargas de uso y otras acciones 
incidentes en dichos elementos.  
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 Para verificar el estado de la estructura vertical es conveniente tener en cuenta 
que en las edificaciones históricas, la estructura está integrada por muros de fachada y 
medianeras junto con la caja de escalera constituida por un cajón de muros de carga 
y otras veces realizada por 4 pilares de ladrillo. Y que dicha estructura debe ser 
considerada como una estructura isostática puesto que los empotramientos no son 
efectivos y sus elementos se ven solicitados a compresión simple. Es importante en la 
inspección fijarse en el estado de las paredes de carga y comprobar que no existe el 
abombamiento o la fisuración en los mismos puesto que puede ser un síntoma 
indicador de la reducción de la capacidad portante. Normalmente ante un exceso de 
carga o bien por humedad capilar este tipo de muros se tiende a separar en dos hojas, 
mostrando un aspecto como hinchado a causa del pandeo de las dos partes, ya que 
al dividirse en dos se multiplica su esbeltez. Además de detectar si se producen 
abombamientos y determinar el origen de las fisuras será conveniente detectar 
posibles huecos o alhacenas en los paramentos que pueden haber debilitado la 
capacidad portante, por ello conviene realizar un chequeo mediante percusión o si se 
duda realizar las correspondientes catas. 
 En cuanto a la estructura horizontal, es conveniente la identificación de los 
componentes que forman el forjado mediante la correspondiente cata. Además de 
esto se deberá prestar especial atención a si el forjado presenta deformaciones que 
suelen descubrirse por esquemas de fisuras en muros y cerramientos exteriores. 
Habitualmente en los edificios objeto de estudio el forjado está compuesto por viguetas 
de madera como se ha mencionado, en dicho caso, se deberá verificar el estado de 
los apoyos y zonas más expuestas a la presencia de humedad determinando si existe 
pudrición o bien si la madera ha sido atacada por algún agente biótico abriendo las 
pertinentes catas y punzonando el elemento con el fin de comprobar su dureza y ver 
que no ha sido atacado por termas, carcomas, etc. Así mismo las fisuras coincidentes 
con la dirección de las fibras o deformaciones de flexión pueden constituir situaciones 
claras de pérdida de resistencia. 
 Con todo ello se podrá realizar la evaluación estructural del edificio, mediante una 
verificación cuantitativa y cualitativa de su capacidad portante y de la aptitud a 
servicio, teniendo en cuenta las lesiones y deterioro presentes en el edificio. Si mediante 
la inspección preliminar los datos extraídos no son suficientes para determinar y 
elaborar un correcto análisis del estado de la estructura se procederá a una 
evaluación detallada en la que se recurrirá a ensayos de información. En este caso, se 
debe conocer que los ensayos ofrecen información sobre determinados puntos del 
edificio, es decir, se extrae un muestreo representativo en la mayoría de los casos si es 
posible lo que induce a valores probabilísticos o semi-probabilísticos de que dicho 
resultado extraído se cumplirá en las diferentes partes del edificio. Por el contrario si 
dichos valores fueran conocidos perfectamente se estaría hablando de valores 
deterministas de los que se podría extraer un coeficiente de seguridad global.  
 Es necesario destacar que no existe ninguna normativa vigente aplicable para 
evaluar la seguridad estructural de un edificio existente. Únicamente en el anejo D del 
DB-SE del Código Técnico de la Edificación, establece algunas condiciones para la 
evaluación de edificios existentes. No obstante, en su artículo 1.1 “Ámbito de 
aplicación” se observa que es difícilmente aplicable a cierto tipo de edificios pues se 
menciona que este anejo es aplicable a aquellas edificaciones que se han concebido, 
INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN DE FACHADA Y VACIADO INTERIOR EN 




dimensionado y construido de acuerdo a las reglas en vigor en el momento de su 
realización y se han construido de acuerdo con la buena práctica, experiencia 
histórica y la práctica profesional aceptada. Por estos dos motivos se puede caer en la 
cuenta que sería difícilmente aplicable puesto que las estructuras anteriores a S.XIX no 
responden a reglas o normas comúnmente aceptadas por todos los constructores. Un 
ejemplo serian las reglas de Rondelet aceptadas en diversos lugares de Europa y 
sobretodo en Francia y que por el contrario según se afirma en el S.XX por el arquitecto 
Folguera no se cumplen en Cataluña. Así pues, hasta la construcción de edificios bajo 
las Normas Básicas de la Edificación (NBE) en España sería difícilmente aplicable el 
Anejo D. No obstante, se puede tomar como una guía o reglamento a seguir para 
evaluar las estructuras existentes, teniendo en cuenta que si se aplicarán los 
coeficientes actuales se induciría a errores o bien se evaluaría el edificio de una 
manera demasiado estricta pudiendo llegar a la conclusión del no cumplimiento de 
una estructura que realmente si sería capaz de resistir de un modo seguro los esfuerzos 
a los que se ve sometida.  
 En este anejo se menciona que deben emplearse modelos estructurales que 
reflejen adecuadamente el estado del edificio además de reflejar los posibles procesos 
de deterioro que puedan resultar importantes. Para ello se deben de identificar 
adecuadamente los mecanismos de deterioro como brevemente se ha tratado con 
anterioridad y determinarse los modelos de deterioro que permitan predecir el 
comportamiento futuro de la estructura. Será necesario determinar las cargas 
permanentes que gravitan sobre la estructura y deberán actualizarse las acciones y la 
información relativa a la misma, sobre todo si el edificio objeto de estudio va a 
someterse a un cambio de uso.  
 En caso de que existan incertidumbres asociadas a los modelos de cálculo, estas 
pueden tenerse en cuenta mediante coeficientes parciales adecuados que deberán 
ser menos conservadores que en el caso de que el caso de edificios de nueva 
construcción.  
 Con dicha información se obtendrá el valor de cálculo de los efectos de las 
acciones y el valor de cálculo de la resistencia correspondiente para el mismo modelo 
particularizado de la estructura a evaluar. Y si el valor de cálculo de los efectos de las 
acciones es menor o igual al valor de cálculo de la resistencia se podrá afirmar según 
el CTE que ante una determinada situación relevante la estructura es capaz de 
soportar dichos esfuerzos. Esta verificación se puede hacer bien planteando un modelo 
complejo de cálculo donde se considere la estructura en conjunto o bien evaluando 
cada elemento estructural aisladamente.  
 Como se observa el proceso de evaluación anteriormente descrito para evaluar la 
seguridad residual de la estructura existente es complejo ya que exige definir el 
alcance de las lesiones, los niveles de seguridad que se deben mantener, el uso que se 
le va a dar al edificio, su edad y su vida útil remanente. Esta evaluación rigurosa puede 
ser sustituida por procedimientos alternativos. Uno de ellos consiste en estimar la 
fracción de resistencia original pérdida como consecuencia del deterioro, 
generalmente pérdidas inferiores al 15% son aceptadas y no exigen intervención si se 
frena el proceso de deterioro. Si se evalúa con respecto a este criterio queda patente 
que en el peor de los casos la resistencia sería un 85% de la existente originariamente, 
por lo que aunque este criterio se acepte comúnmente será conveniente tomar las 
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medidas apropiadas tales como instalar señales de sobrecargas máximas, informar 
debidamente a los usuarios del edificio, etc. 
 Otro procedimiento posible a emplear consiste en estimar la capacidad residual 
realizando pruebas de carga. Este procedimiento consiste en evaluar la capacidad 
estructural con a la que se somete la estructura mediante la aplicación de cargas que 
recrean la realidad a la que dicha estructura se verá expuesta. Mediante este ensayo 
se puede verificar la capacidad de seguridad estructural residual de la estructura así 
como verificar su aptitud al servicio. De este ensayo normalmente aplicado a las 
estructuras de piso, aunque también se puede realizar en pilares y otros elementos se 
extrae la deformación que se produce al aplicar las cargas que recrean las 
solicitaciones estructurales aunque también se pueden medir la fisuración y los 
desplazamientos que aparecen. Obtenidos estos resultados comparados con el límite 
previsible a alcanzar durante el ensayo que puede ser asumible según el objetivo de la 
comprobación se determina si la estructura cumple o no para las prestaciones 
definidas con anterioridad. Estos límites pueden ser obtenidos de las normativas 
actuales o más próximas al año de construcción del edificio, la cual cosa será 
complicada como ya se ha mencionado anteriormente, por lo que es recomendable 
que toda prueba de carga sea realizada por un laboratorio acreditado para tal fin o 
bien que nos asegure unos resultados fiables y que fije junto con el técnico pertinente 
los valores límite a alcanzar de antemano a la realización del ensayo. 
 No obstante, no se debe de olvidar que este tipo de ensayos se realiza en una 
parte del edificio y se extrapola al resto de la estructura obteniéndose unos valores 
probabilistas y quedando patente la limitación de efectuar el ensayo al 100%. Además 
de esto se debe de tenerse en cuenta que no se podrá llevar el ensayo hasta un 
estado de casi rotura, es decir, las cargas a las que se somete la estructura durante el 
ensayo no deben ser superiores a las admisibles puesto que ello produciría grandes 
daños irreparables e incluso el colapso del edificio. También se debe de tener en 
cuenta que la exposición a la carga o situación relevante de carga se realiza durante 
un tiempo determinado y sin embargo en la realidad la duración de exposición a dicha 
situación puede ser diferente. Por todo ello sólo se aceptarán dichos ensayos de carga 
si se realizan durante un tiempo de aplicación de carga relevante y las cargas a las 
que se somete el elemento estructural son iguales o superiores a las de servicio, es 
decir, son las de servicio multiplicadas por un coeficiente de seguridad significativo.  
 Así pues, en caso de no cumplir los requerimientos estructurales debidos al uso 
requerido deberá valorarse si con la debida consolidación estructural será suficiente 
para resistir las nuevas solicitaciones. Por lo general si el edificio posee un agotamiento 
generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales, o bien si el costo de las 
obras necesarias es superior al 50% del valor actual del edificio excluyéndose el valor 
del terreno, podrá declararse el estado ruinoso del edificio. Dando cabida al caso B 
anteriormente mencionado, con el fin de realizar un nuevo edificio que se adapte a las 
solicitaciones requeridas. No obstante, la demolición interior, sólo podrá llevar a cabo si 
los elementos interiores no gozan de ninguna protección específica ni poseen ningún 
valor relevante. Además de esto si la fachada se encuentra también en un estado 
ruinoso y no goza de protección específica o posee valores singulares tampoco será 
relevante su conservación por lo que el caso B quedaría fuera de lugar.  
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 No sólo deberemos valorar el estado de la edificación existente a la hora de 
determinar la intervención sino también la viabilidad de la misma. Esto implica conocer 
el capital disponible del promotor así como la demanda del mercado. Es decir, 
deberemos conocer si el promotor puede permitirse un tipo de intervención u otra y 
estimar las ganancias que una vez terminado el edificio producirá este, en función de 
la demanda de viviendas de la zona en la que se intervenga, de la demanda de un 
determinado tipo de construcción, del colectivo residente en la zona donde se 
interviene, etc. Por ejemplo, en el caso de intervenir un núcleo urbano en una zona 
centro de una población donde el turismo está en auge será de mayor interés quizás la 
creación de una edificación destinada a uso hotelero que un edificio destinado a uso 
residencial. Todo ello en función de la demanda del cliente. O bien si la zona en la 
zona donde se ubica el edificio se ha dado un aumento de la natalidad quizás sea 
conveniente destinar alguna de las plantas del edificio, por ejemplo planta baja, a 
locales con la posibilidad de  albergar una guardería en un futuro.  
 Se debe de tener en cuenta que todas las obras ejecutadas deberán ser viables, se 
deberá, de recuperar posteriormente su inversión y en el momento en que se precise la 
ejecución de las diferentes partes donde se interviene será preciso disponer del capital 
o fondos pertinentes.  
 Por lo general, se conoce que las obras de rehabilitación suelen ser de un elevado 
coste cuando en ella se emplean medios auxiliares tales como andamios, apeos, etc. 
O bien cuando es necesaria la reposición de alguna de sus partes. Así mismo, los 
trabajos de consolidación también requieren de mano de obra especializada. En lo 
que se refiere al caso A (conservación de fachada más el interior o gran parte del 
interior) se debe de tener presente que el coste de la intervención no debe superar la 
mitad de lo que supondría ejecutar un inmueble de nueva planta equivalente al 
original, así mismo se debe valorar si mediante la consolidación se conseguirá un 
producto viable con el que se cumplen las necesidades requeridas. En cuanto al caso 
B se deberá tener siempre presente que resultará de un coste más elevado de lo que 
supondría derribarlo todo y ejecutar un nuevo edificio, ya que, el empleo del 
estabilizador de fachada durante el tiempo estimado supondrá un coste adicional en 
la ejecución de la obra y además la conservación de la fachada en muchos casos 
condicionará a un derribo manual del edificio. No obstante, se debe de tener presente 
que el coste de la fiel reconstrucción en el caso de que la fachada estuviera protegida 
y la misma se derribará por motivos de diferente índole sería algo mayor. Ya que sería 
necesaria la demolición manual del muro de fachada para poder recuperar gran 
parte de los materiales de la misma, la reposición de los materiales dañados durante el 
proceso de demolición que deberán tener características análogas o muy similares a 
los materiales existentes, el empleo de mano de obra especializada que tenga 
conocimiento de las técnicas tradicionales, así como los medios auxiliares pertinentes 
empleados tanto para la demolición o desmontado del muro de fachada y durante el 
montaje o reconstrucción de la fachada. 
 Como se observa se deben de tener presente los condicionantes anteriormente 
mencionados a la hora de decidir un tipo de intervención u otro, pero también se 
deben tener presente las necesidades de los posibles usuarios así como la urgencia de 
la intervención.  
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 A los edificios no sólo se les exige resistencia, ni se construyen únicamente según 
sean económicos o no de construir, sino que deben de tener una función, es decir, 
cumplir con unos requisitos funcionales. Este criterio era promulgado ya por Vitrubio en 
el capítulo III de su primer libro donde mencionaba que a las construcciones se les 
debía pedir “firmitas, utilitas y venustas” esto es, solidez, utilidad y belleza. Según 
Vitrubio la solidez se conseguía mediante unos cimientos firmes asentados en un terreno 
adecuado, la utilidad resultaba de la correcta distribución de los miembros del edificio 
de forma que nada impida su uso y este tenga todo lo que sea propio y necesario y 
por último la belleza dependía de que el edificio tuviera un aspecto agradable y de 
buen gusto lo que se conseguía con las proporciones adecuadas. En la actualidad, 
estos criterios son nuevamente promulgados por el Código Técnico de la Edificación y 
otras normativas aplicables en el ámbito de la construcción pero no obstante han 
evolucionado hasta condiciones más exigentes debido al avance tecnológico de la 
construcción. Es por ello, por lo que a la hora de realizar cualquier intervención se 
deberán buscar esas tres condiciones, es decir, el edificio deberá ser seguro, funcional 
y bello.  
 En el caso objeto de estudio, la funcionalidad de espacios juega un importante 
papel. Normalmente, las edificaciones anteriores al siglo S.XX se corresponden con 
estructuras murarías delimitadas por crujías de muros de carga de grandes dimensiones 
lo que induce a un menor aprovechamiento de la superficie edificada. Y provoca en 
muchos casos que estos edificios queden deshabitados bien porque sus dueños 
encuentran un edificio que les ofrece un mayor espacio o bien porque a la hora de 
seleccionar un cliente una nueva vivienda o local seleccionará un espacio más 
diáfano puesto que se paga por el metro construido. Así pues, a la hora de intervenir en 
un edificio con una estructura muraría es necesario plantearse si la distribución de los 
espacios reúne las condiciones necesarias demandadas bien por el promotor o bien 
por los usuarios finales. Además de esto se deben tener en cuenta las condiciones de 
accesibilidad promulgadas actualmente intentando abrir los espacios en la medida 
que sea posible para facilitar los recorridos de paso a las personas con una movilidad 
reducida y también tener en cuenta las medidas mínimas que deben tener los 
habitáculos en los que sería conveniente poder inscribir las figuras mínimas que se 
definen por la nueva normativa. Además de todo esto, sería conveniente en el caso de 
que el edificio por su antigüedad no disponga de ascensor, preguntarse si sería posible 
y necesaria su colocación, para que el edificio ganase en condiciones de confort.  
 No sólo se deben de cuidar los espacios que quedan delimitados por los muros y 
tabiques del edificio, sino que también se debe verificar el estado de sus instalaciones 
que en muchos casos debido al paso del tiempo quedan obsoletas en contraposición 
a las nuevas. En la actualidad no sólo es importante que un edificio tenga todas las 
instalaciones necesarias sino que además disponga de los medios necesarios para 
reducir el consumo energético. Por ello, a la hora de intervenir será necesario 
plantearse si se pueden instalar mejoras en el edificio que reduzcan el consumo de 
energía. Y no sólo eso, también se debe de verificar las condiciones térmicas y 
acústicas con el fin de poder concluir si el edificio está o no bien aislado. Si el edificio 
reúne tanto las correctas condiciones de aislamiento como las instalaciones necesarias 
no será prescriptivo actuar en estos puntos, sin embargo si no es así se deberá actuar 
incrementando el aislamiento y reparando e instalando los elementos necesarios para 
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que las instalaciones funcionen correctamente acorde con las nuevas exigencias de 
modo que se aumenten las condiciones de confort de los usuarios. 
 Además de esto si se produce un cambio de uso puede ser conveniente superar la 
restricción impuesta por la geometría de la estructura de los muros de carga y sustituirla 
por una nueva estructura garantizando así la flexibilidad espacial y una mayor 
diafanidad. E incluso puede ser absolutamente necesario si la vieja estructura no 
soporta las cargas del nuevo uso. No obstante, también podría ser suficiente con el 
refuerzo de la estructura. Pero se deberá valorar la mejor opción a nivel de todo lo 
anteriormente expuesto. 
 Es necesario destacar, que la intervención no sólo estará condicionada por la 
seguridad estructural, la viabilidad económica de ejecutar la obra, la necesidad de 
intervención y la funcionalidad, sino que también influirán los condicionantes del la 
propia obra. Algunas de las afecciones a tener en cuenta en el proceso de ejecución y 
que pueden condicionar a la hora de llevar a cabo un tipo de intervención u otra 
serían las siguientes: 
 Posibilidad de ocupación de la vía pública. 
 Accesos a obra y facilidad de acceso al interior del edificio. 
 Nivel de protección del edificio existente. 
 Disponibilidad de mano de obra especializada. 
 Tiempo necesario para la ejecución de la obra. 
 Disponibilidad de medios auxiliares específicos. 
 Dificultad de la puesta en obra. 
En función de los factores anteriormente explicados será óptimo realizar un tipo de 
intervención u otra en el caso en el que se requiera conservar la fachada existente. 
4. MARCO CONSTRUCTIVO  
 Son diversas las intervenciones realizadas en las que se ha conservado la fachada, 
bien derribando la estructura interior del edificio o bien anexando una nueva parte a la 
estructura del edificio existente, siendo también fundamental en este caso un 
tratamiento particularizado para mantener la fachada en una posición estable.  
4.1. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
4.1.1. TIPOS DE CONSTRUCCIONES 
 
 En vistas a un estudio de diferentes casos, se observa la gran variedad de las 
tipologías constructivas en los que se da la conservación de la fachada junto con el 
vaciado interior. Siendo las tipologías edificatorias más comunes en las que se 
desarrolla este tipo de actuación: 
 
 Edificio plurifamiliar en manzana cerrada 
 Edificio unifamiliar en manzana cerrada 
 Edificación industrial en manzana 
 Edificación terciaria en manzana 
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 Raramente este tipo de intervención se desarrolla en zonas aisladas, que no se 
integran en ninguna zona emblemática de la ciudad o municipio ya que comúnmente 
se desarrollan en zonas céntricas, en ensanches y barrios representativos. Esto ocurre 
debido a la protección específica de estos lugares donde como mínimo los edificios 
gozan de una protección ambiental.  






 Es frecuente realizar la intervención de conservación de fachada y vaciado interior 
en edificaciones industriales ubicadas dentro de la ciudad ya que en la actualidad la 
industria suele situarse a las afueras debido a la facilidad del transporte de mercancías, 
a los aspectos perjudiciales que conllevaría la emisión de residuos procedentes de la 
fabricación en zonas residenciales y incluso a la imposibilidad de obtener un permiso 
que permita ubicar un edificio con uso industrial en una zona céntrica. Pero no sólo se 
ha realizado en edificios puramente industriales, dedicados a la fabricación de 
materiales o productos, sino que también es frecuente encontrarse con esta 
intervención en edificios que anteriormente tenían la función de producir algún tipo de 
energía como por ejemplo la antigua Central Eléctrica del Mediodía actual Caixa 
Fòrum de Madrid o bien el edificio Hidrola situado en la calle Luis Vives de Castellón en 
el que se ubicaba un centro de transformación de energía. 
 
Fig.4.1 Antigua Central Eléctrica del Mediodía – Madrid (Fuente: Ayuntamiento de Madrid) 
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Fig.4.2 Actual Caixa Fòrum – Madrid (Fuente: Anónima)  
 Del estudio realizado también se extrae que es habitual encontrarse este tipo de 
intervención en edificios residenciales, sobre todo en los que se sitúan en esquina, 
aunque también se realiza en edificios entre medianeras donde la demolición y la 
excavación suele complicarse debido a los accesos más reducidos a la obra. Un claro 
ejemplo condicionado por este apartado se sitúa en la calle Serrano nº23 de Valencia, 
donde debido a la imposibilidad de dar comienzo a los trabajos de demolición 
manual, al presupuesto que conllevan y a la imposibilidad de abrir un mayor hueco en 
la fachada para facilitar el acceso a obra el promotor se ha visto obligado a paralizar 
los trabajos. De este último caso se extrae además la conclusión de que no sólo es 
conveniente comprobar las características y el nivel de protección del edificio objeto 
de estudio sino también se deben comprobar las características de los edificios 
colindantes y conocer el entorno del edificio, ya que se puede caer en el error de 
crear el acceso bien por la parte trasera no percatándose de que el entorno en el que 
se encuentra el edificio forma parte de una zona protegida como ocurre con la zona 
en la que se ubica el edificio mencionado, donde anteriormente se localizaba un 
antiguo refugio de la guerra civil.   
 
Fig. 4.3 Calle Serranos (Valencia) mucho antes de colocar el estabilizador (Simó, Jordá, & Jarque, 1983) 
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Fig.4.4 Estabilizador ubicado en la c/ Serranos desde hace aproximadamente 5 años.  
 Sin embargo, son diversos los casos en los que se actúa conservando la fachada de 
un edificio que se encuentra entre medianeras y si los accesos y la ejecución de la 
obra se programan teniendo en cuenta los diferentes condicionantes que afectan a la 
intervención la situación del edificio no debe suponer un problema mayor. 
 Como se ha mencionado la intervención objeto de análisis suele darse en los 
edificios residenciales ya que bien por su estado de edad avanzada o bien por su 
desocupación, donde en ambos casos el mantenimiento no ha sido el adecuado, el 
edificio va deteriorándose progresivamente hasta llegar incluso a encontrarse en un 
estado de ruina. Y debido a que en la actualidad existen diversos procedimientos 
reguladores que definen la necesidad y urgencia de intervención en función del 
estado del edificio y la incipiente creación de planes de mejora urbanística, en muchos 
casos se propone la conservación de la fachada y la demolición del resto del edificio 
como la solución más idónea.  
 No obstante, aunque lo más habitual sea encontrarse esta intervención en 
construcciones de uso industrial y/o residencial también es frecuente ver casos en los 
que el edificio tenía un uso terciario bien destinado al comercio o al ámbito hotelero, 
como por ejemplo el actual Hotel Vincci de Valencia anterior Hotel Palace y el Hotel 
Cismigiu de Bucarest.  
 Y aunque claramente esta intervención puede estar reñida en muchos casos con 
edificios con gran valor histórico-artístico por el interior puede ser incluso la única 
solución proyectable en el caso de que se den acontecimientos que afecten en gran 
medida a la capacidad resistente de la estructura como por ejemplo en el caso de 
fuego, sismo u otro siniestro. Un claro ejemplo de esta circunstancia es la intervención 
que se está realizando en la Iglesia de Provo, Utah en los Estados Unidos de América 
donde tras producirse un incendio de grandes dimensión dentro del edificio y quedar 
gravemente dañada la estructura interior de madera se ha optado por conservar las 
fachadas y ejecutar un nuevo edificio por el interior. 
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Fig.4.5 Provo Utah Temple durante el incendio (Fuente: MailOnline News) 
 
Fig.4.6 Estabilizadores de fachada y acopio de materiales recuperados (Fuente: Anónima)  
 En cuanto a los lugares donde se suele dar este tipo de intervenciones, no se 
obtiene una ubicación exacta o tipificada, se dan tanto a nivel nacional, europeo y/o 
mundial, cada vez con más frecuencia. Oscilando la antigüedad de los edificios en los 
que se interviene de entre 72 a 310 años. Sin embargo, aunque el año de construcción 
oscile de entre a 1700 a 1940 la tipología estructural de los edificios es similar. Por lo 
general la mayoría se corresponde con una estructura de muros de carga en la que 
descansan los forjados de viguetas de madera y revoltones. Este tipo de forjados se 
construía habitualmente colocando primero las vigas y viguetas sobre las que se 
construían los revoltones apoyando y juntando los ladrillos que los conforman 
normalmente con yeso por su rápido fraguado evitando así el empleo de cimbras. En 
este caso las viguetas podían estar bien conformadas por rollizos o bien por piezas de 
madera de diferentes escuadrías.  
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Fig.4.7 Viguetas de madera de escuadría rectangular, que configuraban la estructura existente de la 
edificación localizada en c/Torn de L’Hospital (Valencia), embebidas en el muro de fachada. 
 No obstante, encontramos casos en los que la tipología estructural difiere, como por 
ejemplo el edificio Hidrola de Castellón donde al tratarse de un edificio similar a una 
nave industrial de una sola planta, la cubierta estaba formada por una estructura 
metálica que se apoyaba en los muros de la que apenas se poseen más datos.  
 También se encuentran diferencias estructurales en los casos de conservación de 
fachada donde se realizan trabajos de consolidación estructural y se ejecutan sótanos 
por debajo de la cota existente o se amplían, como son los casos de los edificios de 
Can CasaRamona (Barcelona) y el Mercado Colón (Valencia).En el primer caso nos 
encontramos con la existencia de una estructura interior metálica de pilares y vigas de 
hierro que soportan bóvedas ejecutados mediante ladrillo que se rellenan de mortero 
en su cara superior, a su vez estas vigas también descansan en los muros de fachada o 
perimetrales que actúan como muros de carga. 
 
Fig.4.8 Vista de las bóvedas y vigas interiores durante el desmontaje para colocar los refuerzos. (Fuente: David 
Lladó i Porta)  
 En el segundo caso la estructura interior se compone por pilares de hierro de 
fundición donde descansan las cerchas y arcos conformados por perfilería metálica, 
donde los encuentros se resuelven mediante uniones roblonadas.  
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Fig.4.9 Columna de fundición del Mercado Colón donde descansan los arcos y las cerchas que soportan la 
cubierta. 
 Aunque en los casos encontrados donde se ha conservado la fachada las 
tipologías estructurales son las comentadas anteriormente, si atendemos a los periodos 
de construcción se podría intervenir en estructuras que igualmente configuradas por 
muros de carga o bien por muros de carga y machones de ladrillo, los forjados que 
apoyan sobre estos difieren de lo anterior. Se podrían encontrar en estos casos alfarjes 
o bien forjados de rasillas, aunque no sea lo más común. Bajo el nombre genérico de 
alfarjes podemos encontrar los casetonados y los entablados (Diodato, 2009). Los 
Casetonados suelen estar compuestos por una serie de vigas sobre las que se fijan una 
serie de elementos como las cintas, listones y saetinos, sobre esta estructura se coloca 
el entablado en dirección perpendicular a las vigas.  
 
Fig.4.10 Axonometría forjado de casetones típico (Diodato, 2009). 
 “Los entablados son más simples que los anteriores, inmediatamente después de 
colocar las viguetas se clavan sobre estas el entablado” (Diodato, 2009). 
 
Fig.4.11 Sección entablado típico (Diodato, 2009). 
 Por último, los forjados de rasillas o enrastrelados estarían compuestos por vigas, 
sobre las que descansan los rastreles o listones en los que descansan las rasillas. Sobre 
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estas estaría colocado el relleno a base de mortero de cal o de otro tipo donde 
finalmente sobre este se fijaría el pavimento.  
 
Fig.4.12 Axonometría y sección de un forjado de rasillas tipo (Diodato, 2009). 
 Sin embargo, las 3 últimas soluciones que se podrían dar antaño a la hora de 
ejecutar un forjado no son tan comunes como las encontradas en los casos analizados 
puesto que como se puede observar, en estas tres últimas tipologías, el empleo de la 
madera es mayor y por lo tanto serían soluciones más caras. 
 Como es sabido, la estructura de forjados, pilares o machones y muros de carga 
debe de descansar sobre una cimentación que transmita las cargas al terreno. En la 
antigüedad lo habitual era ejecutar cimentaciones superficiales bien zapatas corridas 
para los muros y zapatas aisladas para los pilares y columnas, no obstante también se 
hacía empleo de cimentaciones profundas a base de pilotes o bien por pozos de 
cimentación conectados por arcos de ladrillo o mampostería. De modo similar a esto 
último en uno de las actuaciones localizadas se encontró durante los trabajos de 
excavación ejecutados que la cimentación de los muros perimetrales, en concreto de 
los muros que cierran las naves, estaban compuestos por machones de ladrillos sobre 
los que descansaban arcos del mismo material. Actualmente se conserva un 
fragmento de esta cimentación en almacén de Caixa Fòrum. 
 
Fig.4.13 Cimentación existente de los muros perimetrales de Caixa Fòrum – Barcelona. (Fuente: David Lladó i 
Porta). 
 Sin embargo los cimientos de los pilares metálicos del edificio mencionado estaban 
conformados por zapatas aisladas ejecutadas con ladrillos macizos recibidos con 
mortero.  
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Fig.4.14 Zapatas aisladas descubiertas durante el rebaje a la cota de cimentación realizado en el actual 
Caixa Fòrum - Barcelona. (Fuente: David Lladó i Porta). 
 Habitualmente las cimentaciones superficiales a base de zapatas corridas o 
aisladas se ejecutaban excavando hasta llegar al suelo firme, en el mejor de los casos, 
sin embargo, era común excavar hasta la cota habitual a la que era costumbre 
disponer la cimentación según las costumbres de la zona(García A. M., 1997). Después 
de esto lo habitual era disponer una base de cimentación mediante la colocación 
bien de una primera hilada de grandes mampuestos colocados en seco o bien 
mediante el vertido de un mortero de cal sobre estos, colocada la base, se procedía a 
verter hormigón ciclópeo de cal. No obstante, aunque la solución mencionada sea de 
las más económicas, en muros de fábrica de ladrillo es común realizar las zapatas 
corridas mediante ladrillos macizos tomados con el mortero pertinente, es decir, es 
común realizar una prolongación de muro por debajo de la cota de la rasante 
incrementando en este caso la superficie del muro. Diversos autores recomendaban 
aumentar la anchura de la cimentación la mitad del ancho del muro, pero 
básicamente lo importante sería que se creará un firme de apoyo lo suficientemente 
estable y resistente para que las cargas fueran transmitidas al terreno. Un caso 
parecido de este tipo de cimentación se encuentra en la intervención que se está 
realizando en un edificio situado en la Plaza Árbol de Valencia donde el muro de 
fachada originario incrementa su espesor por debajo de la rasante o cota cero. 
 Además de esto en vista a los casos analizados son diversos los casos en los que la 
cimentación se realiza colocando diferentes mampuestos sobre el firme resistente que 
se van fijando entre sí con mortero de cal, cal y yeso, cal y tierra, etc. Se diferencia este 
tipo de base resistente con respecto a la realizada con hormigón ciclópeo, en el 
hormigón ciclópeo se puede observar una cierta entidad de masa de mortero de cal u 
otro material en el que se engloban los áridos creándose así una masa heterogénea, 
sin embargo, en el caso anterior los mampuestos simplemente quedan adheridos unos 
con otros mediante la cantidad de mortero necesaria estimada.  
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Fig. 4.15 Cimentación bajo muro a base de mampuestos y mortero de cal (J.Pérez, Úbeda, López, & Pascual, 
1991). 
 Independientemente del año de construcción del edificio y la tipología estructural, 
los casos que se han analizado son de reciente ejecución siendo la intervención más 
antigua estudiada la del edificio situado en Sagunto realizada en 1998.  
 Son pocos los edificios que previamente a la actuación disponían de sótanos, 
únicamente se han podido encontrar dos edificios en Barcelona en los que 
previamente existía la construcción de un sótano en concreto en la Fábrica Bayer 
situada en L’Eixample y en Can Casaramona antigua fábrica textil situada en Montjuïc. 
No obstante, en el primer caso se amplía hasta un total de 5 plantas bajo rasante y en 
el segundo se amplía la superficie del sótano existente. Así pues, son numerosas las 
actuaciones donde a la hora de ejecutar la nueva estructura se incorporan sótanos, en 
caso de que se permita por la normativa urbanística. Normalmente suele permitirse la 
ejecución de tantos niveles bajo rasante como se requiera, pero dependiendo de la 
zona donde se actúa la excavación y la ejecución de la nueva cimentación vienen 
condicionadas por la realización de un estudio arqueológico que determina hasta qué 
nivel se puede llegar bajo rasante sin que se dañen los estratos de interés. 
 En cuanto a los niveles sobre rasante de las construcciones en las que se ha 
intervenido conservando la fachada encontramos desde edificios de hasta 6 plantas a 
edificios donde únicamente existía la planta baja. Es frecuente por ello la 
sobreelevación en edificios que únicamente disponían de hasta planta baja más dos 
alturas, siendo también común la sobreelevación en edificios de planta baja y planta 
baja más una altura. Lo más habitual a la hora de realizar una sobreelevación es que 
las nuevas plantas ejecutadas queden retranqueadas de la fachada existente con el 
fin de facilitar una mejor lectura de la misma.  
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Fig.4.16  Edificios situado en plaza Cronista Chabret nº19 y nº20 donde la nueva aunque llamativa fachada 
de la edificación adosada se retranque de la fachada existente. 
 
Fig.4.17 Fábrica Bayer (Barcelona) antes de la intervención alrededor de 1997-1998 (Orpinell & Barsiana, 
2013). 
 
Fig.4.18 Plano de la actual fachada en donde se observa la sobreelevación de 3 plantas en un volumen 
circular retranqueado de las fachadas existentes (Fuente: García-Borés i Ruano Arquitectes, SLP). 
 No obstante, también son comunes otras soluciones a la hora de realizar una 
sobreelevación. Dentro del marco constructivo en la que se engloban las diferentes 
actuaciones observadas se puede observar como en el caso del edificio Hidrola de 
Castellón que únicamente se retranquea la nueva edificación proyectada en la parte 
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superior de la fachada consiguiéndose el mismo efecto de enfatización de la fachada 
protegida. Otra solución sería la proyectada en la actuación bien realizada en c/ Cami 
Real de Sagunto donde se recrece un nivel más de fachada recreando la fachada 
existente. 
 
Fig.4.19 Edificio Hidrola C/Luis Vives, Castellón 
 
Fig. 4.20 Edificio en c/Cami Real (Sagunto) donde la se aumenta el nivel de plantas existentes de la primera 
crujía en un nivel más recreciéndose por tanto la fachada protegida en un nivel. 
4.1.2.  TIPOS DE FACHADAS 
 
 Generalmente para que la fachada pueda quedar independiente del resto del 
edificio que se ha decidido no conservar debe de tener algo de estabilidad por sí 
misma y debe soportar el peso propio de los materiales que la componen. Por ello 
todas las actuaciones en las que se ha realizado la conservación única de la fachada 
esta no sólo era un elemento embellecedor parte de la envolvente del edificio sino que 
formaba parte de la estructura habitualmente a modo de muro de carga. 
 
 Según el intervalo de antigüedad S.XVI a S.XX, en el que fueron edificados los 
edificios, en los que se ha constatado que se ha intervenido conservando la fachada, 
los muros de carga que componían la fachada podían estar ejecutados de diferentes 
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formas. Aunque en la mayoría de los casos estudiados los muros estaban conformados 
por fábrica de ladrillo tomados con diferentes tipos de mortero, mortero de cal, mortero 
de yeso, mortero de cemento (en casos más recientes), etc. 
 
 Así pues, a la hora de conservar la fachada podría darse el caso de que esta 
estuviera conformada por diferentes tipos de muros atendiendo a su composición: 
 
 Muro de tapia  
 Muro de sillería 
 Muro de fábrica de adobe 
 Muro de mampostería 
 Muro de hormigón en masa (en las edificaciones más recientes) 
 Muro de fábrica de ladrillo 
 Al no encontrar casos en los que se den los 3 primeros únicamente se describirán de 
manera breve. Cabe destacar que en la mayoría de los casos el muro de fachada a 
conservar es un muro de fábrica de ladrillo tomado con mortero por lo que se 
describirán las características de estas fábricas en mayor medida al resto. Además es 
necesario comentar, que en una misma fachada sería factible encontrarse con la 
combinación de los materiales anteriores con la finalidad de conformar el muro, por 
ejemplo podría ocurrir que el zócalo de la fachada este formado por sillares a 
diferencia de los niveles superiores, o bien que el muro estuviera compuesto por varias 
hojas donde se combinaran diferentes materiales.  
 Como norma general todos los muros de fachadas a conservar al tener la misión de 
soportar parte de los elementos de la estructura existente y transmitir los esfuerzos hasta 
el terreno suelen tener una anchura superior a 1 pie de espesor.  
Muros de tapia: por lo general suelen tener una anchura de entre 50-60cm y su 
ejecución se realiza mediante el tapial. Básicamente se vierte tierra arcillosa en 
tongadas dentro del encofrado desplazable formado dos tableros paralelos unidos 
mediante agujas y codales (tapial) y se compacta la tierra mediante un pisón, 
obteniendo finalmente el denominado muro de tapia. Existen diferentes tipos de esta 
índole como dependiendo de los materiales que se empleen, así pues, se podrían 
encontrar muros de tapia ordinaria (sólo se emplea tierra), tapia real (tierra y cal 
apagada en polvo), tapia acerada (guarnecida por cal y arena), etc. 
Muros de sillería: muros compuestos por piezas de piedra más elaboradas labradas en 
todas sus caras normalmente con forma rectangular y paralelepipédica. En los casos 
estudiados no se ha encontrado ningún edificio compuesto únicamente por estos 
elementos sin embargo si se encuentran formando parte de la fachada, como por 
ejemplo en el edificio situado en la Plaza Santa Cruz de Valencia donde el dintel de la 
puerta principal de acceso está formado por elementos de esta índole.  
Muros de fábrica de adobe: muros conformados por ladrillos realizados con tierra 
arcillosa mezclada con paja, arena, estiércol, etc., y secados al sol. Normalmente para 
unir estas piezas se suele usar mortero de barro o incluso de cal, conociendo que el 
paso del tiempo y la lluvia facilitaran la unión de las piezas (Monjo, et al., 2003).  
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Muros de mampostería: son muros en los que la piedra tiene un papel constitutivo, 
generalmente la piedra empleada en estos muros suele tener apariencia tosca, no se 
realiza ninguna elaboración previa como en el caso de los sillares donde se labran sus 
caras. Aunque también pueden encontrarse muros formados por piezas careadas y 
concertadas donde en el primer caso las piezas que componen el muro son labradas 
únicamente por su cara exterior, sin embargo, en el caso de piezas careadas se labra 
tanto la cara exterior como los laterales dejando sin trabajar únicamente el trasdós.  
 En lo que se refiere a los casos analizados únicamente se encuentran mampuestos 
conformando el muro en el edificio situado en la calle Cami Real de Sagunto donde 
de modo mixto mampuestos sin labrar y ladrillos conforman el muro de fachada a 
conservar. No obstante, existe un predominio de los ladrillos que formalizan las esquinas 
del muro, así como los huecos, etc. Cabe destacar que envista a la información 
disponible no se puede establecer un aparejo determinado, es decir, no se asimila que 
el muro de fachada responda a un aparejo ordenado, ocurriendo pues que los ladrillos 
se empleen en las zonas del muro donde sea necesario dar formas angulosas como en 
el caso de jambas, dinteles o esquinas y posiblemente gran parte del resto del muro 
este conformada por mampuestos.  
 Además de esto teniendo en cuenta el intervalo de ejecución de los edificios 
donde se ha intervenido, de entre siglo XVII al XX, sería sencillo encontrarse con fábricas 
mixtas donde se alternan los mampuestos disponiéndose normalmente dos verdugadas 
o hiladas de ladrillo.  
Muros de hormigón en masa: aunque no suele ser común la ejecución de muros de 
esta índole puesto que las fachadas de hormigón que se encuentran responden a 
piezas prefabricadas conformadas con este material y además la masa total a rellenar 
de fachada con hormigón sería elevada y por lo tanto su precio y peso también, se 
hace necesario listar este tipo de muros dentro del marco constructivo porque el 
edificio Hidrola situado en Castellón se corresponde con este tipo de fachada. Es decir, 
su fachada está formada por un muro de hormigón en masa. Al igual que en los muros 
anteriores, el espesor de la hoja de la fachada tiene una notable entidad, en concreto 
mide aproximadamente 50cm, ya que antiguamente actuaba a modo de muro de 
carga.  
 
Fig. 4.21 Zócalo fachada Edificio Hidrola donde tras la pérdida del revestimiento debido a procesos de 
deterioro tanto por los agentes biodegradables como por la humedad puede observarse el material que 
conforma el muro de fachada. 
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Muros fábrica ladrillo: muro compuesto por piezas regulares, cerámicas, cocidas y bien 
trabadas, aplicando técnicas de unión con morteros de diferentes materiales y 
dosificaciones. Los ladrillos empiezan a usarse en las zonas donde existe abundante 
barro no siendo abundantes los materiales pétreos, por lo que se considera como un 
material básico de la construcción. Por ello en varios edificios donde se ha desarrollado 
la conservación de fachada junto con el vaciado interior, se encuentra el ladrillo como 
material que conforma el muro a conservar.  
 El uso del ladrillo pasa por diferentes momentos dependiendo del periodo, donde 
se hace un mayor o menor uso. Los romanos lo utilizaban como material de segundo 
orden, es decir, no solían emplearlo de manera que quedará expuesto directamente al 
exterior, sino que lo recubrían debajo de revestimientos o bien empleaban materiales 
pétreos en caso de que fuera necesaria su exposición directa a la intemperie. Sin 
embargo, durante el Medievo los árabes empiezan a emplear este material en nuestra 
península en el S.XV dejándolo visto en numerosas fachadas. Con el renacimiento 
vuelve a pasar a un segundo nivel, aunque en la arquitectura mudéjar alcanza un 
grado importante  donde mediante el ladrillo se hace factible dibujar en la fachada 
dándole un gran carácter a la misma. Durante los siglos XVII, XVII y XIX, momentos en los 
que se engloban algunos de los edificios existentes donde se ha realizado la 
intervención objeto de estudio, el uso del ladrillo decae como elemento visto pero aún 
así se sigue usando revistiendo los paramentos mediante enlucidos y revocos. En la 
segunda mitad del S.XIX aparece el ladrillo prensado y este recupera su papel en la 
arquitectura, debido a que los ladrillos prensados permiten superficies muy lisas con 
juntas prácticamente a hueso así como diferentes formas ya que aparecen los ladrillos 
aplantillados (Monjo, et al., 2003). 
 En vistas a lo anterior, se puede concluir que las fábricas de fachada estarían 
básicamente conformadas por ladrillos tejares o manuales o bien ladrillos prensados 
formándose así el muro de carga donde no sería común encontrarse ladrillos huecos e 
incluso perforados.  
 Según esta evolución histórica donde evolucionan las técnicas y el ladrillo va 
alternando su función puramente constructiva con la estética existen diferentes 
tipologías de muros de ladrillo (Monjo, et al., 2003):  
 Muros romanos: a modo de muro compuesto u opus emplectum los romanos 
empleaban el ladrillo disponiendo dos hojas de ladrillo (opus testaceum) 
rellenando la hoja interior con hormigón (opus caementicium). Generalmente 
para su ejecución se colocaban los áridos y después se vertía el mortero de cal 
realizando un batido enérgico.  
 Muro mudéjar: muro macizo de tejar de varios pies, incluso hasta 3 pies, que 
posee dibujos geométricos en sus caras siendo sus llagas de gran dimensión. En 
algunos casos donde se requiere una dimensión mayor del muro se emplea la 
técnica romana rellenando el interior con hormigón pobre. 
 Muro neoclásico, convencional o macizo: puede ser de varios pies con llagas y 
tendeles enrasados por su exterior. Además en a mediados del S.XIX en algunos 
casos el exterior de estos muros se resolvía con ladrillos prensados que casi 
permiten la colocación a hueso.  
 Muro neomudéjar: su uso se extiende a finales del S.XIX, consiste en dejar una 
hoja interior de 2 pies de espesor con ladrillo tejar a modo de muro de carga y 
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una hoja exterior de 1 pie de espesor o ½ pie de ladrillo prensado realizándose 
a veces decoraciones geométricas. Esta segunda hoja va anclada a la hoja 
interior mediante ladrillos que actúan de perpiaños o con grapas metálicas. Es 
evidente en este caso que el uso de ladrillos prensados exteriores no tendría 
sentido si se reviste la fábrica.  
 De forma global en cuanto a muros tradicionales de ladrillo encontramos diferentes 
aparejos que se relacionan casi directamente con el espesor del muro. Básicamente los 
ladrillos se pueden disponer a sogas, tizones o de forma mixta combinándose las formas 
anteriores. Para entender lo anterior conviene recordar las partes de los muros de 
fábrica así como la denominación de las caras y dimensiones de los ladrillos, que se 
resumen en la siguiente figura: 
 
Fig.4.22 Denominación de las caras y dimensiones de un ladrillo. 
 
Fig.4.23 Partes del muro de fábrica a recordar. 
 Teniendo en cuenta lo anterior y a sabiendas que el aparejo del muro es de gran 
importancia porque garantiza la solidez del conjunto ante los esfuerzos horizontales, por 
esta razón es fundamental conseguir que las piezas traben de un modo adecuado 
tanto en el espesor total del muro como entre las hiladas. Según la NBE-FL-90, en el 
caso de ser necesario recurrir a muros de más de ½ pie de espesor no se podrá recurrir 
al aparejo a sogas, ya que este no dispone de aparejo en la dirección transversal y 
puede llegar a considerarse como un muro débil ante determinados esfuerzos. No 
obstante, esta norma no estaba vigente en el año de construcción de la mayoría de 
edificios que se encuentran en los cascos históricos o bien en las zonas de interés 
puesto que su construcción es anterior al año en que surgen las NBE 
(aproximadamente surgen en 1997) por lo que no se obviará la no existencia de este 
aparejo en el caso de los muros existentes de modo en que si se observa que el 
aparejo realizado ha sido este y el muro posee problemas de estabilidad al tener una 
dimensión menor a la indicada se deberá verificar la resistencia del mismo antes de 
decidir conservarlo pues en este caso puede existir una notable deficiencia a la hora 
de resistir esfuerzos debidos a cargas excéntricas y/o otras deformaciones. Para muros 
de espesor superior a ½ pie conviene que el aparejo sea o bien a tizones o mixto. En el 
primer caso sigue sin haber traba en sentido transversal pero el espesor del muro es 
superior generalmente de 1 pie por lo que puede ser factible utilizar un muro de esta 
índole para soportar las cargas verticales. En el segundo caso existe algo de traba en 
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sentido transversal por lo que el muro posee cierta resistencia a los esfuerzos en esta 
dirección. Existen diferentes aparejos mixtos siendo los más característicos el aparejo 
belga, inglés, inglés en cruz, holandés y flamenco o gótico (Monjo, et al., 2003).  
 
Fig, 4.24 Aparejos según la NTE-FL-90 
 Para poder conformar todos los aparejos anteriormente mencionados es evidente 
que se necesita un mortero que tenga características compatibles con las piezas 
cerámicas y que no tenga una resistencia superior a la de las mismas, permitiendo así 
las posibles deformaciones debidas a las condiciones medioambientales (dilataciones, 
contracciones, etc.). Los morteros empleados tradicionalmente podrían ser los 
siguientes: 
 Mortero de cal aérea 
 Mortero de yeso 
 Mortero de cal y yeso 
 Mortero de cal hidráulica (a partir del siglo S.XIX) 
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 Mortero de cemento natural (a partir del siglo S.XIX) 
 Mortero de cemento Portland (a partir del siglo S.XX en España) 
 Mortero bastardo de cal y cemento 
 Si en lugar de atender a los materiales que componen el muro para clasificarlos 
atendemos al número de hojas que lo componen podemos distinguir entre muros 
simples, de una hoja que generalmente tendrá el espesor del material que la forma; 
muros compuestos, de varias hojas donde usualmente las caras exteriores se ejecutan 
con sillares y ladrillos rellenándose el interior mediante hormigón pobre aunque también 
podría ser común encontrarse con; encofrados como son los tapiales o bien los 
actuales muros de hormigón; muros doblados o capuchinos que podría usarse de 
modo resistente si sus hojas se atan, un claro ejemplo de este tipo de muro es muro 
neomudéjar anteriormente comentado donde en la parte interior se forma una fábrica 
con ladrillo tejar o manual y por la parte exterior una fábrica con ladrillo prensado.  
 
Fig. 4.25 Muro simple de fábrica de ladrillo de aproximadamente 50cm de espesor (Fuente: García-Borés i 
Ruano Arquitectes, SLP). 
 Es evidente que aunque los muros de fachada jueguen un papel importante en la 
estructura de los muros existentes, las fachadas no dejan de ser “la piel” del edificio y 
por ello se revisten con las mejores galas. Dicho de otro modo, los muros son revestidos 
con otros materiales, si no son adecuados para quedar vistos y independientemente 
de si se dispone sobre ellos un revestimiento o no son adornadas con diversos 
elementos de notable interés como cornisas, ménsulas, molduras, etc.  Además de lo 
mencionado tienen la misión de unir el exterior del edificio con el interior, es decir, 
exterior e interior se relacionan mediante huecos o vanos que se abren en el muro.  
 En cuanto a los revestimientos existentes en los tipos de fachada analizados se 
encuentran básicamente diferentes tipos de revocos. No obstante, también podría ser 
factible encontrarse con un simple enfoscado pintado y también en muchos de los 
casos analizados donde el muro es de fábrica de ladrillo aparece visto sin ningún tipo 
de revestimiento como por ejemplo en el caso de la fachada originaria del actual 
Caixa Fòrum de Madrid. Además de esto en los zócalos de alguna de las edificaciones 
analizadas se encuentran revestimientos discontinuos a modo de aplacados pétreos 
como en el caso del zócalo del edificio analizado situado en la c/ Santo Tomas de 
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Valencia. No obstante en algunos casos, también se extiende el revestimiento 
discontinuo hasta las plantas superiores inmediatas al zócalo como en el caso del 
antiguo Hotel Palace de Valencia actual Hotel Vinnci.  
  
Fig.4.26 Aplacado en el zócalo del edificio de la c/Santo Tomas (Valencia) a modo de imitación del 
aplacado original que existía antes de la actuación. 
 
Fig.4.27 Aplacado de imitación pétrea que conforma el revestimiento de la planta baja y entreplanta del 
antiguo Hotel Palace (Valencia). 
 Sin embargo, aunque es común encontrar piezas que revisten la fábrica a modo de 
imitación de elementos pétreos a veces con la finalidad de garantizar una mayor 
resistencia del muro en este punto el zócalo se resuelve mediante el empleo de 
diferentes mampuestos.  
 En cuanto al enfoscado pintado mencionado básicamente posee dos capas, la 
primera capa normalmente realizada con un mortero de cal, cemento o bien mortero 
bastardo. Esta capa se encuentra en contacto directo sobre el paramento y que tiene 
la funcionalidad de regularizar la superficie tapando las pequeñas imperfecciones del 
soporte. Aunque se puede anteriormente al igual que en la actualidad se podía añadir 
pigmentos que modifiquen la tonalidad del mortero lo más habitual es encontrar otra 
capa que le confiere a la fachada un acabado estético. Así pues, encima del 
enfoscado es común concentrarse con una capa de pintura que puede ser desde una 
pintura a la cal coloreada con diferentes pigmentos hasta una pintura al fresco.  
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 Los revocos se pueden definir generalmente como revestimientos continuos que se 
ejecutan en varias capas, generalmente en tres capas de mortero. Suele estar 
compuesto por mortero de cal o yeso como conglomerante, arena y agua, pudiendo 
añadir aditivos para la coloración (Fernández, 1995).  
 Dentro de los edificios estudiados se encuentran diferentes técnicas empleadas 
para la ejecución de diversos revocos. Por ejemplo la fachada del edificio Hidrola 
estaba revestida mediante un revoco esgrafiado, aunque actualmente sobre lo que se 
cree el revoco original se ha pintado un fingido de ladrillos a modo de protección del 
revestimiento existente y con el fin de resaltar mediante este nuevo acabado, que 
durante la intervención se actúo superficialmente en la fachada reparando sus 
desperfectos y otros procesos patológicos. Este tipo de revocos se constituye por dos 
capas de mortero de distinto color dispuestas sobre el enfoscado, de modo que antes 
de que fragüe la segunda capa se retira parte de ella creándose un dibujo. En 
concreto, en el edificio Hidrola se crea un fingido de ladrillos con relieve sobre el muro 
de hormigón en masa que hace que a simple vista parezca que la fachada este 
formada por ladrillos.  
 
Fig. 4.28 Esgrafiado en fachada edificio Hidrola antes de la intervención (Fuente: Junco Redondo Arquitectos) 
 
Fig. 4.29 Fingido actual en edificio Hidrola  
 Otros revocos encontrados en las fachadas analizadas son el revoco a la 
madrileña, el revoco a la catalana de acabado liso, revoco a la catalana de 
acabado liso con plinto, revoco con plinto de acabado picado y revoco a la catalana 
de acabado liso con despiece. Básicamente cabe destacar en este apartado que el 
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revoco a la catalana se realiza bien tendiendo o proyectando el mortero y dando 
color a la última capa del revoco, además son diversos los acabados que se pueden 
conseguir con los revocos a la catalana (Barahona, 2000) destacando en este punto 
que el grafismo o las figuras que se encuentran en este revoco se realizan comúnmente 
con llaguero por el contrario al revoco madrileño (Fernández, 1995). El revoco 
madrileño, comúnmente empleado en el S.XVIII en Madrid, se ejecuta realizando un 
revoco liso sobre el que se realiza el acabado tradicional de la pintura al fresco 
pudiéndose esbozar dibujos y motivos de decoración (Barahona, 2000). 
 
Fig. 4.30 Revoco a la catalana coloreado con diversas tonalidades de ocre de acabado liso en edificio c/ 
Torn de L’Hospital. 
 
Fig.4.31 Revoco a catalana de acabado liso donde se ha despiezado su superficie con la ayuda de llaguero 
en la parte superior al zócalo de la planta baja, antes de la actuación en el edificio c/ Cami Real. (Fuente: 
Rosa Lapiedra Alcamí)  
 
Fig. 4.32 Revoco a la catalana de acabado liso con plinto a modo de imitación de sillería (Barahona, 2000) 
en fachada del edificio situado Plaza árbol Valencia  
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Fig.4.33 Revoco a la catalana de acabado picado con plinto a modo de imitación de silería en fachada 
localizada en c/Santo Tomas Valencia.  
 
Fig.4.34 Supuesto revoco a la madrileña con fingido de ladrillos 
 En vistas a las imágenes de que se han ido exponiendo es factible mencionar que 
se podría intervenir en fachadas que se corresponden con diferentes estilos. Podemos 
encontrar fachadas con claras referencias de origen neoclásico donde predomina la 
simetría, se separan los forjados mediante molduras no extremadamente decoradas, 
existiendo una clara diferenciación entre la planta baja y el resto de plantas e incluso 
entre el zócalo, cuerpo principal y remate de la fachada, además de esto se suelen 
recercar los vanos aunque de un modo austero. También se encuentran alzados de 
estilos eclécticos donde los motivos decorativos evolucionan y proliferan en mayor 
medida. Es por ello, que abundan las ménsulas, los esgrafiados con imitación de piedra 
y se empiezan a emplear motivos ornamentales con formas naturalistas. Lo que 
conduce a argumentar que con el eclecticismo se utilizan diferentes elementos que 
atienden a diferentes épocas o corrientes arquitectónicas.  
 Así mismo, también se han observado fachadas modernistas donde se ha 
intervenido que claramente muestran una evolución arquitectónica de los estilos 
anteriormente mencionados donde se engloban las diferentes artes artesanales o bien 
los diferentes oficios para crear nuevos lienzos de grandes valores singulares. Por ello se 
recuperan tanto materiales anteriormente empleados para la ornamentación como 
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son el ladrillo o el hierro, se decoran las fachadas con diferentes texturas, proliferan los 
motivos de origen vegetal y las formas redondeadas, se da énfasis en los huecos de 
paso y las ventanas y se emplean barandillas de forja y fundición con diferentes 
motivos y con formas onduladas, etc.  No obstante, es necesario destacar que hacia 
1936 en España esta corriente evoluciona hasta posiciones de una mayor austeridad 
retornándose hacia un mayor clasicismo debido al contexto en el que se encuentra el 
País. Dentro de los estilos de las fachadas estudiadas encontramos algunas variantes a 
destacar como puede ser el modernismo valenciano donde se emplea el azulejo y los 
motivos ornamentales propios de la cultura valenciana como son la huerta, las 
naranjas, falleras y pescadores. El estilo del modernismo Vienes o Sezession, que se 
encuentra en la fachada de la antigua Bayer de Barcelona donde a diferencia del 
modernismo catalán existe una mayor seriedad y sinceridad estructural. También 
sobresale de los estilos mencionados el Edificio Hidrola donde se puede argumentar 
que la fachada nos está contacto para que se usaba el edificio y por ello podría 
englobarse dentro del estilo de la arquitectura parlante, donde su puerta de entrada 
es una clara alusión a una pila volta, el hueco de la ventana tiene la forma de una 
bombilla y el remate de la fachada  conforma una especie de tendido eléctrico 
(García, LLop, Lara, Muñoz, Planelles, & Otucha, 1996). 
 
Fig.4.35 Portada Mercado Colón (Valencia) donde se observan diferentes motivos ornamentales de la huerta 
y otros detalles propios del modernismo valenciano. 
 
Fig. 4.36 Fachada de la antigua fábrica Bayer antes de la intervención (Fuente: Ajuntament de Barcelona)  
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Fig.4.37 Fachada edificio Hidrola tras la intervención. 
 A nivel ornamental encontramos diferentes detalles en las fachadas de interés 
como pueden ser molduras, abultados, recercados de huecos, ménsulas, pilastras, 
rosetones, motivos florales, formas del estilo neomudéjar donde se usa el ladrillo 
conformando elementos decorativos, etc. Analizando los motivos que más se repiten 
así como los elementos que resaltan en las diferentes fachadas que se han conservado 
se encuentran los siguientes elementos dignos de destacar: 
 Recercados: la mayoría de los vanos situados en las fachadas estudiadas 
quedan envueltos mediante recercados planos o moldurados, no obstante 
existen casos en los que el recercado difiere de lo anterior. Como por ejemplo 
en la forma del vano principal del Edificio Hidrola o en el caso de los vanos de la 
fachada de la c/Santo Tomas de Valencia donde el vano queda delimitado 
por dos piezas molduradas a modo de pilastras coronadas con un capitel con 
motivos vegetales sobre los que apoya el arco que también delimita el vano del 
resto del paramento. En cuanto a los materiales comúnmente empleados para 
realizar estas piezas bien sean de origen liso o moldurado solía emplearse el 





Fig.4.38 Recercados planos en antiguo Hotel Palace (Valencia) que se unen mediante la clave con 
las piezas de decoración de debajo de los balcones. 
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Fig. 4.39 Molduras en forma de pilastras coronadas por capiteles sobre los que apoya el arco 
moldurado conformando el recercado de los huecos de la planta primera del edificio situado en 
c/Santo Tomas (Valencia) 
 
Adicionalmente a los recercados mencionados también son diversos los casos 
en los que los vanos se encuentran coronados mediante frontones de gran 
singularidad. O bien a diferencia de los anteriores con la finalidad de resaltar los 
huecos de acceso sus jambas elaboradas mediante sillares quedan sin revestir 
como ocurre en el edificio de la plaza Santa Cruz (Valencia) o en la Central de 
Mediodía actual Caixa Fòrum de Madrid. 
 
 




Fig. 4.41 Recercado de la antigua puerta de acceso a la Central de Mediodía- Madrid (Fuente: 
Ayuntamiento de Madrid) 
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 Ménsulas: ejecutadas bien con piedra, piedra artificial, mortero cal y/o yeso 
pueden tener tanto una misión constructiva a la hora de soportar en mayor o 
menor medida y trasladar las cargas hasta el cerramiento los voladizos de los 
balcones y las cornisas, no obstante, también pueden tener una misión 
estrictamente decorativa. Es necesario destacar en este apartado que las 
ménsulas que sostienen las cornisas cuya superficie más larga se encuentra 
sobre bajo el plano horizontal soportado reciben el nombre de modillones 




Fig. 4.42 Ménsula que se repite debajo de todos los balcones del edificio situado en plaza Árbol-
Valencia (Fuente: Lucas Blancas) 
 
 
Fig.4.43 Modillones que conforman el apoyo de la cornisa de la fachada localizada en Torn de 
L’Hospital (Valencia) 
 
 Motivos florales: en los casos objeto de estudio encontramos diversos motivos de 
origen floral y naturalista propios del estilo ecléctico y del modernismo como son 
los pequeños rosetones, anthenioms, guirnaldas, ménsulas con decoración 
floral, etc. 
 
INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN DE FACHADA Y VACIADO INTERIOR EN 






Fig. 4.44 Guirnaldas que conectan las ménsulas de debajo de los balcones del antiguo Hotel Palace 
actual Hotel Vincci (Valencia)  
 
 Cornisas: en casi todas las fachadas estudiadas la coronación de las mismas se 
compone de una cornisa sobre la que apoya el alero o bien nace el 
antepecho sobre esta. Por lo general estas pueden estar ejecutadas bien 
mediante ladrillos y mortero de cal, yeso o cemento, así como por piedra, 




Fig.4.45 Cornisa simple de la Fábrica Bayer (Barcelona) sobre la que se dispone el alero. (Fuente: 




Fig.4.46 Cornisa sobre la que apoya el alero del edificio situado en c/Cami Real – Sagunto (Fuente: 
VNB Arquitectos)  
 
 Impostas: es una banda horizontal que se dispone en la fachada que marca 
generalmente la posición de los forjados separando las diferentes alturas del 
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edificio. Las podemos encontrar dividiendo cada planta o bien distinguiendo 
diferentes alturas, esto es debido a que antiguamente las plantas más altas 
eran ocupadas por personas de menor nivel económico. 
 
 




Fig. 4.48 Imposta moldurada que divide las plantas 1 y 2 de la tercera planta y el altillo del Hotel 
Vincci (Valencia). 
 
 Balcones: en lo que se refiere a los elementos volados que sobresalen del plano 
de la fachada existen 3 formas diferentes de ejecución según el año de 
construcción. Las edificaciones más próximas al S.XVIII resuelven sus balcones 
por medio del uso de tornapuntas, es decir, el balcón se forma mediante una 
bandeja metálica y tornapuntas que soporta las piezas cerámicas que se 
disponen en su parte inferior a modo de encofrado perdido de la capa de 
mortero que formaliza el balcón. Según se avanza en el tiempo aparece la 
supresión de los tornapuntas aunque se sigue usando la bandeja metálica que 
descansa sobre voladizos de fábrica o pétreos. En el siglo XIX desaparece el uso 
de la bandeja metálica y los balcones se conforman mediante voladizos de 
fábrica que a veces descansan sobre ménsulas dispuestas debajo de los 
mismos (García, Llopis, Masiá, Torres, & Villaplana, 2000).  
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Fig. 4.49 Balcones resueltos mediante bandeja metálica y tornapuntas en plaza Cronista Chabret 




Fig.4.50 Balcón ejecutado mediante bandeja metálica apoyado en ménsula de fábrica en edificio 
c/Santo Tomas (Valencia) 
 
 
Fig.4.51 Balcones del edificio situado en c/ Torn de l’Hospital-Valencia(COACV, 1981) 
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 Barandillas: por lo general suelen ser bien de forja o fundición en ningún balcón 
o ventana de las fachadas estudiadas se han encontrado balaustras. 
Únicamente se encuentra el uso de las mismas en el antepecho de la fábrica 
Bayer. En lo que se refiere a los casos analizados en los que se han conservado 
las fachadas en Valencia únicamente se encuentran barandillas de forja en los 
balcones del edificio situado en plaza Santa Cruz (COACV, 1981). En cuanto a 
las barandillas de fundición se presentan con diferentes detalles ornamentales 
de gran valor como por ejemplo en el caso de las situadas en el actual Hotel 
Vincci conservadas del antiguo hotel que poseen diversos motivos florales como 
girasoles y rosetones. Así mismo, también están presentes barandillas de 
fundición más sencillas que también tienen detalles singulares como en el caso 
de la c/ Serranos de Valencia donde existe en la parte central de la barandilla 
del balcón corrido una letra inicial (fig. 4.40). O bien en el caso del edificio 
localizado en c/Cami Real de Sagunto donde las rejas de las barandillas forman 








Fig. 4.53 Barandillas de ventanas planta primera y segunda del edificio localizado en c/Cami Real 
(Sagunto) 
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 Otros elementos de fundición: adicionalmente a las rejas y barandillas anteriores 
en el antiguo hotel Palace existen pilares de fundición que acortan la distancia 
de los ventanales de la esquina de la planta baja y entreplanta, así como una 
marquesina de hierro y cristal de notable valor sobre el zaguán de entrada al 
hotel. El hierro que se empleo para formalizar todos los elementos que de metal 
que decoran la fachada recibe el nombre de hierro colado que se conoce 
como fundición gris (Simó, Jordá, & Jarque, 1983). 
 
   
 
Fig 4.54 Fig 4.50 Marquesina en 1981(COACV, 1981) y marquesina en 2013 del antiguo Hotel Palace 




Fig.4.55 Pilares de fundición coronados con capitel con volutas en los ventanales de la esquina del 
Hotel Vincci (Valencia) 
 
 Miradores: son propios del estilo modernista y por lo general en los edificios 
analizados suelen conformarse mediante carpinterías de madera talladas de 
gran valor que se apoyan  sobre un voladizo de fábrica. Suelen situarse en las 
plantas nobles cosa que ocurre en todos los miradores que se han encontrado 
dispuestos en las fachadas conservadas analizadas. 
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Fig.4.58 Miradores del Hotel Vincci situados en las plantas 1 y 2 (Valencia). 
 
 Pilastras: son pilares que se adosan en este caso al cerramiento a conservar que 
pueden bien ejercer una función estructural colaborando con el cerramiento al 
que se adosan o bien tener una misión estética, como la de la siguiente 
fotografía. Dentro de las intervenciones estudiadas se encuentran por ejemplo 
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en las fachadas de la fábrica Bayer de Barcelona (figs. 4.17, 4.18 y 4.36) y en la 




Fig.4.59 Pilastras localizadas en la fachada conservada de la c/Santo Tomas (Valencia) 
 Además se encuentran otros elementos de notable y curioso valor como pueden 
ser los mampuestos con función de guarda ruedas también conocidos como 
esquinales en el edificio de plaza Santa Cruz o los motivos decorativos realizados 
mediante ladrillo propios del estilo neomudejar que se recuperan en algunos edificios 
realizados durante la época modernista como es el caso de Can Casaramona 
(Barcelona) o la Central de Mediodía (Madrid).  
 Como se ha mencionado anteriormente las fachadas conservadas poseen 
diferentes niveles o plantas al igual que diferente ordenación de huecos.  
 Debido a que las fachadas analizadas no se encuentran en la misma localidad y no 
se estudian la totalidad de las mismas que se encuentran en un lugar o punto clave, no 
se cree conveniente la jerarquización de las diferentes tipologías dependiendo de sus 
huecos, ejes o niveles, por ello se analizan brevemente estos aspectos. A nivel general 
se puede observar que la repetición de huecos normalmente suele ser rítmica a 
excepción de las plantas bajas donde debido a su uso independiente con respecto al 
resto de plantas. Debido a la necesidad de resaltar la entreplanta y planta baja o bien 
por diversas modificaciones sufridas a lo largo del tiempo, donde los huecos de planta 
baja se abren para albergar locales u otros espacios arquitectónicos. Cabe destacar 
en esta apartado que a veces durante la intervención en la fachada se vuelve a la 
reestructuración de dichos huecos a su momento original conocido. También se 
encuentran diferencias notables en los vanos de acceso a los edificios como puede ser 
en el caso del edificio situado en c/ Cami Real (Sagunto), Plaza Santa Cruz (Valencia), 
fachadas de acceso a la antigua Central de Mediodía (Madrid), etc., donde la 
dimensión es mayor con respecto al resto de huecos situados en planta baja. 
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Fig.4.60 Puerta de acceso a la Central de Mediodía- Madrid (Fuente: Ayuntamiento de Madrid) 
 Además de lo anterior en lo que se refiere a los vanos de las fachadas situados en el 
eje central donde se localizan los balcones este eje suele estar franqueado por dos ejes 
laterales de ventanas como es el caso de la fachada de la calle Cami Real. Así mismo, 
por lo general los balcones se abren en las plantas superiores no siendo frecuentes en 
las entreplantas y plantas bajas. También se encuentran diferencias en aquellos 
edificios que poseen buhardilla donde las ventanas encontradas en esta planta se 
diferencian del resto como en el caso del edificio situado en la plaza Santa Cruz de 
Valencia o bien en el Hotel Vincci de Valencia. 
4.2. ASPECTOS INFLUYENTES EN LA CONSERVACIÓN DE FACHADA 
 
 De entre los aspectos que condicionan la intervención se pueden destacar los 
siguientes:  
 
 Posibilidad de ocupación de la vía pública 
 Accesos a la obra  
 Estado de conservación de la fachada a preservar 
 Conocimiento del terreno en el que podría apoyarse el estabilizador 
 Estabilidad del muro de fachada liberado de la estructura existente 
Posibilidad de ocupación de la vía pública:  
 Dependiendo de la zona donde se localice la obra ocupar la vía pública durante 
determinado tiempo puede elevar el coste de la obra en gran medida. Además de 
esto se debe tener en cuenta que en muchos casos los dados de los estabilizadores o 
contrapesos suelen tener una anchura que ronda los 2m donde en caso de que la 
calle donde se instale sea de dimensiones reducidas, la instalación del estabilizador 
podría suponer un corte del tránsito urbano en dicho punto. Esta acción puede no 
estar permitida por el ayuntamiento y además se debe de tener en cuenta que a 
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medida que se aumentan los metros de ocupación de la vía pública aumenta el 
precio de la licencia de ocupación de la misma.  
 Así pues, si la ocupación de la vía pública durante todo el proceso de ejecución de 
la obra en el que debe estar montado el estabilizador (hasta que se realice la nueva 
estructura) no es factible, se deberá buscar una alternativa que elimine la necesidad 
de apear la fachada por su parte exterior. Una solución a este problema sería el 
empleo de un sistema de estabilización interior que interfiriera lo más mínimo en la 
ejecución de la nueva estructura. 
 
Fig. 4.61 Apeo industrial y contrafuertes de hormigón cortando el paso en c/Frigola (Valencia) 
Accesos a la obra:  
 En función de la localización del edificio el acceso a la obra puede suponer un 
problema de gran dimensión a la hora de realizar una conservación de fachada 
derribando la estructura interior existente. Si no se toman las medidas oportunas y se 
selecciona el acceso adecuado durante las diferentes fases de la obra pueden 
acontecer diversos problemas.  
 Normalmente durante la demolición, aunque esta se realice de modo manual, 
suele ser necesaria la entrada a la obra de diferente maquinaria bien para realizar 
diversos trabajos de demolición o bien para la retirada de escombros. Lo mismo ocurre 
durante la fase de excavación para la nueva cimentación en la que será necesaria la 
entrada de medios auxiliares de trabajo que permitan llegar a la cota donde se 
apoyará la nueva estructura. También se deberá tener en cuenta el paso de camiones 
y otros medios de aprovisionamiento por las calles próximas a la obra de modo que el 
estabilizador no debe interrumpir o coaccionar aquellos pasos por los que pueden 
discurrir. Además dependiendo de la obra que se esté realizando puede ser necesario 
que distinta maquinaria entre a obra. Por todo ello en primer lugar se deberá verificar 
que tanto el estabilizador de la fachada como el camión o medio de acopio de los 
diferentes materiales caben en la misma calle y si no es así que existe otro recorrido de 
manera que el acopio a obra se realice de forma eficaz y en segundo lugar se deberá 
establecer un acceso al ser posible sin dañar la fachada a conservar para que los 
maquinaria auxiliar pertinente pueda acceder a la obra.  
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 En muchos de los casos analizados se dispone de acceso por la parte trasera de la 
edificación o por alguno de los laterales quedando el problema resuelto. Sin embargo 
en otros casos como por ejemplo en el edificio situado en Plaza Árbol (Valencia) al 
conservarse ambas fachadas tanto la principal como la lateral únicamente se puede 
acceder por fachada a la construcción. En este caso al estar ambas fachadas 
protegidas se debe comprobar en primer lugar si mediante los vanos existentes queda 
suplida la entrada de un modo factible. No obstante, puede no darse el caso de modo 
que es necesario incrementar uno de los huecos para poder acceder a la obra. Esta 
acción debe ser aprobada por la Conselleria en materia competente, puesto que 
supone dañar la fachada protegida y puede no ser preceptiva la licencia de la obra 
según el criterio de la administración. Por esta razón debe de quedar perfectamente 
acotado que el acceso no es posible por ningún otro punto y que si se amplía la 
dimensión del vano una vez terminados los trabajos oportunos se devolverá a su estado 
originario recomponiendo las partes dañadas con materiales de análogas 
características.  
 Lo primero que se podría pensar si ocurriese esto es que la intervención no puede 
llevarse a cabo, pero esto sería un error, puesto que la administración valora en función 
de la información aportada y incluso se regula, en algunos de los artículos de las 
normativas anteriormente analizadas en el ámbito normativo, que en el caso de que 
para la conservación de un determinado elemento o parte de un edificio deba 
dañarse otro o parte del mismo dicha actuación se entiende como un mal menor 
siempre que después se resarzan dichos efectos causados. Es decir, si la administración 
observa que para la conservación del lienzo completo de la fachada y la ejecución de 
una nueva obra es necesario realizar un incremento de alguno de los vanos de la 
fachada quedando así la misma dañada en un pequeño punto, podrá dar 
autorización a las obras siempre y cuando los efectos causados en el elemento 
protegido queden resarcidos de modo que las partes dañadas se reintegren 
atendiendo a las características originales y con materiales de análogas propiedades. 
 Si no se documenta debidamente la actuación es posible que se nos deniegue la 
ejecución de la obra o bien la realización de ciertos trabajos, por lo que antes de 
decidir invertir en colocar medios auxiliares como por ejemplo el estabilizador de 
fachada, será conveniente asegurarse de que todos los trabajos gozan del visto bueno 
por la administración y son viables. No obstante si por motivos de seguridad es 
necesario implantar medios auxiliares con el fin de no ocasionar riesgos mayores por el 
posible riesgo de derrumbe, etc., la colocación de apeos, estabilizadores, codales y 
otros sistemas necesarios para mantener la seguridad se realizará cuanto antes. 
Estado de conservación de la fachada a preservar: 
 Será necesario verificar si existen lesiones o procesos patológicos en la fachada que 
pueden influir a la hora de determinar si su conservación es posible o no, ya que antes 
de realizar cualquier acción podría ser necesario su reparación o tomar las medidas 
oportunas. Independientemente de la verificación estructural mencionada con 
anterioridad para que resulte procedente la conservación única de la fachada, 
conviene destacar en este apartado que será necesario detectar posibles fisuras y 
grietas estableciendo las causas que las han desarrollado tanto antes de la 
intervención, como durante la demolición y trabajos posteriores. La detección de 
fisuras y grietas no debe hacerse solo en el lienzo de la fachada a conservar, sino que 
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se prestará atención a los dinteles, jambas, zonas colindantes a los vanos, arranque de 
fachada y muros colindantes a la fachada a conservar (medianeras y muros de 
edificaciones colindantes). Además de esto conviene comprobar el estado de la 
entrega de las viguetas de la estructura existente, pues tanto en si son metálicas o de 
madera pueden conllevar a producir la pérdida de la sección útil del muro en este 
punto debido a posibles fenómenos de corrosión en las viguetas si son metálicas o 
debido a fenómenos de pudrición si las viguetas son de madera. De igual modo 
conviene verificar si en algún punto se han realizado cajeados o perforaciones en el  
muro que afecten a la distribución de las cargas. O bien si el muro presenta 
humedades en el zócalo o zonas cercanas a la planta baja, con el fin de determinar si 
existen instalaciones de agua en las proximidades que se encuentren en mal estado, si 
el muro está expuesto a la acción del agua de lluvia, si existe la presencia de agua en 
el terreno donde se apoya el muro que asciende por capilaridad, etc.  
 Será conveniente a su vez, determinar si existen posibles desplomes en el muro que 
pueden dar a lugar a excentricidades en la transmisión de cargas verticales, con el fin 
de contrarrestar y tomar las medidas oportunas para que no se incremente dicho 
desplome.  
 Determinado el estado de conservación de la fachada y elementos colindantes a 
la misma se tratarán si así se determina prescriptivo las lesiones detectadas. 
Posiblemente sea necesario cerrar vanos mediante fábricas de ladrillo o bien apearlos 
si se cree que durante la ejecución de las obras los dinteles y cargaderos no 
responderán de un modo adecuado, sellar y/o reparas las fisuras si son de gran entidad 
y pueden afectar a la transmisión de los esfuerzos, etc.  
 Conviene destacar que si reparamos todas las lesiones acontecidas a la hora de 
colocar el apeo contaremos con un muro casi nuevo, es decir, se podrá asegurar con 
creces la estabilidad del mismo. Una de las lesiones clave que a priori puede no 
englobarse dentro de las que afectan al muro sería la pudrición de las cabezas de las 
viguetas u otros elementos que se embeben en el muro de fachada.  
 Se debe de tener en cuenta que a la hora de realizar la demolición las viguetas se 
cortan cerca del plano de la fachada y se hace conveniente la pervivencia de dichas 
cabezas embebidas en la fachada durante la ejecución de los trabajos puesto que si 
se eliminan se producen oquedades en los muros que pueden llegar a inducir 
excentricidades de carga al muro. Por esta razón en el caso en que las cabezas de las 
viguetas estén deterioradas será conveniente su retirada y el retacado del hueco con 
fábrica o con tacos de madera de modo que se restablezca la continuidad del muro.  
 
Fig. 4.62 Oquedades producidas por la retirada de las cabezas de viguetas en c/ Torn de L’Hospital 
(Valencia) 
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Conocimiento del terreno en el que podría apoyarse el estabilizador 
 Por lo general la solución más empleada a la hora de mantener la fachada durante 
el proceso de demolición y la ejecución de la obra suele ser el empleo de andamios 
industrializados denominados estabilizadores formados por vigas metálicas 
comúnmente aligeradas que transmiten las cargas a contrapesos de hormigón. Estos 
contrapesos apoyan directamente sobre suelo por lo que transmiten al terreno las 
cargas recibidas por la fachada, las recibidas por el apeo y el peso propio de los 
contrafuertes. Ello implica que necesariamente el terreno donde se apoye el 
estabilizador deberá resistir las cargas mencionadas, es decir, se debe estimar la 
capacidad de carga que puede soportar el terreno en los puntos donde se coloquen 
los dados o contrapesos. Por lo que es importante determinar si existen socavaciones o 
instalaciones en el subsuelo, arquetas, etc., que bien pueden determinar la necesidad 
de ejecutar medidas complementarias a la instalación del apeo o bien condicionan a 
la colocación de los contrapesos en otra posición a la prevista. 
 Además de esto se debe de tener presente que a la hora de ejecutar los trabajos 
pertinentes de excavación conviene comprobar por donde discurren las conducciones 
de agua, gas, etc., para que en caso de que se sitúen próximas a una zona de 
actuación cortar el suministro cuando se esté actuando en esos puntos o bien desviar 
dichas conducciones. Así mismo, en el caso en que se pretenda mantener parte de la 
cimentación existente bien del muro de fachada o bien cuando en el edificio original 
existían sótanos y se conservan los muros perimetrales originarios para contener las 
tierras, conviene conocer el estado de dicha cimentación para tomar las medidas 
pertinentes para que no se produzcan desmoronamientos.  
 Un claro ejemplo de lo que puede ocurrir si no se toman las medidas pertinentes en 
lo que se refiere a los dos aspectos anteriores es el desprendimiento del muro de 
contención originario que se dio a lugar durante los trabajos de excavación y 
posteriormente a la demolición de la antigua fábrica Bayer. Debido al desprendimiento 
de dicho muro parte de la acera se vino abajo ocasionando la rotura de las 
conducciones de agua y gas que provocaron una llama de 3m de altura como se 
puede ver en la siguiente imagen (fig.4.63) en la que detrás de la misma se observa la 
fachada estabilizada por la parte posterior. Afortunadamente en este caso no hubo 
heridos pero fue necesario el desalojo por motivos de seguridad de dos edificaciones 
próximas a la obra así como el corte del suministro de gas y luz (Rocabert, 2007). 
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Fig.4.63 Suceso producido tras el desprendimiento del muro de contención del sótano de la antigua Fábrica 
Bayer - Barcelona (Rocabert, 2007). 
Estabilidad del muro de fachada liberado de la estructura existente 
 En los edificios tradicionales los muros de fachada son los encargados de resistir las 
acciones verticales de cargas y sobrecargas transmitidas por los forjados y la cubierta 
así como su propio peso y las acciones debidas al viento que se transmiten a los 
forjados y elementos donde se atan los muros contrarrestándose (Espassandín & 
García, 2009).  
 Durante el proceso de demolición el muro de fachada queda liberado de la 
estructura existente por lo que al dejar de estar conectado a la anterior estructura deja 
de ser suficiente para aguantar las acciones del viento y las posibles excentricidades 
de carga debidas a los cambios de sección del muro u otros aspectos, siendo 
necesario conducir o transmitir dichas cargas a una estructura estabilizadora. No 
obstante, tanto como para el proceso de la demolición como para la ejecución del 
resto de la obra suele asumirse que el muro de fachada resistirá su peso propio. Debido 
a que si anteriormente a la demolición era capaz de resistir su peso propio más el de los 
forjados y otros elementos se presupone que liberado de ellos el muro será capaz de 
resistir su peso propio. 
 Ejecutada la nueva obra y retirado el estabilizador se deberá transmitir tanto la 
acción del viento como las acciones producidas por las excentricidades del muro a la 
nueva estructura. Y aunque en los casos analizados la existencia de riesgo sísmico es 
reducida o prácticamente nula, en zonas como por ejemplo Murcia deberá 
dimensionarse tanto el estabilizador como la nueva estructura de forma que puedan 
soportarse las acciones sísmicas. 
 En la estabilidad del muro influirá el estado del muro así como sus dimensiones, la 
disposición de los huecos, balcones y otros elementos volados, así como sus variaciones 
dimensionales en altura y la posible existencia de inclinaciones y desplomes 
(Espassandín & García, 2009). Por esta razón se deberán tomar medidas del ancho del 
muro en todos los puntos en que sea posible y como mínimo en cada planta, así como 
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observar con detenimiento como son los encuentros entre el muro de fachada con las 
cornisas, balcones y otros elementos que sobresalgan del plano y tomar datos de las 
dimensiones de dichos elementos.  
 Atendiendo en este caso a que básicamente en la mayoría de los edificios donde 
se ha ejecutado la conservación de la fachada junto con el vaciado interior, el muro a 
preservar suele ser de ladrillo. Y a la evolución que han sufrido estos muros en el tiempo 
con la finalidad de aumentar su altura y disponer de más huecos en fachada que 
faciliten la iluminación, es necesario conocer las soluciones que se han desarrollado 
para tal fin.  
 Con la finalidad de ganar en altura, era conocido que si “sobre la base del muro se 
incrementaba la altura con la misma anchura se generaba una masa excesiva, de un 
notable peso y con un mayor riesgo de desplome” (Espassandín & García, 2009). Por 
ello lo más común era que el muro se fuera escalonando progresivamente en menores 
secciones conforme aumentaba la altura. Por ello en la actualidad las secciones del 
muro que dispuestas en las plantas bajas tienen una mayor anchura que las de plantas 
superiores. En lo que se refiere a la ejecución y ampliación de los vanos simplemente 
bastaba con disponer de dinteles de madera o bien arcos de fábrica por lo que a la 
hora de intervenir se deberá verificar si dichas soluciones serán suficientes o bien 
implementar la resistencia de dichos dinteles mediante un refuerzo puntual. 
 En vistas a todo lo anterior y teniendo en cuenta que antes de proceder a la 
demolición de la estructura existente se realiza la instalación de los medios de 
estabilización pertinentes para conservar la fachada se cree oportuno realizar dos 
verificaciones a nivel estructural para comprobar si el muro será capaz de soportar los 
esfuerzos que le llegan. Por ello se realizan dos verificaciones adjuntadas en el apartado 
de anexos la primera cuando el muro se encuentra arriostrado por la nueva estructura y 
la segunda cuando el muro se encuentra liberado de la estructura y arriostrado por el 
estabilizador, con el fin de conocer cuál será la distancia mínima a la que se deberán 
disponer normalmente las correas horizontales interiores e exteriores que quedan fijas 
entre sí disminuyendo el efecto del pandeo del muro. Ambas comprobaciones se 
desarrollan aplicando en la medida que es factible el Código Técnico de la Edificación 
ya que por una parte se debe de tener en cuenta que el resultado final será una 
estructura nueva pero sin embargo no existe ningún artículo en el que se regulen 
expresamente las condiciones de partida de ambas comprobaciones y en cuanto a las 
características de los materiales que componen el muro es difícil saber con claridad 
cuáles son las prescriptivas sin realizar los pertinentes ensayos para verificar la resistencia 
de los mismos. 
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5. TÉCNICAS HABITUALES DE INTERVENCIÓN PARA LA SUSTENTACIÓN DE MURO 
DE FACHADA CON VACIADO INTERIOR DEL EDIFICIO  
5.1. TRABAJOS PREVIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE FACHADA  
 
 Lo primero a tener en cuenta antes de intervenir es realizar una inspección del 
estado de la edificación preexistente y la fachada como ya se ha mencionado. Una 
vez determinado con seguridad el estado del interior del inmueble si se decide 
derribarlo y conservar la fachada quizás en vistas a las posibles lesiones que pueda sufrir 
la fachada, el terreno inadecuado o los condicionantes del entorno pueden ser 
necesarias algunas actuaciones previas antes de instalar el sistema de estabilización 
que permita mantener la fachada y derribar el interior. 
 Como ya se comentaba en el apartado 4.2 si se eliminan todos los posibles 
aspectos patológicos que posee el muro que se pretende conservar se consigue estar 
del lado de la seguridad debido a que dichos desperfectos no influirán en los siguientes 
procesos de la obra. Sin embargo, en la mayoría de los casos se opta por no reparar las 
lesiones detectadas debido a que una vez construida la nueva estructura que se 
adosa al muro de fachada, normalmente se debe restituir su revestimiento, 
recomponer sus molduras y eliminar posibles lesiones que se hayan producido durante 
la obra.  
 Pero es recomendable si se encuentran grandes grietas o si el muro posee en su 
base lesiones derivadas de una humedad considerable, intentar en el primer caso 
obtener la causa que las provoca y seguidamente sellarlas y asegurar que no afectan 
a la estabilidad del muro. Y en cuanto a las humedades conviene determinar su causa 
verificando donde se encuentra el nivel freático, si existen instalaciones en las 
proximidades en mal estado o bien si son debidas a la mala ventilación, eliminarlas en 
este caso antes de comenzar con la obra puede resultar una tarea complicada por lo 
que se determinara que las humedades encontradas no afectan a la estabilidad del 
muro, es decir, que no existe desintegración de los elementos que componen el muro 
de fachada en su base y que durante el tiempo en que se ejecute la obra no se 
producirán riesgos derivados de dicho proceso patológico. En caso en que se quisiera 
solucionar y no fuera suficiente con la ventilación podría emplearse un tratamiento por 
electroósmosis que invierte el sentido de la ascensión de la humedad.  
 Aparentemente los huecos de la fachada parecen un problema, debido a que 
pueden entenderse como una apertura que debilita el macizo del muro. Pero esto es 
un error. Una vez que la fachada quede liberada de la antigua estructura se ve 
expuesta a los efectos del viento por ambas caras y normalmente en mayor medida 
por su cara interior, es entonces cuando los huecos existentes favorecen la disipación 
del viento debido a que la sección del macizo sobre la que actúa la acción del viento 
se reduce. Es evidente, que si los dinteles y las jambas de los vanos no se encuentran en 
buen estado se deben tomar las medidas oportunas para apuntalarlos durante el 
proceso de la obra hasta que se refuercen, pero generalmente su estado permite que 
la transmisión de las cargas del peso propio del muro provenientes desde el punto más 
alto se transmitan de forma adecuada hasta la base.  En caso en que no se estime que 
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la capacidad portante de los dinteles y el jambeado no es suficiente, se pueden optar 
por varias opciones: 
 Tapiar el hueco mediante una fábrica de ladrillo donde los ladrillos se coloquen 
regularmente al tresbolillo permitiendo el paso del aire. 
 Apear el hueco mediante cruces de San Andrés. 
 Apuntalar el hueco mediante puntales telescópicos, sopandas y durmientes. 
 Para tomar una solución adecuada se estima conveniente que se realice la 
consulta pertinente a la empresa que más adelante se encargará del proyecto de 
estabilización de la fachada pues no suele ser de la competencia de arquitectos 
técnicos y/o arquitectos diseñar el sistema de estabilización empleado. Si por ejemplo 
se estimase conveniente cegar todos los huecos el diseño del sistema de estabilización 
quedaría condicionado por dicho aspecto. 
 
Fig.5.1.1 Vanos apuntalados mediante cruces de San Andrés en Teatro Alcalá Palace -Madrid (Fuente: 
Andamios IN S.A) 
 Analizado el terreno en que descansa el muro a conservar puede determinarse que 
la cimentación preexistente no apoya sobre el terreno firme y también puede darse el 
caso que se estime que la cimentación preexistente es insuficiente para soportar el 
peso propio del muro. Cuando esto ocurre evidentemente se hace necesario el 
recalce de la cimentación. Dependiendo del caso puede ser prescriptiva una solución 
u otra, pues si más adelante se ejecutan sótanos que no existen en la actualidad 
puede ser necesario un tipo de solución específica que logre transmitir las cargas del 
muro hasta la nueva cota de cimentación. 
 Como recalces realizados antes de la estabilización y la demolición interior no todos 
los sistemas son validos debido a su dificultad de ejecución. Puesto que si se decidiera 
recalzar el muro por pozos o por bataches se debería apear el muro y apuntalar la 
estructura y realizar la excavación del perímetro del muro por bataches o por pozos 
para poder crear el recalce por debajo del cimiento o el muro existente.  
 Alguna de las soluciones que se pueden emplear si resulta necesario recalzar 
cimentación preexistente del muro conservado, que normalmente suele ser una zapata 
corrida bajo muro son: 
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 Recalce mediante inyección, confinada o no entre tablestacas o muretes: Si se 
opta por esta opción determinar que la inyección de lechada o mortero de 
cemento ha quedado repartida en todos los puntos por igual y que no se han 
producido filtraciones hacia otro punto será complicado. Es evidente que si 
confina el cimiento preexistente mediante tablestacado o ejecutando muretes 
de fábrica u de hormigón se tendrá una mayor seguridad ante la eficacia del 
sistema. La colocación del tablestacado o ejecución del murete por el exterior 
necesitaran del permiso pertinente para actuar en la vía pública. Esta solución 
solo será adecuada si se precisa un recalce superficial. 
 
 




Fig.5.1.3 Refuerzo cimentación mediante inyección confinada por tablestacado o muretes de 
fábrica (Monjo, et al., 2001). 
 
 
 Ampliación de la cimentación mejorando el terreno: Consiste en convertir el 
terreno existente por debajo de la cimentación en un material más resistente 
(Monjo, et al., 2001). Suele conseguirse este resultado mediante la inyección a 
presión de una lechada de cemento y la efectividad de la inyección nunca 
está totalmente asegurada incluso aunque se empleen tablestacas. 
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Fig.5.1.4 Ampliación de la cimentación mediante la inyección mejorando el terreno con o sin uso de 
tablestacado (Monjo, et al., 2001). 
 
 Ampliación de la cimentación actuando en el contorno: : Esta solución al igual 
que la primera solo es adecuada si se precisa un recalce superficial, y casi tiene 
los mismos inconvenientes que la ejecución de un recalce en mayor 
profundidad por pozos o bataches debido a que se debe excavar por ambos 
lados del muro. 
 
 
Fig.5.1.5 Diferentes soluciones de ampliación del contorno de la cimentación (Monjo, et al., 2001). 
 
 Ampliación de la cimentación corrida actuando por debajo: Su ejecución es 
bastante complicada y suele precisar la disposición de medios auxiliares que 
permitan la descarga del muro. Además ocurre como en el caso anterior, solo 
se consigue un recalce superficial que refuerza la cimentación preexistente y 
para su ejecución es necesario excavar por ambos lados del muro e incluso por 
debajo. 
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Fig.5.1.6 Ampliación de la cimentación corrida actuando por debajo (Monjo, et al., 2001). 
 
 Recalce profundo mediante micropilotes que rodean la cimentación: Con este 
método se consigue llegar hasta el estrato firme requerido y el macizo del 
cimiento suele quedar confinado entre los micropilotes, sin embargo, se 
requiere la excavación para ubicar los micropilotes a ambos lados del muro así 
como crear una conexión pertinente del encepado interior y el exterior. Esto 
último suele implicar la necesidad de realizar perforaciones en el muro que 
permitan el paso de elementos armados. 
 
 
Fig.5.1.7 Recalce profundo mediante micropilotes que rodean la cimentación (Monjo, et al., 2001). 
 
 Recalce profundo mediante micropilotes que atraviesan la cimentación: 
Aunque aparentemente exista el riesgo de fractura del cimiento suele ser la más 
empleada debido a su sencillez constructiva. Se recomienda no obstante 
apuntalar el muro o facilitar la descarga del mismo. La excavación para la 
ejecución de los micropilotes suele realizarse mediante la perforación por 
rotación o empleando una herramienta helicoidal donde normalmente la 
energía empleada es la hidráulica que no produce vibraciones (Echeverría, 
2005). 
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Fig.5.1.8 Recalce profundo mediante micropilotes que atraviesan la cimentación (Monjo, et al., 
2001). 
5.2. SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN 
 
 Al pretender mantener los muros de fachada y eliminar la estructura interna 
preexistente a la que estos conducen las cargas debidas a las acciones horizontales, 
será necesario emplear un sistema de arriostramiento que garantice una respuesta 
adecuada a dichas acciones. Generalmente este sistema auxiliar se dimensiona para 
soportar las acciones del viento, las excentricidades de carga y el posible desplome 
del muro. Y en algunos casos también debería dimensionarse para garantizar una 
respuesta adecuada a las acciones sísmicas.  
 Además de lo anterior aunque resulta tarea complicada de entender, en muchos 
casos al suprimir la cimentación del muro y pretender conservarlo a veces exento de la 
estructura interna y otras veces liberado, se hace necesario asegurar no solo la 
estabilidad de la fachada frente a las acciones horizontales sino también la transmisión 
provisional de las cargas verticales debidas al peso propio, por lo que se suelen 
emplear sistemas de vigas transversales que conectadas a conjuntos de micropilotes 
transmitan las cargas hasta el estrato firme (Jiménez Cañas & Bernabeu Larena, 
Caixaforum Madrid, 2008).  
 Conociendo las acciones a contrarrestar con la estructura estabilizadora su 
elección queda determinada en función de los materiales a usar tales como madera, 
tubos y bridas, vigas Super-Slim, perfilería metálica, etc., y otros aspectos como la 
duración de los trabajos, el espacio disponible exterior, la dimensión de la obra y la 
fachada (Espassandín & García, 2009).  
 Resulta evidente que la madera solo se podría emplear en el caso de alturas de 
fachadas reducidas donde el tiempo de ejecución sea largo. Y básicamente el 
empleo de un apuntalamiento del muro mediante este sistema ha quedado en desuso. 
Por otro lado, la estabilización de la fachada con el diseño específico de una 
estructura formada por perfilería metálica queda reservada a grandes obras o bien 
cuando se estima que la duración de la obra va a ser larga. Puesto que los sistemas 
industrializados generalmente están disponibles únicamente en régimen de alquiler lo 
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que implicaría un coste elevado si es preciso mantener la fachada estabilizada en un 
periodo largo, por el contrario si se invierte en una primera instancia por la ejecución de 
una estructura metálica o por la compra de los materiales que componen el sistema 
industrializado, si es posible, solo supondrá un elevado coste de compra y montaje al 
principio más las actuaciones necesarias debidas al mantenimiento. Este aspecto se 
puede ver más adelante en el apartado 6.3 donde claramente queda patente que el 
alquiler de este tipo de estructuras durante un periodo largo incrementa 
considerablemente el presupuesto de la obra.  
 A la hora de clasificar los diferentes sistemas, independientemente del material 
empleado, es la ubicación del arriostramiento la que mejor caracteriza al sistema. Por 
lo que en función de las necesidades de la obra, se podrá recurrir a un sistema de 
estabilización exterior o interior. Por lo general siempre se buscará que el interior del 
solar quede lo más libre posible para poder trabajar de una manera cómoda a la hora 
de proceder al derribo y la creación de la nueva estructura, por tanto en la mayoría de 
los casos conviene realizar el apeo por el exterior optando únicamente por soluciones 
internas cuando es imposible disponer del espacio necesario exterior (González 
Rodríguez, 1984). De tener la necesidad de arriostrar por el interior, el sistema quedará 
condicionado a la ubicación del solar y el número de fachadas que se conservan. Si la 
fachada se encuentra entre medianeras o existen fachadas transversales a conservar y 
es factible transmitir las cargas hasta estas, se puede emplear una armadura de celosía 
que pueda anclarse a dichos muros de forma que cuando las acciones horizontales 
incidan sobre el plano de la fachada los esfuerzos sean transmitidos hacia los muros 
laterales. 
 
Fig.5.2.1 Arriostramiento por el interior mediante vigas de acero horizontales (Fuente: ArcelorMittal) 
 
Fig.5.2.2 Arriostramiento interior de las fachadas mediante entramado de tubos de acero y bridas articuladas 
en Antiguo Hospital Militar- Valladolid (Fuente: Andamios IN S.A) 
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 La ausencia de muros transversales a mantener o medianeras en las que se puedan 
arriostrar las vigas transversales, que pueden observarse en las figuras anteriores, 
determina la necesidad de crear una armadura de apoyo vertical que condiciona la 
ejecución de los trabajos interiores y determina la necesidad de dotar a dicha 
armadura transversal de cimentación o un sistema de contrapesos capaz de 
contrarrestar el momento de vuelco de la fachada (Espassandín & García, 2009). 
 
Fig.5.2.3 Esquema de estructura interna de estabilización (Espassandín & García, 2009) 
 Un ejemplo de lo anterior se encuentra en el antiguo Hotel Cismigiu de Bucarest, 
donde actualmente se ubica la sede del Instituto Cervantes. En este caso se presume 
que después de instalar un sistema de estabilización por el exterior y realizar la 
demolición, se ejecuto la estructura definitiva de vigas y pilares de la primera crujía sin 
realizar los forjados, es decir, adosando por el interior de la fachada una retícula de 
pilares y vigas de hormigón armado y ejecutando la siguiente línea de pilares. 
Disponiendo entre los pilares adosados a la fachada y los siguientes una estructura 
metálica de acero que aseguraba el arriostramiento de forma que durante la 
construcción de la nueva estructura interior las fachadas quedaban estabilizadas 
gracias a lo mencionado (véase figura 2.2 y 5.2.4).  
 
Fig.5.2.4 Ultima planta del hotel Cismigiu donde se aprecia la estructura estabilizadora creada. (Fuente: 
Solano & Catalán, Arquitectura e Ingeniería) 
 En cuanto a los sistemas de estabilización exteriores, suelen estar constituidos por un 
lastre o contrapeso de donde emergen las armaduras verticales perpendiculares a 
fachada que quedan unidas a barras horizontales dispuestas tanto por el interior como 
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por el exterior de forma adyacente a los muros de fachada conservados y que se unen 
entre sí a través de los vanos (Espassandín & García, 2009).  
 Una pequeña clasificación de los sistemas disponibles para la estabilización exterior 
teniendo en cuenta los materiales más comunes para su formación sería la siguiente: 
 Sistema de estabilización de tubos embridados 
 Sistema de estabilización mediante puntales telescópicos de aluminio (PERI 
Multiprop) 
 Sistema industrializado formado por vigas aligeradas Soldier o Super Slim 
 Sistema de estabilización formado por perfilería metálica 
 El sistema de tubos embridados básicamente emplea los mismos materiales para su 
formación que un andamio convencional, con la diferencia de la utilización de un 
lastre o contrapeso en la base del andamio que contrarreste el momento de vuelco. 
Actualmente los contrapesos suelen ser de hormigón, pero cuando se utilizaban en 
mayor medida este sistema solía ejecutarse un cajón con tablones de madera que se 
rellenaba con grava.  
 Estas estructuras tubulares tienen la ventaja de tener una gran ligereza y permitir la 
recuperación de todos los elementos.  
 Generalmente, se componen de perfiles tubulares verticales reparten las cargas 
sobre el suelo mediante su acoplamiento a husillos que apoyan sobre tablones de 
madera con el fin de evitar el punzonamiento en el terreno. Los elementos verticales 
que lo forman pueden ser simples o compuestos, siendo “los simples, tubos comerciales 
de distinto diámetro y los compuestos un conjunto de tubos unidos entre sí por barras 
también tubulares pero de menor diámetro” (González Rodríguez, 1984). 
 
Fig.5.2.5 Montantes verticales complejos que podrían formar el estabilizador (González Rodríguez, 1984) 
 El atado de la fachada al estabilizador se realiza disponiendo en cada planta, 
generalmente a la altura de los huecos, perfiles tubulares horizontales tangentes al 
paramento tanto por el interior como por el exterior. De forma que puedan introducirse 
por los vanos barras tubulares en sentido perpendicular a la fachada, que fijen los 
perfiles horizontales dispuestos por la cara interior y exterior mediante bridas de atado, 
como puede verse en las figuras siguientes. 
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Fig.5.2.6 Unión de las barras tubulares mediante brida fija (Espassandín & García, 2009) 
 
Fig.5.2.7 Esquema estabilizador de tubos embridados con contrapeso formado por cajón de madera relleno 
de grava (Espassandín & García, 2009). 
 Los diámetros de las barras o perfiles tubulares están comprendidos entre 40 y 60mm 
con espesores de 2 a 6mm por lo general. Para longitudes de 2m y un espesor de 4mm 
dependiendo del diámetro del tubo la carga admisible ante un esfuerzo axial es la 
siguiente (Espassandín & García, 2009): 
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 Como se ha mencionado anteriormente, los contrapesos usados para este sistema 
de estabilización solían realizarse mediante cajones de grava como el que se observa 
en el esquema anterior. Sin embargo, en la actualidad es común el empleo de 
hormigón. Para ello lo que se suele hacer es conformar el macizo realizando un 
encofrado y vertiendo sobre él un hormigón pobre o en masa. Y en cuanto a la unión 
entre el lastre de hormigón y la estructura tubular, se suele o bien embeber parte de los 
montantes verticales dentro del macizo o emplear perfilería metálica auxiliar que 
permita la unión, es decir, colocando una platabanda de acero a la que se anudan 
las barras corrugadas que discurren embebidas en el hormigón bien mediante unión 
atornillada o soldada y apoyando sobre la platabanda un perfil HEB sobre el que se 
puedan unir los montantes verticales por medio de soldadura. Si esto se realiza la 
ventaja de la recuperación de las piezas empleadas se pierde.  
 
Fig.5.2.8 Unión estabilizador tubular y contrapeso de hormigón, mediante la utilización de una platabanda a 
la que se le suelda el perfil. Sobre este se colocan los montantes verticales del andamio que se sueldan sobre 
el perfil. 
 
Fig.5.2.9 Detalle de la ejecución de la unión entre el contrapeso y el estabilizador (Fuente: Cimbra Andamios). 
 De todas las intervenciones que se han estudiado únicamente se conoce que se 
empleo este sistema en el caso del inmueble situado en Cami Real (Sagunto). Sin 
embargo, sí que se tiene constancia que era de los sistemas más usuales que solían 
emplearse cuando se comenzaron a realizar este tipo de intervenciones. En concreto, 
en la revista Informes de la Construcción Vol.36 nº63 se documentan una serie de 
intervenciones de conservación de fachada y vaciado interior realizadas en torno a 
1984 en Madrid, donde en todas ellas se emplea un estabilizador de tubos embridados 
y lastre formado por cajón de madera relleno de grava.  
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 Otra posibilidad es emplear perfiles tubulares cuadrangulares de aluminio para 
conformar la torre del estabilizador. Este sistema se ha podido observar en la calle 
Serranos de Valencia y en la plaza de Saavedra de Lorca. 
 Algunos de los elementos que conforman el sistema pueden verse en las figuras 
5.2.10 y 5.2.11. La empresa, PERI, que comercializa dicho sistema enuncia las partes del 
mismo como se puede leer en la siguiente imagen:  
 
Fig.5.2.10 Estabilizador con puntales Multiprop en c/Serranos (Valencia) 
 
Fig.5.2.11 Estabilizador con puntales Multiprop ubicado en plaza Saavedra (Lorca).  
Nudo STA 
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 Cabe destacar que por lo general el arriostramiento de la fachada de consigue 
mediante la disposición de correas interiores y exteriores, que se unen por medio de 
barras roscadas que mediante plato de arandela y tuerca crean la conexión entre la 
correa interior y exterior. Sin embargo, en la figura 5.2.11 se observa como las barras 
roscadas quedan embebidas en el muro mediante la ejecución de taladros. Se 
presupone que en este caso, se buscaría lograr evitar el desplome del muro sin la 
necesidad de abrir los vanos por los posibles condicionantes del estado o uso del 
edificio.  
 Según catálogo, los puntales Multiprop son de aluminio con una extensión entre 
1.95-3.50 pesando únicamente 18.8kg. Generalmente tienen una vida útil más elevada 
que los tubos de acero convencionales debido a su menor oxidación. Y la capacidad 
de carga admisible es de hasta 90kN. Sin embargo, el montaje es más simple que en el 
caso anterior debido a la facilidad con que se ensamblan las piezas anteriormente 
comentadas. Y la unión generada responde bien a tracción por el contrario a la 
creada mediante las bridas de atado del sistema anterior. 
 Los nudos STA , que se observan en las figuras anteriores, permiten la unión de los 
perfiles cuadrangulares en los 3 planos, así como colocar las diagonales de 
arriostramiento que rigidizan la estructura estabilizadora gracias a la creación de 
cruces de San Andrés . 
 
Fig.5.2.12 Nudo mencionado en el párrafo anterior (Fuente: PERI sistemas de encofrados y andamios) 
 En este caso, para lograr la unión de los fustes o pilares cuadrangulares se emplean 
pies de regulación, desde los que arrancan los perfiles cuadrangulares. Estos “pies STA” 
quedan apoyados en el terreno y embebidos en la masa de hormigón del contrapeso. 
 
Fig.5.2.13 Pie STA embebido en los contrapesos de hormigón (Fuente: PERI sistemas de encofrados y 
andamios) 
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 En cuanto a los sistemas industrializados Soldier o Super Slim, el sistema de montaje 
es similar al anterior con la diferencia de que los perfiles tubulares son sustituidos por 
vigas de alma aligerada y existen un mayor número de complementos disponibles para 
crear la estructura estabilizadora. Las dimensiones de estas vigas son amplias y se 
puede conseguir la longitud requerida simplemente mediante la unión atornillada. 
Debido a que las vigas, compuestas por dos perfiles en “U” de chapa plegada con 
perforaciones en toda su longitud, tienen en los extremos placas taladradas que 
permiten dichas conexiones. Las cargas admisibles que pueden soportar las vigas o 
fustes a compresión depende de su altura y de una excentricidad mínima ficticia “e” 
que se aconseja tomar con el valor de 38mm (RMDKwikform, 2010). 
 
Fig.5.2.14 Dimensiones de las vigas o fustes Super Slim desarrolladas a partir de las prescripciones del catálogo 
Super Slim Soldier de RMD Kwikform (Espassandín & García, 2009) 
 
Fig.5.2.15 Ábaco para el cálculo de fustes Super Slim a compresión en posición vertical (RMDKwikform, 2010). 
 Si se selecciona la excentricidad recomendada de 38mm, para una longitud del 
fuste de entre 1 a 2m, se obtiene que la carga admisible que podrá soportar es igual a  
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110kN. Lo que supone 20kN más que en el caso anterior y el doble que la capacidad 
admisible por los perfiles tubulares. 
 No obstante, cabe destacar que la empresa modeliza el sistema requerido 
suponiendo en función de la normativa a aplicar cuales son las cargas que incidirán 
tanto sobre la fachada como sobre el estabilizador y comprueba que todas las piezas 
del estabilizador cumplen con los mínimos prescritos según catálogo, que según consta 
han sido minorados para los valores de carga a estado límite último por un coeficiente 
ligeramente superior a 1.70 (RMDKwikform, 2010). Además no sólo se verifica su 
efectividad ante los esfuerzos de compresión sino que la estructura se diseña y se 
verifica para poder soportar la flexión requerida. Sin embargo, de forma análoga a los 
casos anteriores las cargas son transmitidas hasta el contrapeso que debe contrarrestar 
el momento de vuelco que se genera por las acciones debidas al viento y el desplome 
que suele adoptar valores de 1% del peso propio de la fachada o muro conservado. 
Para saber más acerca del procedimiento de cálculo se recomienda consultar el 
anexo de verificación estructural, en concreto el caso 2 expuesto, cuando la estructura 
se encuentra liberada de la antigua estructura. 
  
Fig.5.2.16 Esquema del sistema de estabilización Super Slim Soldier (Espassandín & García, 2009). 
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 Como se ha mencionado, existen diversos componentes que permiten que el 
montaje sea rápido y sencillo, aunque se requiere que se realice por una empresa 
especializada. Lo primero a ejecutar es siempre la estructura contrapesada o lastre, 
que se elabora mediante un encofrado de madera sobre el que se vierte un hormigón 
pobre o en masa retirándose finalmente el contrapeso. En la masa de hormigón, se 
embeben las barras roscadas también denominadas dywidag debido a la empresa 
que empezó a comercializarlas o Rapid-Tie si se emplean las de RMD Kwikform. A partir 
de estas barras se conectan las primeras vigas que componen la torre estabilizadora 
mediante la unión atornillada y sobre estas empleando conectores especiales se 
colocan los fustes de la torre.  
 El arriostramiento entre la fachada y la torre se logra, según lo observado, por 
medio de la colocación de correas horizontales Super Slim, que se disponen de forma 
adyacente al muro, tanto por el interior como por el exterior y que quedan unidas 
mediante agujas y tornapuntas a la torre estabilizadora. Así mismo, para crear la unión 
entre las correas horizontales interiores y exteriores se suelen emplear barras roscadas 
que discurren por medio de los vanos y que se fijan a las vigas horizontales por medio 
de platos y tuercas, aunque también se pueden fijar mediante el empleo del tubo 
pivote (véanse figuras 6.3.18 y 5.2.18). 
 
Fig.5.2.17 Conexión correas interiores y exteriores del estabilizador. Donde 1 es el muro a estabilizar, 3 la correa 
o viga Super Slim, 4 la barra roscada o dywidag, 5 el plato arandela, 6 tuerca y 7 tablón o tabloncillo de 
madera que evita el punzonamiento (Espassandín & García, 2009).  
 
Fig.5.2.18 Enlace de espada mediante tubo pivote a una viga Super Slim. En el caso de necesitar unir una 
barra roscada en lugar de la espada el esquema será el mismo (Espassandín & García, 2009). 
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 En vistas a lo anterior se puede concluir que las uniones conseguidas son más rígidas 
que las obtenidas en los sistemas de estabilización con perfiles tubulares. Además la 
mayoría de las actuaciones que requiere el mantenimiento de la fachada, para 
realizar un vaciado interior y ejecutar una nueva estructura interior, emplean este 
sistema. Para conocer más acerca de él se recomienda acudir al apartado 6.1.2.3 y 
6.1.3.3.  
 Por último en cuanto al empleo de perfilería metálica para conformar la estructura 
estabilizadora conviene destacar que tiene bastantes similitudes con el sistema 
anterior, pero requiere de uniones por soldadura y el material no es aprovechable para 
volver a aplicarlo para crear otro apeo aunque evidentemente se puede reciclar. En 
cuanto a las cargas permitidas o que pueden asumir las diferentes partes que lo 
conforman dependerán del tipo de perfil empleado (HEB, UPN, IPE, etc.).  
 Sin embargo, el esquema que siguen es similar a los anteriores empleándose un 
lastre de hormigón y posiblemente solucionándose la unión entre el lastre y la estructura 
estabilizadora como en la figura 5.2.9. No obstante, la unión entre las vigas que se 
disponen de forma adyacente a los muros por el interior y por el exterior se cree que no 
se resolverá mediante la colocación de barras roscadas que unan ambas partes, sino 
más bien por la disposición de pequeños perfiles que discurran por los vanos y que se 
suelen a las vigas horizontales.  
 
Fig.5.2.19 Sistema de estabilización resuelto mediante contrapeso de hormigón y perfilería de acero ubicado 
en la localidad Lorca para evitar el vuelco de la fachada debido al desplome de la misma tras el sismo. 
 Es necesario destacar, que la adaptabilidad de este sistema a cualquier tipo 
necesidad de estabilización y arriostramiento es amplia. Únicamente exige el diseño y 
cálculo del sistema requerido y su montaje. Aunque este último proceso, el montaje, 
suele ser complejo debido a la necesidad de ejecutar los trabajos desde una 
plataforma en altura y el desarrollo de uniones por soldadura complejas. 
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Fig.5.2.20 Perfecta adaptación del sistema de estabilización mediante perfilería metálica en inmueble de 
estilo victoriano en Londres.  
 Adicionalmente puede ser necesario crear una estructura que garantice la 
transmisión de las cargas debidas al peso propio del muro o fachada conservada, esta 
acción suele producirse cuando es necesaria la creación de sótanos por debajo del 
nivel de fachada y cuando se amplía la superficie del solar que ocupa el inmueble por 
debajo de la rasante. Y excepcionalmente, suele darse en obras de elevada magnitud 
pues en casos habituales donde si es posible que se desarrollen sótanos suele optarse 
por ejecutar un muro de contención paralelo a la cimentación existente o por recalzar 
la cimentación hasta llegar al nuevo nivel deseado.  
 Este caso puede darse tanto en actuaciones en las que se conserva la fachada y 
se vacía el interior o bien en las que se conserva la fachada y se conserva la estructura 
interior. La solución suele implicar la ejecución de un micropilotaje que rodea el muro a 
conservar y que queda embebido en encepados o conectado a vigas pasantes que 
atraviesan el muro que se conserva, con el fin de que las cargas debidas al peso 
propio del muro se transmitan por las vigas hasta el micropilotaje. De forma habitual, 
una vez se ejecutan los micropilotes y queda asegurada la unión entre estos y el muro 
de fachada se suele proceder con la excavación donde se deberán tomar las 
medidas prescriptivas oportunas debidas a la esbeltez y el posible riesgo de pandeo 
del micropilotaje creado. Por último, dependiendo del caso puede ser necesaria la 
ejecución de una nueva cimentación y la eliminación del sistema de apuntalamiento.  
 Como compendio en el párrafo anterior se tratan las soluciones que se han 
observado en las intervenciones realizadas en tres edificios singulares. Debido a que el 
simple análisis de una de las intervenciones daría para tratar multitud de conceptos y a 
que el proyecto se focaliza en la conservación de la fachada se tratara únicamente 
de manera breve como se ha desarrollado la fase de apuntalamiento de los muros 
para transmitir las cargas que se deben a su peso propio a un nuevo estrato firme, 
haciendo posible su conservación y el aumento de la superficie construida por debajo 
de la rasante.  
 Las actuaciones realizadas donde se emplea este sistema están localizadas en el 
Mercado Colón de Valencia y en la antigua Can Casaramona actual Caixa Fòrum de 
Barcelona, donde se conserva la estructura interior además de la fachada realizando 
las pertinentes actuaciones de reparación y rehabilitación de la misma, y por otro lado 
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la actuación realizada en la antigua Central de Mediodía actual Caixa Fòrum de 
Madrid, donde se elimina todo el interior, se conservan los muros de fachada y se 
realiza una sobreelevación.  
 Comenzando por la intervención en el Mercado Colón lo primero a destacar es que 
se busca la creación de 4 niveles bajo rasante. Esto condiciona la ejecución de unos 
muros pantalla perimetrales, la disposición de pilares-pilote, el apeo de las portadas 
mediante pilotaje, la ejecución de los diferentes niveles por el denominando método 
descendente – ascendente y la disposición de una losa en el fondo de la cimentación. 
Sin embargo lo que interesa en este punto es el apeo de las portadas.  
 
Fig.5.2.21 Estructura de las nuevas plantas del Mercado Colón formada por muros pantalla, losa de 
cimentación, pilares-pilote y pilotaje que rodea las portadas (Martínez Díaz, et al., 2004).  
 Las portadas quedan ubicadas hacia las calles Jorge Juan y Conde Salvatierra. 
Con la particularidad de que en la portada localizada en la c/Jorge Juan existía un 
pequeño recinto en su interior que permitía el acceso a las oficinas de la pequeña 
planta superior. En este caso, y aunque no se hayan encontrado alusiones a la 
demolición de la escalera ubicada en tales espacios resulta obvia su eliminación. 
 
Fig. 5.2.22 Demolición de la escalera ubicada en el recinto formado en la portada Jorge Juan para ejecutar 
el encepado interior y la losa (Martínez Díaz, et al., 2004).  
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 El proceso genérico para transportar las cargas de las portadas hacia el nuevo 
estrato resistente, se basaba en la retirada de las piezas de cantería por las que se 
accede al nivel de la planta baja actual del mercado. Acto seguido se ejecutan los 
pilotes que rodeaban las portadas, donde para la perforación se utilizaron sistemas de 
corte y perforación sin percusión. Una vez ejecutadas las perforaciones se colocaba la 
armadura y se hormigonaba el pilote. Cuando el pilotaje quedaba ejecutado se 
procedía a descabezar los pilotes, a retirar la escalera anteriormente mencionada y a 
excavar de forma manual hasta dejar visto el cimiento de las portadas. Llegados a este 
punto se perforaba en todo su longitud el macizo sobre el que se apoyaban los muros 
para colocar los conectores armados de forma cilíndrica. Seguidamente, se 
colocaban las armaduras de los encepados exteriores e interiores así como la 
armadura de la losa en dicho punto, donde se debía prever que más adelante debía 
de unirse al resto de la losa ejecutada en planta baja. Colocada la armadura se 
hormigonaba dicha superficie quedando asegurado el nuevo apoyo de las portadas. 
 
Fig.5.2.23 Detalle de la solución definida en el párrafo anterior (Martínez Díaz, et al., 2004). 
 
Fig.5.2.24 Encepado portada Conde Salvatierra (Martínez Díaz, et al., 2004) 
INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN DE FACHADA Y VACIADO INTERIOR EN 




 En este caso antes de proceder con la excavación se ejecuto el forjado de planta 
baja permitiendo el atado de todos los elementos dispuestos para impedir movimientos 
horizontales. Después de esto se excavo hasta el nivel de los dos forjados siguientes, es 
decir, semisótano y primer sótano, donde se ejecutaba el forjado. Y acto seguido se 
continuaba hasta llegar a excavar dos niveles más y poder ubicar la losa de la 
cimentación. Durante esta excavación se debía de tener cuidado con no dañar el 
pilotaje dispuesto por lo que aunque se emplearan retroexcadoras y 
minipalascargadoras se cree que en las zonas más próximas a los pilotes se emplearían 
medios manuales para no inferir vibraciones sobre los mismos. Una vez terminada la 
excavación ejecutada la losa y el forjado del primer sótano se seguía un proceso 
ascendente donde mencionado de forma resumida, se ejecutaban los forjados que 
faltaban y la estructura.  
 En comparación con el estado de los pilotes después de realizar la excavación y su 
estado actual, resulta evidente que se aumentaría e igualaría su sección realizando 
una proyección de hormigón. 
 
Fig.5.2.25 Imagen extraída del libro Mercado Colón: Historia y Rehabilitación (Martínez Díaz, et al., 2004)  
 
Fig.5.2.26 Estado actual de los pilotes ubicados en la planta del primer sótano.  
 Aunque no es objeto de este estudio, se hace necesario destacar que durante la 
visita realizada al inmueble se encontraron fisuras horizontales de pequeña identidad, 
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aproximadamente a un 1/3 de la cabeza de los pilares en el sótano y fisuras verticales 
en los pilares del semisótano. Teniendo en cuenta que los pilares que se observan 
durante la ejecución estaban formados por perfiles de acero que se recubrirían de 
hormigón puede tratarse de una diferente respuesta de los materiales ante el mismo 
esfuerzo.  
   
Fig.5.2.27 Fisuras horizontales ubicadas en los pilares de la planta del primer sótano. 
 La estabilización de las fachadas de la antigua Can Casaramona, es similar a la 
anterior, aunque por años de intervención la solución empleada en el Mercado Colón 
podría estar influenciada por lo realizado en Barcelona. Debido a que la rehabilitación 
del Mercado Colón comienza en el año 2000 y el comienzo de las obras de Can 
Casaramona se da en 1998.  
 En el caso del actual Caixa Fòrum de Barcelona, el edificio, quedaba delimitado 
anteriormente por tres bloques independientes, y se hace necesario realizar un sistema 
de apeo de las portadas y la estructura existente que permita la ejecución de un 
nuevo espacio bajo la rasante.  
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 La solución de estabilización de los muros conservados se ejecuta de forma similar 
en todos los muros, a excepción de la fachada principal ubicada en la zona norte, 
donde se realiza un muro pantalla retranqueado del muro adyacente de 
aproximadamente 60-70cm de retranqueo, según el arquitecto Robert Brufau.  
 Lo primero que se realizo fue rebajar la cota desde el nivel de rasante hasta 
descubrir la cimentación existente. Que en el caso de los muros, como ya se ha 
comentado en el apartado anterior, estaba compuesta por machones de ladrillo sobre 
los que descansaban arcos del mismo material. Fue necesario antes de proceder a 
realizar esto reforzar los muros por el interior mediante la colocación de un mallazo y la 
proyección de hormigón gunitado, asumiendo los riesgos de humedad que puede 
conllevar dicho refuerzo más adelante. Descubierta la cimentación existente y 
centrando el tema en la ejecución del apeo de los muros de fachada y laterales, lo 
que se hizo fue apuntalar los arcos de la cimentación existente mediante perfiles de 
acero. A partir de este momento la solución empleada en la fachada principal y el 
resto de muros queda diferenciada. 
 Paralelamente al muro de fachada se ejecutó un muro pantalla con su pertinente 
viga de coronación, donde inmediatamente después se creaba una apertura en el 
muro de ladrillo para poder ubicar las denominadas ménsulas armadas que discurren 
desde el exterior hasta el interior del edificio, se designan como ménsulas debido a que 
“quedaban volando en una longitud de unos 70-80cm” (Robert Brufau). Estas estaban 
fuertemente armadas y disponían por su cara interior de una placa metálica que 
quedaba fija en el conjunto de hormigón armado mediante una solución postensada.  
 
Fig.5.2.29 Muro pantalla exterior ya hormigonado con la penetración de las ménsulas hacia el interior del 
edificio (Fuente: David Lladó i Porta)  
 En cuanto al resto de los muros la solución era similar, teniendo apuntalados los 
muros se realizaban los cajeados y se ejecutaba en este caso una viga por el exterior 
desde la que partía el armado de las ménsulas también denominadas “tetones” según 
otras fuentes consultadas.  
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Fig.5.2.30 Vista de la solución empleada por el interior (Fuente: David Lladó i Porta) 
 
Fig.5.2.31 Armado de la viga por el exterior de los muros laterales (Fuente: David Lladó i Porta) 
 Una vez realizado lo anterior, se disponía la estructura metálica que lograba la 
conexión entre los elementos constructivos anteriormente mencionados y la 
cimentación de los pilares interiores que quedaba capturada con la disposición de 
unas vigas de acero, transversales y horizontales. En concreto, las placas que se 
observan en las siguientes imágenes garantizaban la posible soldadura de las vigas que 
discurre por la losa de planta baja. Gracias a lo anterior y a la nueva disposición de 
conjuntos de micropilotes, los muros quedaban suspendidos durante los trabajos de 
excavación.  
 
Fig.5.2.32 Imagen tomada durante la excavación (Fuente: David Lladó i Porta) 
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 Una vez realizada la excavación, ejecutados los nuevos pilares y recortada la 
cimentación existente de los pilares preexistentes, se ejecuto una losa en planta baja 
que conectaba todos los elementos anteriormente mencionados. Transmitiendo así las 
cargas de los muros conservados a través de ella hasta continuar por los nuevos pilares 
ejecutados en la planta del sótano y llegar a la nueva cimentación compuesta por 
muros pantalla y una presunta losa de hormigón armado.  
 
Fig.5.2.33 Losa ejecutada a nivel de planta baja entre la superficie existente entre dos muros laterales (Fuente: 
David Lladó i Porta) 
 Por último, la intervención en la antigua Central del Mediodía es sin duda la más 
polémica. Se conoce poco del proceso constructivo a excepción de lo que se ha 
podido consultar en algunos artículos encontrados. Pero básicamente el sistema de 
estabilización de las fachadas que permite el vaciado interior y la ampliación de los 
niveles por debajo de rasante, se realiza por medio del empleo de torres metálicas 
formadas por vigas Megashor que garantizaban la respuesta ante las acciones 
horizontales. Y por medio de la ejecución de micropilotaje y vigas transversales para 
soportar las acciones verticales. Conviene destacar que las vigas Megashor son 
similares a las denominadas Super Slim o Soldier con la única diferencia de la mayor 
capacidad de carga que pueden llegar a soportar, por ejemplo para longitudes de 
viga o fuste de 2m son capaces de resistir una carga de compresión de 800kN. Son 
comercializadas por la misma empresa que las vigas Super Slim, y sus mecanismos de 
unión así como su forma es similar a las descritas anteriormente. Las vigas Megashor, en 
definitiva, se pueden considerar como la versión avanzada de las vigas Super Slim, 
siendo su empleo adecuado cuando se estimen que se van a superar cargas de 110 
KN. 
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Fig.5.2.34 Estabilizador Megashor (Fuente: RMD Kwikform)  
 Se presupone que el proceso lógico seguido consistiría en asegurar la estabilización 
del muro siguiendo los siguientes procesos: 
 Realizar el micropilotaje 
 Colocar las vigas o perfiles perpendiculares a la fachada realizando los 
correspondientes mechinales en el zócalo 
 Colocar las vigas horizontales paralelas a fachada tanto por el interior como 
por el exterior y soldarlas a las anteriores 
 Instalar las torres de los estabilizadores donde los fustes deben apoyar sobre los 
perfiles de acero de forma que se transmitan las cargas hasta los micropilotes. 
  Colocar las correas horizontales formadas por vigas Megashor por el exterior y 
por el interior por pletinas metálicas (de las que no se poseen datos de sus 
características). 
 Una vez instalados los medios auxiliares pertinentes, se procedería al derribo interior, 
continuándose por derribar el zócalo en todos los muros y realizándose la puesta en 
carga del sistema de estabilización dispuesto. A partir de ese momento, el muro 
quedaría en suspensión y se comenzaría la excavación, desde ese instante lo lógico es 
que debido al riesgo de pandeo de los micropilotes por su esbeltez, es que se fueran 
arriostrando por medio de perfiles metálicos a la vez que se avanzaba en la 
excavación (Jiménez Cañas & Bernabeu Larena, Caixaforum Madrid, 2008). Este 
sistema, sería solo provisional hasta la ejecución de la nueva estructura y del nuevo 
muro postensado colocado en paralelo a los muros conservados, a partir del cual los 
antiguos muros transmitirían sus cargas. Se presupone que este nuevo muro postesado 
conduciría sus cargas hasta la losa situada a la altura del antiguo zócalo y a los 3 
grandes grupos de hormigón creados.  
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Fig.5.2.35 Torre estabilizador, sistema de micropilotaje arriostrado para conducir las cargas al nuevo estrato 
firme y aspecto interior del muro de fachada de la c/Gobernador (Jiménez Cañas & Bernabeu Larena, 
Caixaforum Madrid, 2008). 
 Independientemente del sistema de conexión entre la nueva estructura y los muros 
de fachada, que más adelante se tratará, se hace necesario mencionar que en todos 
aquellos documentos informativos de la intervención faltan datos relativos a la 
eliminación del zócalo, el cegado de los vanos, la apertura de huecos en las fachadas 
a criterio orientativo del diseño de espacios y en definitiva sobre el tratamiento que se 
le da a las fachadas. Si se analiza todo esto desde un punto de vista crítico, lo primero 
que queda patente es que la imagen anterior alude claramente a la demolición de la 
mitad de la fachada que recae a la c/Gobernador que actualmente ha quedado 
reconstruida con ladrillos similares de una tonalidad más clara, pero con la misma 
cornisa. Por lo que de entrada se incumple con las actuaciones permitidas para el nivel 
de protección 3 parcial, ya que para este nivel la normativa urbanística de Madrid 
prohíbe la sustitución de las fachadas. Así mismo, en este nivel si se permite la 
ampliación del edificio, por lo que la sobreelevación queda permitida.  
 Sin embargo, si analizamos la intervención fuera del alcance de las normativas 
tenemos que se ha modificado el aspecto originario de la fachada, cegándose sus 
huecos y abriendo otros vanos y realizando una limpieza o restauración del paramento 
que no unifica la tonalidad del mismo, por otro lado el zócalo y parte del los muros de 
la fachada se han eliminado para abrir una zona de paso hacia la plaza, cuando ya 
existían las calles pertinentes, así mismo según la información fotográfica la mitad de 
uno de los muros de fachada se ha derribado y reconstruido por completo sin 
diferenciar en demasía el volumen reconstruido y por último el volumen que se crea por 
encima de los muros conservados llama en demasiado la atención y queda alineado 
con el paramento de fachada sin retranquearse. Por lo que debería catalogarse la 
intervención como la adaptación del cerramiento de fachada a una nueva 
edificación, dejando el término conservación para otros fines. 
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 Como se ha podido observar cuando es preciso aumentar la superficie bajo 
rasante y transmitir las cargas del muro conservado hasta la nueva cota, lo común es 
emplear una solución que permita trasladar las cargas verticales del muro hasta la 
nueva estructura, aspecto común que se da en los 3 sistemas anteriormente 
mencionados. Sin embargo, si el muro resiste su peso propio, con la adopción de los 
sistemas de vigas industrializadas, tubos embridados o perfilería metálica sería 
suficiente. 
5.3. VACIADO INTERIOR 
 
 La demolición en este caso exige el empleo de un sistema que evite ocasionar 
daños a los muros conservados. Además el proceso de derribo debe garantizar que 
tampoco sufrirán lesiones las edificaciones colindantes.  
 Algunos autores, cuando se conserva la fachada y se vacía el interior suelen 
englobar este tipo de demolición dentro de las denominadas “demoliciones parciales”, 
que se ejecutan en actuaciones de rehabilitación o refuerzo de estructuras, en las que 
no se elimina todo el inmueble existente (De Benito Sanjuán, et al., 2003). Y de forma 
evidente como ya se ha ido enunciando en este tipo de demoliciones serán necesarios 
los medios auxiliares pertinentes para asegurar la estabilidad de aquellas partes del 
inmueble que se conservan. Concretamente en el caso objeto de estudio los medios 
auxiliares deberán garantizar la estabilidad de las fachadas conservadas.  
 Por lo general, en todos los casos analizados el proceso de derribo seleccionado ha 
sido el manual. Es decir, se ha ejecutado con herramientas manuales “como palas, 
picos, mazas, rastrillos, espuertas, carretillas, etc.,” (De Benito Sanjuán, et al., 2003). 
Aunque también se emplea pequeña maquinaría de accionamiento manual como 
son “los martillos picadores, martillos rompedores, perforadores e incluso pequeñas 
pinzas hidráulicas” (De Benito Sanjuán, et al., 2003). Esto genera que el rendimiento y el 
tiempo que conlleva el derribo manual, suponga un coste mayor a que si se optará por 
procedimientos mecanizados. No obstante, existen tareas que pueden 
complementarse con máquinas autopropulsadas de pequeño tamaño como son 
minicargadoras y miniexcavadoras, a estas se le pueden también disponer de acoples 
que permitan la realización de diversos trabajos. Pero es necesario mencionar que 
generalmente estas suelen usarse solo para evacuar los residuos generados durante el 
derribo. Y que debe desestimarse adoptar como la técnica de empuje directo con 
dicha maquinaria si se quiere no ocasionar daños a la fachada conservada (Monjo, et 
al., 2001).  
 Teniendo en cuenta que se suele emplear tanto el término demolición como 
derribo se hace necesario definir brevemente la forma idónea de emplear dichas 
expresiones, aunque son comúnmente aceptadas ambas. La palabra demolición suele 
utilizarse cuando se requiere más maquinaria y medios técnicos, y en definitiva cuando 
se requiere de un proceso más tecnificado. En contraposición el derribo alude a un 
proceso de ejecución manual y menos tecnificado, donde se recuperan los elementos 
construidos (Monjo, et al., 2001). Sin embargo, no deja de ser un proceso más técnico y 
estudiado el desarrollo de un proceso deconstructivo que atienda al orden inverso de 
la ejecución del edificio y permita la recuperación de todos aquellos materiales 
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empleados para su posible reutilización, debido a que se deben de conocer los 
procesos constructivos comunes.  
 Evidentemente aunque se hable constantemente de demolición manual, conviene 
destacar que el desarrollo de la pequeña maquinaria a permitido sustituir la fuerza 
muscular por la fuerza mecánica, “dignificando el trabajo de los operarios y 
permitiendo un menor desgaste físico” (Monjo, et al., 2001). Por lo que generalmente, 
los picos y mazas en la medida que es posible se sustituyen por “martillos rompedores 
movidos por aire comprimido (herramientas neumáticas) o motores eléctricos” (Monjo, 
et al., 2001). 
 Antes de explicar el procedimiento genérico conviene destacar que en función de 
la tipificación de las estructuras, anteriormente realizada en el punto 4, lo normal será 
que la estructura objeto de derribo este formada por muros de carga y forjados de 
viguetas de madera con entrevigado de revoltones y relleno de mortero. Raros aunque 
no imposibles serán los casos en que los forjados se compongan de viguetas metálicas. 
Independientemente de esto el proceso de derribo manual se realizará de arriba hacia 
abajo, manteniendo los trabajos en el mismo nivel y evitando la ejecución de 
diferentes acciones en el plano vertical para evitar posibles riesgos (García Valarce, et 
al., 1995). Además antes de llevar a cabo el derribo se deberá redactar un proyecto 
de derribo que recoja tanto los agentes afectados, el objeto del proyecto, las 
soluciones adoptadas, la justificación del derribo en base a las normativas urbanísticas 
y básicas de aplicación, los datos relativos del edificio o la estructura interna a derribar 
y un pliego de condiciones administrativas y técnicas en el que se defina el proceso a 
seguir durante el derribo, así como los planos oportunos y el presupuesto de derribo. 
Pero convendrá también elaborar un plan de seguridad en el que se definan los 
equipos de seguridad que deberán llevar los operarios y las medidas de seguridad, 
colectivas e individuales, que deben tomarse en todo momento durante la ejecución 
de los trabajos de deconstrucción. Algunos de los equipos de seguridad que deben 
llevar los operarios para trabajar con maquinaria de accionamiento manual son (Cusa, 
2002):  
 “Utilización de casco 
 Utilización de protectores de audición si se superan niveles de ruido de 90 dB. 
 Llevar gafas de seguridad en todo momento para proteger sus ojos contra el 
polvo, virutas, pequeños fragmentos resultantes de la fragmentación de los 
materiales, etc.  
 Usar guantes de piel 
 Llevar botas de piel o gomo de horma ancha, para pasar fácilmente sobre los 
escombros y proteger los pies y extremos inferiores de las piernas contra 
pequeños impactos. 
 Usar chaleco reflectante si se va a trabajar en la vía pública.” 
 En cuanto al proceso de derribo seguido siempre se deberán tener según Juan de 
Cusa se deben de tener las siguientes precauciones: 
 Aligerar la carga que puede ser soportada por cualquier elemento portante 
antes de su derribo. 
 Anularse los componentes horizontales de arcos y flechas.  
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 Apuntalar aquellos elementos volados que se cree pueden infringir daños, de 
no tomar dicha medida. 
 Disponer de los arriostramientos y medios auxiliares necesarios. 
 Atendiendo a la primera premisa, lo primero que deberá realizarse durante el 
proceso de derribo será levantar carpinterías, mobiliarios y desmontar tabiquerías o 
fábricas no estructurales. Seguidamente se continuará con el derribo de abajo a arriba 
desmontando la cubierta y tomando como precaución el desmontaje previo de la 
cornisa o el alero o bien su apeo. Evidentemente a la hora de desmontar la cubierta, se 
seguirá el proceso inverso a su ejecución, realizando dicho desmontaje desde la 
cumbrera a los aleros de forma simétrica (Cusa, 2002). Durante tal acción los operarios 
deberán tomar las prescripciones relativas en cuanto a trabajos en altura y conocer si 
es factible desarrollar los trabajos desde el tejado, es decir, si este aguantará tal acción 
sin venirse abajo, de no ser así se deberá trabajar desde “una plataforma exterior que 
se acomode al desarrollo de la operación” (Cusa, 2002).  
 Durante el desmontaje de la cubierta, donde habitualmente la estructura que se 
suele encontrar en los edificios que se interviene es de madera, será necesario cortar 
las vigas y viguetas de madera que suelen conformar la estructura. Para ello se 
emplearan herramientas de corte como sierras manuales o sistemas de corte con disco 
“donde el tamaño del disco deberá seleccionarse en función de la profundidad de 
corte” (Monjo, et al., 2001). 
 Una vez desmantelada la cubierta se procederá a derribar uno por uno aquellos 
elementos estructurales que componen la planta, es decir, muros y tabiques. 
Seguidamente se procederá con el derribo del forjado inferior al nivel de cubierta 
donde se derriba el entrevigado desde una plataforma de seguridad y después desde 
el nivel inferior al igual que en la cubierta desde un andamio borriqueta o similar que 
permita alcanzar la altura requerida se cortan las vigas y viguetas de dicho forjado. En 
caso en que estas fueran metálicas “se podría practicar el corte mediante un sistema 
de corte con chorro de agua, que consiste en la proyección de un fino chorro de agua 
a alta presión que genera el corte en el material” (Monjo, et al., 2001). No obstante, 
también se podría emplear el sistema de corte mediante disco, empleando el disco 
adecuado, o realizar el corte mediante soplete manual.  
 
Fig.5.2.36 Disposición de la plataforma de trabajo para el derribo del entrevigado del forjado (Cusa, 2002). 
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 Para realizar el corte tanto en las viguetas como en las vigas, no se realizará el corte 
sin tener presente que se encuentran descargados dichos elementos. Y para derribar la 
viga se cortaran primero aquella zona que puedan levantarse cortando o 
desmontando seguidamente sus extremos. Convendrá, en el caso de las viguetas 
como ya se ha mencionado, dejar las cabezas embebidas en el muro si estas se 
encuentran en buen estado para no ocasionar excentricidades de carga en la 
fachada conservada. En caso en que las viguetas no recaigan a la fachada y el 
edificio se encuentre entre medianeras podrán dejarse las viguetas como medida de 
apeo hasta la ejecución de la nueva estructura. Así mismo, durante la realización del 
corte “podría ser oportuno apear el elemento o sostenerlo en suspensión para evitar 
caídas bruscas que se transmitan por toda la estructura” (García Valarce, et al., 1995). 
 
Fig.5.2.37 Viguetas dejadas tras la ejecución del derribo de un inmueble situado en el barrio de Velluters 
(Valencia). 
 Después de derribar el forjado se procederá de igual forma a derribar aquellos 
elementos estructurales que componen la planta como por ejemplo los muros de 
carga o bien posibles pilares o machones de ladrillo macizo, que serán aquellos 
elementos más típicos que podrán encontrarse en dicho nivel.  
 En cuanto a las escaleras, lo habitual será proceder a su derribo antes de la eliminar 
el forjado donde se apoya soliendo emplearse una plataforma que cubra el hueco de 
la misma. Si se trata de escaleras a la catalana se retirará primero el peldañeado y 
posteriormente la bóveda de ladrillo. 
 Se procederá del mismo modo en los niveles inferiores hasta eliminar la totalidad de 
los forjados y la estructura interna. Conviene destacar, que durante este proceso 
podría ser necesario el apuntalamiento interior de aquellos niveles sobre los que no se 
esté actuando, en función del estado de la estructura. De darse este caso, el 
apuntalamiento se irá retirando conforme se disminuya de nivel. 
 Resultará también imprescindible, a la hora de proceder con el derribo, que no se 
produzcan vibraciones excesivas en el muro conservado o bien en las zonas inmediatas 
a las medianeras. Para ello, se debe de tener en cuenta que las herramientas 
neumáticas “pueden trabajar en vacío, cuando el pistón cambia el sentido de su 
movimiento en un colchón de aire en ambos extremos del cilindro, reduciendo 
sustancialmente las vibraciones” (Cusa, 2002). Por ello en muchos casos se habla de 
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emplear maquinarias neumáticas o hidráulicas. Estas últimas “suelen ser máquinas 
neumáticas accionadas por un motor a gasolina, que incorporan un sistema hidráulico 
sellado para transmitir el movimiento al martillo o taladro” (Cusa, 2002).  
 Más adelante, en el apartado 6 se podrá observar y se estudiará el proceso de 
derribo seguido de forma más completa para la intervención que se esté analizando.  
 El derribo traerá consigo la necesidad de realizar una adecuada gestión de todos 
aquellos residuos procedentes de la demolición. Para ello deberá realizarse el 
pertinente estudio y plan de gestión de residuos, que suele realizarse de forma conjunta 
al de la nueva construcción. Para la gestión será necesario emplear los medios de 
evacuación de escombros pertinentes.  
 La disposición de huecos que faciliten el vertido de los escombros hasta planta baja 
no será adecuada, deberán disponerse canaletas y conductos verticales de 
desescombro que circulen por esos huecos o bien por el exterior de la fachada, si la 
disposición del estabilizador lo permite. Además estos huecos deberán estar protegidos 
con barandillas (García Valarce, et al., 1995). En ningún caso, se sobrecargaran los 
forjados de los niveles inferiores sobre el que se esté actuando con un excesivo peso de 
escombro. Se deberá tener en cuenta que será necesario al menos ubicar un 
contenedor en las inmediaciones del inmueble que permita el traslado de los residuos 
hasta este, para su posterior carga sobre el camión que los transporte hasta la central 
de gestión de residuos o el vertedero controlado pertinente. Sin embargo, se destaca 
en este apartado que son muchas las empresas de demolición que aprovechan 
aquellos residuos generados durante la demolición para su posterior reciclaje y venta. 
Siempre con el consentimiento del poseedor de los residuos. Cuando no sea posible 
almacenar los mismos sobre el contenedor podrán emplearse sacos de gestión de 
residuos. 
 El correcto tratamiento de los materiales procedentes de la deconstrucción, así 
como su reciclaje es un importante concepto ecológico (Cusa, 2002). Pues la 
transformación de un material para su reaprovechamiento supone un ahorro 
considerable de materias primas y “evita el agotamiento de los recursos naturales” 
(Cusa, 2002).  
5.4. CONEXIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA CON LA FACHADA 
EXISTENTE  
 
 El primer paso a ejecutar para elaborar la nueva estructura será realizar la nueva 
cimentación. Esta puede estar condicionada por varios aspectos como son: 
 El posible recalce realizado previamente a los trabajos de derribo. 
 La generación de descalces sobre el muro de fachada conservado en función 
de la solución de cimentación adoptada.  
 La ubicación del solar sobre una zona de interés arqueológico. 
 La carga admisible del terreno, su tipología, cercanía del nivel freático, etc. 
 Las cargas que se transmitirán hasta la cimentación debido a la ejecución de la 
nueva estructura. 
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 Como se observa, la cimentación deja de verse solo afectada por las dos últimas 
premisas. El tercer punto suele ser común en la mayoría de las intervenciones sobre 
edificios que se encuentran en centros históricos, y teniendo en cuenta que la 
concentración de la actuación objeto de estudio es mayor en estas zonas se asumirá 
como un aspecto determinante a la hora de gestionar la obra.  
 El primer punto dependerá de la posibilidad de la ejecución del recalce o no, pero 
es evidente que la ejecución del recalce y la cimentación estarán directamente 
relacionados, ya que resulta fuera de toda lógica la adaptación de un sistema de 
recalce que no pueda adaptarse a la nueva estructura conociendo que después se 
deberá llevar a cabo la ejecución de la cimentación. Pero si se realiza un estudio 
geotécnico en el interior del solar de forma más exhaustiva y las condiciones varían 
con respecto a las premisas de partida podrá ser que el recalce ejecutado interfiera 
con la nueva cimentación.  
 Por último, el segundo punto, deberá tenerse siempre en cuenta pues el descalce 
de una sección considerable del muro podría afectar de una forma del todo negativa 
a la conservación de la fachada. Que podría incluso desestimarse. Si esto ocurriera, y 
la conservación de la fachada hubiera sido ordenada como obligatoria por parte de 
la comisión responsable en materia de patrimonio, existirían penalizaciones o sanciones 
sobre aquellos técnicos no tuvieran en cuenta las medidas oportunas y el riesgo sobre 
el posible descalce del muro. 
 De forma evidente siempre será necesaria la excavación sobre el solar existente, 
donde al igual que en la demolición se tomará la precaución de verificar posibles 
instalaciones enterradas que estén en funcionamiento o no, cerrándolas, propiciando 
la circulación de las mismas por otro punto o eliminándolas. La excavación siempre 
dependerá del tipo de cimentación seleccionada, la posible ejecución obligatoria de 
un estudio arqueológico, etc. En cuanto al estudio arqueológico, se deberán contratar 
los técnicos pertinentes para su elaboración que en muchos casos podrán determinar 
la posibilidad de que se llegue hasta un nivel de cimentación u otro, para no dañar o 
suprimir aquellos restos considerados de interés.  
 Como premisa importante a tener en cuenta, si se van a ejecutar sótanos la 
excavación por bataches de la zona colindante al muro suele ser de las más 
empleadas. Seguida de la excavación con cuchara bivalva, para la elaboración de 
un muro pantalla paralelo a la cimentación existente, aunque esta última acción 
podrá conllevar riesgos de mayor envergadura.  
 La ejecución de sótanos también podrá determinar el necesario recalce del muro 
hasta el nuevo estrato firme como se comentaba en el apartado 5.1. Pero existen 
también intervenciones desarrolladas, en las que se han ejecutado nuevas plantas 
bajo rasante en las que no se ha recalzado la cimentación del muro conservado como 
por ejemplo en el caso del Edificio Hidrola de Castellón, donde se ejecuta un muro de 
contención paralelo al cimiento preexistente. 
 En definitiva tratados todos los aspectos anteriores, se deberá seleccionar si se 
requiere un trabajo continuo de la nueva cimentación y la cimentación preexistente o 
no. Y seleccionando en función de las cargas de la nueva estructura, la tensión 
admisible del terreno, la localización del estrato resistente, etc., si será suficiente con 
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realizar una cimentación superficial, ejecutando zaparas aisladas, vigas riostras y muros 
de contención, o bien una cimentación en profundidad mediante micropilotaje o 
pilotes con su correspondiente encepado. Teniendo en cuenta, que si se van a 
producir asientos diferenciales en el terreno sería conveniente optar por ejecutar una 
losa de cimentación. 
 Todos estos aspectos podrán contemplarse en los tres casos analizados, donde la 
solución empleada en cada uno de ellos es diferente y se adoptan soluciones de 
recalce, de elaboración de sótanos e incluso por no crear una conexión entre la nueva 
cimentación y la preexistente.  
 En cuanto a la conexión de la fachada con el resto de la estructura que 
normalmente se ejecuta atendiendo a técnicas contemporáneas, pues no se han 
encontrado casos en que tras el derribo o vaciado interior, volviera a emplear una 
estructura con forjados de viguetas de madera, generalmente la conexión atenderá a 
la premisa de la necesidad de arriostrar el muro de fachada contra las acciones 
horizontales. Pocos son los casos en los que el muro sigue teniendo una función 
resistente. Generalmente de forma paralela a la fachada se adosa un nuevo pórtico, 
para realizar la entrega de los forjados de hormigón armado en dicho punto, 
intentando no transmitir cargas al muro conservado. Sin embargo, al crear un enlace 
entre los nuevos forjados y el muro es inevitable que se puedan producir o disipar 
posibles cargas en este punto y podrán generarse momentos debidos a la 
excentricidad de la transmisión de las cargas del forjado con respecto al centro de 
gravedad del muro. Evidentemente, cuanto menos sean las cargas transmitidas menor 
será dicha excentricidad y menor el momento producido.  
 En definitiva si lo que se pretende es liberar al muro de la nueva estructura 
únicamente arriostrándolo para evitar posibles desplomes y la reacción adecuada 
ante las acciones horizontales podrá optarse por realizarse 3 tipos de anclajes, en 
función de la bibliografía consultada y la información que se ha obtenido de las 
diferentes intervenciones. Estos anclajes son: 
 Anclaje mecánico: “es un taco metálico con un tornillo interior que mediante 
roscado, lo expansiona dentro de los orificios realizados en el soporte, donde la 
forma de expansión suele depender de la patente del sistema de anclaje” 
(J.Pérez, Úbeda, López, & Pascual, 1991). Para introducir el tornillo será siempre 
necesario la ejecución de taladros en el muro y teniendo en cuenta que el 
anclaje se realizará de forma inmediata entre el tornillo embebido y el muro, 
este último deberá de encontrarse en condiciones optimas, pues no se crearán 
medios de enlace entre las moléculas o partículas de dichos materiales. 
 
 Anclaje con inyección de mortero de resina epoxi: atiende a la realización de 
taladros en el muro, al relleno de la perforación realizada mediante mortero 
epoxi e incluso a veces de otro tipo de mortero y la colocación de varillas o 
barras de acero que se prolongan por el forjado y quedan embebidas 
aproximadamente hasta la mitad del espesor del muro. A veces, los taladros 
suelen ejecutarse a 45º logrando una mayor longitud de anclaje en el muro 
(J.Pérez, Úbeda, López, & Pascual, 1991). Este tipo de anclajes al igual que los 
anteriores suelen dimensionarse a cortante, como más adelante se analizará en 
el anexo de verificación estructural, donde dependiendo del diámetro 
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seleccionado y las cargas que pueden actuar sobre dicha unión, la disposición 
del anclaje se realizará cada cierta distancia. La distancia que habitualmente 
estará comprendida entre 40 a 80cm “dependiendo de la categoría que 
queramos dar al anclaje en conjunto y este anclaje permitirá formar la 
armadura de un zuncho perimetral que abraza interiormente la fachada” 
(J.Pérez, Úbeda, López, & Pascual, 1991). Debido a su economía y facilidad de 
ejecución suele ser el anclaje más empleado. 
 
 Anclaje químico: “funciona por la unión de una resina epoxi con un catalizador, 
que forma al fraguar un cuerpo muy compacto. El producto viene preparado 
en cápsulas con compartimentos aislados entre sí que se rompen al introducir 
un espárrago de acero que queda anclado en la masa de la resina. Estos 
espárragos suelen ir mecanizados para poder roscar sobre ellos” (J.Pérez, 
Úbeda, López, & Pascual, 1991). Este sistema se encuentra en patentes 
conocidas como por ejemplo Hilti y suele emplearse para la unión entre 
elementos de hormigón armado. Aunque también puede ser extrapolable para 
enlazar muros de mampostería o ladrillo a estructuras de hormigón. Siempre 
previa consulta a los fabricantes y teniendo en cuenta que la resina empleada 
deberá ser compatible con las características de los materiales del muro. 
 Pero estos anclajes no son las únicas soluciones que se ejecutan para conectar la 
nueva estructura y el muro de fachada. Otras opciones que implican que el muro 
resista además de su peso propio las cargas de la nueva estructura son dos siguientes: 
 Ejecución de una viga de hormigón en la sección de la fachada: el nombre del 
anclaje prácticamente define de que se trata. Básicamente consiste en realizar 
un cajeado del muro perimetralmente a nivel de cada forjado, en el que se 
embebe bien el zuncho de borde del forjado o la viga, dependiendo de la 
dirección del paño del forjado. El sistema tiene el inconveniente de crear un 
punto débil en la fachada, que puede conllevar un riesgo de fractura e incluso 
puede provocar que durante el vertido del hormigón queden huecos en el 
cajeado o rebaje ejecutado produciendo excentricidades de carga y 
favoreciendo la aparición de grietas y fisuras (J.Pérez, Úbeda, López, & Pascual, 
1991). Según autores, se recomienda realizar el rebaje por puntos si este va a 
suponer una oquedad importante con respecto al grosor de la fachada, 
realizando incluso el hormigonado del zuncho o la viga por bataches dejando 
las esperas dobladas para continuar más adelante con el batache contiguo 
(J.Pérez, Úbeda, López, & Pascual, 1991). 
 
 Ejecución de mechinales en fachada: es similar a la solución anterior pero el 
debilitamiento del muro es mucho menor, si se realiza debe de tenerse en 
cuenta que el muro resistirá las cargas de la nueva estructura que se empotre 
en los mechinales realizados. Un ejemplo de este tipo de anclaje se encuentra 
en la antigua Central del Mediodía actual Caixa Fòrum de Madrid. El muro 
postesado que se ejecuta de forma paralela a las fachadas conservadas, se 
conecta a las fachadas mediante la ejecución de mechinales en el muro, 
denominadas ménsulas de conexión, y la ejecución de anclajes metálicos 
puntuales (Jiménez Cañas & Bernabeu Larena, Caixaforum Madrid, 2008).  
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Fig.5.2.38 Conexión muros de fachada conservado y muro postesado de la nueva estructura de 
Caixa Fòrum en Madrid (Jiménez Cañas & Bernabeu Larena, Caixaforum Madrid, 2008). 
 
 Evidentemente, la conexión de nueva estructura con el muro se cerrará con la 
realización del último forjado que en algunos casos también podrá ser el forjado 
inclinado o plano de cubierta. Teniendo en cuenta que la ubicación de los casos 
dentro de centros urbanos, la normativa generalmente dictaminará la adopción de 
una solución de cubierta si esta se observa desde la vía pública de análogas 
características a la derribada o bien respetuosa para con el entorno. Esto determina 
que si se requiere aprovechar el espacio bajo cubierta, se ejecute un forjado inclinado 
que genere la pendiente necesaria sobre la que disponer el resto de elementos que 
conforman la cubierta. Con la realización de este forjado inclinado se suele reconstruir 
la cornisa, que normalmente suele eliminarse durante los procesos de demolición para 
evitar posibles riesgos o bien porque con la retirada de las viguetas que formaban 
parte de la estructura de cubierta la cornisa queda inestable y se desmorona debido a 
que a menudo se emplean perfiles metálicos que se fijan a las viguetas de cubierta y 
hacen posible su estabilidad o bien porque la oquedad producida tras la retirada de la 
cabeza de la vigueta produce una disminución de la sección en este punto 
induciendo la pérdida de estabilidad de la cornisa.  
 La reconstrucción de dicha cornisa, suele realizarse disponiendo de una 
contramoldura en el encofrado del forjado inclinado que genere tras el hormigonado y 
desenconfrado la moldura preexistente. Aunque a veces el desarrollo de la nueva 
moldura de la cornisa es completamente diferente a la originaria.  
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 Para crear la unión entre el muro conservado y el nuevo forjado inclinado lo que 
suele realizarse es ejecutar un zuncho perimetral de hormigón armado sobre la cabeza 
del muro, que ejerce una compresión por igual durante toda la superficie de la sección 
del muro conservado.  
 Conformado el forjado inclinado la disposición de la impermeabilización, el 
aislamiento y la cubrición o acabo del tejado atiende a criterios normales. Sin 
embargo, es recomendable conocer que una pendiente superior al 32% con un faldón 
menor de 6.5m en condiciones normales nos eximirá de la colocación de una lámina 
impermeable, a criterio del Código Técnico de la Edificación, necesaria en el resto de 
casos. La disposición de esta lámina lleva consigo la inestabilidad de la cubrición por 
medio de tejas cerámicas, que en algunos casos se fijan sobre la lámina impermeable. 
Además la posible necesidad de colocar un aislamiento, que deberá ir normalmente 
fijado mecánicamente al soporte, en el caso en que se coloquen placas, determinará 
la perforación de la lámina que puede perder su función. 
 No obstante, no sólo se ejecutan cubiertas con forjado inclinado en los nuevos 
inmuebles donde se desarrolla la intervención de conservación de fachada, también 
es común encontrar cubiertas ventiladas mediante la ejecución de tabiquillos 
conejeros sobre los que apoyan bardos y sobre los que se dispone una capa de 
mortero de nivelación y seguidamente la disposición de las tejas. Donde también se 
incluyen algunas tejas puntuales de ventilación. En estos casos la reconstrucción de la 
cornisa suele realizarse empleando materiales de análogas características a la 
existente, aunque también se podría realizar mediante la conexión en el muro de 
pequeñas varillas y la colocación de un elemento de piedra prefabricada. 
 Pero como se ha ido observando, en muchas de las intervenciones que se han 
planteado, se realiza un aumento de la superficie por encima del nivel de la fachada 
originaria. En la mayoría de los casos suele optarse por una solución retranqueada, 
debido a la propia normativa, con lo que no se transmiten cargas al muro de fachada. 
Sin embargo también existen casos en que se aumenta la superficie del paramento 
junto con la ejecución del recrecido. Suele optarse como solución en estos casos la 
ejecución al igual que en cubierta de un zuncho perimetral sobre el que se realiza la 
nueva sección del muro que suele tener un espesor inferior al conservado. Cuando esto 
ocurre, se transmiten las cargas de los nuevos forjados ejecutados, por encima del nivel 
original, al muro de fachada. Si se realiza una línea de pilares en estas plantas paralela 
a la fachada y se dispone igualmente de una viga entre los mismos, la carga 
transmitida al muro se reduce. Viéndose eso si siempre afectado por las cargas 
gravitatorias del zuncho y la sección del nuevo muro. Sin embargo, la carga transmitida 
suele ser uniforme por lo que las excentricidades producidas son mínimas y se aumenta 
la compresión en la cabeza del muro conservado, donde generalmente el momento 
suele ser mayor y este se ve contrarrestado a priori. Aunque debería de analizarse más 
detenidamente la hipótesis de carga.  
 Lo ideal y lo que actualmente se suele producir, debido a una normativa 
urbanística más estricta, es que la sobreelevación se retranque de la fachada 
conservada para no modificar el entorno y que los viandantes puedan leer que se 
trata de un añadido. La normativa también hace mención a que el añadido no debe 
llamar la atención en mayor medida a la fachada o edificación conservada, sin 
embargo, esta premisa es aún un punto de conflicto.  
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5.5. TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA FACHADA  
 
 Por lo general, de forma previa a la ejecución de los trabajos que se han descrito 
de manera breve, las fachadas presentan pequeñas lesiones y deficiencias propias del 
paso del tiempo. Tales como suciedad, procesos de corrosión en los elementos 
metálicos que se encuentran en contacto directo con el exterior, fisuras, grietas, 
faltantes en sus voladizos, desprendimientos de parte del volumen de alguno de sus 
elementos decorativos, pérdida de revestimiento, etc. Estas lesiones suelen ser fáciles 
de reparar, pero comportan soluciones diversas, que dependiendo del elemento o 
material sobre el que se actué conllevaran la adopción de unos materiales u otros.  
 Conviene destacar, que además de los procesos patológicos que podía presentar 
la fachada en su estado previo, durante la ejecución de la nueva obra pueden 
ocasionarse lesiones en el paramento bien por una deficiente ejecución o por las 
necesidades de la obra. Además la disposición del sistema de estabilización, puede 
llevar consigo la creación de lesiones sobre la fachada, por ejemplo debido a la 
compresión de las correas horizontales que se disponen adyacentes al muro. Esta 
compresión, normalmente se intenta evitar disminuir colocando tacos o cuñas de 
madera entre las correas y el muro, que permiten conseguir el amarre efectivo a la vez 
que disminuyen el efecto de zunchado. Pero aún así, pueden llegar a producirse 
pequeñas roturas en dichos puntos.  
 
Fig.5.2.39 Fisuras y desprendimiento del revestimiento alrededor de la zona de apoyo de las cuñas de madera 
y las correas horizontales de un estabilizador, situado en la c/Mayor de Ontinyet (Valencia). 
 En algunos casos, bien por la inexistencia de huecos o vanos o por la necesidad de 
amarre del estabilizador en determinados puntos, se generan perforaciones en el muro 
para pasar las barras o elementos que permiten la unión de la parte interior del sistema 
con la exterior. Aunque esto último, siempre se evita en la medida que es posible. 
 Por todo ello, se concluye que tras la ejecución de la nueva estructura y la 
eliminación del estabilizador será necesario ejecutar las pertinentes acciones de 
restauración, que sean necesarias para devolverle a la fachada su estado adecuado.  
 En la mayoría de los casos, suelen darse algunas acciones comunes. Como son la 
sustitución del revestimiento o su reintegración, la sustitución de las carpinterías y la 
reintegración de los volúmenes perdidos de algunos de sus motivos ornamentales. Para 
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ejecutar lo anterior, a excepción de para la colocación de las nuevas carpinterías, 
suele ser necesario el montaje de un andamio que permita ejecutar los trabajos con 
seguridad desde el interior. Y es evidente que su arriostramiento a fachada no será la 
solución idónea, por lo que una medida adecuada para solventar dicho problema y 
poder trabajar de una forma más cómoda y segura en el paramento, será arriostrar el 
andamio mediante su amarre puntales telescópicos metálicos dispuestos por el interior 
(García Valarce, et al., 1995) o bien fijarlo en tubos de acero de base regulable que 
pueden disponerse en los vanos .El amarre deberá realizarse cada 24m2 cuando hay 
red y cada 12 m2 cuando no hay red, según la normativa. 
 Como se menciona se suele sustituir el revestimiento, que generalmente se trata de 
algún tipo de revoco, para ello se pica y se realiza una limpieza del paramento, con la 
finalidad de volver a recubrirlo con un revestimiento similar tanto en materiales como 
en coloración al existente. La limpieza, en ningún caso deberá realizarse con medios 
agresivos y generalmente se desestimará el empleo de la proyección de partículas 
también denominada chorreado de arena. Lo más común es realizar la limpieza por 
aire a baja presión o bien por vapor de agua e incluso cepillado con cerdas suaves. 
Esto también será de aplicación cuando se pretenda reintegrar el revestimiento, 
debido a que la limpieza suele ser también necesaria en este caso. No se entrará en 
detallar como se deberá ejecutar el nuevo revoco, pero se destaca que deberá 
lograrse la adherencia requerida entre el soporte y el revestimiento, y por lo general se 
suele enfoscar previamente el soporte.  
 La reintegración del revestimiento, suele ser una tarea compleja si este presenta 
pequeños desprendimientos o abultados. Normalmente, a no ser que se trate de un 
revestimiento histórico, no se suele dar dicha acción. Durante este proceso suelen 
sellarse las fisuras del revestimiento y rellenarse los posibles abultados ejerciendo presión 
de forma suave, o bien se recomponen aquellas superficies donde existen 
desprendimientos o irregularidades intentando emplear una técnica que se asimile en 
gran medida a la técnica empleada para crear el revestimiento originario.  
 En cuanto al sellado de grietas, fisuras, y la reintegración de volúmenes perdidos 
debido a que las dimensiones y volumen del elemento a reparar determinaran la 
elección de un sistema u otro no se entrará a detallar su reparación. Estas lesiones se 
tratan de manera más extensa en el estudio de los tres casos analizados. Si que se 
mencionará que generalmente suelen emplearse morteros epoxídicos y realizarse 
cosidos puntuales con varillas de acero inoxidable, galvanizado o bien con varillas de 
fibra de vidrio. No obstante, conviene destacar que la reintegración de volúmenes de 
elementos ornamentales debería realizarse con el mismo material que compone el 
elemento. Y si se adopta la selección de un mortero epoxi, en ningún caso se dejará 
expuesto directamente a la intemperie, pues no tiene la resistencia adecuada a los 
efectos de la radiación solar. 
 Como se ha mencionado la mayoría de carpinterías se sustituyen, pero resulta 
común que los ayuntamientos exijan que se coloquen las nuevas de forma que se 
parezcan en la medida que sea posible a las anteriores. Y como es lógico, el levantado 
de los marcos anteriores suele producir lesiones en las jambas y dinteles del vano, por lo 
que se deberá tener en cuenta su reparación. No suelen dejarse las existentes, a no ser 
que permitan su desmontaje e incorporación de vidrios que garanticen un correcto 
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aislamiento térmico y acústico para poder cumplir con las nuevas exigencias. Esto 
generalmente es complejo y por ello se suelen sustituir.  
 Es evidente, que por la cara interna del muro, también deberán desarrollarse una 
serie de actuaciones. En este caso, es común trasdosar los muros mediante la 
colocación de un aislamiento y la colocación de pladur o bien ejecutando una fábrica 
de ladrillo de reducido espesor. A veces, esto puede facilitar la colocación del 
precerco de la carpintería en este trasdosado, eliminando así la necesidad de 
practicar aperturas en el muro conservado para alojar la nueva carpintería. En otros 
casos, se adopta por trasdosar el muro debido al retranqueo producido por los pilares 
que se sitúan de forma adyacente al pórtico. Pero en definitiva, teniendo en cuenta 
que el espesor del muro suele estar entre los 40 a 60cm, aunque aparentemente 
parezca que se va a cumplir con las exigencias térmicas requeridas convendría realizar 
un cálculo estimativo y determinar si se requiere colocar el pertinente aislamiento o 
aumentar el espesor de alguna de las capas que componen el elemento objeto de 
estudio. 
 Si se realiza un cálculo rápido, atendiendo a las exigencias del DB-HE, para 
comprobar si se cumple la transmitancia requerida en función de la zona climática en 
la que se puede ubicar la fachada objeto de estudio, se verifica que si haría falta 
dicho trasdosado.  
 Según el DB-HE para un muro de fachada en contacto con el aire exterior se debe 
cumplir la condición de:  
 
Donde: 
 Um1=transmitancia del muro 
 Ulim= transmitancia límite de muros de fachada para la zona climática. (En este 
caso para Castellón o Valencia). 
Um1, se obtendrá a partir de la siguiente expresión: 
 
 Am= área del cerramiento exterior (m2) 
 U= transmitancia térmica del cerramiento (W/m2K) 
Para calcular U se aplicará la expresión E.1 del DB-HE: 
 
 Donde Rt es la resistencia térmica total del componente constructivo estudiado, 
que se obtiene de la siguiente expresión: 
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 Para obtener Rse y Rsi, se deberá consultar la tabla E.1 del DB-HE, de la que se 
obtiene que Rse es 0.04 y Rsi es 0.13. 
 
 El resto de las resistencias térmicas de cada capa, se deberán obtener a partir de la 
siguiente expresión: 
 
 e, será el espesor de la capa o material 
 λ, será la conductividad térmica de diseño del material, que debe de tomarse 
de documentos reconocidos. En este caso se han tomado los valores del 
“Catálogo de Elementos Constructivos del CTE”. 
 Explicado el procedimiento sólo queda argumentar que se ha supuesto un muro de 
fachada con un espesor de 40cm, revestido con un revoco bien de mortero de cal o 
cemento, teniendo en cuenta que el paramento se encontraba previamente 
enfoscado y con un guarnecido yeso interior posteriormente enlucido con una capa 
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 Además de lo anterior, por la cara interior, también se repararan los posibles 
desperfectos detectados, pues por no ser visibles desde el exterior no son menos 
importantes. Además también se suele picar el revestimiento existente bien para 
trasdosar seguidamente el muro o para revestirlo con la nueva solución adoptada.  
 Como premisa básica, tanto para revestir nuevamente por el interior como por el 
exterior, será necesario asegurar la transpirabilidad del muro, para que no se 
produzcan humedades. Esto se suele conseguir con el empleo de morteros de cal que 
generalmente son acordes con las características de los revestimientos preexistentes. Y 
si se dispone algún tipo de trasdosado será conveniente que no se produzcan 
condensaciones. 
 Durante el proceso de restauración, también suelen incorporar nuevos elementos 
ornamentales que hacen alusión a los que en un principio existían y se eliminan 
aquellos elementos añadidos o fases históricas del paramento que a priori no tienen 
valor. 
 El primer punto, puede implicar que los documentos del estado previo de la 
fachada y el resto de los elementos ornamentales que quedan en el paramento 
permitan un añadido adecuado, que sin embargo, no deja de ser nuevo. Teniendo en 
cuenta, que el paramento suele tener una protección integral convendría no añadir 
partes de las que no se posee la suficiente documentación, para no crear así falsos 
históricos en la fachada, que a la larga no se puedan distinguir de aquellos elementos 
originarios.  
 En lo referente a la supresión de elementos añadidos, resulta evidente que en la 
mayoría de los casos se deben eliminar elementos metálicos que se han añadido en el 
muro para fijar rótulos u otros elementos, así como en algunos casos eliminar 
instalaciones que discurren por la fachada o retacar rozas que se hayan producido. 
También es común, el cegado de huecos que no atiende a las características 
originarias del paramento, sobre todo en las plantas bajas, y la apertura de los vanos 
en aquellos puntos donde se tiene seguridad que se encontraban. Esto ocurre por 
ejemplo en la intervención realizada en la Fábrica Bayer de Barcelona.  
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 La eliminación de las fases históricas a priori se rechazará debido a que las Cartas 
del Restauro promueven la conservación de todas las fases. Y también a que se 
conoce, que muchas de las fachadas en sus inicios no contaban por ejemplo con 
balcones, molduras o impostas. Y determinar a qué periodo se debe devolver el estado 
de la fachada es una tarea complicada que elimina parte de la historia de la misma. 
Además pueden no tenerse los datos suficientes para realizar tal acción. 
 
6. ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES DESARROLLADAS 
6.1. ESTUDIO DE LOS CASOS MÁS REPRESENTATIVOS  
 
6.1.1. INTERVENCIÓN EN EDIFICIO SITUADO EN CAMI REAL 
 
6.1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y SU FACHADA 
 Antes de realizar la intervención, el edificio estaba compuesto por 5 crujías que 
formaban 3 bloques diferenciados por sus alturas. Según la diferente información 
extraída se conoce que desde sus inicios la planta baja de dicho edificio siempre fue 
una pequeña imprenta por ello en la documentación del catastro que se consulto en 
septiembre del 2007, donde aún no se había actualizado la información, consta que el 
edificio fue construido en 1940 y su planta baja en la primera crujía se destinaba a 
comercio. Así mismo, tras las diferentes entrevistas realizadas a las personas del 
vecindario se extrae la conclusión de que dicho edificio fue construido antes de 1940 
pero que sus antiguos propietarios decidieron ampliar los niveles de la edificación para 
poder ganar en condiciones de vida. Por ello en las imágenes de la antigua 
edificación se puede observar como el primer bloque que conforma la edificación 
estaba compuesto por planta baja, primera y segunda, por el contrario el bloque 
central sólo llegaba al nivel de planta baja donde se situaba un pequeño patio y una 
zona de almacenaje. No obstante, desde el bloque principal de 3 plantas podía 
accederse por medio de dos pasillos exteriores, que discurrían por la parte central, 
hasta llegar a la parte trasera del edificio. Este último bloque contaba con planta baja 
y planta primera, siendo su fachada de poco interés para su conservación.  
 Es necesario comentar que la edificación era casi una réplica de la edificación 
vecina situada de forma simétrica a la c/ Maestro Palanca construida según fuentes 
1889 algo antes que la edificación objeto de estudio. 
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Fig.6.1.1 Edificación vista desde la c/ Bravo donde se observan los diferentes niveles mencionados. (Fuente: 
VNB Arquitectos) 
 
Fig.6.1.2 A la derecha se puede ver la fachada que hoy en día se conserva y a la izquierda la edificación 
vecina comentada. (Fuente: VNB Arquitectos) 
 Como se argumentaba la edificación situada en la c/ Cami Real nº75 se trataba de 
una edificación unifamiliar en manzana cerrada destinada en su planta baja a uso 
comercial y almacén, y el resto de niveles a uso residencial. La estructura que creaba 
estos espacios se componía de muros de carga de mampuestos sin labrar en las crujías 
que no llegaban hasta la altura del nivel 2. No obstante, la fachada, muros y pilares 
que llegaban hasta la altura de planta segunda según la propuesta de derribo eran de 
ladrillo macizo. Aunque en alguna imagen que se nos ha proporcionado, se distinguen 
algunas piezas con formas irregulares en el muro de fachada por lo que al no disponer 
de más documentación acerca del aparejo del muro se presupone que básicamente 
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está formado por ladrillos macizos con alternancia de algún mampuesto. En lo que se 
refiere a los forjados eran de viguetas de madera con entrevigado a base de 
revoltones. De la cimentación originaria no se poseen ni datos ni fotografías de las que 
pueda desprenderse a ciencia cierta cómo era, pero debido a algunos de los restos 
que pueden verse en las imágenes del solar después del derribo es factible argumentar 
que estaría formada por mampuestos ordinarios y mortero de cal. 
 Tanto en la actualidad como anteriormente el edificio da a tres calles, c/ Cami Real 
donde se sitúa la fachada conservada, c/ Maestro Palanca y c/Bravo donde se sitúa la 
fachada posterior. La superficie que delimita el espacio sobre el que se actúo es 
rectangular, siendo las longitudes de ambas fachadas posterior y principal inferiores a 
la longitud de la fachada lateral.  
 De la edificación preexistente antes de realizar la última intervención, únicamente 
se conservó la fachada principal con orientación sur-oeste. No obstante, como se 
mencionará en los apartados siguientes se ha aumentado en un nivel su altura. 
Independientemente de ello se le ha dado el mismo tratamiento, por lo que se puede 
englobar la fachada dentro de un estilo clasicista donde los motivos ornamentales son 
mínimos, teniendo en cuenta que si su construcción se realizo en 1940 es 
perfectamente normal encontrar elementos de origen modernista y a la vez dicha 
simplicidad. Por ello se observan en la fachada barandillas de fundición de un gran 
trabajo artesanal (fig.4.53) y el mirador de madera, elemento bastante utilizado 
durante dicho periodo. 
 Como se puede observar en las siguientes imágenes, fachada antes y después de 
la intervención, los vanos se distribuyen de forma simétrica al eje central, existiendo en 
todas las plantas 3 huecos, donde el acceso principal, balcón/es y mirador se sitúan en 
el eje central. Todos los vanos están recercados mediante molduras sencillas y se 
emplea una imposta moldurada similar para diferenciar la planta baja del resto de 
alturas tanto en la actualidad como anteriormente. Esta misma diferenciación de 
niveles mediante moldura se usa también para destacar el recrecido de la fachada en 
una altura más. Aparentemente las molduras de los recercados y las dispuestas en el 
plano de la fachada, antes de la intervención, parecen estar elaboradas mediante 
escayola o mortero de yeso y cal, esto puede intuirse cuando se produce la rotura que 
se mostrará más adelante en la figura 6.1.16. 
 En cuanto a los revestimientos, se encuentra también la diferenciación de la planta 
baja con el resto de niveles. En ambos momentos después del zócalo, formado por un 
aplacado pétreo en la antigüedad y por un aplacado de piedra artificial en la 
actualidad, se encuentra un revoco a la catalana de acabado liso despiezado. En el 
resto de niveles sin embargo el revoco es simple y apenas coloreado en la antigüedad.  
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Fig.6.1.3 Fachada antes de la intervención. (Fuente: VNB Arquitectos) 
 
Fig.6.1.4 Fachada en la actualidad. 
6.1.1.2. NIVEL DE PROTECCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 Por norma general todos los edificios donde se ha conservado la fachada gozaban 
de una protección específica, es decir, tenían un nivel de protección asignado. Sin 
embargo en este caso la zona donde se ubica el edificio es la que define que la 
fachada debe de ser conservada. Según el Plan General de Ordenanza Urbana de 
Sagunto el inmueble se encuentra dentro de Z-0 Zona de Protección 
arquitectónica/urbanística, esta zona está declarada como Conjunto Histórico- 
Artístico, siendo también un sector con una gran incidencia arqueológica. No obstante, 
al situarse justo en el perímetro que delimita la calle Cami Real según el artículo 98 del 
Plan General no se encuentra en la zona monumental y por tanto el inmueble no se 
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incluye en el Plan Especial pero al estar en la zona B, zona exterior colindante a dicha 
zona monumental el inmueble queda incluido en la zona de Respeto del Conjunto 
Histórico-Artístico. Y dentro de las normas particulares para esta zona concretamente 
en el artículo 103 se puede leer que como norma general los inmuebles y las fachadas 
deberán de ser conservados. Únicamente se justifica su demolición por razones de 
ruina, pero si la primera crujía donde se sustenta la fachada no se encuentra en 
situación de ruina, la fachada debe de ser conservada. Así mismo, en este mismo 
artículo también se define que en la c/ Cami Real se puede edificar hasta un máximo 
de PB+III y que se permiten los miradores de madera siempre y cuando existieran 
anteriormente a la actuación. Así pues, en vista a lo que se regula en el Plan General y 
de igual modo si consultamos el cuadro expuesto en el apartado 2.3 , contexto 
específico, se puede concluir que el inmueble gozaba y goza de un nivel de 
protección ambiental.  
 En el año 1998, cuando se pretende actuar sobre el inmueble, este presenta 
deficiencias por falta de uso y conservación, y a la hora de realizar una rehabilitación 
del inmueble para destinarlo mayoritariamente a uso residencial vivienda, las crujías 
que delimitan los diferentes bloques que se han mencionado anteriormente hacen 
difícil unificar las estancias de los niveles para crear una vivienda por planta. Además 
de esto, en la propuesta de derribo se hace mención a que las cubiertas de teja y las 
terrazas pisables planas están hundidas e incluso se menciona que se observa un 
deterioro acusado de los elementos estructurales tanto horizontales como verticales. 
Por estas circunstancias se considera en estado de ruina la edificación.  
 No obstante, no basta en este caso con declarar el inmueble en estado de ruina 
para proceder a la demolición y a la construcción de una nueva vivienda. La Comisión 
en materia de Patrimonio debe dar el visto bueno a las obras que se pretenden realizar, 
verificar la concordancia con la realidad y en su caso dictaminar los condicionantes 
previos que se deben de cumplir, antes de que sea otorgada la licencia de obras 
pertinente. 
 A cerca del estado previo a la actuación, no se conocen más datos que los 
anteriores y la información extraída de las diferentes conversaciones con alguna de las 
partes implicadas en el proceso de la obra y el vecindario. De todo ello se puede 
concluir que el inmueble si tenía las faltas típicas de mantenimiento y conservación y es 
más que evidente que no se podía habilitar una vivienda por planta, puesto que sería 
necesario realizar una restructuración completa del bloque central que únicamente 
alcanzaba la altura de planta baja. Pero no obstante, ninguna de las fuentes 
consultadas verifica que el estado de la estructura fuese deficiente. Así mismo, en toda 
la documentación administrativa a la que se ha podido acceder para consulta consta 
que la fachada pretendía ser conservada desde un principio, pues se conocía la zona 
en la que se ubicaba el inmueble y era evidente que el estado de la primera crujía a la 
que se adosaba la fachada no tenía el rango de ruina. Lo que implica la conservación 
de la fachada según el artículo 103 anteriormente mencionado.  
 Según lo apreciado en las fotografías de la fachada, que se realizaron de forma 
previa a la actuación, el voladizo del balcón y del mirador así como los alféizares no 
poseen grandes desperfectos. Tampoco se distinguen procesos de oxidación muy 
avanzados en las barandillas y en la madera que compone la carpintería del mirador 
solamente se observa una pérdida de coloración que será causa de la exposición al 
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sol que induce a la pérdida de lignina, pero no obstante no se aprecian apenas fisuras 
en la documentación fotográfica disponible.  
 A nivel general, aunque la fachada se encuentre en buen estado, se aprecia una 
suciedad generalizada de todos sus elementos, revestimientos, barandillas, molduras, 
etc. Además incluso en planta baja se podía ver antes de la intervención el 
desprendimiento del revoco liso a la catalana despiezado y algunas fisuras puntuales 
en dicho nivel. Por todo ello, puede ser lógico que se optara por eliminar los 
revestimientos y restituirlos. 
 
Fig.6.1.5 Revestimientos planta baja alrededor del año 1965 (Fuente: María José Ferrer Casares) 
 
Fig.6.1.6 Rotura y desprendimiento del revoco de planta baja y fisuras en el recercado del vano. (Fuente: 
Rosa Lapiedra Alcamí) 
6.1.1.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Antes de empezar a mencionar que proceso se siguió para la ejecución de la obra 
conviene destacar en este caso el objeto de la misma, pues con la intervención se 
altera el volumen de lo edificado aumentando el número de plantas y la superficie 
construida por planta. 
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 El objeto de la actuación era unificar la planta baja y la planta primera, 
incrementando en un nivel más la zona central y la zona más próxima a la fachada 
posterior hasta obtener la planta segunda y por último aumentar en una altura más el 
bloque principal siendo para ello necesario recrecer la superficie de la fachada 
conservada. Sin embargo, el proyecto sufrió sucesivas modificaciones. Primeramente se 
decidió crear una buhardilla por encima de la planta tercera y seguidamente 
ampliarla. Es decir, pasar de los 8.9m a los 13m de altura de fachada tomados desde 
cota cero a cornisa. Para poder realizar esto fue necesario realizar un estudio de la 
repercusión que tiene el aumento de altura de la fachada con respecto al entorno. Así 
mismo, hay que tener en cuenta que el máximo permitido según el PGOU es de PB+III 
siendo la altura máxima de cornisa permitida de 10m para 3 plantas y que algunas de 
las edificaciones colindantes superaban las 4 plantas sobre rasante. Por ello la creación 
de la buhardilla, autorizadas previamente las obras para planta baja más 3 alturas, 
implico la nueva realización de un estudio de las fachadas colindantes donde la 
Comisión de Patrimonio determino autorizar la construcción de la buhardilla teniendo 
en cuenta que algunas de las fachadas adyacentes superaban la altura permitida de 
10m. Por lo que se reconsidero autorizar dicha construcción si según el PGOU artículo 40 
no se superaba la altura de cornisa de 13m definida como la altura máxima para un 
edificio de 4 plantas y si se diferenciaban los volúmenes según podemos ver hoy en día 
mediante la disposición de las molduras que marcan la altura de los nuevos forjados. 
 Además de esto se quería construir un sótano, lo que implica la realización de una 
intervención arqueológica como condicionante a la posibilidad de ejecutar las obras. 
Pues si se encontraban elementos de gran interés hubiera sido necesaria la 
modificación del proyecto para la preservación de los mismos o incluso se podrían 
haber paralizado las obras indefinidamente. 
 Teniendo en cuenta todos los condicionantes expuestos, en los siguientes apartados 
se explicará de forma más concreta aquellos aspectos que afectan a la conservación 
de la fachada.  
FASE 1: Estabilización de la fachada a preservar 
 Antes de montar el andamio estabilizador hay que tener presente que la ejecución 
de la obra se puede prolongar de forma indefinida según los vestigios arqueológicos 
que puedan encontrarse, ya que se trata de una zona de gran incidencia 
arqueológica protegida. Por este motivo conviene tener presente que el tipo de 
sistema seleccionado para mantener la fachada deberá ser duradero en el tiempo, 
suponer el menor coste posible a la vez que asegurar la resistencia y al ser posible 
ocupar el menor espacio de vía pública posible, ya que la calle donde se sitúa la 
fachada a preservar tiene un tráfico acusado de automóviles. Hay que destacar 
también que la superficie de fachada a estabilizar era de 78,23m2 siendo la altura de la 
fachada de 8,9m donde el ancho del muro se considera de 0,40m en toda su longitud.  
 Por todo ello, se decide estabilizar la fachada mediante una estructura tubular 
también denominada sistema de tubos de embridados, este sistema es más ligero que 
los típicos estabilizadores de vigas industriales. Así mismo, para una altura de 8,90m 
donde el muro de fachada se encontraba casi en perfecto estado y teniendo en 
cuenta que el ancho posible a ocupar de la vía pública era reducido es un sistema 
idóneo. Debido a que no se podían emplear grandes contrapesos de hormigón que 
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soportarán otro tipo de vigas de mayor peso, ya que ello comportaría la separación 
pertinente con respecto al muro de fachada pues para realizar la nueva cimentación 
se optó por realizar la excavación por bataches descalzando el muro puntualmente. 
 Según se afirma por parte de la empresa de la zona a la que le fue subcontratada 
dicha estabilización, el contrapeso estaba compuesto por cajones de madera 
rellenados con grava que únicamente se separaban con respecto a la fachada 1m. 
Esta solución era bastante empleada en Madrid alrededor del año 1984 (Serra, et al., 
1984). 
 
Fig.6.1.7 Contrapeso torre estabilizadora formado por cajón de madera relleno de grava. (Serra, et al., 1984) 
 No se conocen muchos más dados acerca de este andamio únicamente se tiene 
constancia de los amarres en una fotografía realizada después de la demolición y se 
dispone de un pequeño croquis a mano alzada que el despacho de arquitectura 
encargado del proyecto amablemente facilita. 
 
Fig.6.1.8 Fotografía de la fachada estabilizada desde el interior donde se observan las barras tubulares 
adyacentes, choca la atención los perfiles de acero que se emplearon como apuntalamiento tras la 
aparición de unas fisuras en la medianera. (Fuente: Rosa Lapiedra Alcamí)  
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Fig.6.1.9 Croquis del sistema de mantenimiento de la fachada. (Fuente: VNB Arquitectos) 
 Como se puede observar la conexión de la torre del andamio a la fachada se 
realizo gracias a la colocación de unos tubos horizontales adosados al muro en su 
parte exterior e interior que se fijaban por medio de bridas de atado a unas barras 
perpendiculares al muro que discurrían entre los huecos. Lo habitual sería que se usaran 
también tacos de madera dispuestos entre el muro y los tubos horizontales con la 
finalidad de no producir futuras lesiones en el muro.  
 Se presupone que en el montaje del andamio se llevaría a cabo colocando los 
husillos de regulación sobre durmientes de madera que formalizaría el apoyo del 
andamio en el terreno. Desde estos husillos partirían las barras tubulares que deberían 
crear un sistema, que según menciona la empresa del andamiaje, es similar al que se 
puede observar en la siguiente imagen.  
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Fig.6.1.10 Husillos de regulación, apoyados sobre tablones de madera, sobre los que se monta el primer tramo 
de la torre del andamiaje. (Fuente: Cimbra Andamios) 
 Sobre dicha estructura tubular se debían apoyar los tablones que configuraban el 
fondo del cajón del lastre, sin embargo, el cajón supuestamente se construyo 
envolviendo la estructura del andamio estabilizador por el exterior tal y como se 
muestra en la siguiente imagen de otra obra facilitada por la empresa de andamiaje.  
 
Fig.6.1.11 Contrapesos de otra obra formados por cajón de madera relleno de grava. (Fuente: Cimbra 
Andamios) 
 Ejecutado se tuvo que proseguir con el montaje de la torre del andamio mediante 
la colocación de las barras tubulares fijadas mediante bridas de atado para tubos 
(Espassandín & García, 2009). A dicha torre se le fijarían las barras horizontales 
perpendiculares a la fachada que discurren por medio de los huecos que se ataban 
también mediante bridas como se ha mencionado a las barras tubulares que se 
disponían de forma adyacente al muro. Creándose así la conexión entre la fachada y 
la torre del andamio de modo que las cargas de diferente índole al peso propio 
debían de ser resistidas por la torre. 
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 Algunos de los encuentros a resolver de dicho sistema de sustentación son como 
arriostrar la fachada en la zona del mirador a la torre del andamio y como se 
hormigonarían los pilares adyacentes a la fachada.  
 El problema planteado de arriostrar la fachada en la zona del mirador sin dañarlo, 
según lo consultado en otros casos donde se da el mismo problema, se resuelve de 
forma distinta a lo que se puede observar en el croquis de la solución propuesta por la 
empresa de andamiaje. Lo que se realizaría sería conectar los perfiles tubulares 
interiores con los exteriores con normalidad en los vanos que se sitúan de forma lateral 
al mirador, y en el caso de la zona donde se ubica el mirador se eliminar el vidrio de la 
hoja central, por el que se introdujeran los perfiles tubulares perpendiculares al muro de 
fachada. Quedando unidos a las barras horizontales interiores adyacentes al 
paramento conservado, mediante abrazaderas especiales para tal fin. 
 En cuanto al hormigonado de los pilares, una vez se tiene el forjado conectado con 
la fachada, hormigonar el pilar que discurre hasta la planta inmediata no supone 
ningún problema. Puesto que las barras tubulares que molestan del andamio pueden 
ser eliminadas en este punto ya que la fachada ha quedado arriostrada gracias al 
anclaje dispuesto entre el forjado y el muro conservado. 
 Conviene destacar que la torre del andamio no necesita de una fijación a la 
fachada, pues el momento de vuelco de dicha torre debe ser siempre contrarrestado 
por los contrapesos, sin embargo, la fachada si necesita de la unión con la torre hasta 
que se cree un nuevo punto de unión, para soportar las acción horizontal del viento y 
el posible desplome del muro debido a los defectos de ejecución o excentricidades. 
 FASE 2: Demolición interior e intervención arqueológica 
 Demolición interior 
 Únicamente se conoce como se realizo el derribo según lo contrastado con la 
empresa encarga de tal procedimiento. El derribo se realizo en el año 2001 cuando la 
licencia de obras para derribo de edificación existente así lo autorizaba, indicando que 
después del mismo sería necesaria la intervención arqueológica que ya contaba con 
el proyecto de como se iba a realizar.  
 Según comento la empresa de derribos, el procedimiento seguido para realizar el 
vaciado interior fue comprobar que se había dispuesto el pertinente andamio 
estabilizador que mantendría la fachada y seguidamente verificar el estado de los 
forjados, que se encontraban en buen estado. Después de esto se comprobaron los 
accesos a la obra dictaminándose que los residuos serían evacuados hasta la parte 
trasera del solar, c/ Bravo. 
 Al poderse dividir el inmueble en diferentes sectores, se presupone se comenzaría 
por la parte más cercana a la c/ Bravo. Aunque en todo caso se debió seguir un 
proceso de derribo manual, pues el edificio compartía medianera con el inmueble 
colindante. 
 De forma general se apuntalarían los forjados en las crujías colindantes a la 
fachada a conservar y en el caso de las crujías próximas a la fachada de calle Bravo 
se debió apuntalar la planta baja y primera. Y evidentemente en la zona central se 
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tomarían las medidas oportunas de seguridad. Elaborado esto, según recuerda el 
técnico encargado del derribo, se realizaron perforaciones en el entrevigado de los 
forjados de forma alineada en los diferentes niveles, por los que se vertía el escombro 
hasta las plantas más bajas, aunque lo ideal habría sido colocar los pertinentes tubos 
de desescombro. 
 Teniendo en cuesta esto lo más lógico sería que se desmontarán manualmente las 
cubiertas colindantes a la zona trasera del inmueble de forma manual y que 
seguidamente se montará un andamio borriqueta en el nivel inferior desde el cual se 
eliminaría el soporte de las tejas y podrían ser cortadas las viguetas que formaban la 
estructura de cubierta. Desmontada la cubierta se actuaría desde planta baja, 
eliminado el forjado colindante a la zona trasera del inmueble, es decir, retirando el 
pavimento y de igual modo montando un andamio borriqueta en planta baja desde el 
cual mediante medios manuales se podría haber eliminado el material de relleno entre 
las viguetas.  
 En cuanto a la zona o sector central, lo lógico es que se eliminarán las terrazas o 
pasillos transitables que comunicaban la parte posterior y la principal del inmueble. 
 Se presupone que los muros de carga y las viguetas no se derribarían hasta más 
adelante con el fin de no inducir riesgos al muro medianero, aunque resulta evidente 
que la fachada situada en la c/ Bravo, debido a que la dirección de las viguetas del 
forjado que no recaían en ella, sería derribada mediante un martillo neumático manual 
o bien con la ayuda de pequeña maquinaria autopropulsada como por ejemplo una 
miniretroexcavadora con un acople de martillo neumático o similar.  
 Contando con las zonas trasera y central vaciadas, se proseguiría con el derribo del 
bloque principal que se encontraba en mejores condiciones. Para ello de igual modo 
se apuntalarían los niveles inferiores y se realizaría un agujero entre el entrevigado 
situado en la misma posición en todos los forjados, con el fin de evacuar los residuos de 
demolición hasta la planta inferior. 
 Según explica el técnico, se recuperaron las tejas posibles de la cubierta a dos 
aguas que cubría las dos últimas crujías por derribar. El pequeño croquis expuesto en la 
figura 6.1.9 nos lleva a pensar que la cubierta del denominado bloque principal podía 
ser una cubierta de teja apoyada sobre tabiquillos conejeros, pues se observa un 
forjado plano antes de la cubierta. No obstante, no se encuentran agujeros de 
ventilación en las imágenes disponibles de la fachada antes de la actuación, por lo 
que la hipótesis de que las tejas apoyaran en los bardos que descansaban sobre los 
tabiquillos conejeros se reduce, ya que la misión de esta solución solía emplearse para 
crear una ventilación de las zonas altas de la casa. Y conociendo que lo más típico de 
la zona, era realizar el soporte de cubierta mediante la colocación de cañizo sobre las 
viguetas para conformar el apoyo donde se colocaban las tejas fijadas con la 
correspondiente argamasa, se presupone que el último forjado que se dibuja en el 
croquis que elaboro la empresa de andamiaje sería un falso techo de cañizo que 
estaría adherido mediante pasta de yeso a un entramado de viguetas similar al que se 
encuentra en la actuación sobre el inmueble situado en Plaza del Árbol (Valencia) en 
la que como se observa en la siguiente imagen realizada tras la eliminación del cañizo 
se puede ver la estructura de cubierta y las cerchas de madera que hacían posible la 
disposición del falso techo. 
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Fig.6.1.12  Vista cubierta del edificio situado en Plaza Árbol desde el interior tras la eliminación del falso techo 
de cañizo que estaba adherido a las cerchas de madera que discurrían hasta llegar al muro de fachada. 
(Fuente: Lucas Blancas) 
 Así pues, si se tiene en cuenta que existía dicho falso techo se debió eliminar para 
verificar el estado de cubierta antes de retirar las tejas por la cara superior. Tras la 
eliminación de las tejas por su cara superior, donde los operarios debían de realizar el 
proceso de forma segura con los correspondientes arneses de seguridad y amarrados 
correspondientemente a un punto resistente, lo más lógico es que si el soporte del 
tejado fuera de cañizo se retirará este. Y según el técnico de la demolición antes de 
retirar las viguetas que formalizaban el apoyo de cubierta se deben de eliminar 
aquellos elementos que conforman el alero de la cubierta de diferente índole a las 
tejas, básicamente lo que se puede observar en este caso es un ladrillo macizo sobre el 
que descansan las tejas antes de llegar a la cornisa que debió de eliminarse junto con 
aquellos fragmentos de material suelto en este punto, con el fin de no ocasionar 
posibles riesgos a terceros (figura 6.1.3).Inmediatamente después se retirarían las 
viguetas, cortándolas para ello antes de llegar al muro de fachada. 
 Eliminados aquellos elementos que conformaban la cubierta lo lógico sería que se 
retirase el pavimento del forjado de la planta segunda y que desde el nivel inferior se 
retirara el entrevigado desde un andamio borriqueta, apoyado en los puntos 
resistentes, que permitiera alcanzar la altura deseada. Y teniendo en cuenta que la 
dirección de las viguetas en este caso era perpendicular a fachada se presupone que 
se cortarían estas dejando las cabezas embebidas en el muro de fachada para no 
ocasionar discontinuidades como se puede observar en la figura 6.1.8.  
 Evidentemente la tabiquería y los muros de carga se debieron eliminar 
progresivamente conforme se bajaba de nivel antes de eliminar el forjado sobre el nivel 
en el que se trabajaba. La demolición de los mismos al realizarse de forma manual, se 
realizaría mediante picos, mazas y como mucho mediante el empleo de algún martillo 
neumático o hidráulico manual. Así pues, lo lógico es que se realizase el mismo proceso 
para eliminar el forjado de planta primera, su tabiquería y muros de carga, a 
excepción del muro de fachada. 
 Conviene destacar que aquel material procedente del derribo que se iba 
acopiando en la planta baja debía de retirarse mediante la ayuda de una 
INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN DE FACHADA Y VACIADO INTERIOR EN 




minipalacargadora hasta los contenedores supuestamente ubicados en un inicio en la 
calle Bravo y después en la zona posterior del solar para que más adelante un camión 
autocargante los llevará a la correspondiente central de gestión de residuos.  
 Intervención arqueológica 
 Inmediatamente después al vaciado interior se realizaron dos sondeos 
estratigráficos de una superficie aproximada de 16m2 hasta alcanzar la cota de 3m a la 
que se pretendía llegar con la cimentación. Se conoce que en los dos sondeos se 
encontraron vasijas y algún que otro utensilio de interés. Estos restos fueron 
debidamente tratados y depositados en un museo de la zona, así mismo se determino 
que el primer metro de la secuencia estratigráfica estaba formado por escombros de 
la demolición de edificios preexistentes y que se podría emplear una retroexcavadora 
durante la excavación del primer metro, realizando siempre dicha excavación de 
forma lenta de modo que permitía tomar las medidas oportunas de seguridad y 
después debía de continuarse a mano para llevar a cabo el seguimiento 
arqueológico. Así mismo, también se realizaron estudios geotécnicos del terreno para 
determinar las características del mismo.  
FASE 3: Conexión de la fachada con la nueva estructura 
 Nueva cimentación 
 Excavado el terreno hasta la cota de -3m respecto de la rasante dejando los 
pertinentes taludes, se prosiguió realizando la excavación por bataches para poder 
ejecutar el muro de contención de la cimentación en todo el perímetro. Lo que 
interesa en este punto es como se actúo en la zona colindante a la fachada a 
conservar.  
 La cimentación del muro existente no era lo suficientemente resistente como para 
poder ser recalzada hasta la nueva cota de cimentación necesaria para la ejecución 
del sótano. Por este motivo y debido a que la ejecución del muro de contención 
adyacente a la medianera también debía de realizarse por tramos, se decidió ejecutar 
un muro de contención por bataches.  
 En la zona que nos atañe se dividió el espacio en 8 bataches donde cada uno de 
ellos tenía una longitud de 1.09m aproximadamente. Y en cada uno de ellos a la hora 
de realizar la excavación del batache se llegaba hasta la zona inmediatamente 
inferior del muro de fachada, pues como se ha mencionado anteriormente el muro 
apoyaba sobre mampuestos y un ligero mortero de cal sin aparente cohesión ni 
resistencia que era fácilmente retirado de forma manual hasta llegar a la cota de -3.7m 
pertinente, donde se tiene en cuenta la altura del muro, la altura de la zapata del 
muro, la capa de zahorras y bolos y la solera. Se decidió como se menciona hacer los 
bataches de apenas más de 1m de longitud por miedo a posibles descalces del muro 
de fachada. Si este descalce se hubiera llegado a producir se habría podido actuar 
rápidamente sin que el muro de fachada se viniera abajo en su totalidad.  
 Realizada la excavación del batache se compactaba el terreno de la zapata del 
muro y vertía el hormigón de limpieza sobre el que una vez endurecido se colocaban 
los separadores y la armadura de la zapata del muro dejando las correspondientes 
esperas para luego al colocar la armadura del muro crear una continuidad. Armada la 
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zapata del batache se vertía el hormigón mediante camión bomba y se vibraba y 
compactaba. Seguidamente se dejaba endurecer hasta que era asumible proceder 
con el armado del muro y la colocación del encofrado para posteriormente verter el 
hormigón. En este caso hay que tener siempre en cuenta que la armadura del muro 
debe de tener la longitud necesaria para solapar adecuadamente con la armadura 
del batache continuo. Como se observa en la siguiente imagen de la obra, por 
desgracia no del tramo objeto de estudio, puede verse el encofrado colocado donde 
las armaduras sobresalen la distancia de solape requerida para que cuando el 
siguiente batache fuera hormigonado se consiguiera la continuidad necesaria entre 
ellos. 
 
Fig.6.1.13 Hormigonado del muro de contención en la zona adyacente a la medianera donde puede verse el 
encofrado empleado. (Fuente: Rosa Lapiedra Alcamí) 
  Se desconoce que se empleará cualquier tipo de lámina o sistema de 
impermeabilización, así mismo, tampoco se conoce si entre la zapata del muro y el 
muro se dispuso algún cordón expansivo en la junta de hormigonado. Lo que sí se 
puede argumentar es que la junta de hormigonado entre los bataches se respetaba 
creando una especie de retranqueo que favorecía la unión de ambas partes del muro, 
gracias a la colocación de un tablón de madera y su posterior retirada, como se 
observa en la siguiente imagen. Y puede que en este punto si se colocará un cordón 
hidrófilo con el fin de sellar dicha unión e impedir el paso de la humedad por este 
punto.  
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Fig.6.1.14 Se observa el tablón de madera mencionado colocado en vertical que al retirarse creará un hueco 
que favorecerá la cohesión entre el batache que se observa y el colindante. (Fuente: Rosa Lapiedra Alcamí) 
Conviene destacar que la dimensión del muro de contención que se realizaba por 
debajo de la fachada era superior al que se puede observar en las imágenes 
expuestas, pues debía ocupar el ancho del muro más un incremento de 30cm con la 
finalidad de crear una continuidad entre el muro de contención y los pilares superiores, 
de forma que estos últimos transmitieran sus cargas directamente al muro de 
contención.  
En el hormigonado del muro por debajo de la fachada también se deben de tomar 
otras medidas. Antes de llegar a la cota cero donde evidentemente comenzaba el 
muro de fachada, se debía resolver el encuentro entre el forjado del sótano y el muro 
así como los problemas de retracción del hormigón. En cuanto a lo primero, basta con 
tener en cuenta la disposición de los negativos y las barras necesarias para que 
cuando el forjado del sótano sea construido las cargas de este se transmitan al muro 
de forma eficaz, es decir, asegurándose su continuidad (véase detalle sección del 
muro de fachada que ha sido elaborado de forma aproximada para mostrar lo 
mencionado). En lo referente a los problemas de retracción del hormigón, conviene 
realizar el vertido por tongadas del hormigón empleándose para la última tongada un 
mortero expansivo sin retracción, además se debe dejar un tiempo prudencial para 
dejar fraguar y que se produzca la retracción del hormigón para proceder después al 
retacado si es preciso evitando que se generen discontinuidades (Monjo, et al., 2001). 
 Así mismo, se dejarían en las zapatas del muro las correspondientes esperas para 
conectar con las vigas riostras ejecutadas más adelante, una vez excavado el volumen 
necesario para albergas las vigas riostras y las zapatas aisladas que componen la 
cimentación. Creándose así la unión pertinente entre el muro de contención y el resto 
de elementos que forman la cimentación. Cuando todo esto se realizo se procedió a 
colocar una capa de zahorras y encachado de bolos sobre la que se dispondría la 
solera. 
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 Conexión de la fachada con los nuevos forjados 
 El forjado de planta baja se adosaba de la forma mencionada en el apartado 
anterior al muro de contención. Es decir, teniendo en cuenta la necesidad de prever 
en la cabeza del muro la colocación de las armaduras que más adelante se 
embeberán y prolongarán por el forjado creando el pertinente punto de unión entre 
los dos elementos. 
 En lo que se refiere al resto de forjados que apoyaban en un pórtico situado en 
paralelo a la fachada, quedaban conectados arriostrando la fachada mediante la 
colocación de unas barras corrugadas que taladraban el muro de fachada hasta 
llegar al forjado. Más concretamente esto sucedía en los forjados de planta primera y 
segunda, situados donde anteriormente se disponían los forjados anteriores. El proceso 
seguido para crear la conexión consistía en montar el encofrado del forjado a ejecutar 
con el fin de facilitar el trabajo en dicho piso. Retirar las cabezas de las viguetas de 
madera que aún estaban embebidas en el muro para no producir discontinuidades, y 
desde la parte exterior del muro realizar el taladro necesario para albergar la barra de 
conexión, así mismo debía de realizarse un pequeño mechinal de poco espesor en el 
muro por su cara exterior, pues las barras seleccionadas en su cabeza tenían de una 
pequeña placa metálica cuadrada de 20cm de lado y 12mm de espesor para 
favorecer el arriostramiento. Se presupone que dicho corte se realizaría de forma 
manual con una amoladora y se retiraría el material mediante un pequeño pico. Una 
vez se disponía del espacio necesario para albergar la placa y embeber la barra de 
acero corrugado, que por lo general podría tener un diámetro de 12 o 16mm, se 
colocaban las mismas y se inyectaba mortero epoxi desde la parte interior siendo 
necesario retacar con el mismo mortero el hueco realizado para alojar la placa por el 
exterior. 
 En la siguiente imagen puede verse perfectamente como se ha eliminado parte de 
la moldura y tras realizarse el proceso anteriormente comentado los huecos realizados 
en la fachada aparecen retacados. 
 
Fig.6.1.15 Vista de los huecos practicados en la fachada que ya se encuentran retacados, durante la 
ejecución del forjado de planta tercera donde ya se había desmontado el andamio estabilizador. (Fuente: 
Rosa Lapiedra Alcamí) 
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Fig.6.1.16 Fotografía de la rotura de la moldura a nivel de planta primera para crear las conexiones con el 
forjado. (Fuente: Rosa Lapiedra Alcamí) 
 Según ha sido contrastado con el despacho de arquitectura que se encargaba del 
proyecto, las barras de acero corrugado se prolongaban con una distancia sobre el 
forjado de aproximadamente 80cm situadas a 50cm entre sí, donde en el caso de los 
encuentros con el voladizo del balcón y el del mirador, los taladros se realizaron desde 
el interior embebiendo las barras en la sección del muro sin la disposición de la placa y 
inyectando igualmente la formulación epoxídica.  
 En cuanto a la entrega del forjado es necesario comentar, que tras el hormigonado 
de los pilares donde se dejaba la correspondiente longitud de espera y la colocación 
del encofrado del forjado en paralelo al muro de fachada, en todas las plantas se 
coloco una viga perimetral al muro de fachada para que las semiviguetas del forjado 
apoyarán en dicha viga. Todos los forjados objeto de estudio, tanto el forjado de 
planta baja, como los dos superiores que conectan con la fachada, como el de la 
planta tercera y la buhardilla están formados por semiviguetas pretensadas y bovedillas 
de hormigón con una capa de compresión de 4cm de hormigón armado HA-
25/B/20/IIa y un mallazo de reparto de 20x30 Ø 5mm, configurando un forjado de canto 
25+5cm. 
 Sobreelevación 
 Se tratará de forma independiente a las conexiones de la fachada con el forjado 
pues el proceso de ejecución de las plantas 3 y buhardilla es diferente.  
 Los pilares que se adosaban de forma paralela a la fachada no cambian de 
posición ni varían de espesor aparentemente. Por ello se concluye, que lo más habitual 
teniendo en cuenta que en la descripción de la nueva estructura consta textualmente 
“estructura de hormigón armado, formada por pilares y paredes de carga de ladrillo 
cerámico” se presupone que se debió montar el correspondiente encofrado de 
madera para ejecutar el forjado de planta 3 y sobre el muro de fachada lo normal 
sería que se hubiera realizado un zuncho de hormigón armado con la finalidad de 
coser en este punto el forjado y el voladizo del nuevo balcón. Sin embargo, por encima 
de dicho zuncho se volvería a ejecutar un muro de 24cm de espesor que se trasdosaría 
más adelante. 
 El voladizo del balcón en este caso que se puede observar hoy en día con una 
tonalidad gris hace una clara alusión a su proceso de ejecución, permitiendo realizar 
así una adecuada lectura del añadido.  
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Fig.6.1.17 Voladizo balcón planta tercera. 
 Según la imagen se puede intuir que el armado del forjado se prolongaría por la 
losa del balcón que estaría correspondientemente armada. Y para conseguir la 
creación del moldurado rectilíneo lo habitual es que se hubiera utilizado un encofrado 
de poliestireno expandido creando la contra moldura. 
 El forjado de la buhardilla y el cerramiento exterior de dicha planta se realizaría de 
forma similar a lo ejecutado en la planta tercera teniendo en cuenta que en este 
punto no existe ningún voladizo.  
 Así mismo, es necesario comentar que de forma paralela a la fachada sigue 
existiendo la viga que apoya sobre los pilares adyacentes a la fachada necesaria para 
el apoyo de las semiviguetas del forjado. 
 Según lo expuesto el concepto de muro de fachada que no aguanta la nueva 
estructura quedaría desvirtualizado en este punto, pues al aumentar el volumen de la 
fachada y realizar los zunchos mencionados es evidente que se le estarían 
transmitiendo las cargas de los forjados al muro conservado.  
 Ejecución de la nueva cubierta 
 En este tipo de intervención la solución debe de ser respetuosa con el entorno y 
con la solución preexistente. Concretamente en el artículo 103 apartado K del Plan 
General de Ordenación Urbana de Sagunto aprobado en 2002, perfectamente 
aplicable ya que el visado de la primera modificación que tuvo lugar en el proyecto 
tiene fecha en septiembre del 2002, la cubierta debe quedar dentro de la envolvente y 
respetar el principio general de adecuación al entorno y composición considerándose 
como una fachada más.  
 Lo primero que se ejecuto fue la base resistente de la cubierta, que en este caso es 
un forjado inclinado de la misma tipología que los anteriores. Donde de forma similar a 
los forjados de las dos plantas inferiores, se crearía un zuncho en la parte superior del 
muro de carga de forma pero las semiviguetas apoyarían como en las plantas 
anteriores sobre la viga que discurre apoyada sobre los pilares de la planta de 
buhardilla. Se presupone que el alero quedaría también ejecutado cuando se vertió el 
hormigón para formar la capa de compresión del forjado de semiviguetas 
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prefabricadas, lo lógico es que se dispusieran varillas que conectarán y reforzaran la 
unión del alero con el forjado a modo de zuncho como se ha mencionado. 
 Una vez obtenida la pendiente gracias a la ejecución del forjado inclinado, se 
dispondrían las garras sobre las que más adelante iría colocado el canalón. Después 
de esto se colocaría una capa de mortero de nivelación sobre la que se colocaría la 
lámina impermeabilizante LO-40-FV adherida al soporte mediante imprimación, antes 
de esto lo lógico es que se colocaran los ladrillos macizos tomados con mortero que se 
pueden observar en los lindes de la cubierta con el exterior para ejercer la función de 
tope y que ni la impermeabilización ni el aislamiento tengan riesgo de resbalar al 
exterior. Sobre la impermeabilización se dispondría el correspondiente geotextil con 
función separadora, y sobre este el aislamiento a base de paneles de poliestireno 
extruido. Encima del aislamiento se vertería una fina capa de mortero y a continuación 
se dispondrían las tejas curvas recibiéndolas con mortero en este caso de cemento a 
razón de 1 de cada 5 hiladas de forma perpendicular al alero según lo indicaba la NTE-
QTT-11. 
 
Fig.6.1.18 Alero y cornisa moldurada 
 En cuanto a la cornisa moldura que se observa, nos consta que se formo al 
hormigonarse el forjado inclinado mediante el correspondiente molde de poliestireno. 
 Encuentro del muro de fachada con las fábricas adyacentes 
 En este caso la fachada conservada se encuentra con la fachada lateral que da a 
la c/ Maestro Palanca y la nueva medianera realizada. Por un lado la medianera está 
formada por una fábrica simple de pared de ladrillo cerámico hueco de 11.5m 
tomado con mortero de cemento. Y por otro la fachada lateral por un cerramiento 
compuesto por fábrica de ladrillo cerámico hueco de 11.5cm, aislamiento de 4cm a 
base de placas de poliestireno extruido y trasdosado interior de ladrillo hueco de 7cm 
tomado con mortero de cemento. Consta en este caso que ambas fábricas 
descansan en el forjado pero que además con la finalidad de crear trabazón entre el 
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muro de fachada conservado y los colindantes se interpusieron armaduras a tendel 
puntualmente en la fábrica de ladrillo cerámico del 11.5 que se embebieron mediante 
la ejecución de pequeños taladros rellenados con mortero en el muro conservado, con 
el fin de asegurar la trabazón para que cuando alguna de las fábricas se moviera de 
forma independiente al muro de fachada no aparecieran fisuras marcando dicha 
discontinuidad. Así mismo, entre las nuevas fábricas laterales y la fachada se previno 
usar una masa de mortero considerable, para fijar los ladrillos lateralmente y para que 
absorbiera los posibles movimientos. 
FASE 4: Acabados 
 Lo que se hizo en este apartado fue básicamente picar las molduras existentes y el 
revestimiento, a excepción de las losas de los balcones, los recercados de las ventanas 
existentes y las molduras de debajo de los alfeizares. Que únicamente se limpiaron 
suavemente para no ocasionar daños se presupone que mediante chorreado de 
vapor de agua u otro proceso similar. Limpiadas se restituyó su forma mediante el 
empleo de un mortero. No obstante, es necesario mencionar que los recercados de los 
vanos de planta baja se eliminaron debido a en algunos puntos existían ligeras fisuras y 
se restituyeron (fig.6.1.6). 
 Las impostas eliminadas y el recercado de los vanos de planta tercera se estima 
que se ejecutarían de forma tradicional, de forma que se procede a ir echando 
paletas sobre el muro hasta formar el cuerpo de la imposta o el recercando, 
seguidamente se pasa el calibre hasta obtener la geometría deseada y por último se 
recubre el cuerpo formado por una capa más fina de la pasta empleada, que en este 
caso se podría ser un mortero bastardo de cal y cemento, y se pasa la terraja varias 
veces deslizándola sobre guías para quitar el material sobrante y obtener finalmente la 
moldura deseada (Barahona, 2000). 
 
Fig.6.1.19 Terraja de madera (Barahona, 2000) 
 Además del elemento decorativo de debajo de los alfeizares y los recercados, se 
tuvo que tratar las barandillas eliminando los restos de suciedad y óxido, aunque este 
último no se observa apenas en las imágenes del estado previo. Lo habitual es que se 
decaparan y se volvieran a barnizar. Por el contrario en las nuevas ventanas y el 
balcón de planta tercera sería necesario encontrar unas piezas similares pero que 
cumplieran la altura necesaria, debían ser similares pero no exactas con el fin de poder 
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leer su nueva creación por lo que se mandan realizar unas barandillas de hierro 
similares que más tarde se colocarían embebidas en el muro (figura 6.1.17).  
 En cuanto al mirador, se retiraron sus vidrios, seguidamente se elimino su suciedad y 
debido a su buen mantenimiento solo se retiraron algunas partes móviles para su 
restauración en taller mientras que el resto se trato in situ. Inmediatamente después se 
colocaron los vidrios sellándolos como corresponde dando el proceso de restauración 
del mirador por acabado. Es necesario comentar, que se tuvo en cuenta su posible 
restitución si durante el proceso de la obra se dañaba. El resto de carpinterías sin 
embargo fueron sustituidas en su totalidad, al igual que las rejas dispuestas en los vanos 
de planta baja.  
 
Fig.6.1.20 Mirador sin vidrios. (Fuente: Rosa Lapiedra Alcamí) 
 Los revestimientos se restituyeron en su totalidad imitando los anteriores. Para ello se 
eliminó el aplacado del zócalo y se pico el revoco a la catalana despiezado situado 
en planta baja y el revoco liso en planta primera y segunda. Una vez eliminados los 
revestimientos, se limpió la superficie y se humedeció para asegurar así una adherencia 
apropiada para proceder a realizar un enfoscado maestreado en toda la superficie de 
fachada a excepción de la zona del zócalo. El proceso más habitual sería que se 
hubieran colocado las maestras y dispuesto el mortero mediante paleta entre las 
maestras de forma que antes de que este haya fraguado se pase el fratás con la 
finalidad de obtener una superficie lo más lisa posible. 
 Fraguado el mortero se procedió primero a revocar las plantas superiores dejando 
la planta baja para más adelante. El revoco seleccionado estaba compuesto por un 
mortero de resinas sintéticas a base de triturados de cuarzo teñidos con resinas 
naturales y pigmentadas en este caso de color blanco. Una vez fue colocado este se 
realizo la última capa de acabado aplicando una emulsión acuosa acrílica, según 
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fuentes orales, sobre la que se aplico de forma manual la pintura pétrea lisa 
impermeabilizante de color salmón pastel. 
 
Fig.6.1.21 Fachada revocada a excepción de planta baja. (Fuente: Rosa Lapiedra Alcamí) 
 En cuanto a la planta baja, enfoscado el paramento, se procedió a colocar unos 
junquillos que harían posible el despiece del revoco así como a colocar los bardos o 
ladrillos que formarían la sección rectangular del recercado de los vanos de este 
punto.  
 
Fig.6.1.22 Junquillos y bardos colocados para dar forma al revoco de planta baja. (Fuente: Rosa Lapiedra 
Alcamí) 
 Aplicado el mismo revoco anterior que normalmente se colocaría mediante la 
ayuda de una paleta y al ser posible en dos capas, se pasaría el fratás para lograr una 
superficie lisa antes de que endureciera. Y finalmente se retirarían los junquillos 
conformando así el despiece del revoco. Por último quedaría pintar la superficie con la 
pintura aplicada en las plantas superiores. A excepción de los recercados cuya 
tonalidad seleccionada sería blanca. Todas las molduras se colorearían con esa misma 
tonalidad a excepción de la losa del balcón de planta tercera, la imposta moldurada 
que marca el forjado de buhardilla y la cornisa cuyo color seleccionado, según lo que 
se puede observar en la actualidad, sería gris, con el fin de leer que se trata de un 
añadido.  
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6.1.2. INTERVENCIÓN EN EDIFICIO SITUADO EN PLAZA SANTA CRUZ 
 
6.1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y SU FACHADA 
 La actuación objeto de estudio, hoy por hoy aún en vías de ejecutar algunos 
acabados interiores y restaurar la fachada, se encuentra situada dentro del Barrio El 
Carmen de Valencia en la plaza Santa Cruz nº4. Más concretamente se sitúa entre 
medianeras con la particularidad que durante la obra se ejecutaba a la vez por la 
misma empresa el bloque de viviendas situado en la c/Pintor Fillol nº8, por lo que los 
accesos para la construcción del bloque de plaza Santa Cruz se vieron favorecidos. 
Ambas viviendas tanto en la actualidad como en la antigüedad compartían un patio 
de luces. Del bloque situado en la c/Pintor Fillol apenas se conocen datos de la 
vivienda que existía, pues antes de comenzar la intervención ya había sido derribada.  
 
Fig. 6.2.1 Situación del edificio. (Fuente: Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro) 
 La intervención dio comienzo en 2005 sobre el edificio preexistente que databa del 
S.XVIII (COACV, 1981)según la sede del catastro más concretamente del año 1700. Se 
conoce que antes de su abandono la edificación se destinaba totalmente a uso 
residencial. Se presupone que sería unifamiliar. En el catálogo del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad de Valencia se define como un antiguo palacio de 
factura barraco, lo que también concuerda con las referencias extraídas de la guía 
urbana de Valencia donde se dice que es un edificio señorial (Simó, Jordá, & Jarque, 
1983). En ambos escritos se hace referencia a que el edificio se componía de planta 
baja con un gran zaguán a doble altura accediéndose a los pisos superiores mediante 
escaleras independientes, planta primera o noble, planta segunda y desván o 
buhardilla (COACV, 1981). 
 Según las fotografías que se realizaron antes de llevar a cabo la demolición y 
durante ella se puede observar como la estructura estaba compuesta por muros de 
carga de ladrillo macizo y forjados unidireccionales de viguetas de madera y 
entrevigado de revoltones de ladrillo macizo, no obstante, en las plantas superiores 
(planta primera y segunda) la estructura del forjado quedaba oculta tras un falso techo 
de cañizo guarnecido con yeso que apoyaba de forma ligera en las molduras de 
escayola perimetrales y se adhería a las viguetas mediante mortero de yeso o quizás 
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mediante pasta de yeso mezclada con esparto. De la cimentación preexistente 
apenas se conocen datos se intuye que al estar compuesto el zócalo por mampuestos 
de piedra caliza de gran entidad la cimentación debería seguir un criterio similar o bien 
estar formada por un hormigón ciclópeo de cal. 
 
Fig.6.2.2 Forjado planta baja (Fuente: Lucas Blancas) 
 El muro de fachada preservado está compuesto por ladrillos macizos, según 
medidas tomadas in situ, de 30x13x3 cm, medidas un tanto inusuales por lo que se 
presupone que quizás son ladrillos elaborados manualmente. Así mismo, las juntas entre 
hiladas son de casi 3 cm, dimensión habitual teniendo en cuenta la desconfianza que 
se tenía antaño sobre la adherencia del mortero. No obstante, las llagas, es decir las 
juntas verticales entre piezas, se miden en el paramento con una distancia aproximada 
de 1cm. Dicha disposición de piezas al final configura un muro con una dimensión 
medida en planta baja de 50cm. El aparejo observado es mixto con alternancia de 
sogas y tizones. No obstante, debe hacerse hincapié en que el zócalo del paramento 
está conformado por grandes mampuestos labrados, sin conocerse exactamente si por 
el interior el basamento de la fachada estará compuesto por este material.  
 Pese a la definición encontrada en el catálogo donde se menciona que se trata de 
un antiguo palacio de fractura barraco, la fachada se podría englobar dentro de una 
corriente neoclásica pues existe un predominio de la simetría, los forjados se separan 
mediante impostas rectilíneas y existe una clara diferenciación entre las plantas, así 
como entre el zócalo, el cuerpo principal y remate.  
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Fig.6.2.3 Fachada en 1981 (COACV, 1981). 
 Entre planta baja y entreplanta la altura no queda remarcada por la imposta, pues 
como se ha mencionado interiormente ambas plantas configuraban un gran zaguán a 
doble altura, en estos niveles únicamente se encuentra recercado el vano de acceso 
principal por grandes mampuestos e incluso en la base se pueden observar unos 
antiguos guarda ruedas.  
 
Fig.6.2.4 Guarda ruedas del recercado de la puerta de acceso, estado actual. 
 La primera planta( planta noble) se diferencia del resto mediante un balcón corrido 
de estructura metálica con tornapuntas de forja, en la planta superior los balcones son 
individuales y en este caso la estructura del balcón es metálica pero debido al menor 
vuelo se presupone que se opto por no colocar tornapuntas que ayudaran a la 
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estática de la estructura (Perria, Maioli, & Privitera, 2009), pero se tendría en cuenta en 
este apartado que las impostas que forman parte de la sección del muro colaborarían 
con la estructura metálica ofreciendo un pequeño apoyo.  
 Se menciona que la imposta forma parte del muro pues al presentar hoy perdidas 
del revestimiento se descubren ladrillos de la misma tipología que en el resto del muro.  
 
Fig.6.2.5 Desprendimiento del revestimiento de la imposta. 
 Según la información consultada acerca de los balcones valencianos, se puede 
entender la concepción del término “fractura barroca” que antes se comentaba, pues 
la estructura de los balcones metálica en la que se usa el tornapuntas “responde a una 
estética barroca” (Perria, Maioli, & Privitera, 2009). 
 En este tipo de balcones sobre la estructura metálica se apoyaban azulejos, que en 
el caso objeto de estudio presentaban dibujos de cenefas (COACV, 1981), aunque se 
desconoce el dibujo. Sobre los mismos se vertía la argamasa y se disponía el pavimento 
del balcón. 
 En cuanto a los vanos encontramos que se disponen de forma simétrica al eje 
central de la fachada. En la buhardilla se encuentran huecos con forma ovalada que 
se recercan de forma sencilla. En planta primera y segunda los vanos tienen la misma 
dimensión pero el tratamiento del recercado es diferente, los recercados están 
moldurados con diferentes formas. Y en el caso de planta primera con la finalidad de 
concederle mayor importancia, incluso tienen una pequeña cornisa moldurada en su 
parte superior, es decir, la cornisa superior se une con el recercado del vano resaltando 
dicha planta. 
 La fachada se remata mediante una cornisa en la que descansa el alero de 
cubierta, pero a través de las imágenes disponibles apenas se puede distinguir la forma 
de dicha cornisa.  
 Del revestimiento, se pueden mencionar varios aspectos. En la zona de planta baja 
inmediata al zócalo de piedra, se puede observar un revoco simple coloreado. Sin 
embargo, en el resto de plantas se pueden hacer diversas hipótesis. En la imagen de 
1981 se observa la fachada en una tonalidad ocre en la que pueden intuirse pequeñas 
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trazas a modo de fingido de ladrillos del mismo modo que se intuyen los desconchados 
que ya se observaban. No obstante, teniendo presente la calidad de las imágenes 
extraídas del catálogo puede no ser correspondientemente apreciado. En la 
actualidad se vuelve a observar lo mismo, y mirando el revestimiento con detenimiento 
desde la calzada se observa una reproducción de ladrillos sobre el mismo, donde los 
ladrillos se dibujan de forma casi perfectamente recta en el paramento y sin relieve. En 
apartados anteriores se había tratado este revestimiento como un revoco a la 
madrileña con un fingido de ladrillos, pero dicha hipótesis puede ser refutada si se tiene 
en cuenta que el fino revoco ha absorbido la coloración del ladrillo de una forma 
tenue. Pero teniendo en cuenta que no se observa esta misma patología en la zona de 
planta baja, evidentemente más expuesta a la humedad lo que favorecería el teñido 
del revestimiento, se toma la hipótesis de que el revestimiento de las plantas superiores 
hasta el nivel de entreplanta se trata de un revoco a la madrileña con fingido de 
ladrillos. En el caso en que se dispusieran de los medios necesarios y se pudiera 
acceder por el exterior a la zona de planta primera o segunda podría determinarse de 
una forma más fiel así como realizarse los ensayos pertinentes que determinaran la 
posibilidad de coloración. Cabe reseñar que los agentes de la obra consideran que se 
trata de un fingido de ladrillos que no se corresponde con el revoco originario.  
 
Fig.6.2.6 Revoco del paramento y pérdida del mismo en otros puntos. 
6.1.2.2. NIVEL DE PROTECCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 El edificio se encuentra en el barrio El Carmen, este barrio está dentro del Conjunto 
Histórico de la Ciutat Vella de Valencia declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). 
Por ello directamente le correspondería como mínimo un nivel de protección 
ambiental, pero el edificio se encuentra recogido dentro del anexo 16 el Catálogo del 
Patrimonio Arquitectónico del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del 
Carmen de 1991 donde se le asigna el nivel de protección 1. Pero más adelante en la 
modificación puntual del P.E.P.R.I Barri del Carmen en el ámbito de la U.A- 5 elaborada 
por el RIVA en 1993 se menciona que se pasa al Nivel 2 por “considerarse un nivel de 
protección más coherente con la calidad de la pieza y que garantiza suficientemente 
la permanencia de la misma, a la vez que consiente una mayor capacidad en la 
asunción de nuevas funciones”. Gozando de este nivel, a priori, no se permite la 
supresión de los elementos definitorios de la estructura, pero según el artículo 3.66 
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apartado 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia si se obtiene el 
dictamen favorable de la Comisión de Patrimonio se puede proceder a la demolición 
de todos aquellos elementos a excepción de los pormenorizados en el catálogo, y se 
deberá aplicar lo regulado para el nivel de protección 3 de forma que se respete el 
entorno cuando se reconstruya. Por lo que se debe en todo caso conservar la 
fachada.  
 En el caso objeto de estudio se planteo la posibilidad de realizar la demolición de 
todo el edificio, pero no obstante, según afirmación de las fuentes consultadas las 
escaleras y las fachadas debían ser conservadas. Aunque el estado de las primeras 
imposibilitaba dicha opción por lo que se informo de ello y la Comisión de Patrimonio 
dictamino que debían ser reconstruidas con las proporciones, alturas, etc., que 
presentaban antes de intervenir, actuación quizás más complicada y de mayor coste 
que su demolición. 
 En cuanto a la situación del estado previo a la intervención cabe destacar 
primeramente que según la Asociación de Vecinos del Carmen el edificio fue 
abandonado a principios de los 90. Y como se ha observado en algunas de las 
imágenes proporcionadas por la constructora existían antes de intervenir notables 
procesos patológicos dentro del inmueble que de haberse conservado en su totalidad 
necesitarían su reparación.  
 Por el interior se podían observar de modo generalizado humedades, grietas y 
fisuras. En diversos casos se encuentran grietas que parten desde una posición cercana 
a esquinas de los vanos hasta prolongarse por los techos. Si se supiera a ciencia cierta 
desde donde fueron tomadas las imágenes quizás podría determinarse con más 
exactitud su causa. Pero en vistas al estado de los vanos que se localizan en la 
fachada conservada donde se encuentra la misma patología e incluso se vislumbra 
una ligera inclinación de alguno de los dinteles puede desprenderse la hipótesis de que 
se produjo un asentamiento diferencial del terreno que según menciono la empresa 
constructora, la OCT que verifico el estado de la edificación lo determino como un 
asentamiento histórico estabilizado. Así mismo, si se observa con detenimiento la 
fotografía recogida en el catálogo de 1981 se pueden encontrar las fisuras que hoy se 
manifiestan con mayor entidad en los óculos y la ligera inclinación de la esquina 
derecha del dintel de la puerta de acceso. 
 
Fig.6.2.7 Colocación de un objeto clavado en la carpintería de la puerta principal para comprobar si se 
producen movimientos del mampuesto que compone el dintel. (Fuente: Lucas Blancas) 
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Fig.6.2.8 Humedades y fisuras en el paramento y techo de una de las habitaciones. (Fuente: Lucas Blancas) 
    
Fig 6.2.9 y 6.2.10 Grietas que nacen de forma ascendentes desde las esquinas de los vanos. En la figura de la 
derecha se puede ver dicha lesión en uno de los vanos en su estado previo (Fuente:Lucas Blancas) y a la 
izquierda se observa la lesión en otro vano en la actualidad. 
 Es necesario destacar que la fachada posterior, que no poseía ningún valor 
arquitectónico, también presentaba un estado deficiente.  
 
Fig.6.2.11 Fachada trasera antes de la demolición. (Fuente: Lucas Blancas) 
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 Además de lo anterior, el estado de los balcones ponía en peligro a los viandantes 
de la zona pues el alicatado había roto por la exposición de forma continuada a las 
inclemencias del tiempo y el material de relleno o argamasa se desprendía hasta los 
niveles inferiores como se puede observar. 
      
Fig.6.2.12 Estado previo balcones. (Fuente: Lucas Blancas) 
 La escalera a la catalana, que comunicaba el zaguán con las plantas superiores 
poseía una barandilla de gran valor de estilo Art Nouveau (Davidson, 2008) en cuyo 
pasamanos de madera se atisbaban fenómenos de pudrición posiblemente 
producidos por carcoma. También se pueden observar grietas en las losas de los 
tramos de las mismas e incluso en algún tramo se observan grietas no coplanarias por 
debajo de la bóveda de la escalera que denotan que una de las roscas que la 
componían podía estar cediendo. 
 
Fig.6.2.13 Pudrición en pasamanos barandilla escalera (Fuente: Lucas Blancas) 
 
Fig.6.2.14 Grieta en losa de la escalera (Fuente: Lucas Blancas) 
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Fig.6.2.15 Fisura no coplanaria en la bóveda de la escalera a la catalana que preciso de apuntalamiento. 
(Fuente: Lucas Blancas) 
 El estado de la fachada preservada, que actualmente continua sin haberse 
restaurado, era deficiente antes de la actuación. Incluso se había tenido que cubrir la 
misma con una malla negra de protección con el fin de evitar el desprendimiento de 
posibles cascotes de los balcones hacia la vía pública que pudieran provocar daños a 
terceros.  
 Los aspectos de deterioro resaltables ya se han ido comentando anteriormente. 
Básicamente el paramento presenta pérdidas de revestimiento en varios puntos así 
como una suciedad generalizada en el revoco que no se ha desprendido. En algunos 
de los recercados de los vanos las molduras se han desprendido como por ejemplo en 
las zonas inferiores de los vanos de la primera planta. Además, se encuentran las grietas 
y fisuras anteriormente mencionadas en el paramento. 
 La estructura metálica de los balcones presenta procesos de oxidación 
generalizados que a la larga podrían producir lesiones en el encuentro con el muro 
debido a la expansión de la parte de la estructura que queda embebida en el muro. 
Así mismo, en las zonas por donde discurría el canalón los ganchos de hierro al 
corroerse han ocasionado en algunos puntos la fractura del muro.  
 
Fig.6.2.16 Fractura del muro debida a la corrosión de un gancho de hierro embebido como el situado en su 
parte superior que se presenta oxidado. 
 Los mampuestos situados en el zócalo del paramento también presentan una ligera 
meteorización superficial debido a la acción atmosférica a la que se ven expuestos. 
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Fig.6.2.17 Meteorización superficial de los mampuestos del zócalo de la fachada conservada. 
6.1.2.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASE1: Estabilización de la fachada a preservar 
 Actuaciones previas 
 Para poder colocar el sistema estructural que garantice la estabilidad del muro de 
fachada durante la demolición y la posterior construcción es necesario tomar y realizar 
una serie de medidas previas. 
 Lo primero a tener en cuenta es verificar los accesos a la obra y pensar por donde 
se van a evacuar los residuos realizados durante la demolición, pues en caso de que 
sea necesario realizar el vertido de los mismos por la fachada en donde se coloca el 
estabilizador, sería necesario tenerlo en cuenta. 
 En este caso se dispone de un solar en la parte trasera del edificio a derribar. 
Además aunque la construcción de los nuevos edificios que se ubican en dichos 
espacios sea independiente, ambos se construyen a la vez y la licencia de las obras fue 
otorgada de forma continua. Por lo que los residuos en este caso pueden evacuarse 
por la parte trasera donde el ancho de la calle es suficiente para que circule un 
camión autocargante, volquete, etc.  
 Además se verificó que en la zona donde se ubicarían los contrapesos del sistema 
estabilizador el terreno era lo suficientemente resistente para soportar el peso del 
macizo de hormigón, así mismo, también se comprobaría que no discurrían 
instalaciones de alcantarillado, alumbrado, saneamiento, etc., en dicha zona y en 
definitiva que no existían cavidades por debajo del mismo. No se tiene constancia de 
ello, pero se da por supuesto que se realizaría lo mencionado pues es absolutamente 
necesario antes de proceder al montaje del estabilizador de fachada.  
 Como se ha comentado en el apartado anterior cuando se hablaba del estado 
previo, fue fundamental en este caso comprobar que el asentamiento del muro de 
fachada había quedado estabilizado. Así mismo, según las propiedades de las 
imágenes facilitadas, desde la figura 6.2.7, donde se coloca un elemento debajo del 
dintel de piedra para ver si cede, hasta que se realiza el montaje del estabilizador 
discurre algo más de un año, tiempo más que suficiente para comprobar si siguen 
produciendo movimientos.  
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 Además de todo lo anterior, quizás hubiera sido conveniente que se apuntalaran los 
huecos por ejemplo mediante cruces de San Andrés, pues el estado de los mismos 
como se ha podido apreciar anteriormente no era el más adecuado. Así mismo, como 
se menciona en el apartado 4.2 incluso podría ser conveniente haber reparado las 
grietas y fisuras que se observan previamente con la finalidad de asegurar con creces 
la estabilidad del muro.  
 Estabilización fachada 
 El sistema estabilizador consiste en una estructura modular compuesta por vigas 
industrializadas denominadas Super Slim que se conectan entre sí mediante uniones 
atornilladas, de forma que se obtiene una torre que debe anclarse a los contrapesos 
de hormigón, evitando el vuelco de la fachada. Las acciones que se tuvieron en 
cuenta para el dimensionado del mismo, según afirma la empresa encargada de 
diseñar, montar y desmontar la estructura, fueron el peso propio de la fachada, la 
carga de viento según lo indicado por el DB-SE-AE y una posible carga debida al 
desplome de 1% del peso de la fachada.  
Las vigas mencionadas van desde los 90mm a los 3600mm según catálogo, pero 
debido a la posibilidad de atornillas dichas vigas entre sí, se pueden configurar vigas de 
diferentes longitudes. Están aligeradas en su parte central y tienen la siguiente sección: 
 
Fig.6.2.18 Sección Viga Super-Slim Soldier (RMDKwikform, 2010) 
 La fachada a estabilizar tiene una altura de 16.06m por lo que el estabilizador 
dispuesto en el caso de la fachada conservada en c/Cami Real de Sagunto no sería 
recomendable, pues ese tipo de estructura se comporta bien hasta los 15m de altura 
(Espassandín & García, 2009). En total la superficie de fachada que se debe mantener 
es de 209,10m2. Así mismo, el entramado que se configura para crear la estructura es 
bastante sencillo por el contrario al empleado en el caso que más adelante se 
explicará.  
 Básicamente se compone de dos contrapesos en los que interiormente se 
embebieron las barras de conexión sobre la que se fijan los montantes y travesaños de 
la estructura que configuran la torre. Esta torre poseía triangulaciones creadas por vigas 
Super Slim a las que se le fijaban gatos de puntal, lo que la empresa suele llamar 
espada de enlace final Super Slim, no obstante en otro puntos se crearon cruces de 
San Andrés mediante las barras de acero denominadas Rapid-Tie. 
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 Las conexiones entre las diferentes vigas suelen resolverse empleando conectores 
que pueden ser de 6 vías y que están conformados por placas de anclaje. 
 
Fig.6.2.19 Conector de 6 vías. (RMDKwikform, 2010) 
 Para poder apuntalar la fachada mediante la estructura definida, se emplean unas 
correas horizontales que se colocan por el exterior y el interior del muro, donde entre 
dichas vigas y el muro se disponen tacos de madera para no dañar la fachada. Las 
correas interiores y exteriores se fijan entre sí mediante el empleo de barras de unión 
que discurren entre los vanos y se fijan a las correas. 
 Para montar la estructura mencionada, en primer lugar se replantearon los 
contrapesos, estos por normal general siempre se ejecutan por parte de la empresa 
que realiza la obra. Según lo consultado, se realizo un encofrado con tableros de 
madera donde para evitar el pandeo de los tableros se arriostraban transversalmente 
las piezas mediante espadas dispuestas de forma horizontal. Además el empleo de las 
espadas facilito que se colocaran las barras verticales del contrapeso sobre las que 
más adelante se fijarían las partes de la torre. Para ello en las espadas se fijaron 
mediante alambres las barras verticales para lograr la verticalidad de las mismas. 
Montado el encofrado se hormigonó vertiendo HM-20. Una vez endurecido el hormigón 
teniendo en cuenta que tanto las espadas como los tableros del encofrado se habían 
impregnado del correspondiente líquido desencofrante se retiraron y las perforaciones 
debidas al empleo de las espadas se taparon mediante mortero de cemento. Durante 
este proceso se debió tener en cuenta que la superficie sobre la que apoya la torre del 
contrapeso debe quedar nivelada. Evidentemente las espadas se retiraban una vez 
endurecido el hormigón y teniendo en cuenta que los alambres que anudaban las 
barras verticales no habían sido extremadamente apretados las espadas se podían 
retirar con facilidad de forma que las barras verticales mantuvieran su posición en el 
contrapeso.  
 Sobre ambos dados de hormigón que conforman el contrapeso se disponen los 
conectores de 6 vías a las que se fijan dos vigas Super Slim donde sobre ellas se 
colocan las vigas de atado para que las 4 barras embebidas en el dado de hormigón 
puedan fijarse mediante tornillería específica.  
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Fig.6.2.20 Unión entre la torre del estabilizador y el contrapeso. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Encima de los conectores de 6 vías mencionados, se fueron disponiendo los 
entramados de la torre. En este caso el espacio disponible de la plaza permite realizar 
el montaje montando los tramos de la torre previamente y elevándolos mediante un 
camión grúa hasta la posición requerida. Después los operarios debían ensamblar las 
partes dispuestas mediante tornillería, para que se pudiera alcanzar la altura requerida 
se uso una plataforma elevadora o una cesta. 
 Cuando se tuvo la torre montada se colocaron las agujas, vigas perpendiculares a 
la fachada, de forma inmediatamente después se elevaban las correas horizontales 
mediante el camión-grúa y se posicionaban en el punto requerido donde un operario 
atornillaba la correa (viga adyacente al muro por el exterior) a la aguja. En este caso la 
operación era difícil de realizar mediante la plataforma elevadora por lo que el 
operario se subió a la estructura de la torre utilizando un arnés de seguridad con doble 
anclaje que permitía su movimiento por la estructura, teniendo en cuenta que siempre 
debía amarrarse a puntos fijos de la misma. 
 
Fig.6.2.21 Proceso de montaje del estabilizador. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Una vez dispuestas las correas horizontales se introdujeron las interiores por los vanos, 
creándose la viga continua adyacente interior. Y para fijar las correas interiores e 
Viga de atado 
Viga Super Slim 
Conector de 6 vías 
Correas 
horizontales 
Fuste Super Slim 
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exteriores se emplearon barras Rapid-Tie fijadas por la parte exterior con placa y 
arandela y por la parte interior empleando cojinetes de media caña. 
 
Fig.6.2.22 Cojinete de media caña que permite la unión de la barra Rapid-Tie con las vigas (RMDKwikform, 
2010) 
FASE 2: Demolición y arqueología 
 Demolición interior 
 La primera acción que se llevo a cabo fue realizar la cimentación del edificio con 
acceso desde Pintor Fillol, se ejecutaron los micropilotes, el encepado, las vigas 
centradoras y la solera. Pues a la hora de realizar el derribo, sería necesario que las 
máquinas discurrieran por encima del terreno que no disponía de la resistencia 
suficiente. No se entrará en este punto a discutir si resultaría más adecuado haber 
realizado la cimentación antes o después, pues lo único que se conoce es que el 
terreno no daba la resistencia necesaria pero no se disponen datos relevantes que 
permitan analizar este apartado. 
 Cimentado el solar adyacente al edificio donde se iba a realizar el vaciado interior, 
se procedió a realizar una perforación entre el entrevigado de los forjados para alojar 
el tubo de evacuación de escombros que tiene la ventaja que al discurrir por el los 
escombros apenas generan polvo y partículas tóxicas. Para ello se retiro el pavimento y 
se pico el hueco necesario manualmente. Este tubo lo que hacía era verter los 
escombros hasta planta baja donde debería haberse instalado un contenedor, 
aunque de no ser el caso con la ayuda de una minipalacargadora podrían conducirse 
los residuos generados hasta el contenedor. Además de esto es evidente que se 
debieron cerrar todas las instalaciones existentes antes de proceder al derribo.  
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Fig.6.2.23 Tubo de escombros y hueco producido al retirar la carpintería. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Después se prosiguió por desmontar las carpinterías interiores y las partes móviles de 
las exteriores, ya que los marcos de la carpintería exterior no debían retirarse pues 
aunque su resistencia fuera mínima colaboran con los dinteles que como se ha podido 
ver no se encontraban en el mejor estado. Además, durante la demolición se 
apuntalaron los vanos de la fachada a conservar e incluso algunos puntos de los 
forjados, con el fin de evitar posibles riesgos estructurales. Y antes de eliminar los 
elementos estructurales se presupone que también se eliminarían las tabiquerías. 
 Como todos los derribos de esta índole, se procede de forma manual de arriba 
para abajo. Se empezó por la cubierta formada por un entramado de viguetas y 
rastreles de madera sobre los que descansaban ladrillos macizos colocados a palma, 
formando la pendiente de la cubierta sobre la que estaban colocadas las tejas. Para 
eliminar o desmontar la cubierta lo primero fue retirar las tejas desde la parte más alta a 
la más baja. Este proceso se realizo desde arriba de modo que los operarios que lo 
realizaron llevaban arnés de seguridad con el correspondiente mosquetón que permite 
anudarse a la cuerda tractel que debe de estar atada a un punto fijo. De igual forma 
eliminadas las tejas que fueron recuperadas para su posterior reciclaje, se retiraron los 
ladrillos a palma hasta descubrir el entramado de la cubierta.  
 
Fig.6.2.24 Viguetas y rastreles de la cubierta al descubierto tras la retirada de las tejas y los bardos. (Fuente: 
Lucas Blancas) 
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 Posteriormente desde un andamio borriqueta apoyado en las viguetas del forjado 
inferior, se deben eliminar los rastreles mediante el serrado de sus partes, hasta 
finalmente poder cortar las viguetas dejando las cabezas embebidas en el muro con la 
finalidad de no producir excentricidades debido a la disminución de sección y al 
hueco que se produciría al retirarlas. Si se hubiera dado el caso de que las mismas 
presentaban fenómenos de pudrición debería haberse retirado con anterioridad 
retacando el hueco producido. 
 El corte de las viguetas se realizo en la zona próxima al muro de cubierta, por lo que 
las viguetas descenderían en este punto hasta el nivel inferior siendo necesario el corte 
en el otro extremo para la retirada de las mismas. Se presupone que si se encontraban 
en buen estado podrían haberse trasladado hasta planta baja y de no ser así haberse 
troceado y vertido por el tubo de escombros. 
 
Fig.6.2.25 Eliminación de las viguetas (Fuente: Lucas Blancas) 
 Cuando se ha eliminado bien la cubierta o el forjado, donde se procede de forma 
similar eliminando el pavimento el entrevigado y posteriormente las viguetas, se 
eliminan los muros de carga que se encuentran en el nivel inferior a la cubierta o 
forjado derribados. En este caso, en los puntos donde era posible, el operario accedía 
al muro a derribar mediante una plataforma elevadora, y usaba un martillo neumático 
manual para ir poco a poco eliminando el macizo. 
 
Fig.6.2.26 Operario eliminando el muro mediante el uso de martillo neumático desde la plataforma 
elevadora. (Fuente: Lucas Blancas) 
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 Derribados los muros de dicho nivel se procedía a eliminar el forjado inmediato. 
Para ello, los operarios trabajaban con arneses de anclaje dorsal fijados mediante 
tractel a una línea de vida que debía de ser lo suficientemente resistente, para soportar 
dicho peso y debía estar fijada a puntos firmes.  
 Desde la posición que se puede observar en la siguiente imagen se eliminaba el 
entrevigado, que debía quedar troceado en fragmentos manejables por los operarios 
que al acabar podrían descender a la planta inferior y conducir los escombros hasta el 
canal o tubo observado en figuras anteriores. Es evidente que las plantas inferiores 
deberían de estar apuntaladas para que los forjados de los niveles consecutivos 
pudieran soportara dicha carga.  
 Una vez eliminado el entrevigado desde un andamio situado en la planta inferior 
que permitiera llegar a la altura deseada se cortarían las viguetas anulándose sus 
apoyos. Y de igual forma, durante este proceso los operarios deberían estar atados a la 
correspondiente línea de vida.  
 
Fig.6.2.27 Derribo forjado planta segunda. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Como se puede observar en la imagen cada operario está fijado mediante el 
tractel de seguridad a la línea de vida, que en caso de derrumbe frenaría 
inmediatamente la caída quedando el operario suspendido en el aire.  La única 
problemática de este sistema es que los operarios deberían de haber evitado cruzarse 
entre sí.  
 Las operaciones anteriores se repitieron hasta llegar a planta baja dando por 
finalizado el derribo. Conviene destacar que las escaleras también se demolieron 
según se avanzaba el proceso, para ello se apearon los tramos correspondientes y se 
levantaron las barandillas manualmente evitando causar posibles daños. Se procedió a 
la demolición de los tramos que discurren entre los pisos antes de demoler el forjado 
superior se presupone que por medio de una andamiada que cubría el hueco donde 
se situaban dichos tramos. Para ello, se retiraron los peldaños y posteriormente la 
bóveda conformada por las roscas de ladrillo de forma manual con la ayuda de picos, 
alcotanas y mazas. 
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 Al igual que en el caso 1, el solar estaba situado en una zona de interés 
arqueológico. En este caso, según fuentes era necesario llegar hasta los estratos del 
siglo XV por creer que cerca de la zona se encontraba un cementerio árabe. Durante 
el estudio según se observa en algunas imágenes de las que se dispone aparecieron 
pavimentos anteriores, y en otros elementos de interés. Así mismo, tras la excavación 
arqueológica en el solar se dibujaban diferentes macizos de los que no se ha podido 
acceder a más información más allá del soporte fotográfico. 
   
Fig.6.2.28 Pavimento y cerámica encontradas durante la excavación arqueológica. (Fuente: Lucas Blancas) 
 
Fig.6.2.29 Restos descubiertos durante la excavación arqueológica. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Una vez documentado lo encontrado aunque parezca casi improbable se taparon 
los restos mediante tierras y se compacto el terreno vertiendo finalmente una capa de 
áridos sobre el mismo como se puede observar en la siguiente fotografía.  
 Se destaca en este punto que el ayuntamiento estaba más que al corriente de lo 
sucedido ya que la promotora de este edificio es el Instituto de Valenciano de la 
Vivienda. Y que aquellos restos que pudieron trasladarse se llevaron hasta el lugar 
pertinente para su estudio. Así mismo, se prohibió cualquier cimentación que trajera 
consigo la excavación por debajo de aproximadamente 1m con respecto de la 
rasante. 
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Fig.6.2.30 Tapado de los restos arqueológicos. (Fuente: Lucas Blancas) 
FASE 3: Conexión de la nueva estructura con la fachada 
 Cimentación 
 Según lo consultado a los diferentes agentes, proyectista y constructor, no se 
conectó la cimentación del muro de fachada con la nueva cimentación. Pues se creía 
suficiente que el muro transmitiera sus cargas al terreno a través de la cimentación 
preexistente, incluso conociendo que años anteriores se había producido un 
asentamiento del terreno por lo que la cimentación debería de haber cedido en un 
punto. Así mismo, según nos mencionan se pretendía realizar una losa de cimentación 
pero la OCT correspondiente dictamino que se debía realizar una cimentación por 
micropilotes. Pero pese a que quizás hubiera sido prescriptivo realizar un recalce por 
micropilotes del muro para reforzar su cimentación, aprovechando que la cimentación 
sería una cimentación profunda por micropilotes, no se realizo. Se conoce que de 
forma paralela a la fachada se ejecutaron algunos de ellos así como su encepado, y 
que los encepados se unían entre sí mediante vigas de atado. Desde los encepados 
partían las armaduras de espera de los pilares.  
 La instalación de evacuación de aguas residuales también se coloco a este nivel y 
en ocasiones por medio de las vigas de atado con el correspondiente riesgo que ello 
presenta. Pues sí, se producen movimientos en la cimentación y la viga de atado entra 
en carga y el tubo que discurre por ella no asume esa tensión puede romper 
ocasionando graves daños, tales como asentamientos diferenciales debidos al lavado 
del terreno y/o la cimentación.  
 
Fig.6.2.31 Arqueta de paso con colector que conecta con la arqueta de registro exterior que discurre entre 
viga de atado (Fuente: Lucas Blancas) 
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 Se cree que la arqueta que se puede observar en la figura superior debe ser la de 
registro que a través del colector conecta con el alcantarillado público. En dicha figura 
se puede observar el defecto de ejecución comentado anteriormente. Pero lo que 
interesa mencionar en este punto es que a la cimentación del muro conservado se le 
realizo una perforación para colocarle el colector que conecta la instalación de 
evacuación de aguas residuales del edificio con la instalación pública. Siendo la misma 
casi la única solución posible.  
 Así mismo, durante la ejecución de la cimentación se tuvo en cuenta la creación 
de la zapata de la grúa torre, que se ubicaba en la zona del patio de luces, creado 
entre los diferentes edificios en construcción.  
 Realizados los micropilotes, excavada la zona donde se dispondrían los encepados, 
la zapata de la grúa y las vigas de atado, y armados dichos elementos se procedería a 
hormigonar mediante el uso de camión-bomba. Seguidamente se procedería al 
vibrado y se compactaría el hormigón hasta que finalmente junto con el curado 
adquiriría la resistencia necesaria. Evidentemente antes de armar las vigas se debería 
de haber colocado el hormigón de limpieza.  
 Hormigonadas las vigas se presupone se colocarían las correspondientes capas de 
encachado de bolos y zahorras y acto seguido se realizaría la solera de cimentación 
armada de forma recomendable tanto en su parte superior como inferior.  
 Conexión fachada con los nuevos forjados 
 La nueva estructura está compuesta forjados unidireccionales de hormigón armado 
de canto 25+5cm aproximadamente, formados por semiviguetas de hormigón 
prefabricado, bovedillas de hormigón y capa de compresión de 5cm con mallazo 
electrosoldado de 20x20 Ø 5mm, siendo las vigas, zunchos y pilares también de 
hormigón armado. De forma habitual a los casos analizados se pretende transmitir a la 
fachada la menor carga posible así como asegurar la conexión de esta con la nueva 
estructura. Para ello, la nueva estructura se sitúa de forma colindante al muro 
preservado, situándose el primer pórtico de forma adyacente al plano de fachada. Es 
decir, a partir del armado de espera de los pilares que partía desde la cimentación se 
va procediendo a encofrar, armar y hormigonar los de planta baja, seguidamente se 
retiran las cabezas de las viguetas de madera que aún se encuentran embebidas en el 
muro conservado y se monta el encofrado de madera que apoya en planta baja 
mediante puntales, durmientes y sopandas. Colocado este y pudiendo trabajar al nivel 
del primer forjado se colocan barras en los huecos donde existían anteriormente las 
viguetas de madera, así mismo también se disponen de forma ordenada las mismas 
barras ejecutando taladros en el muro cada 40-50cm. Estas barras debían prolongarse 
en la sección del muro al menos hasta la mitad del mismo, por lo que a veces en el 
caso de las barras colocadas donde antes se disponían las viguetas también era 
necesario realizar un pequeño taladro. En ambas situaciones, realizado el taladro se 
debía limpiar la perforación eliminando restos de polvo y seguidamente se inyectaba 
mortero epoxi y se colocaban las barras. En este caso, las barras de conexión solo se 
prolongaban hasta la viga adyacente a la fachada teniendo en cuenta que los 
nervios del forjado llegaban hasta ella y se doblaban en patilla como puede verse en 
las siguientes imágenes. 
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Fig.6.2.31 Forjado y barras de conexión entre el forjado y el muro de fachada. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Una vez realizadas las perforaciones y colocadas las barras lo habitual hubiera sido 
colocar el armado de las vigas y zunchos, así como las bovedillas, las semiviguetas, los 
negativos y el mallazo del forjado. Se cree que se realizaría de esta forma, pues resulta 
más sencillo realizar las perforaciones y colocar las barras sin ningún obstáculo de por 
medio. Finalmente se hormigonaría obteniendo el resultado requerido.  
 En cuanto a las medianeras, que no se encontraban en el mejor de los estados, fue 
conveniente disponer de igual forma pilares y zunchos de forma adyacente a ellas, 
para que pudiera apoyar el forjado en este punto. Y con la finalidad de separarse de 
ellas, de forma que si la nueva estructura del edificio dilata no infiera daño a los muros 
colindantes se previno colocar durante el encofrado un poliespan entre las medianeras 
y los que serían los nuevos forjados, que después sería retirado. Así mismo, para aislar 
acústica y térmicamente el edificio se trasdosaría el muro medianero con su 
correspondiente aislante y realizando un tabique con ladrillo hueco de 7cm. 
 En los forjados de planta primera y segunda sería necesario proceder igual pero 
con la salvedad de solucionar el encuentro de los forjados con los balcones. Conviene 
pues en este punto, bien colocar unas barras que partan desde el zuncho, en el caso 
del paño del forjado que no tiene dirección perpendicular a fachada, y en el caso de 
los otros paños desde la viga, aprovechándose de la necesidad de realizar la entrega 
mediante solapo donde la armadura de enlace puede prolongarse desde el forjado 
transcurriendo por el zuncho o viga hasta el futuro balcón. 
    
Fig.6.2.32 Forjado planta primera (Fuente: Lucas Blancas) 
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 Se cita como futuro balcón en el párrafo anterior, pues durante el hormigonado de 
los forjados de planta primera y segunda no se ejecutan los mismos. Incluso en una 
visita que se pudo realizar por el interior de la obra se constato que las barras que se 
observan en las figuras 6.2.32 se doblaron por encima de la sección del muro que se 
puede observar y que más adelante cuando se ejecuten las losas de los balcones estas 
resistirán la flexión que se pueda producir en dicho voladizo.   
 
Fig.6.2.33 Estado del balcón durante la visita realizada a obra. 
 Más adelante cuando la estructura metálica de los balcones, es decir, las 
barandillas, la bandeja y en el caso de planta primera los tornapuntas sean 
restauradas. Sobre la bandeja se colocarán los azulejos a modo de encofrado perdido 
sobre los cuales se verterá el hormigón conformando una capa de 18cm de espesor 
aproximadamente sobre la que se colocará el pavimento. Se cree que no se colocará 
impermeabilización pues la licencia de obras es anterior a la entrada en vigor del 
código técnico, pero aún así quizás convendría, al igual que convendría darle al 
balcón una pequeña pendiente hacia el exterior.  
 
Fig.6.2.34 Mismo balcón de la figura 6.2.33 por el exterior. 
 Es necesario destacar que una vez se avanzaba de nivel, es decir, cuando había 
quedado hormigonado el forjado y había adquirido la resistencia necesaria podían 
retirarse las correas interiores del estabilizador que molestaban para hormigonar los 
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pilares adyacentes al muro. Se procuraba sin embargo dejar aquellas que discurrían 
por el interior sin molestar, aunque como ya se ha explicado en el caso anterior ya se 
tenía en este momento la conexión pertinente del muro con el forjado realizada. 
 
Fig.6.2.35 Correas interiores antes de la ejecución de los forjados. (Fuente: Lucas Blancas) 
 
Fig.6.2.33 Correas interiores durante el hormigonado de los pilares de planta segunda, donde se eliminan 
aquellos tramos de la viga que interferían con los pilares adyacentes al muro. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Se destaca en este apartado que en la zona de entreplanta existe una escaleras 
de forma independiente a la escalera principal próxima a la fachada conservada, que 
parte desde la planta baja hasta alcanzar la altura de entreplanta, pero el 
desembarco de la escalera se solventaba mediante la entrega del armado de la 
escalera en la viga situada de forma adyacente a la fachada, pues se previene 
prolongar su distancia hasta cubrir la longitud del rellano. 
 
Fig.6.2.34 Desembarco de la escalera.  
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En cuanto a la escalera principal, se conoce que se recreo según las dimensiones 
anteriores de forma exacta empleando materiales similares.  
 
Fig.6.2.35 Escalera principal recreada. 
 Ejecución de la nueva cubierta 
 La cubierta a ejecutar era una cubierta inclinada de teja árabe con una pendiente 
del 25%. La base resistente que va formando la pendiente y sobre la que se apoyan las 
distintas capas de la cubierta está formada por un forjado inclinado de semiviguetas. 
Para su ejecución primeramente se realizaron fotografías de la cornisa desde la 
vivienda colindante con la finalidad de recrearla. Después, fue necesario eliminar la 
parte de la sección del muro superior en la que descansaban las viguetas de madera 
de la cubierta pues al retirar las mismas la parte del muro que envolvía la cabeza se 
venía abajo.  
 
Fig.6.2.36 Vista del muro por el interior tras la retirada de la cabeza de la vigueta de la anterior estructura de 
cubierta. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Se decidió eliminar la cornisa y la sección del muro inestable, creando sobre la 
sección resultante descubierta del muro una viga de hormigón armado. Para ello se 
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hormigonaría en dos tandas, primero se dispuso un encofrado que cubría la sección 
inferior de la misma y se vertió el hormigón, cuando este adquirió la resistencia 
necesaria se retiro el encofrado y se comenzó a montar el encofrado del forjado de 
cubierta, disponiendo puntales apoyados en durmientes en el nivel inferior y 
disponiendo sopandas en las superior para a continuación apoyar los tablones de 
madera. Se presupone que se tuvo en cuenta que la cabeza del puntal debía estar en 
contacto pleno con las sopandas por ello se utilizarían cuñas para solventar así el 
problema de apoyo.  
 
Fig.6.2.37 Encofrado de la viga que remata el muro de fachada conservado. Puede notarse en este punto el 
espacio dejado entre el muro de fachada y los pilares para colocar el aislamiento (Fuente: Lucas Blancas) 
 
Fig.6.2.38 Entablado sobre el que apoyarían los elementos del forjado de cubierta tras su ejecución. (Fuente: 
Lucas Blancas) 
 Así mismo, la disposición de un encofrado que se soporte por la parte exterior es 
complicada. El vuelo de los tablones que se observa en la figura superior era necesario 
para disponer por encima la contramoldura de la cornisa elaborada con poliestireno 
de alta densidad que precisa de la ejecución de un tope que impida su deslizamiento. 
Para ello se colocaron tablas de tope, que pueden considerarse como parapastas, 
que mantenían su posición vertical posiblemente gracias a la disposición de 
tornapuntas cuyo tope se puede configurar mediante listones o perfiles rectangulares 
de madera fijados a los tableros con alcayatas creándose así escuadras de madera, 
aunque también podrían haberse empleado escuadras metálicas fijadas a los tablones 
y la tabla. Pero esto sería para poder solventar el remate del forjado que configuraría la 
nueva cornisa. 
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 Para poder asegurar que no se producirían desprendimientos del muro por su parte 
exterior antes de colocar los tablones, se previno dejar la última tabla del encofrado 
que se había usado para hormigonar la parte de la viga que quedaba por debajo del 
nivel del forjado de cubierta, de modo que como se observa desde la parte exterior se 
dejo el poliestireno, la última tabla del encofrado estaba sujetada por las espadas y 
cuñas de cierre sin cadenas, que lograban amarrar las tablas del encofrado para que 
durante el vertido del hormigón el encofrado permaneciera estable, que hoy por hoy 
aún perduran en la fachada. 
  
Fig.6.2.39 Tabla del encofrado de la viga de la figura 6.2.37 que no ha sido retirada aún. 
 Y mediante la disposición de los tablones que se observa y el apoyo que 
configuraba la imposta se dispusieron listones de madera que configuraban un punto 
de apoyo de los tableros. Por otro lado se dispuso por la cara inferior de los tableros un 
perfil cuadrangular de madera también llamado guardadera, lógicamente clavado a 
los tablones,  con la finalidad de poder colocar los tornapuntas que apoyaban desde 
él hasta la imposta creando una triangulación que favorecía la permanencia del 
encofrado durante el proceso de hormigonado. 
 
Fig.6.2.40 Encofrado de madera para solventar el hormigonado de la cornisa y el forjado de cubierta: 1 
Tornapuntas; 2: listón de madera mencionado; 3: Perfil cuadrangular de madera denominados Guardaderas 
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 Resuelto el encofrado se dispusieron las semiviguetas, las bovedillas y el mallazo del 
forjado. Y lo normal es que los nervios se prolongasen hasta la futura cornisa, así como 
que se armará la misma por su cara inferior. En este caso entre las semiviguetas se 
disponen bovedillas macizas y bovedillas tapadas.  
 
Fig.6.2.41 Elementos del forjado de cubierta, antes de la disposición del molde de poliestireno que daría 
forma a la cornisa. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Dispuestos los componentes del forjado que formaría la base resistente se coloco la 
contramoldura de poliestireno expandido colocando en la parte superior del mismo un 
adhesivo para moldura y se procedió a hormigonar el forjado inclinado. Adquirida la 
resistencia necesaria se puede retirar el encofrado del forjado así como el molde de 
poliestireno, que conviene que se retire por el exterior.  
 
Fig.6.2.42 Molde de poliestireno expandido antes de su retirada. La posición del mismo se mantiene en este 
momento gracias al adhesivo para molduras. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Configurada la base que logra la pendiente necesaria de la cubierta se presupone 
que se colocaría una capa de mortero de nivelación ayudándose de las maestras 
necesarias. Y teniendo en cuenta que el espacio existente por debajo de la cubierta 
no es habitable, si no que estará destinado a trasteros no se cree que se dispusiera 
aislamiento y tampoco se tienen referencias de ello. Finalmente se colocarían las tejas 
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utilizando la mínima cantidad necesaria de mortero para fijarlas y empleando un 
mortero bastardo de cal y cemento. 
 Conviene destacar que una vez ejecutado el último forjado se puede desmontar el 
estabilizador en el proceso inverso seguido para su montaje, por ello en la figura 6.68 se 
puede ver como ya no está.  
 FASE 4: Acabados: 
 En este apartado no sólo se trataran aquellas tareas necesarias para darle el 
aspecto necesario y digno a la fachada por el exterior, pues se conocen con certeza 
algunas de las tareas que se llevaron a cabo que influyen a la fachada además de los 
que más adelante se llevaran a cabo para devolverla a su estado de decoro 
adecuado. 
 Si se hace repaso del estado previo, es perfectamente asumible pensar que la 
retirada de las carpinterías y la colocación de unas nuevas, conociendo el estado de 
los dinteles, puede ser peligroso. Primeramente se planteo la hipótesis de sellar las 
grietas encontradas en las esquinas de los dinteles pero finalmente se opto por reforzar 
los dinteles por el interior alojando un perfil metálico en el muro y dejando la solución 
del sellado para el exterior.  
 
Fig.6.2.43 Grieta en uno de los vanos. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Tanto para alojar el nuevo perfil como para tratar el muro por el interior, fue 
necesario picar el revestimiento. Este proceso se realizo manualmente donde los 
residuos se vertían por un canal de escombros hasta un contenedor situado en la calle. 
 Liberado el muro del revestimiento se procede a realizar una apertura de forma 
manual en el muro para alojar un HEB-220 que permitirá el refuerzo del dintel, este perfil 
debe prolongar a ambos lados del vano y además en el encuentro de este con el 
muro se debe disponer una cama de mortero previniendo el posible asiento del perfil 
de acero. Inmediatamente después se procede a rellenar el hueco con mortero que se 
supone debería de ser un mortero bastardo de cal y cemento que a la vez que permite 
un mayor movimiento tiene la resistencia necesaria y permite una mayor transpiración 
del muro.  
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Fig.6.2.44 Operario rellenando el hueco producido para alojar el perfil. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Ejecutado este proceso en todos los dinteles e incluso en la parte superior de los 
vanos con forma de ovalo de la buhardilla se puede proceder a colocar el aislamiento 
y a trasdosar el muro.  
 
Fig.6.2.45 Refuerzo del dintel de los vanos con forma de ovalo. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Lo habitual en este punto es que se retiraran los marcos de las carpinterías existentes 
y se colocará el film separador que se puede ver en la figura siguiente que quedaría 
apoyado en el muro mediante la ayuda de maestras y regles de forma provisional. 
Inmediatamente después se iría ejecutando la fábrica del trasdosado con ladrillo 
hueco de 7cm limpiando las rebabas de mortero y dejando un hueco entre el muro y 
el trasdosado de algo más de 5 cm para poder alojar sin mucha holgura los paneles de 
poliestireno expandido. Se seguiría colocando los paneles y ejecutando la fábrica 
hasta cubrir el espacio interior consiguiendo así un correcto aislamiento térmico y 
acústico. 
   
Fig.6.2.46 Ejecución del trasdosado (Fuente: Lucas Blancas) 
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 La disposición del film de plástico tiene la finalidad de independizar el trasdosado 
del muro de fachada ya que como es conocido es recomendable que este tipo de 
actuación sea reversible. Pero en el caso de los dinteles donde ya se había actuado se 
creyó conveniente enfoscar (figura 6.2.47) para que cuando se inyecte el material de 
relleno por la parte exterior del muro el material no se pierda por dentro de algún 
espacio que pueda existir entre el aislamiento y la fábrica.  
 
Fig.6.2.47 Solución mencionada empleada en algunos de los vanos. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Así mismo, las carpinterías que según se ha podido verificar durante una visita 
quedan enrasadas con la fábrica de ladrillo del 7 serían, deberían de haberse 
colocado a la par que se ejecutaba el trasdosa, es decir, debería haberse colocado su 
premarco. Y los huecos creados al eliminar los marcos de las carpinterías antiguas 
deberían de cubrirse. Para ello se opto por eliminar aquellos fragmentos del muro que 
parecían sueltos y tapar los huecos mediante ladrillos teniendo en cuenta que también 
se debía rematar la cámara creada para alojar el aislamiento.  
 
Fig.6.2.50 Indicación recibida durante una visita a obra, de hasta donde llegaba el muro de fachada.  
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 Se destacar en este apartado que aún falta por disponer unas mallorquinas de 
madera a imitación de las existentes, donde la solución más probable que daña en 
menor medida al muro es situarlas eliminando los ladrillos dispuestos para tapar el 
hueco creado por la retirada de la carpintería.  
 Por el exterior convendrá realizar otras actuaciones que se enunciaran brevemente 
a continuación. Lo primero que debe de tenerse en cuenta es montar un andamio 
para poder trabajar y tomar todos los datos necesarios sobre las molduras del bajo-
balcón, las impostas y los recercados de los vanos si no se ha realizado previamente. 
Realizado esto se picaran aquellos restos sueltos así como el revestimiento y se 
procederá a reparar las grietas y fisuras que se pueden observar. Aunque es 
conveniente realizar previamente a cualquier reparación una limpieza suave del muro 
mediante por ejemplo lanza de aire a poca presión o mediante lavado en seco con 
aire a presión, siempre manteniendo la separación adecuada entre el muro y el 
mecanismo empleado para hacer la limpieza.  
 Por lo general se sellaran las grietas y fisuras mediante una inyección de mortero 
epoxi por tener menor retracción. En el caso que solamente el sellado fuera insuficiente 
se realizarían pequeños taladros donde se dispondrían varillas corrugadas de acero 
inoxidable de forma inclinada al muro, para ello se ejecuta el taladro se limpia y se 
colocan las varillas, será conveniente que estas se crucen para realizar un cosido 
eficaz.  
 Ejecutado el sellado de grietas y fisuras lo habitual sería enfoscar el muro debido a 
que no es adecuado que este el paramento este totalmente expuesto a la intemperie 
por mucho tiempo. Cuando se enfosque todo el paramento las impostas también 
serán tratadas. Y antes de enfoscar se retiraran las espadas y la tabla que había 
quedado colocada en el muro tras el proceso de ejecución de la cubierta, donde 
aquellas secciones que se hayan visto dañadas se reintegraran dándoles el volumen 
pertinente. 
 En cuanto a los bajo-balcones se conoce que lo que se pretende realizar es 
eliminarlos y colocar un molde con su forma, en el que se verterá exaduro que es una 
especie de mortero de yeso de gran dureza que se puede colocar en exteriores. Para 
que la masa de exaduro quede fijada al muro se debe emplear algún tipo de 
conexiones y aparentemente la compatibilidad química entre el acero y el yeso no es 
la más adecuada, por lo que bien convendrá emplear varillas de acero inoxidable o 
varillas de fibra de vidrio. Conviene mencionar que no tienen ninguna misión estructural 
en este caso por lo que se estima una solución eficiente. No obstante podrían 
recomponerse picándose las partes deterioradas de los mismos, usando el mismo 
material exaduro o bien con una mezcla de cal y arena de fraguado más lento. Para 
ello se iría echando el exaduro o la mezcla sobre las zonas en las que se ha perdido la 
sección de la moldura mediante una paleta y luego mediante una terraja con la forma 
de la moldura se pasaría repetidas veces deslizándola por las guías creadas por las 
partes de la moldura que si se encuentran en buen estado, eliminando así el material 
sobrante y obteniendo el perfil deseado. 
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Fig.6.2.51 Estado del bajo-balcón y los recercados. 
 Los recercados de los vanos se crearan las molduras de aquellas zonas que se han 
desprendido o bien que hayan sido retiradas por no encontrarse en buen estado en 
taller y se adherirán al muro mediante el mortero adecuado. Del mismo modo que 
anteriormente, en el caso 1, también se podría en este caso ir echando con la paleta 
la pasta necesaria para crear la moldura sobre el muro hasta formar el cuerpo 
requerido, luego se pasaría un calibre sobre la pasta en estado fresco consiguiéndose 
así una geometría aproximada, por último se recubriría dicha geometría con más pasta 
pero en menor cantidad y se pasaría la terraja con la forma requerida varias veces 
hasta eliminar el material sobrante y obtener el perfil deseado (Barahona, 2000). 
 En lo que se refiere a los balcones, se restaurará en obra su estructura metálica, 
pues no se cree recomendable su retirada a no ser que se desprenda la hipótesis de 
que se esté produciendo corrosión en la parte que se embebe en el muro. La retirada 
de dicha estructura supone la apertura mechinales en el muro para eliminar su 
conexión y después volver a ejecutarla. Por ello se estima suficiente con decaparlas 
mecánicamente y eliminar el oxido mediante desoxidante tipo verseno derivado del 
ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico y mecánicamente mediante cepillos 
metálicos. Y se ha eliminado algún trozo de la estructura durante la obra será colocado 
y soldado a la estructura una vez esté limpio. Finalmente se lijara la estructura 
suavemente y se barnizará dando por finalizado el proceso de restauración. Cuando la 
estructura metálica de los mismos tenga el estado adecuado se procederá a ejecutar 
los balcones de la forma que se indico en la fase 3.  
 Para solventar las lesiones del vano de acceso principal debidas al asentamiento se 
eliminara el rejuntado de los mampuestos teniendo en cuenta que estos deberán estar 
apeados. Para eliminar dicho rejuntado lo más habitual es emplear un soplete de aire 
a presión. Luego se colocaría el material de rejuntado que puede ser un mortero de 
bastardo de cal y cemento o bien un mortero epoxi, teniendo en cuenta que si se 
emplea este último nunca se deberá dejar expuesto al exterior. Cuando se coloque el 
material de sellado antes de que endurezca se subirán los mampuestos hasta la 
posición requerida teniendo en cuenta el nivelado de los mismos, para ello podrían ser 
necesarios unos gatos hidráulicos. Además de esto sería necesario que se realizaran 
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unas pequeñas perforaciones en diagonal para coser los mampuestos entre sí, en las 
que se embeban varillas de acero inoxidable y se rellene el taladro mediante mortero 
epoxi, finalmente este agujero se taparía mediante un mortero que tuviera un color 
parecido a los mampuestos y al ser posible un mortero de cal debido a la buena 
compatibilidad entre la caliza y la cal. 
 En cuanto al zócalo de piedra se debería limpiar mediante un cepillado suave, 
lanza de agua, aire a presión o similar, una vez limpiados los mampuestos del zócalo 
convendría sellar las juntas de los mismos y aplicar un tratamiento hidrofugante 
transparente y que deje pasar el vapor de agua sobre los mismos, para evitar que se 
deterioren por los fenómenos de humedad. 
 En lo referente al revoco, teniendo en cuenta que el paramento ya habría sido 
enfoscado se aplicaría la siguiente capa que si se supone que el enfoscado estaría 
realizado mediante un mortero de cal o un mortero bastardo de cal y cemento se 
realizará con el mismo material. Será necesario proceder de forma similar al caso de 
Cami Real, donde se usaba el fratás para obtener una superficie lisa. Y finalmente se 
aplicará la pintura que en este caso se cree que debería tener una tonalidad ocre 
similar a la existente, pintándose también con este color los recercados y las molduras a 
excepción de la cornisa.  
 Con todo ello a título orientativo se cree que la fachada obtendrá finalmente su 
aspecto adecuado. 
6.1.3. INTERVENCIÓN  EN PLAZA ÁRBOL 
 
6.1.3.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y SUS FACHADAS 
 La obra objeto de estudio se encuentra situada en Plaza Árbol nº2 de Valencia, 
actualmente se encuentra paralizada aunque se pretenden reanudar los trabajos. 
Actualmente se encuentran estabilizadas las fachadas y vaciado el interior. Como se 
puede observar en la siguiente imagen los muros que quedan del edificio permanecen 
estables gracias al estabilizador dispuesto que permite la conservación de las dos 
fachadas , la fachada principal situada en la plaza Árbol y la colindante en la calle 
Fenollosa, tras la demolición del resto del inmueble. 
 
Fig 6.3.1 Estado actual de las obras. 
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 El edificio, anterior a la demolición interior, fue construido en 1870. Se correspondía 
con la tipología de edificación plurifamiliar en manzana cerrada, mayoritariamente el 
uso del edificio era residencial aunque no obstante la planta baja se destinaba a uso 
comercial, en concreto ambos locales formaban parte de una panadería donde se 
ubicaba un horno (COACV, 1981). Como se puede ver el edificio se sitúa en esquina 
dando su fachada principal a la plaza Árbol y la adyacente a la calle Fenollosa, 
quedando delimitada la superficie tanto del anterior edificio como la del nuevo que se 
construirá entre las dos medianeras y las fachadas mencionadas. 
 
Fig. 6.3.2 Superficie del solar donde se ubicaba el anterior edificio y se pretende realizar la nueva 
construcción conservando ambas fachadas. (Fuente: Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro) 
 El edificio se componía de planta baja, entreplanta, tres plantas y buhardilla 
retranqueada con respecto a ambas fachadas. La planta baja y la entreplanta 
formaban un conjunto diferenciado del resto de niveles, mediante un acabado 
diferente. Tanto el paño de fachada de planta baja como el de entreplanta está 
decorado mediante un revoco a la catalana despiezado, aunque no obstante no 
ocurría así en la zona donde se ubicaba la panadería donde se eliminó dicho revoco 
disponiendo un alicatado no muy apropiado, pero era frecuente que las plantas bajas 
se trataran de diferente forma al resto de la fachada. Además de esto tanto en la 
actualidad como antiguamente la fachada que da a la calle Fenollosa no tiene el 
mismo acabado que la fachada principal del edificio en los niveles de entreplanta y 
planta baja, siendo en este caso el acabado un revoco liso coloreado.  
 
Fig. 6.3.3 Edificio situado en la plaza Árbol – Valencia en 1981 (Fuente: Servicio de Gestión del Centro Histórico 
Ayuntamiento de Valencia) 
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 En el resto de plantas ambas fachadas poseen el mismo acabado, siendo este un 
revoco a la catalana de acabado liso con plinto donde se marcan los diferentes 
niveles mediante impostas molduradas. Así mismo, aunque la planta baja y entreplanta 
de las dos fachadas no tengan el mismo acabado final en ambas el zócalo se reviste 
mediante piedra caliza de espesor variable. 
 Ambas fachadas poseen elementos decorativos eclécticos de inspiración greco-
romana como son las molduras y el recercado de los huecos (COACV, 1981). 
Concretamente se pueden observar pequeños rosetones coronando el recercado de 
los vanos de la última planta, anthenioms en las impostas y coronando los huecos de 
las plantas 1 y 2, ménsulas así como otros elementos naturalistas, como es el caso del 
patrón que se repite debajo de la cornisa. Al hablar de rosetones en esta ocasión se 
está haciendo mención a los elementos decorativos empleados comúnmente en 
diversas épocas arquitectónicas debido a su sencillo diseño que consiste en crear unos 
simples pétalos solapados. En cuanto al empleo de anthenioms cabe destacar que son 
flores basadas en la madreselva que se emplean por primera vez en la antigua Grecia 
volviéndose a utilizar en el periodo neoclásico (Davidson, 2008).  
 
Fig. 6.3.4 Anthenioms empleados como decoración de la banda de la imposta. 
 
Fig.6.3.5 Rosetón situado encima de uno de los vanos, patrón floral decorativo que se repite durante toda la 
cornisa y ménsulas decoradas lateralmente con pétalos de flores. 
 Los balcones se resuelven mediante voladizos que supuestamente según el 
catálogo del patrimonio arquitectónico de Valencia son de piedra de rodeno. 
Contrastando esto con otras fuentes se encuentra que a partir del s.XIX en Valencia es 
común encontrar que los voladizos de los balcones se resuelven empleando perfiles en 
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T que se esconden interiormente los cuales recogen las losas de piedra de rodeno 
sobre las que habitualmente se disponen dos o tres hiladas de ladrillo siendo 
habitualmente el acabado o solado de la losa del balcón realizado mediante azulejos 
(Perria, Maioli, & Privitera, 2009). Así mismo, las barandillas de los balcones son de hierro 
de fundición y poseen detalles que se repiten en los diferentes balcones y el resto de 
rejas de las ventanas.  
 La fachada principal que da directamente a la pequeña plaza se resolvía de forma 
simétrica hasta que se actuó modificándose los huecos situados en la parte inferior 
derecha donde se situaba la panadería. Por ello en la actuación actual está previsto 
volver a modificar dichos huecos para devolverle a la fachada su aspecto original, 
eliminado también el alicatado. Así pues, dejando a un lado dichos vanos, la fachada 
estaría conformada por 5 ejes donde las dimensiones de los vanos se repiten de igual 
forma en los diferentes ejes. No obstante, en la planta primera se observan dos 
balcones corridos lateralmente al eje principal en el que se encuentra la puerta de 
entrada a las viviendas.  
 En la fachada localizada en la calle Fenollosa la repetición de rítmica de los huecos 
con respecto a la otra fachada se pierde. Los balcones situados en esta tienen las 
mismas dimensiones que en la fachada principal pero se alternan con ventanas de 
menor dimensión. Además en cuanto a la zona de planta baja y entreplanta existen 
notables cambios con respecto a la fachada principal, dejan de existir los grandes 
ventanales localizados tanto en planta baja como en entreplanta siendo menor los 
huecos en el nivel de planta baja y resolviéndose en el nivel de entreplanta de forma 
similar al resto de niveles superiores pero eliminándose el recercado de los vanos y 
siendo algo menor la dimensión de estos. 
 A nivel constructivo ambos muros de fachada miden aproximadamente 45cm de 
espesor, es decir, casi 2 pies. Están formados por fábrica de ladrillo macizo de 
26x12’5x4cm aproximadamente según las medidas tomadas en la parte inferior 
accesible descubierta del muro. Los ladrillos están tomados presumiblemente con 
mortero de cal y las juntas entre ladrillos de la misma hilada son de aproximadamente 
0.5cm prácticamente a hueso sin embargo la junta dispuesta entre hiladas es de 2cm 
de espesor, según el criterio propuesto por la NTE-FL-90 se trataría de un aparejo 
flamenco donde se combina la disposición de los ladrillos a soga y tizón. La 
cimentación de ambos muros se ejecuto en su día a base de zapata corrida bajo 
muro, y puede catalogarse como una continuación del mismo bajo la rasante hasta 
llegar a la cota de aproximadamente 1,60m según fuentes, ampliándose en una 
dimensión aproximada de 2/3 del ancho del muro. En cuanto a los forjados, estos 
estaban resueltos mediante viguetas de madera y revoltones, recayendo los paños 
tanto a la fachada principal como a la colindante. La estructura de cubierta está 
formada por un enrastrelado de madera sobre el que se apoyan ladrillos macizos 
colocados a palma que conforman la pendiente sobre la que se apoyan y colocan las 
tejas.  
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Fig.6.3.6 Parte inferior del muro descubierta en su totalidad en la fachada principal. 
6.1.3.2. NIVEL DE PROTECCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 El edificio original se encontraba situado en el barrio del Carmen, este barrio está 
dentro del Conjunto Histórico de la Ciutat Vella de Valencia declarado como Bien de 
Interés Cultural (BIC). Si únicamente se atendiera a este criterio, como puede 
observarse en el esquema planteado en el contexto específico, le sería asignado un 
nivel de protección ambiental pero adicionalmente a este criterio el edificio se 
encuentra dentro del anexo 16 el Catálogo del Patrimonio Arquitectónico del Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior del Carmen donde se le asigna el nivel de 
protección arquitectónica 3,  que es el equiparable al nivel de protección ambiental. 
Para este nivel según el PEPRI del Barrio del Carmen se permite la actuación de 
vaciado interior como el caso extremo de las actuaciones de reforma que se 
encuentran englobadas dentro del grupo de actuaciones de rehabilitación. En la 
reforma se permite la implantación de instalaciones, la redistribución vertical y la 
modificación de los elementos generales de acceso, circulación, etc., por ello se 
entiende como caso límite la actuación del vaciado interior del edificio en la que 
ocurre todo lo anterior. Y se permite la demolición de las partes no visibles si se 
restablece el volumen preexistente respetando la fachada y el entorno, así mismo, en 
las obras de reforma sean cuales sean nunca está permitido modificar la envolvente 
originaria por ello se deben respetar las fachadas y incluso reconstruir la cubierta (si 
esta es visible desde la vía pública).  
 Se desconoce con exactitud las deficiencias estructurales que poseía el edificio 
original, sin embargo sí que se desprenden de las imágenes así como de las fuentes 
consultadas que el edificio poseía los desperfectos típicos del progresivo abandono. No 
obstante, la declaración de ruina o de una insuficiencia estructural en este caso podría 
no ser apropiada. Si que se aprecian desperfectos tales como desprendimiento del 
revestimiento en fachada, el mal estado de la evacuación de aguas debido a 
desperfectos en cubierta y un estado de salubridad inapropiado pero no se dispone de 
la información suficiente para afirmar con seguridad que la estructura no fuera a 
responder adecuadamente en un futuro. 
 Cabe destacar en este aspecto que las condiciones de salubridad en que se 
encontraba el edificio antes del derribo son bastante deficientes. Según la Asociación 
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de Vecinos del Carmen el edificio se había abandonado aproximadamente en 1991 
dando lugar a su ocupación entorno al 2005 no estando en muy buenas condiciones 
de habitabilidad procediéndose al desalojo aproximadamente en agosto del 2005 
(Molines, 2005). Por este mismo motivo el IVVSA propietario del solar en estas fechas 
decide tapiar los huecos de las plantas bajas de forma preventiva. 
 En algunas de las imágenes que se disponen realizadas a la par que el levantado 
de puertas y ventanas ejecutado en la fase de demolición se pueden observar 
diferentes residuos que tienen su origen en un deficiente mantenimiento de las 
condiciones de salubridad del inmueble por parte de los usuarios, por ejemplo en la 
siguiente imagen se puede observar la acumulación de los residuos en el patio. 
 
Fig. 6.3.7 Residuos acumulados en el patio de luces. (Fuente: Lucas Blancas)  
 Así pues, como vemos la intervención no queda justificada debido al estado 
estructural de la edificación original pero si debido a las condiciones de salubridad y 
funcionalidad. Esto se reafirma en el PEPRI del Barrio del Carmen donde claramente 
uno de sus objetivos es eliminar las condiciones insalubres y crear espacios funcionales y 
accesibles, en concreto el edificio queda integrado dentro de la unidad de actuación 
número 5. Una de las finalidades perseguidas dentro de la U.A-5 es crear nuevas 
viviendas de protección pública adoptando los criterios oportunos de conservación del 
patrimonio arquitectónico. Y además se defiende el aprovechamiento de 
edificabilidad que supone liberar el espacio de los grandes muros de carga.  
6.1.3.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASE 1: Estabilización de las fachadas a preservar 
 Teniendo en cuenta que la obra que se analiza no ha sido acabada se analizaran 
las diversas soluciones que se han dispuesto en proyecto y en aquellos puntos donde 
sea posible se contrastará con lo verdaderamente ejecutado.  
 En este caso la estabilidad de las fachadas pretende quedar asegurada durante 
todo el proceso de la obra, así como ante el imprevisto surgido en la actualidad de la 
paralización de la obra, mediante un estabilizador de vigas tipo Super Slim conectadas 
entre sí mediante uniones atornilladas, estas vigas forman un conjunto estructural que 
se ancla a unos contrapesos de hormigón.  
 Mediante el estabilizador se pretenden contrarrestar los esfuerzos de viento y los 
posibles desplomes debidos a vicios de la ejecución del muro de fachada y otros 
aspectos, no obstante el peso propio del muro debe ser soportado por el muro y en 
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base al estado que presenta se cree que cumplirá dicha función. Pero por motivos de 
seguridad y como refuerzo a la cimentación actual del muro se estimo adecuado el 
recalce de la zapata corrida bajo muro mediante micropilotaje. 
 Ejecutada la inspección pertinente tanto de la fachada existente como de la 
estructura antes de instalar el apeo, realizar la demolición y posteriormente el recalce, 
se realizaron una serie de actuaciones debido a la coyuntura de la obra. 
 Actuaciones previas: 
 El complicado acceso al edificio debido a que las fachadas a conservar ocupan la 
totalidad del perímetro del solar accesible por la vía pública determino que se 
proyectarán una serie de soluciones.  
 Teniendo en cuenta que para que el acceso a obra funcione de una manera 
eficaz es necesario tener el espacio suficiente para maniobrar y que será necesario 
que este acceso no interfiera con los estabilizadores de fachada se hace necesario en 
primer lugar dimensionar el estabilizador para no interferir con el acceso. 
 En este caso resultan suficientes la disposición de 2 torres con 2 pies cada una para 
cubrir el ancho eficaz a estabilizar y se cree conveniente la instalación de vigas Super 
Slim interiormente de modo que las fachadas queden arriostradas entre sí como más 
adelante se comentará. Pero no obstante, aunque se instale el arriostramiento interior, 
el momento de vuelco debe de quedar contrarrestado independientemente mediante 
el momento estabilizador que se deriva de la instalación de los contrapesos donde se 
apoyan ambas torres, es decir, cada conjunto de contrapesos en los que se apoya la 
torre debe de ser capaz de asumir el momento de vuelco que puede originarse en la 
sección eficaz estabilizada por ello es necesario comprobar independientemente de 
que sean necesarias 2 torres para la superficie total de las fachadas si situando un 
contrapeso y torre en cada una de las fachadas será suficiente para contrarrestar el 
momento de vuelco en la sección eficaz a estabilizar de cada una de ellas. En este 
caso se deduce que sí, por lo que colocando un conjunto de contrapeso y torre en 
cada fachada es suficiente. Ello permite una mayor libertad de espacio exterior por la 
que es posible proyectar un acceso por una de las fachadas ya que no se dispone de 
espacio disponible accesible por ningún otro lado.  
 Como se ha mencionado es necesario prever la maniobrabilidad de la maquinaria 
que va a acceder a la obra así como la de los medios de transporte necesarios para 
facilitar la ejecución de las diferentes fases. Lo primero a tener en cuenta en este 
apartado es la situación del solar respecto a los edificios colindantes. En este caso el 
cerramiento nor-oeste da a la calle Fenollosa donde la distancia más crítica con 
respecto a las edificaciones vecinas es de 3.25m, en cuanto al cerramiento principal 
situado al sur-oeste se ha de mencionar que gran parte de su superficie recae a la 
plaza Árbol pero existe una zona donde el espacio se retranquea al entrar en contacto 
con la calle Santo Tomas siendo el ancho de menor dimensión entre los edificios 
colindantes y la fachada a conservar de 6.15m. Por esta razón donde existe un mayor 
espacio disponible para efectuar maniobras es en la zona de la fachada principal 
recayente totalmente a la plaza Árbol y teniendo en cuenta este argumento conviene 
verificar si existe algún vano disponible en planta baja que pueda ser modificado para  
satisfacer el acceso en dicho punto. En este caso existen diferentes vanos, 2 vanos de 
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2.17m de ancho y otro de 1m ancho siendo las alturas de los mismos de 
aproximadamente 2.96m, por lo que podría ser factible la ampliación de alguno de 
estos si se requiere teniendo en cuenta el daño que supone la mutilación de parte del 
muro de fachada y sabiendo que después se deberá reconstruir la parte del muro 
fracturada. 
 Aunque dicha solución estaba proyectada, existe maquinaria en el mercado de 
menores dimensiones que puede ser igualmente válida para ejecutar los diferentes 
trabajos que se requieren no siendo necesario el aumento de las dimensiones del vano 
de acceso a la obra.  
 En principio en este caso era necesario el empleo de minipalascargadoras y 
miniexcavadoras que ayuden en el proceso de la demolición, manipulador 
telescópico como soporte para posibles acciones realizadas en altura durante la 
demolición y máquina de perforación para la ejecución de los micropilotes. Si 
buscamos las dimensiones de cada una las dos primeras tendrían una anchura de 2m y 
una altura aproximada de 2.50m. En cuanto al manipulador telescópico dependiendo 
de la altura necesaria a alcanzar quizá podría resultar complicado encontrar un 
manipulador de dimensiones reducidas, sin embargo para alcanzar alturas de 8m 
existen en el mercado máquinas que incluso no superan los 2m de ancho. Por último en 
el caso de la ejecución del micropilotaje mediante maquinaria de perforación por 
rotación se encuentran modelos con un gabilo reducido de incluso 2m de altura que 
normalmente cuando la máquina se desplaza suele ir plegado de modo que en la 
altura total de la máquina en esta posición suele estar comprendida entre los 2.4-3 
metros. Por lo que si ubicamos el acceso a obra en uno de los vanos de 2.17x2.96 no es 
necesario aumentar la dimensión del vano para que acceda la maquinaria necesaria 
para ejecutar los trabajos.  
 No obstante, teniendo en cuenta que se volverá a instalar la carpintería que se 
corresponde con la misma tipología que las existentes en el nivel de planta baja de la 
fachada principal y será necesario en este caso aumentar la dimensión del vano hasta 
una dimensión de 2.17x3.51m, se opto por aumentar la dimensión del hueco de acceso 
desde su altura inicial de 2.96 hasta la cota de 3.51m seccionando la parte del muro 
correspondiente sin emplear ninguna solución auxiliar que permitiera dicha solución de 
un modo eficaz y seguro.  
 En vistas a esto y a la posibilidad de colocar los contrapesos de hormigón en una 
posición en que no interfiera con el acceso, se cree conveniente que el acceso a la 
obra esté situado en la esquina inferior izquierda de la fachada principal. El único 
problema que conlleva esta decisión es la necesaria supresión temporal del mobiliario 
urbano situado en paralelo al cerramiento situado al sur-oeste, teniendo en cuenta que 
después sería necesaria su reposición y por ello conviene retirar los bancos sin dañarlos.  
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Fig. 6.3.8 Retirada del mobiliario urbano dispuesto enfrente de la fachada principal (Fuente: Lucas Blancas) 
 Además del acceso de vehículos o maquinaria independientemente a este se 
debe de garantizar un acceso para el personal que trabaja en la obra, que en este 
caso se realiza abriendo un hueco en el vano de acceso principal al edificio 
anteriormente  tapiado para evitar el paso de personal ajeno al edificio de 
aproximadamente 0.9m de ancho y 2 .10m de alto.  
 También conviene tomar las medidas oportunas en lo que se refiere al resto de 
vanos en función del estado previo del muro y de las jambas y los dinteles que los 
conforman. En el caso objeto de estudio como punto de partida debido a la 
desocupación de la vivienda fue necesario tapiar el acceso principal de planta baja 
como se ha mencionado por lo que no se suprime dicho macizado a excepción de lo 
comentado y en cuanto al resto de vanos no se toma ninguna medida. Cabe destacar 
que sería conveniente el empleo de cruces de San Andrés o bien de otro dispositivo 
que asegure la correcta transmisión de cargas aunque si los dinteles y las jambas que 
conforman los huecos se encuentran en buen estado se puede obviar dicha medida 
preventiva. 
 Se debe de tener en cuenta de forma general que si se actúa en los huecos del 
cerramiento cerrado todos ellos la acción nociva del viento sobre la fachada sería 
mayor por lo que si se decide sellar muchos de los huecos es mejor hacerlo mediante 
una fábrica de ladrillo dejando espacios por donde pueda discurrir el aire de forma 
similar a un tabique palomero, es decir, dejando espacios por donde pueda circular el 
aire de modo que no se cree una excesiva presión cuando el viento incida sobre la 
fachada que se encuentra estabilizada.  
 En cuanto a la posibilidad de que los camiones circulen hasta la obra con el fin de 
bien realizar la evacuación de los residuos y el acopio de los diferentes materiales 
durante la obra se debe analizar un recorrido factible teniendo en cuenta las 
dimensiones de un camión autocargante. Debido a que la obra se encuentra dentro 
de un barrio donde las dimensiones de las calles son reducidas se cree conveniente 
emplear un camión autocargante de reducidas dimensiones aproximadamente de 
2.2m de ancho y 5m de largo. Más adelante también para realizar la nueva estructura 
será necesario acceder hasta la zona colindante a la obra con un camión 
hormigonera de 6m3 que aproximadamente tiene unas dimensiones de 2.1m de 
ancho, 5.28m de largo y 2.3m de alto.  Teniendo en cuenta todo este apartado y 
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comprobando los posibles recorridos si se accede al barrio de El Carmen por la 
c/Salvador Giner, se continúa hasta plaza Pere Borrego i Galindo siguiendo 
posteriormente por la c/ Alta hasta girar por la c/Baja que llega hasta la plaza Árbol 
donde la distancia mínima por la que deberían circular cualquiera de los vehículos 
mencionados anteriormente teniendo en cuenta el ángulo de giro es de 
aproximadamente 2.8m por lo que se puede acceder bien a la obra. A la hora de la 
evacuación lo más conveniente es circular por la c/Pintor Fillol continuando por 
c/Padre Huérfanos llegando finalmente a la c/Blanquerias siendo en este caso la 
distancia mínima de las mismas dimensiones 2.8m (véase plano de emplazamiento).  
 
Fig.6.3.9 Camión volquete en la c/Pintor Fillol 
 Estabilización fachadas: 
 Resueltos los condicionantes de la obra anteriormente comentados y realizadas las 
actuaciones previas, tales como la retirada del mobiliario urbano, el incremento de 
altura del acceso a la obra y verificado el estado de los vanos con el fin de tomar las 
medidas apropiadas durante la fase de estabilización se coloco la estructura 
autoportante auxiliar que confiere la estabilidad necesaria a la fachada tanto durante 
los trabajos de demolición como hasta la construcción de la nueva obra. 
 En este caso el estabilizador de fachada es de la misma tipología utilizada que el 
empleado en la fachada de la plaza Santa Cruz con ciertas diferencias. Al ser 
necesario la estabilización de las dos fachadas, si se arriostran ambas entre sí los 
esfuerzos actuantes en una de las fachadas pueden ser contrarrestados por la 
colindante. Esto se consigue por los nexos de unión de ambos muros que se unen en la 
esquina mediante la disposición por la cara interior de la fachada de vigas Super SLim 
colocadas en diagonal logrando la unión de las correas horizontales interiores, así 
como debido a la unión por el exterior. Gracias a esto cuando el viento incida sobre la 
fachada principal las cargas se transmiten por medio de los mecanismos dispuestos 
hasta la otra fachada, contrarrestándose así los esfuerzos. Así pues, el estabilizador de 
fachada se trata de una estructura modular compuesta por vigas metálicas 
industriales, de tipo Super Slim, conectadas entre sí mediante uniones atornilladas. 
Básicamente se compone de dos torres que quedan unidas a los contrapesos de 
hormigón.  
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 Cada torre está compuesta por 4 fustes verticales así como el entramado de 
correas, elementos de unión y tornapuntas. De modo que a cada contrapeso le llegan 
las acciones que se transmiten por los dos fustes que quedan amarrados en el 
contrapeso mediante la unión a la viga horizontal que apoya encima del contrapeso, 
sobre la que se dispone la viga para anclajes que se anuda a las barras de diámetro 16 
que emergen desde los contrapesos. Estas barras como puede verse en la siguiente 
imagen son de tipo roscable y permiten así que quedando embebidas en la masa de 
hormigón se conecten las vigas de atado mediante tornillería específica. 
 
Fig. 6.3.10 Detalle de unión del contrapeso con la torre, 
 Con la finalidad de que la fachada transmita las cargas debidas al posible 
desplome y a la incidencia del viento, la fachada debe arriostrarse mediante la 
colocación de correas horizontales paralelas a la fachada colocadas en toda el 
ancho a estabilizar de la cara exterior que se atan por medio de las barras 
denominadas Rapid-tie a las correas horizontales dispuestas por el interior.  
 
Fig.6.3.11 Unión correas horizontales exteriores con interiores. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Otro punto de interés a resolver es la unión de los componentes de estabilización de 
la fachada principal y la lateral. En este caso se emplean tensores Super Slim que se 
atornillan a las correas por el exterior. 
Conector 







Plato y arandela  
Correa interior 
Correa exterior 
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Fig.6.3.12 Tensor Super Slim nexo de unión entre las correas horizontales de ambas fachadas.  
 Para arriostrar ambas fachadas entre sí, por la parte interior, se colocan vigas  Super 
Slim amarradas a las correas interiores. En este caso en los extremos de las mismas se 
conectan las espadas Super Slim para fijar las vigas mediante el tubo pivote a las 
correas horizontales interiores. Además en este caso con el fin de evitar la flexión 
excesiva de las vigas se colocan perfiles tubulares entre las vigas mencionadas, que 
generalmente deberían disponerse cada 2m, pero en dicho caso se estimo 
conveniente realizarlo del modo en que se aprecia en la imagen.  
 
Fig.6.3.13 Arriostramiento interior 
 En cuanto al montaje del estabilizador, su posicionamiento está condicionado tanto 
por los accesos a la obra como por la localización de las instalaciones de los servicios 
urbanísticos. En concreto en este caso la red municipal de alcantarillado público se 
encuentra circulando por medio de la c/Santo Tomas, la red de agua potable y la 
instalación pública del suministro de luz discurren paralelos a la fachada.  
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Fig.6.3.14 Red de alcantarillado público que discurre por la c/Santo Tomas hasta llegar a la plaza. 
 
Fig.6.3.15 Red municipal aguas potables situada paralelamente a la fachada y en perpendicular al tapiado 
de los huecos de paso existentes entre el estabilizador y la fachada. 
 
Fig. 6.3.16 Instalación municipal suministro de luz situada en paralelo al acceso de la obra tapiado. 
 Por este motivo como se observa los dados o contrapesos de hormigón no pueden 
disponerse muy próximos a fachada ni en el medio de la calle. Ya que es necesario 
que el suelo sobre el que se apoyan sea firme, no tenga ninguna cavidad y ofrezca la 
resistencia suficiente para soportar su peso.  
 Se debe verificar pues que no discurren instalaciones en el punto en donde se 
apoyen y que tampoco existen galerías o socavaciones por debajo. Además de esto 
es necesario conocer que cuando se disponen los contrapesos estos crean un 
diagrama de presiones sobre el terreno que puede afectar a la cimentación del muro 
de fachada y en el caso objeto de estudio también al recalce por micropilotaje que se 
pretende realizar tras la demolición. Debido a estos motivos la empresa constructora 
decide colocar los contrapesos de hormigón a una distancia de 1.53m respecto de la 
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fachada principal y a 0.36m respecto de la fachada ubicada en la c/Fenollosa. No 
obstante, es necesario destacar en este punto que los dados dispuestos en la 
c/Fenollosa podrían llegar a inducir riesgos en la cimentación existente debido a la 
proximidad de los mismos respecto a la cimentación actual ya que la tensión admisible 
del terreno es baja y al colocar los contrapesos de hormigón el bulbo de presiones que 
generado por la cimentación existente puede verse afectado. Pero al ser necesario 
dejar un espacio de circulación para los viandantes por esta calle se adopta dicha 
solución como buena dejándose así un espacio de circulación libre de 1.55m.  
 Durante el montaje del estabilizador lo primero a ejecutar son los contrapesos, por 
ello se procede a su replanteo en la posición indicada con anterioridad. 
Posteriormente al replanteo y con la finalidad de que la retirada de los contrapesos, 
una vez ejecutada la obra, se pueda realizar con la mayor facilidad se puede 
interponer entre la masa de hormigón y el suelo un film separador, como por ejemplo 
una lámina de polietileno, aunque puede no emplearse. Así pues, se montará el 
encofrado pertinente disponiendo en su parte inferior el film de polietileno, y se verterá 
el hormigón que generalmente suele ser un hormigón en masa HM-200. 
 Para la disposición de las barras rapid-tie que conectarán los dados de hormigón 
con las vigas de la torre del estabilizador. Como no se conoce exactamente cómo se 
colocaron barras y se hormigonó el contrapeso se enunciarán brevemente las formas 
disponibles que existen para su colocación.  
 Una de ellas consistiría en colocar las barras y verter la primera tongada de 
hormigón, mientras el hormigón va fraguando se deberían ir nivelando las barras. 
Inmediatamente después se vertería la segunda tongada de hormigón y se procedería 
a volver a nivelar las barras y la superficie, sobre la que se dispondrán las piezas del 
estabilizador. En este punto quizás conviene disponer una capa final de mortero de 
nivelación con gran capacidad adherente.  
 La segunda consiste en un proceso similar al realizado en la plaza Santa Cruz, 
donde se coloca un encofrado de madera zunchado por espadas a las que se le 
amarran las barras verticales. Colocado el encofrado junto con las barras se hormigona 
teniendo en cuenta que los espadas y los tablones de madera deberán estar 
impregnados de líquido desencofrante. Cuando se adquiere la resistencia necesaria se 
verifica que la superficie del contrapeso haya quedado nivelada, de no ser así se 
vertería una capa de mortero de nivelación. Finalmente se desmonta el encofrado 
obteniendo los contrapesos formados por hormigón en los que se embeben en cada 
uno de ellos las 4 barras roscables.  
 Ejecutados los dos contrapesos sobre los que apoyará la torre del estabilizador se 
procede al montaje de la misma. Para ello lo primero es la disposición de las vigas 
horizontales y transversales que apoyan en el contrapeso sobre las que se colocan las 
vigas de anclaje. Para la unión de las vigas horizontales y transversales se usan 
conectores de 6 vías. 
 Colocadas las vigas se disponen sobre estas las vigas de anclaje que al igual que 
las anteriores disponen de agujeros pasantes que permiten que las barras rapid-tie 
pasen por sus orificios y se consiga la fijación de estas mediante unión atornillada a las 
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vigas de anclaje, asegurándose así la unión entre los dos dados de hormigón y la 
estructura metálica del estabilizador.  
 Ejecutado esto, como se estima que el espacio disponible no era el suficiente para 
realizar un premontaje de la torre se cree que se empleo el “método de montaje in-
situ”, es decir, se va elevando el material en conjuntos de vigas mediante una grúa 
móvil y los operarios por medio de plataforma elevadora deben ir fijando las piezas 
mediante tornillería creando las uniones pertinentes. Por lo general cuando la torre 
llega hasta el nivel del primer piso se disponen las correas horizontales exteriores e 
interiores. Las exteriores se unen con la torre en este caso por medio de las agujas que 
se fijan a la torre por medio de tensores unidos con un ángulo de esquina a los fustes 
verticales.  
 
Fig.6.3.17 Torre estabilizadora y aguja mencionada que se une mediante tornillería a las correas horizontales 
del estabilizador. 
 Colocadas estas se colocan las barras rapid-tie que discurren de forma 
perpendicular por los vanos de modo que cuando las correas interiores sean 
introducidas por las ventanas los operarios, que en este caso pueden trabajar desde el 
forjado que se encuentra en buen estado, puedan colocar la placa de anclaje y los 
tornillos por la cara interior, quedando así unidas las correas exteriores e interiores.  
 Se debe de tener en cuenta en este punto la disposición de tabloncillos, cuñas o 
calzos de madera entre las correas y el muro de fachada para no dañar el muro ni 
punzonarlo. 
 Así pues, se debió de proceder igualmente en el resto de plantas hasta tener la 
totalidad del apeo industrial configurado. Colocadas las correas interiores y exteriores 
que discurren por ambas fachadas, es posible montar el sistema de arriostramiento 
interior en la esquina. Es decir, es posible fijar las vigas Super-Slim que tienen las espadas 
atornilladas en sus extremos facilitando así la conexión a las correas mediante el tubo 
pivote. 
Aguja 
Ángulo de esquina 
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Fig.6.3.18 Detalle unión viga Super Slim con espada fijada mediante tubo pivote. Donde Prop Pivot Tube es el 
tubo pivote, Spade End Link es la espada y Slim Adj Prop Jack es el gato ajustable Slim (RMDKwikform, 2010) 
 En un principio los estabilizadores como se ha comentado se consideran estructuras 
provisionales, en concreto la mencionada estaba calculada para una estancia en 
obra de año y medio. Cuando la obra se paraliza tras la demolición se deben revisar y 
estudiar soluciones para el periodo de servicio total estimado. O bien realizar las 
revisiones pertinentes sugeridas por la empresa del sistema de estabilización. En 
principio si la obra se ejecuta según los plazos previstos únicamente se realizarían 
inspecciones para verificar el estado del estabilizador después de la demolición y en 
caso de que existiera alguna incidencia. Pero al paralizarse las obras, se procede a 
realizar una revisión anual hasta el 2012 y a partir de ese momento se está procediendo 
a revisar la estructura cada 6 meses. 
 Así mismo, debido al suspenso de los trabajos el ayuntamiento sugiere el cegado de 
los posibles huecos de la obra para evitar el posible acceso de personal no deseado 
que pudiera correr algún riesgo y la reposición del mobiliario urbano. Por ello en gran 
parte de las imágenes que se han tomado en la actualidad se observa el cegado de 
los accesos de planta baja y la disposición de un muro de fábrica entre los dados de 
hormigón y la fachada.  
FASE 2: Demolición interior 
 Lo primero antes de proceder a derribar el interior del edificio será realizar una 
inspección si puede ser posible de las edificaciones colindantes de modo que 
atendiendo a su estado se tomarán las medidas necesarias. En principio las 
edificaciones colindantes son de reciente edificación por lo que no fue necesario 
tomar medidas específicas. Además se comprobó que no existieran materiales 
combustibles ni peligrosos. 
 Antes de empezar con la demolición se neutralizaron las acomedías de las 
instalaciones y se interpuso el vallado pertinente a la distancia de 1.5m del edificio y 
rodeando los contrapesos de hormigón de los estabilizadores. Además de esto será 
necesario tener fuera de la obra un contenedor con capacidad 6m3 cuyas 
dimensiones son 4.4x1.71x0.9m que por lo general estará dispuesto cercano al acceso 
de la obra de forma perpendicular a la fachada salvo en los primeros trabajos de la 
demolición. Únicamente se estima conveniente la disposición de un contenedor ya 
que como más adelante se explica la demolición se realiza de forma selectiva 
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retirando los materiales de diferente índole poco a poco. Así mismo, la separación de 
los residuos debido al poco espacio del que se dispone en la obra debería ser 
realizada por en la correspondiente central de valorización.  
 En este caso la retirada de escombros para no tener que disponer el 
correspondiente tubo de desescombro por la fachada, se opta por verter los residuos 
hacia el patio y por unos agujeros practicados en el entrevigado de los forjados. En 
ambos dos casos hubiera sido conveniente que se dispusieran los tubos pertinentes 
para conducir los residuos de una forma eficaz hasta la última planta donde 
posteriormente la pequeña maquinaria la conducirá hasta el correspondiente 
contenedor. Pues la retirada de escombros de una manera incontrolada provoca 
riesgos en la seguridad y salud de los trabajadores. Así mismo, es conveniente disponer 
un recercado en el agujero practicado entre los entrevigados de los diferentes forjados 
con el fin de que ningún operario corra el riesgo de caer por dicho punto, es decir, 
debe de quedar debidamente señalizado.  
 
Fig. 6.3.20 Agujero practicado entre el entrevigado con el fin de evacuar los residuos por tal punto. (Fuente: 
Lucas Blancas) 
 El procedimiento de derribo llevado a cabo es un derribo selectivo, es decir, se 
realiza manualmente con la ayuda de medios mecánicos en los puntos donde es 
necesario y se van recuperando aquellos materiales para su posterior reciclaje (Cusa, 
2002). En concreto en el caso objeto de estudio se empieza por retirar o levantar las 
carpinterías y cerrajerías. En este caso es importante verificar el estado de los huecos 
debido a que quizás dicha carpintería actúa como apeo del vano y tras su retirada se 
puede producir el derrumbe. Es necesario destacar en este punto que las carpinterías 
de fachada no fueron retiradas en su totalidad, los marcos de todas ellas fueron 
dejados alojados en el muro de fachada e incluso en algunos puntos las partes 
abatibles de las carpinterías aunque por lo general estas fueron eliminadas. 
 Seguidamente se opto por derribar la tabiquería para comenzar a descargar así los 
forjados. Para ello, aunque no se conoce a ciencia cierta, se cree que lo más habitual 
es que se emplearan picos, martillos o mazas.  
 Eliminados así los elementos no estructurales se procedió a eliminar planta a planta 
de arriba abajo aquellos elementos estructurales y las superficies dispuestas sobre estos. 
Por ello lo primero fue desmontar la cubierta. Para ello se retiro el falso techo de cañizo 
con la finalidad de descubrir la estructura portante y verificar su estado. Una vez 
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ejecutado esto se procedió a eliminar desde la parte superior las tejas y posteriormente 
los ladrillos o bardos colocados a palma que conformaban la pendiente de la cubierta. 
Básicamente tanto para la retirada de las tejas como la de los bardos lo recomendable 
es ir retirando las piezas por zonas de faldones opuestos desde las partes más altas, es 
decir, desde la cumbrera a llegar a las más bajas. Para ello en este caso los operarios 
trabajaron encima del tejado e iban provistos del correspondiente arnés de seguridad 
quedando atados al mismo dorsalmente mediante el correspondiente mosquetón de 
seguridad a la cuerda tractel y está debidamente fijada a un punto resistente. Aunque 
quizás lo más adecuado habría sido disponer de una línea de vida adecuada a donde 
pudieran amarrarse los operarios mediante tractel de modo que si se produjera la 
caída el tractel frenará la caída de los operarios.  
 Así mismo, no deberían de acopiarse en el mismo punto de la cubierta un número 
excesivo de piezas es recomendable se acopien linealmente y que se trasladen las 
mismas hasta un nivel inferior para su posterior retirada.  
 
Fig.6.3.21 Operarios desmontando la cubierta desde un punto central amarrados a un punto seguro 
mediante el arnés y mosquetón de seguridad (Fuente: Lucas Blancas).  
 En cuanto a la retirada del alero y de las piezas más próximas al exterior, se opto por 
retirar las piezas desde el exterior mediante una plataforma elevadora articulada 
teniendo en cuenta que se debe realizar poco a poco el traslado del material sin 
exceder la capacidad de carga de la máquina.  
 
Fig.6.3.22 Plataforma elevadora articulada empleada en el desmontaje de cubierta (Fuente: Lucas Blancas) 
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 Eliminadas las tejas así como la cornisa se procedió a eliminar el entramado de 
madera que actuaba como soporte de la cubierta. Para ello no se retiraron en la 
totalidad las viguetas que cuidadosamente se cortaron, dejando las cabezas de las 
mismas alojadas en el muro como se ha mencionado con anterioridad.  
 Inmediatamente después se procedió derribar los muros de carga existentes en el 
nivel inferior a cubierta, se estima que se realizaría mediante un martillo neumático 
rompedor de manejo manual, logrando fragmentar los muros en elementos de poca 
entidad fácilmente retirables bien por el agujero que se práctico en el forjado o bien 
por el patio hasta que posteriormente las minipalascargadoras en este caso recogían 
el material hasta depositarlo en los contenedores para su posterior retirada.  
 
Fig.6.3.23 Retirada del material depositado en planta baja hasta el contenedor para su posterior retirada 
(Fuente: Lucas Blancas) 
 Después de esto se continuó con a la demolición de los forjados y los elementos 
resistentes de los niveles inferiores. Para ello se procedía primero eliminado el 
entrevigado mediante la ayuda de martillos rompedores y otros medios disponibles 
siempre desde una plataforma auxiliar que apoyaba sobre la zona en la que no se 
estaba actuando y manteniendo los operarios el arnés de seguridad y el correcto 
amarre del mismo a un punto resistente al igual que en la cubierta. Después de retirar el 
entrevigado desde el nivel inferior y montada una plataforma o andamio borriqueta se 
procedía a cortar los elementos de madera tales como las viguetas y posteriormente 
las vigas que conformaban la estructura del forjado en dicho nivel. Inmediatamente 
después a esto se continuaba eliminando los muros de carga a excepción 
evidentemente de las dos fachadas a conservar. Y así sucesivamente hasta llegar al 
nivel inferior.  
 Una vez ejecutado esto se procedió a ir eliminando las medianeras pertenecientes 
al edificio sin dañar los muros de las nuevas edificaciones colindantes. Se realizo de 
modo manual quedando el operario amarrado a dos puntos y deslizándose por la 
superficie vertical eliminando lentamente dichos muros mediante la ayuda de 
pequeña maquinaria de accionamiento manual. 
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Fig.6.3.24 Muro medianero del edificio colindante y muro de la edificación actual durante el proceso de 
demolición. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Cuando el derribo se acabo la obra fue interrumpida y actualmente presenta el 
mismo estado, pues la promotora no dispone de los fondos suficientes para continuar 
con la construcción. Una vez se reanuden las obras se estima que se procederá a 
realizar el estudio arqueológico pertinente puesto que el solar se encuentra en una 
zona de interés donde habitualmente se realizan dichos estudios hasta llegar al estrato 
del S.XV para buscar posibles restos árabes según una consulta realizada al Servicio de 
Gestión del Centro Histórico Ayuntamiento de Valencia.  
FASE 3: Conexión de la fachada con la nueva estructura 
 En esta fase se engloban las tareas que afectan a la unión de las fachadas 
preservadas con la nueva estructura ejecutada. Que en este caso son el recalce, la 
cimentación, la ejecución de los nuevos forjados inclusive el de cubierta y la ejecución 
de la propia cubierta propiamente dicha. 
 Recalce por micropilotaje: 
 Después de la ejecución del estudio arqueológico y el acondicionamiento del 
terreno, que se realizaran cuando se reanuden las obras está previsto que se ejecute el 
recalce por micropilotes.  
 Lo habitual antes de realizar el recalce sería realizar antes un estudio geotécnico, 
que aunque no se conoce si ha sido realizado antes de que se paralizasen las obras, 
existe una clara alusión a que se ha ejecutado según los datos consultados del 
proyecto, aunque no ha sido posible acceder a dicho estudio. Así mismo, el recalce 
queda justificado debido a la escasa capacidad de carga admisible por el suelo 
menor a 0.8N/mm2 en el que se apoya la actual cimentación, por lo que mediante la 
ejecución de los micropilotes la cimentación de los muros apoyaría y transmitiría sus 
cargas correctamente en el estrato firme.  
 En este caso el recalce consiste en un recalce en profundidad mediante 
micropilotes de Ø150mm, 5m de longitud y situados cada 40cm alternativamente, es 
decir, realizados al tresbolillo entre la posición interior y exterior del muro obteniendo 
una distancia de entre ellos de 40cm. Sin embargo, si dicha solución debe ser 
ejecutada según menciona el proyecto tras la estabilización de las fachadas y la 
demolición interior ocurre que en los tramos en los que se encuentran los contrapesos 
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de hormigón es imposible ejecutar el micropilotaje obteniendo una distancia entre sí de 
40cm. 
 El no superar una distancia de 45cm aproximadamente es fundamental ya que el 
resultado buscado es conseguir una estructura continua de modo que al recalzar la 
cimentación de los muros de fachada no puedan producirse asientos diferenciales. La 
consecución de esta continuidad se consigue no rebasando la dimensión de 3 veces el 
diámetro del micropilote, es decir, 3 veces 150mm lo que equivale a 450mm por lo que 
una distancia entre ellos de 40cm es adecuada.  
 A priori se podría pensar que entre el hueco existente entre los dados de hormigón 
que conforman el contrapeso sobre el que se apoya cada torre del estabilizador sería 
posible que una máquina de reducidas dimensiones realizará el micropilote teniendo 
en cuenta que estos se desarrollan con una ligera inclinación, ya que la altura tomada 
desde la cota del suelo a las vigas horizontales de la torre estabilizadora dispuestas 
entre los contrapesos es de 2.5m. Sin embargo si la anchura de cada dado es de 1.5m 
para que entre los micropilotes ejecutados por el interior y los del exterior existiera una 
distancia de 0.40m sería necesario ubicar los micropilotes por el exterior cada 80cm, 
distancia entre micropilotes imposible de alcanzar una vez se han dispuesto los dados 
de hormigón que conforman los contrapesos. 
 Según diversos autores en muchos de los casos es necesario realizar un refuerzo o 
apoyo provisional de la estructura antes de realizar el recalce si es preciso (Echeverría, 
2005) por ello puede ser lógico que se pretendiera realizar el recalce después de la 
instalación del estabilizador. No obstante si se analiza la situación antes de la 
demolición se tenía una edificación estructuralmente aceptable con deficiencias 
graves de salubridad y funcionalidad, donde eran diversos los daños debidos al 
mantenimiento pero básicamente los muros de fachada se encontraban 
correctamente “arriostrados” a los forjados, es decir, no había indicios de pudrición en 
las cabezas de las viguetas y las cargas horizontales que le llegaban al muro se 
transmitían hasta los forjados. 
 Después de la demolición lo que se obtiene es un muro liberado de la anterior 
estructura que se encuentra estabilizado ante las acciones horizontales del desplome y 
el viento mediante la estructura estabilizadora dispuesta pero el peso propio del muro 
se asume debe ser soportado por sí mismo al igual que anteriormente. Por lo que 
considerar que el estabilizar coacciona la estructura ante un asiento diferencial 
inducido por la ejecución del recalce puede no ser un criterio correcto. Para 
considerar que el apeo soporta eficazmente los muros se deberían conducir las cargas 
a ambos lados del muro de fachada de un modo preciso, transmitiendo las cargas 
hasta el terreno. Pues como se ha repetido numerosas veces el estabilizador en ningún 
caso se diseña para soportar el peso propio del muro. Y teniendo esto en consideración 
podría ser igualmente eficaz realizar el recalce antes de estabilizar la fachada y de 
derribar el inmueble, tomando por ejemplo como medida preventiva el 
apuntalamiento de los diferentes forjados para que la carga descargada sobre los 
muros de fachada fuera menor. Así mismo, en planta baja se dispone de una altura 
libre de 3.80m suficiente para poder ejecutar el micropilotaje ya que la máquina como 
se ha mencionado puede pasar con facilidad por el hueco de 2.17x3.51m.  
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 Así pues, ante la imposibilidad de poder conseguir ejecutar los micropilotes a una 
distancia entre ellos de 40cm para conseguir la continuidad de la solución propuesta 
como recalce cuando ya se han ejecutado los contrapesos de hormigón del 
estabilizador, convendría ejecutar el recalce antes de derribar el inmueble tomando las 
medidas de seguridad pertinentes. 
 Independientemente del momento en que el recalce sea ejecutado el proceso de 
construcción será similar. Por lo general para micropilotes con un diámetro de Ø150mm 
armados con armadura tubular de acero S275 Ø 80,3 y lechada de cemento de 
30N/mm2, cuando se pretende atravesar la cimentación existente con los mismos suele 
realizarse la perforación por rotación al amparo de entubación recuperable en ningún 
caso se debe emplear para ejecutar este tipo de recalces los micropilotes apisonados 
o los excavados por caída libre (Monjo, et al., 2001). En este método de perforación se 
va interponiendo la entubación a la vez que se va ejecutando la perforación. 
Usualmente esta como se ha mencionado se realiza por rotación ya que se provoca la 
rotura de los materiales a perforar por la fricción generada en la rotación del útil de 
perforación induciendo menos vibraciones en la cimentación existente que si se 
realizase por rotopercusión (Ministerio de Fomento, 2006). Durante esta perforación 
suele emplearse un fluido que puede ser bien agua o aire que tienen la función de 
refrigerar la entubación o tubería y el útil de perforación que puede ser una trialeta o 
corona, mediante esto también se consigue extraer los residuos generados durante el 
proceso de perforación. Una vez se alcancen los 5m con la perforación, en el caso 
objeto de estudio, se deberá proceder al lavado del taladro bien mediante agua y/o 
aire a presión. 
 Realizado lo anterior, se podrá introducir la armadura y proceder a la inyección de 
la lechada de cemento, ejecutandose esta sin presión de abajo a arriba, es decir, 
desde el fondo del taladro de modo que en dicho proceso se recupere la entubación 
dispuesta al principio.  
 
Fig.6.3.25 Secuencia que se seguiría, a excepción del punto 6, para la ejecución de los micropilotes 
(Ministerio de Fomento, 2006) 
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 Así pues, aunque no se conozca expresamente que método específico se 
empleará en la intervención cuando esta vuelva a reanudarse, para ejecutar el 
recalce se cree que lo más conveniente será proceder de la forma anteriormente 
descrita hasta que se dispongan todos los micropilotes necesarios a ambas caras del 
muro, según las medidas anteriormente definidas. La transmisión de las cargas entre la 
cimentación existente y los mismos se efectúa por adherencia por lo que es 
recomendable asegurarse de la calidad y la integridad de los antiguos cimientos 
(Monjo, et al., 2001), siendo necesario también que la cimentación existente sea lo 
suficientemente resistente y tenga un canto considerable. Por lo general 
aparentemente el recalce proyectado no debería de inducir ningún riesgo puesto que 
se supone que la cimentación existente se encuentra en buen estado siendo la 
perforaciones realizadas de pequeño diámetro, además si la perforación se realiza con 
energía hidráulica apenas se inducirán vibraciones en la cimentación existente a 
recalzar (Monjo, et al., 2001). 
 Nueva cimentación 
 En este caso se analiza brevemente los aspectos más significativos que tienen 
relación con la protección de la zona donde se excava, así como aquellas fases 
necesarias para la ejecución de la cimentación que quedan condicionadas por la 
conservación de las fachadas.  
 Previo al estudio geotécnico se conoce que se pueden encontrar restos de interés 
arqueológico  y que es conveniente no dañar los estratos mediante una excavación a 
gran profundidad, por ello se opta por excavar sólo hasta la profundidad de -1.60m 
respecto de la rasante, pudiendo variar dicha profundidad tras la realización del 
estudio arqueológico y el estudio del terreno. Así mismo, según los datos del supuesto 
estudio geotécnico la tensión admisible del suelo es menor a 0.8N/mm2 en este punto 
por lo que se decide realizar una losa con el fin de repartir las cargas del edificio a la 
cimentación de un modo adecuado de forma que estas sean asumidas por el terreno. 
 Se opta pues por realizar una losa de hormigón armado de 80cm de canto, donde 
se pretenden disponer sobre ella muretes de 25cm de ancho ejecutados con bloques 
de hormigón semiligero para conformar el apoyo del forjado sanitario. En este caso la 
ejecución del forjado sanitario permite que la instalación de saneamiento discurra 
sobre la cimentación y debajo del mismo lo que en caso de rotura en este caso 
permite una reparación sin dañar la cimentación pero la detección de las fugas suele 
ser complicada. Así mismo, este tipo de forjados tiene la finalidad de impedir el paso 
de humedad hasta el interior del edificio, creándose una pequeña cámara de aire que 
debe de estar debidamente ventilada para que no se acumule la humedad dentro de 
ella. Partiendo de esta premisa se encuentran pequeños fallos en cuanto al diseño de 
esta solución, aunque se desconoce si se han tenido en cuenta en alguna 
documentación diferente a la consultada.  
 Aunque no es el objeto de este proyecto cabe destacar que antes de realizar un 
forjado sanitario con la finalidad de evitar el ascenso de humedad conviene aislar en la 
medida que sea posible la cimentación disponiendo antes de la capa de hormigón de 
limpieza de 10cm y encima del terreno debidamente compactado una capa de bolos 
de 20cm y una de 15cm de zahorras evitando de esta forma que el agua ascienda por 
capilaridad y produzca la humedad en la losa, e incluso si se prevé posibles 
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infiltraciones de agua convendría disponer una membrana impermeabilizante sobre la 
que es conveniente espolvorear una capa de arena de sílice para evitar la rotura de la 
misma cuando se dispongan los separadores del armado. Y ninguna de esta dos 
medidas a priori serán llevadas a cabo en la actuación en función de la información 
que ha sido consultada, únicamente se pretende disponer en la zona más próxima a 
las fachadas por la cara inferior del forjado sanitario una lámina asfáltica de betún 
modificado contra humedades por capilaridad que no cubre por entero la superficie 
de la cara inferior del forjado pues solo cubre una superficie paralela a los muros con 
una longitud de 1.42cm. Además tampoco se definen o se tiene en cuenta la 
ventilación del forjado sanitario por lo que al final se conseguirá el efecto inverso, es 
decir, la humedad quedará retenida por el forjado hasta que se filtre a la edificación y 
aparentemente se podrán producir fenómenos de condensación en la cámara no 
ventilada creada. Así pues, quizá convendría solucionar estos aspectos disponiendo 
adecuadamente la capa de zahorras y bolos debidamente compactada sobre la que 
se vertería el hormigón de limpieza, disponiendo o no la membrana impermeable en 
función del riesgo de humedad. También convendría prever unas rejillas de ventilación 
en el forjado con el fin de asegurar que la cámara de aire si estuviera ventilada. No 
obstante, lo que interesa en este caso es la ejecución de la cimentación colindante a 
los muros de fachada. 
 Cerca de los muros que se conservan, independientemente al recalce realizado, 
está previsto realizar la losa pegada al muro disponiendo de esta forma los muretes de 
bloques de hormigón que conforman apoyo del forjado sanitario de forma paralela a 
los muros conservados. Sobre estos apoyaran las viguetas de hormigón prefabricado 
del forjado sanitario con dirección perpendicular a la fachada situada en la 
c/Fenollosa. Para ello, es necesario realizar la excavación hasta la cota de -1.60m con 
respecto de la rasante y eliminar tanto una parte de la cimentación existente de los 
muros como un pequeño tramo de los micropilotes dispuestos interiormente. Es decir, si 
se requiere que la losa y los muretes de hormigón queden enrasados con la anchura en 
planta baja de los muros de fachada se debe eliminar el ancho en que aumenta el 
muro existente por debajo de la fachada y la pequeña parte de los micropilotes que 
existe en dicha zona debido a que estos se han dispuesto de forma inclinada.  
 
Fig.6.3.26 Esquema de la sección del muro y el recalce a eliminar sombreada en color rojo. 
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 Para ello es necesario ejecutar por bataches el recorte de las partes mencionadas, 
cuando se esté realizando la excavación con el fin de que no se produzca ningún 
desprendimiento generalizado y que se puedan tomar las medidas oportunas en caso 
de que se produzca algún suceso imprevisto. Los bataches en este caso se estiman de 
una longitud de 1.80m y un ancho aproximado de 2m. Para no inducir excesivas 
vibraciones y realizar un corte de los micropilotes y el macizo de la cimentación 
existente es conveniente emplear la miniretroexcavadora con el acople de cuchara sin 
llegar a aproximarse mucho al muro existente por ejemplo sería conveniente no 
acercarse a más de 0.50m del muro. Cuando se esté en esta posición se estima 
conveniente que se cambie el acople de la miniretroexcavadora por un martillo 
quebrantador hidráulico o bien que se emplee un martillo hidráulico manual que no 
producirá tantas vibraciones al muro ni dañará a los micropilotes manteniendo siempre 
la máquina en una correcta posición de forma que no pueda deteriorar al muro.  
 Una vez ejecutado un batache, de forma similar a la ejecución de los muros de 
contención, se comenzará a ejecutar la losa en dicho punto. Se estima conveniente 
que se disponga de la capa de bolos y la de zahorras como se ha mencionado y que 
posteriormente se vierta una capa de 10 cm de hormigón pobre a modo de hormigón 
de limpieza. Teniendo en cuenta todo esto se debería o bien reducir el canto total de 
la losa recalculándola, o bien excavar por debajo de los -1.60 previstos, es decir, 
aumentar la cota de excavación hasta la profundidad de -2.05 donde se tiene en 
cuenta 10cm de hormigón de limpieza, 15cm de zahorras y 20cm de encachado de 
bolos. O incluso disminuir la altura de la cámara de aire creada entre la losa y forjado 
sanitario. 
 Sobre la capa de hormigón de limpieza se dispondrán los separadores y se armará 
la losa correctamente disponiendo tanto el armado inferior como el superior, teniendo 
en cuenta la longitud de anclaje necesaria para conseguir posteriormente la unión 
efectiva entre el tramo de losa ejecutado en el batache con el resto. Así mismo, en 
aquellos tramos donde exista el arranque de un pilar deberán disponerse las 
pertinentes armaduras de espera del pilar (enanos).  
 En cuanto a la ejecución del murete de bloques de hormigón, se podría ir 
ejecutando este por partes si así se cree oportuno, es decir, ir ejecutándolo por 
bataches si el estado de la cimentación existente una vez realizada la excavación es 
algo deficiente. Sin embargo, lo más común sería construir la totalidad del muro de 
forma continua. 
 Además de esto se debe de tener en cuenta la conexión de la instalación de red 
de aguas pluviales y fecales del edificio a la red general del municipio que como se 
mencionaba en los condicionantes del montaje del estabilizador discurren por la calle 
Santo Tomas de forma paralela a la fachada principal. Por ello, se estima conveniente, 
antes de ejecutar el murete y habiendo realizado la losa, realizar una perforación en la 
cimentación existente para poder alojar el colector de PVC. Es necesario, prever que 
no coincida con los micropilotes anteriormente realizados y al ser posible que discurra 
por debajo de alguno de los vanos del muro. De forma que si se cree inviable la 
ejecución de una perforación, puedan realizarse unas pequeñas rozas de la dimensión 
necesaria en la superficie del vano hasta conectar con la red municipal para alojar en 
ella la tubería de PVC correspondiente disponiendo las arquetas de registro pertinentes. 
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 Como se menciona, ejecutados los tramos de losa de los bataches se procederá a 
excavar el resto de la superficie de la cimentación, se armará la totalidad del resto de 
la losa dejando los correspondientes enanos de espera de los pilares y se hormigonará. 
Una vez este ejecutada la losa como se ha mencionado se ejecutarán los muretes de 
apoyo del forjado sanitario disponiendo sobre los mismos el armado del zuncho hasta el 
que se llevarán las viguetas autorresistentes que descansarán sobre los muretes. Por ello 
una vez ejecutados los muros de bloques de hormigón y el zuncho se colocarán las 
dobles viguetas autorresistentes y las bovedillas que conforman el forjado sanitario. Una 
vez colocadas las viguetas y las bovedillas se hormigonará.  
 Además deberá de tenerse en cuenta la ejecución del foso del ascensor y la 
ejecución si es preciso de la zapata de la grúa torre si se cree conveniente su empleo, 
no obstante el material podría ser trasladado al interior del edificio por medio de un 
camión-grúa con la finalidad de evitar la ejecución y el montaje de la grúa torre. Sin 
embargo, si se optará por llevar a cabo su montaje el lugar ideal para ello sería en la 
superficie que ocupará en un futuro el patio de luces del edificio. No obstante, no se 
tiene mención expresa de que se pretenda emplear una grúa torre para elevar el 
material de la obra durante la misma por lo que verificándose la posibilidad del acceso 
de los camiones-grúa a la obra hasta la zona próxima a la obra y conociendo que el 
tráfico de vehículos no es muy acusado en este punto, se estima esta como la posible 
solución adoptada.  
 Como se observa la cimentación de los muros conservados es parte independiente 
de la nueva cimentación únicamente están conectadas entre sí debido a la unión 
generada por el hormigón vertido para ejecutar la losa de cimentación en la zona 
próxima a la cimentación existente. Podría emplearse algún tipo de sistema que 
asegurarse la conexión del sistema pero al no existir esfuerzos de pandeo en este punto 
ya que la cimentación existente de los muros se encuentra confinada por el terreno, el 
recalce creado y por la cimentación que se realizará no se cree conveniente. Con ello 
también se consigue que la cimentación del muro junto con el recalce realizado 
únicamente soporte y transmita las cargas hasta el terreno, que le llegan debidas al 
peso propio del muro y a los posibles esfuerzos a que se ve sometido. Quedando libre 
cimentación de los muros de las cargas de la nueva estructura que son soportadas por 
la losa de cimentación. Incluso se podría mencionar en este caso la posibilidad de 
alojar en el perímetro del muro un poliespan antes de hormigonar la losa con el fin de 
evitar que las posibles dilataciones de la misma puedan afectar al cimiento del muro.  
 Conexión de la fachada con los nuevos forjados 
 La nueva estructura que se crea interiormente está compuesta por pilares, vigas y 
zunchos de hormigón armado, siendo todos los forjados, a excepción del sanitario, de 
hormigón armado de canto 25+5 formados por viguetas autorresistentes, bovedillas de 
hormigón ligero y capa de compresión de 5cm con mallazo electrosoldado de 20x20 Ø 
5mm.  
 Según el detalle que se ha podido consultar se pretende realizar un cajeado en los 
muros de fachada de modo que parte del zuncho situado de forma paralela a la 
fachada principal o parte de la viga situada en paralelo a la fachada nor-oeste 
queden ligeramente empotrados en la sección de las fachadas conservadas. Así 
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mismo, también está previsto emplear un anclaje de tipo químico cada 60cm con 
barras corrugadas de Ø16 embebidas en el muro de forma inclinada.  
 
Fig.6.3.27 Detalle de la conexión de forjados a muro fachada conservado. En este caso el detalle se ha 
elaborado a partir de la información gráfica proporcionada en formato papel, adecuando el detalle del 
balcón no definido. Sin embargo, el resto de detalles que pueden verse en el anexo de documentación 
gráfica se han creado a partir de los alzados y la distribución que se nos ha proporcionado. Incluso se ha 
ampliado la definición de los alzados para definir correctamente el valor de la fachada. 
 Esta solución comporta varios problemas, en primer lugar se le está realizando un 
cajeado al muro de una profundidad media de 0.2 por 0.30 de altura en toda la 
longitud del muro, lo que supone una disminución de la resistencia del muro en dicho 
punto y puede inducir nuevas excentricidades de carga que comportan que el muro 
deba resistir determinados momentos, pues se está creando un punto débil en las 
fachadas. Aproximadamente en la fachada principal, supone restarle al muro un 
volumen de 1.14m3 por cada forjado que se embebe en el mismo lo que comporta al 
final una pérdida del 3.85% respecto al volumen total. Que podría considerarse 
innecesaria si con el anclaje químico es suficiente. Es decir, si mediante el anclaje se 
consigue que la fachada transmita los esfuerzos del viento y los esfuerzos debidos a los 
posibles desplomes a la nueva estructura, y el anclaje es capaz de soportar el cortante 
que se genera con su unión sería suficiente. 
 Se debería cumplir la condición de que las barras dispuestas cada 60cm son 
capaces de soportar el valor de cálculo a cortante que se solicita para la sección de 
un metro. Para ello se debe verificar que el valor de cálculo solicitado es menor al valor 
de cálculo de la capacidad de resistente del anclaje. 
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Fig.6.3.28 Verificación realizada con el programa de cálculo Smath Studio. 
 Además de esto si se embeben parte de los elementos constructivos de la nueva 
estructura en la sección del muro por reducidos que sean el muro deberá de soportar 
determinados esfuerzos y lo ideal en este caso es que las fachadas no trabajen 
estructuralmente (J.Pérez, Úbeda, López, & Pascual, 1991).Así mismo, si se dispone de  
una línea de pilares colindante a los muros de fachada conservados lo habitual es que 
las cargas del forjado sean transmitidas por los pilares hasta las plantas inferiores y que 
las vigas apoyen en los mismos sin la necesidad de empotrar parte de ellas en los 
muros.  
 La conexión de las fachadas con la nueva estructura debe entenderse como un 
punto de arriostramiento. De forma que el muro reduce así su longitud de pandeo y los 
posibles esfuerzos debidos al viento y a las excentricidades de carga, producidas por 
los defectos de ejecución del propio muro y su posible disminución de sección en 
altura. Gracias a la conexión realiza de modo que los esfuerzos son contrarrestados por 
la nueva estructura. Es decir, al igual que antes el estabilizador de fachada se 
dimensionaba para soportar los efectos del viento y los efectos producidos por las 
excentricidades de carga del mismo, la unión entre las fachadas y la nueva estructura 
sólo se deberá dimensionar para tal fin. Recomendándose no incrementar la tensión de 
trabajo de los muros conservados, lo que se produciría si se condujesen las cargas de la 
nueva estructura hasta los muros. 
 Independientemente de lo mencionado se debe entender que el anclaje de los 
forjados a fachada se realizará según lo proyectado tal y conforme se puede observar 
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en el detalle, teniendo en cuenta esta solución el proceso de ejecución para construir 
los forjados y crear la conexión con la fachada sería el siguiente: 
- Encofrado, armado y hormigonado de los pilares teniendo en cuenta la 
longitud de anclaje suficiente para crear un buen solape entre la armadura 
de los pilares de la planta superior e inferior. 
- Montaje del encofrado del forjado debidamente apuntalado mediante 
sopandas, durmientes y puntales.  
- Ejecución del cajeado en los muros de fachada al ser posible con medios 
manuales donde como mucho se empleará un martillo hidráulico manual, 
aunque no se recomienda. Lo mejor en este punto sería replantear el hueco 
necesario a abrir, realizar un corte previo con una amoladora angular 
equipada con disco de diamante y acabar de abrir el hueco mediante 
picos y martillos de accionamiento manual, se presupone que de realizarse 
de esta manera los cajeados se harán de una forma limpia y controlada, 
aunque se esté debilitando los muro como se ha mencionado. 
- Ejecución del anclaje químico cada 60cm. Para ello se realizarán los 
taladros de forma inclinada que deberán prolongarse según las fuentes 
consultadas hasta una distancia de 0.55 en el muro y 0.20m en el forjado. 
Realizados los taladros se limpiarán los orificios mediante aire a presión, se 
rellenará la perforación realizada mediante una inyección epoxídica y se 
embeberán las barras de acero corrugado de 16mm de diámetro.  
- Realizados los anclajes y el cajeado se armarán tanto los zunchos y vigas 
próximos a los muros a conservar como el resto de los zunchos y vigas del 
forjado. 
- Se dispondrán las viguetas autorresistentes prefabricadas, las bovedillas y el 
mallazo de reparto electrosoldado.  
- Se verterá el hormigón del forjado mediante el empleo de un camión-
bomba situado en el exterior.  Se deberá verificar que el hueco realizado 
quede debidamente rellenado para que no se provoquen fisuras o grietas 
(J.Pérez, Úbeda, López, & Pascual, 1991). Y se vibrará y curará el hormigón 
de forma adecuada. 
- Se volverá a ejecutar la misma solución en el resto de plantas, es decir, 
tanto en el forjado de entreplanta, planta 1, 2, 3 así como el forjado de bajo 
cubierta sobre el que apoyarán los tabiquillos palomeros.  
 
 Ejecución de la nueva cubierta 
 Ejecutados todos los forjados y antes de construir la cubierta conviene desmontar el 
estabilizador de forma inversa al proceso de montaje. Puesto que las fachadas ya se 
encuentran arriostradas a la nueva estructura. Se deberán demoler también los 
contrapesos de hormigón empleando una miniretroexcavadora con el acople 
pertinente y un martillo neumático en las zonas más próximas al suelo con el fin de no 
dañar la vía pública. 
 La cubierta aunque no esté protegida y pueda derribarse, es necesario que se 
vuelva a ejecutar de forma similar a la anterior. Es decir, aunque se quisiera ejecutar 
otro tipo de solución desde la vía pública debería de observarse una cubierta con teja. 
En este caso no se produce ninguna variación significativa y como el objeto de este 
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proyecto únicamente atiende a verificar el encuentro de la cubierta con la fachada se 
obviará la definición de las cubiertas de la buhardilla por quedar bastante 
retranqueadas del perímetro de las fachadas preservadas, y debido a que no se 
observan desde el exterior. De igual modo la formación de la pequeña cubierta o 
terraza plana que existe a 0.70m medidos en proyección horizontal con respecto al 
alero que vierte a la c/Fenollosa no supondrá ningún problema, pues aunque se amplié 
la misma con respecto a la terraza que se encontraba en el edificio derribado no 
apoya en la fachada conservada puesto que como se menciona la distancia a salvar 
entre la terraza y la línea horizontal de la fachada de la c/Fenollosa se resuelve 
mediante una cubierta inclinada apoyada en los tabiquillos palomeros que se 
disponen sobre el forjado de bajo cubierta.  
 El único aspecto que condiciona la ejecución de la cubierta es la obligatoria 
conservación de las cornisas de fachada y la necesidad de ejecutar una solución 
acorde al resto de las edificaciones y a la anterior edificación derribada.  
 El primer punto a resolver es la ejecución del forjado de bajo cubierta cuyo proceso 
ya ha sido mencionado. Si durante este trabajo no se daña la cornisa no retirada 
durante la demolición no se estima que deba ser sustituida, únicamente deberán 
llevarse a cabo trabajos de restauración para recomponer pequeñas partes que se 
hayan erosionado por el tiempo y volver a devolverle un aspecto adecuado mediante 
el tratamiento de limpieza y revestimiento adecuado. Partiendo desde esta premisa se 
puede concluir que el nuevo alero podrá apoyar de un modo adecuado en la misma 
así como en la sección del muro pertinente.  
 Ejecutado el forjado la primera acción es el replanteo de los diferentes tabiquillos 
palomeros y su colocación. Y colocar entre estos el aislamiento de la cubierta definido 
en proyecto como una manta de fibra mineral de 4cm que no es otra cosa que la 
conocida lana mineral. Dispuesto el aislamiento y ejecutados los tabiquillos se disponen 
los bardos, sobre los tabiquillos formando la pendiente de cubierta. En este punto 
conviene regularizar la superficie del muro de fachada conservado sobre la que 
después apoyaran parte de las tejas mediante un lecho de mortero de forma que no 
se produzcan saltos de nivel entre la pendiente formada por los bardos al encontrarse 
con el muro. Conviene en este punto, si se quiere que el alero tenga el mismo aspecto 
que el anterior disponer de unas rasillas que apoyen sobre la superficie del macizo del 
muro como mínimo 2/3 de su longitud volando 1/3 como se puede observar en la 
siguiente  imagen del alero tomada durante la fase de demolición. 
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Fig.6.3.29 Alero antes de su demolición (Fuente: Lucas Blancas) 
 Se debe verificar y limpiar la superficie del muro que ha estado expuesta a la 
intemperie desde la demolición y retirada de la anterior cubierta, donde pueden existir 
cascotes, polvo, etc. E incluso si se cree necesario para devolverle el volumen anterior 
se deberán recrecer posibles puntos disponiendo ladrillos macizo tomados con 
mortero. En definitiva lo que se debe buscar es crear una pendiente adecuada para 
que el alero de cubierta apoye en el muro.  
 Una vez se coloquen los bardos sobre estos y el muro se dispondrá de una capa de 
mortero de cemento de aproximadamente 5cm para poder proyectar encima de la 
misma poliuretano proyectado con un grosor de 3cm sobre el que irá la 
impermeabilización de cubierta adherida a una nueva capa de mortero. Disponiendo 
finalmente sobre la lámina asfáltica LBM-40-FP de betún modificado las tejas recibidas 
con mortero de cemento. 
 De la solución anterior se pueden mencionar diversos aspectos inadecuados que 
bien quizá por el desconocimiento se han tomado por seguridad sin tener en cuenta 
los posibles problemas tanto de ejecución como de durabilidad.  
 Lo primero que se podría variar sería el empleo del mortero de cemento por un 
mortero bastardo de cal y cemento con el fin de permitir mayores dilataciones en 
cubierta ya que el mortero de cemento es mucho más rígido que el mortero formado 
por cal y cemento. Podría usarse exclusivamente un mortero de cal pero quizás no se 
obtendría la resistencia necesaria y el tiempo de fraguado sería mayor. En segundo 
lugar, proyectar poliuretano para después colocar otra vez mortero de cemento para 
fijar la lámina impermeable es algo innecesario debido a diversos motivos. Por un lado 
el aislamiento ya queda asegurado con la disposición de la lana mineral entre los 
tabiquillos y en segundo lugar asegurar que el poliuretano tenga un espesor de 3cm en 
todos los puntos en una superficie inclinada es algo complicado, así mismo si 
posteriormente sobre el mismo es necesario volver a colocar otra capa de mortero por 
las posibles incompatibilidades entre la lámina y el poliuretano puede que no sea la 
mejor solución.  
 Por otro lado según el DB-HS1 tabla 2.10 si en la formación de pendientes en 
cubiertas inclinadas  se emplea teja curva y no se tiene impermeabilización la 
pendiente mínima exigida es de 32% para faldones de menores de 6.5m en situaciones 
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normales de exposición y con una climatología favorable. Cumpliéndose todos estos 
aspectos y siendo el faldón menor de 6.5m con una pendiente del 33% podría no 
colocarse dicha lámina impermeable ya que las tejas aseguran la evacuación de 
agua de una forma eficaz. La colocación de lámina impermeable en pendientes 
mayores al 15% requiere de fijaciones mecánicas que en muchos casos comporta la 
perforación de las láminas. Además la colocación de la lámina bajo teja puede 
comportar problemas de deslizamiento de las tejas si no queda asegurada 
debidamente la membrana impermeable al soporte. Así mismo, según fuentes 
consultadas en los diferentes apuntes impartidos durante la titulación, la 
impermeabilización bajo teja solo se justifica en supuestos de déficit de pendiente que 
no pueda ser contrarrestada con un solapo mayor (26% para teja curva).  
 Según lo mencionado se podría obviar la colocación de la impermeabilización y 
colocar las tejas directamente sobre la capa de mortero de nivelación dispuesta sobre 
los bardos. Recibiendo las tejas como se ha mencionado con un mortero bastardo que 
permita posibles dilataciones evitando el riesgo de rotura que existiría si se empleará un 
mortero muy rígido.  
 No obstante, al tratarse de un análisis del proceso constructivo se debe hacer caso 
a la solución propuesta. Atendiendo a la misma sobre la capa de mortero de cemento 
dispuesta sobre los bardos, teniendo en cuenta que se debe crear la pendiente de 
forma adecuada entre el macizo del muro existente donde apoyarán las tejas 
formando el alero, se proyectará el poliuretano teniendo en cuenta la disposición de 
un resalto o cuña de mortero antes de llegar con el aislamiento al exterior. Proyectado 
el poliuretano se dispondrá una capa de mortero de cemento de espesor 
indeterminado. Sobre esta capa de mortero en los bordes donde anteriormente se 
había dispuesto un resalto, para impedir que el poliuretano resbale durante su 
proyección al exterior, se fijaran los ganchos de acero galvanizado donde más 
adelante se colocará el canalón.  
 
Fig.6.3.30 Gancho de acero galvanizado (Fuente: Plastifer, S.A) 
 Inmediatamente después se colocará la lámina impermeable que según el CTE 
deberá ser fijada mecánicamente al soporte. Sobre la lámina se colocarán las tejas 
recibidas con mortero de cemento.  
FASE 4: Acabados 
 Aunque no se disponga de ningún tipo de información de las tareas que se 
pretenden realizar que afecten a las fachadas una vez se haya acabado la ejecución 
de la estructura y la cubierta se creen oportunas una serie de actuaciones.  
 Para realizar las diferentes actuaciones de restauración en las fachadas de forma 
que vuelvan a tener el aspecto adecuado será necesario montar un andamio tubular 
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para facilitar el trabajo. Básicamente las actuaciones que se estiman pertinentes son 
asegurar el correcto revestimiento de las fachadas para protegerlas de los fenómenos 
ambientales a los que se ven expuestas, asegurar el estado adecuado de los balcones 
realizando las actuaciones pertinentes en sus voladizos y barandillas, reintegrar el 
volumen de alguna de las piezas decorativas que se han desprendido con el tiempo y 
recomponer el volumen de las molduras y otros elementos. A continuación se 
enunciarán brevemente. 
 Los voladizos de los balcones que pueden verse actualmente, debido a que la 
fachada se encuentra cubierta con una lona, se encuentran en mal estado por lo que 
se asume que los no visibles pueden presentar los mismos desperfectos. Básicamente 
existen desperfectos debido al paso del tiempo por lo que las piezas que componen el 
voladizo se han ido deteriorando y erosionándose. En algunas zonas se puede ver 
como la losa de piedra de rodeno se ha fracturado y desprendido y en otras partes 
como el revestimiento de las hiladas superiores de ladrillo ha roto e incluso se ha 
perdido el sellado entre piezas. Por este motivo la mayoría de los voladizos precisan de 
actuaciones de reparación e incluso podría ser necesario sustituir alguna de sus partes.  
    
Fig.6.3.31 Estado de dos de los balcones que se han podido observar. (Fuente: Lucas Blancas) 
 Al tratarse de balcones con una posible estructura metálica por el interior que se 
encuentra revestida, será necesario descubrirla, eliminar los posibles restos de óxido y 
corrosión y aplicar un producto pasivante. Reintegrando finalmente el volumen total de 
la losa recomponiendo la sección faltante dándole la forma requerida mediante un 
mortero de análogas características al existente. Para ello además de la limpieza de la 
losa convendría asegurar la correcta adherencia del mortero empleado con las partes 
que se encuentran en buen estado. Así mismo, sería preciso realizar alguna cata en los 
balcones para determinar su sección constructiva de un modo fiel. Pues en función de 
las imágenes observadas y de la información obtenida de edificios del entorno podría 
ser factible encontrar en este tipo de balcones perfiles en T empotrados en el muro 
formando la estructura del balcón de los que no se conoce su estado (Perria, Maioli, & 
Privitera, 2009). Hasta que no se verifique lo anterior no sería conveniente prever 
ninguna actuación de sustitución.  
 En cuanto a las barandillas será preciso determinar si en su unión con el muro 
existen fenómenos de corrosión. Independientemente de esto será necesario decapar 
y barnizar todas ellas para darles el aspecto adecuado, pues actualmente presentan 
deficiencias debidas a un mantenimiento inadecuado.  
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 Antes de proceder a la reintegración de las molduras y volver a colocar aquellas 
piezas decorativas que con el paso del tiempo se han perdido, es preciso actuar en el 
revestimiento. Aparentemente los desprendimientos del mismo sólo se encuentran en 
planta baja y entreplanta por lo que el revoco a la catalana con plinto de las plantas 
superiores podría dejarse como esta pues únicamente precisa de una adecuada 
limpieza que no lo dañe. Si con la limpieza no se elimina la suciedad depositada en el 
mismo se propondrá su sustitución mediante el picado del mismo y la restitución. En 
cuanto a la planta baja y entreplanta conviene picar el revestimiento existente pues 
existen zonas de gran dimensión donde este se ha perdido por completo, una vez 
picado el revestimiento se realizará el revoco de tal forma que el acabado sea 
prácticamente igual al anterior.  
 En cuanto al zócalo de piedra, conviene realizar una limpieza previa a la actuación 
en el revoco de planta baja y entreplanta, conviene eliminar con papetas las costras 
negras que se han generado debido a la contaminación atmosférica, realizar una 
limpieza en general de todas las partes mediante un chorreado de pequeñas 
partículas de arena de forma que no se dañen en exceso las piezas y se consiga 
eliminar la suciedad y finalmente rejuntar las piezas del zócalo que han perdido el 
sellado. Realizadas las actuaciones de restauración en los revestimientos y en el zócalo 
puede ser adecuada la aplicación de un tratamiento hidrofugante en la totalidad de 
la superficie de las fachadas. 
 
 
Fig.6.3.32 Estado actual del zócalo 
 Las molduras de las impostas y los elementos de decorativos que se han perdido 
con el paso del tiempo y por ello se cree que se actuará de forma similar a lo 
mencionado para el caso de la losa de los balcones, reintegrando el volumen de 
aquellos elementos que se encuentren deteriorados. 
 En el caso de aquellos elementos que se ha desprendido por completo se estima 
conveniente la no reposición de los mismos con la finalidad de no imitar la decoración 
no coetánea con los estilos arquitectónicos actuales y en definitiva para no crear falsos 
históricos y poder leer en la fachada que ha sufrido diversos desperfectos debido al 
paso del tiempo. Si por el contrario se precisará su reposición se creará un molde para 
la posterior recreación y colocación mediante la ejecución de pequeños taladros en el 
muro donde se embeberán las varillas de anclaje fijadas con mortero epoxi, no 
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obstante en algunos casos bastará con fijar los faltantes con el mortero epoxi que 
garantice la adhesión adecuada. 
 
Fig.6.3.33 Muestra de la ausencia de elemento decorativo que se han desprendido, pues en el resto de la 
coronación de los huecos de la planta tercera se encuentra el rosetón rodeado simétricamente por dos 
dagas.  
6.2. PROS Y CONTRAS DE LAS DIFERENTES INTERVENCIONES 
ANALIZADAS 
 
 De los tres casos anteriores analizados se hace conveniente como compendio 
mencionar brevemente cuales son las ventajas de actuar de una forma u de otra a la 
hora de intervenir conservando la fachada. En el apartado anterior ya se han ido 
comentando pequeños aspectos así que básicamente se enunciaran aquellas 
ventajas e inconvenientes que representan los accesos de la obra, la selección de un 
tipo de estabilizador u otro, los pros y contras de la actuación en la cimentación, 
conexión de la fachada con la nueva estructura, selección de un tipo de cubierta u 
otro, actuaciones de restauración en la fachada, etc.  
 Los tres casos poseen al menos un muro compartido con la edificación colindante, 
lo que favorece por un lado la unión de la fachada conservada en ese punto. No 
obstante, después de lo observado se podría argumentar que ejecutar un vaciado 
interior en un edificio entre medianeras sin la posibilidad de abrir un hueco en la 
fachada que permita el paso de pequeña maquinaria, resultaría casi inviable. En 
ninguno de los tres casos ocurre esto debido a que en Cami Real el edificio se 
encuentra situado en esquina dando a 3 calles, en el caso de la Plaza Santa Cruz 
donde el edificio está situado entre medianeras existe la ventaja del posible acceso 
por la parte trasera debido a que inicialmente se contaba con un solar y por último en 
el edificio situado en Plaza Árbol los grandes vanos de planta baja permiten el paso a 
la obra por este punto sin la necesidad de abrir un gran espacio en las fachadas 
protegidas.  
 En contra posición de la situación o no del edificio en pleno casco histórico de la 
ciudad, se extraen diferentes conclusiones. Se observa claramente que los edificios 
situados en el barrio de El Carmen de Valencia tienen pequeños problemas de acceso 
hasta la obra por vía pública debido a la estrechez de sus calles, aunque no resulta un 
grave problema si se planifica con antelación el recorrido hasta la obra. En estos casos 
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podría a ver supuesto un problema la colocación de un estabilizador por el exterior, si 
se hubiera cerrado el tráfico en estos puntos por lo que de ser así habría sido necesario 
disponer un arriostramiento por el interior de la fachada. Pero al abrirse los edificios a 
plazas públicas con menos o más espacio el problema se reduce.  
 La situación del edificio en una plaza puede suponer ventajas bien por la posible 
ocupación del espacio para ubicar los contrapesos del estabilizador, contenedores de 
escombros o bien para realizar el acopio de materiales en ese punto pero también 
supone un inconveniente a la hora de ser necesaria la reposición del mobiliario público 
retirado en caso de que interfiera con la obra, como ocurre por ejemplo en el caso de 
Plaza Árbol. Por el contrario, cuando se interviene sobre una fachada que da 
directamente a la calle, prácticamente el espacio disponible que se puede emplear 
sin llegar a cortar el tráfico, es ocupado por los contrapesos del estabilizador que 
permite el mantenimiento de la fachada. 
 En cuanto a la selección de los estabilizadores, los casos situados en Plaza Árbol y 
Plaza Santa Cruz emplean el mismo tipo e incluso son de la misma empresa, bastante 
conocida en España debido a su trabajo en el Centro Comercial de las Arenas 
(Barcelona) y en el diseño del estabilizador de Caixa Fórum de Madrid. Este tipo de 
estructura modular creada a partir de vigas formadas por dos “U” de chapa plegada y 
numerosas piezas complementarias para la conformación de la estructura, tiene la 
gran ventaja de adaptarse fácilmente a las formas y dimensiones del elemento a 
mantener, es decir, se puede crear el tipo de estructura necesaria ejecutando uniones 
en esquina de forma eficaz, arriostramientos por el interior conectados a la estructura 
exterior de una forma segura, etc. Y además el empalme de las diferentes vigas con la 
posibilidad de crear triangulaciones y disponer de otros elementos de refuerzo, permite 
cubrir grandes alturas. Por el contrario tiene el inconveniente de suponer un coste más 
elevado a los andamios tradicionales de forma general y ser algo más pesados que 
otros sistemas, lo que podría suponer un impedimento a la hora de dimensionar los 
contrapesos si el terreno no asumiera las cargas de los mismos. 
 En contraposición, los sistemas de tubos embridados, sistema utilizado en Cami Real, 
tienen la ventaja de permitir un rápido montaje pues los tubos permiten un rápido 
corte, y se combinan fácilmente entre sí uniéndose por medio de abrazaderas, bridas, 
etc. Donde finalmente la estructura creada, es mucho más ligera que en el caso 
anterior. No obstante, la ligereza aquí puede suponer un problema a la vez que una 
ventaja, por lo general si algo es más ligero es menos pesado y aguantará menos 
carga pero por otro lado necesitará menos volumen de material dispuesto en sus 
contrapesos para evitar el vuelco de la estructura. Pero la disposición de los 
contrapesos en este sistema de estabilización, debido a la menor flexibilidad a la hora 
de crear la estructura donde concentrar las cargas hasta conducirlas hasta un punto 
es complicado, y hace necesario que el contrapeso se disponga de forma continua en 
toda la fachada. Por el contrario, en los sistemas de vigas industriales, los diferentes 
conectores y materiales que facilitan las uniones, así como la posibilidad de disponer 
de tornapuntas permiten conducir las cargas hasta puntos concretos, no siendo 
necesario ocupar prácticamente toda la longitud de la fachada a conservar mediante 
la estructura contrapesada. Es decir, en los sistemas de tubos embridados es 
prácticamente imposible crear uniones lo suficientemente rígidas y estables que 
permitan transmitir las cargas hasta una torre formada por piezas tubulares que se 
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amarre al contrapeso. Siendo necesario disponer varios fustes verticales y crear un 
contrapeso continuo en toda la fachada. Por lo que en caso de necesitar de un 
acceso o la obra por la fachada puede resultar todo un inconveniente, y además 
aunque la amplitud del contrapeso sea menor la ocupación en si del espacio es de 
mayor dimensión.  
 Actualmente el relleno del encofrado de madera que rodea el sistema tubular del 
estabilizador empleado en Cami Real, se realiza con hormigón pobre y no mediante 
grava, debido a la dificultad de asegurar la correcta compactación de los áridos en 
contraposición con el hormigón donde en este caso la compactación casi quedaría 
asegurada por la propia gravedad.  
 Si se compara la ejecución del contrapeso dispuesto directamente sobre el terreno 
en contraposición a disponerlo elevado del suelo gracias a la colocación de los husillos 
de regulación sobre los que se monta la estructura estabilizadora de tubos embridados 
en la que pueden disponerse los tablones del encofrado, se puede argumentar que 
supone la ventaja de no tener que reponer el pavimento de la acera o la calzada que 
de forma probable quedará dañado cuando se tengan que retirar los contrapesos de 
hormigón totalmente adheridos al terreno. No obstante, es mucho más estable repartir 
las cargas y transmitirlas al terreno de forma superficial que realizarlo por medio de los 
husillos de regulación que deberán estar debidamente dimensionados para tal función. 
Por ello como se puede observar en la figura 6.10 los husillos apoyan sobre tablones de 
madera para evitar realizar la transmisión de cargas de forma puntual. Así mismo, en el 
caso en que cualquiera de estos elementos fallará, es decir, se produjera la rotura de 
alguno de ellos sería bastante improbable que el sistema de estabilización mantuviera 
su posición. Por el contrario esto último es imposible que ocurra si el contrapeso bien de 
hormigón o bien de grava queda apoyado directamente en el terreno, pues lo único 
que puede producirse es un asiento diferencial si la base sobre la que descansa el 
elemento no es estable bien por la existencia de posibles oquedades en el terreno y 
otros aspectos que ya se han ido explicando. 
 
Fig.6.4.1 Comparación de los contrapesos empleados en los dos sistemas de estabilización empleados en las 
fachadas. 
 Conviene destacar en este punto que para verificar si es factible disponer de la 
estructura contrapesada sobre la calzada o terreno deben de estudiarse la 
información disponible sobre la infraestructura o la red de alcantarillado y otro tipo de 
canalizaciones que podrían discurrir por ese punto. Por ello se hace indispensable la 
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consulta a las diferentes compañías y al ayuntamiento del recorrido de las 
instalaciones, así como el estudio de información gráfica y de otra índole que permita 
detectar posibles canalizaciones que se encuentran en desuso, galerías, etc. Acción 
que se cree que fue realizada en los tres casos analizados, en concreto en el caso de 
Plaza Árbol se nos comento que se tuvo que replantear la posición de los contrapesos 
debido a la proximidad de la red de alcantarillado público.  
 Pero no solo basta con determinar si existen o no oquedades en el terreno sobre el 
que se disponen, debe verificarse la resistencia del terreno y no realizarse esto en base 
a los datos que se puedan tener de obras que se han realizado en zonas colindantes o 
simplemente a sentimiento. Deberían de contrastarse los datos realizándose alguna 
prueba de tipo destructivo, por ejemplo realizando una perforación mecánica en 
aquellos puntos o punto más representativo y recogiendo la muestra extraída de dicha 
perforación que permita realizar la correcta determinación de las características del 
terreno en dicho punto para contrastar con el resto de información disponible. 
 Analizando las diferentes soluciones empleadas para crear la nueva cimentación, 
reforzar o no la existente y evitar posibles riesgos se pueden argumentar una serie de 
ideas principales a tener en cuenta en la ejecución de nuevos casos en vista a las 
soluciones empleadas en los tres casos analizados. Haciendo resumen de las tres 
soluciones empleadas se tiene: 
 CASO 1 (Cami Real): Eliminación de la cimentación del muro de fachada 
conservado y ejecución de un muro de contención por debajo del muro de 
fachada. 
 
 CASO 2 (Plaza Santa Cruz): No se actúa sobre la cimentación existente del muro 
de fachada incluso aunque en años anteriores se haya producido un 
asentamiento que actualmente permanece estable. Se ejecuta una 
cimentación profunda mediante un entramado de micropilotes, encepados y 
vigas de atado.  
 
 CASO 3 (Plaza Árbol): Se pretende recalzar la cimentación de los muros a 
conservar mediante un entramado de micropilotes dispuestos al tresbolillo tanto 
por el exterior como por el interior de los muros cada 40cm. Después de esto se 
excava por bataches la zona interior colindante a los muros por lo que parte de 
la cimentación de los mismos se elimina y se descabeza el micropilotaje situado 
por el interior de los muros. Una vez esto se ejecuta una losa de hormigón 
armado en toda la superficie del solar, que debe de ser realizada por tramos en 
lo que se refiere a los bataches realizados, sobre la misma se disponen muretes 
con bloques de hormigón sobre los que apoya un forjado sanitario. 
 
 Básicamente se puede mencionar que no tocar la cimentación del muro 
conservado puede suponer un error si existen lesiones detectadas durante el estado 
previo del edificio que evidentemente tienen que ver con el terreno, el estado de la 
cimentación preexistente, etc. Sin embargo, si la construcción se ha mantenido 50 años 
o más en pie con dicha cimentación teniendo en cuenta que la nueva estructura no 
va a transmitir sus cargas hasta la misma, pues a priori se busca no transmitir las cargas 
de la nueva estructura a través de la fachada conservada, no tocar la cimentación 
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existente puede evitar riesgos, ahorrar medios y materiales. Pues resulta evidente que si 
durante un largo periodo la cimentación realizada ha sido capaz de asumir tanto el 
peso propio de la fachada como las cargas que le han llegado a la misma a través de 
los forjados y otras acciones, actualmente al restarle cargas al muro de fachada 
deberá ser capaz de asumir con creces las cargas que le lleguen si se encuentra en 
buen estado. 
 Si por el contrario la cimentación del muro de fachada se estima insuficiente o bien 
no apoya en un estrato del terreno lo suficientemente resistente se puede optar por 
emplear algún tipo de solución de recalce como por ejemplo ejecutar un micropilotaje 
que atraviese la cimentación o bien abrir bataches y recalzar la cimentación existente 
por debajo. Otras técnicas que no se han empleado en los casos analizados podrían 
ser la inyección confinada o no, la ampliación de la cimentación por debajo, la 
ejecución de pilotes que rodean la cimentación y/o crear una conexión entre la 
cimentación existente con la nueva (Monjo, et al., 2001). Dependiendo del caso puede 
ser factible o no actuar de un modo u otro.  
 Si se van a realizar sótanos es más que evidente que o bien no se actúa en la 
cimentación existente y en paralelo se ejecuta un muro de contención o se deben 
conducir las cargas de la zapata corrida bajo muro preservado hasta la nueva cota. 
Por ello, en el caso de Cami Real se opto por realizar una excavación por bataches 
descalzando el muro al abrir el batache y ejecutar un muro de contención. La solución 
no es del todo incorrecta pero podría mejorarse pues con ello existe la necesidad de 
ejecutar un muro de contención con una anchura de unos 70cm que ocupe tanto el 
ancho del muro existente como el necesario para formalizar la nueva estructura. Lo 
normal en este caso habría excavar por bataches y minar la cimentación existente si se 
cree conveniente ejecutar el recalce por debajo del muro mediante el relleno de 
hormigón que si se cree conveniente podría armarse teniendo en cuenta que la última 
tongada debería realizarse mediante un mortero de poca retracción e incluso una vez 
fraguado el hormigón podría ser necesario retacar el encuentro entre el muro y el 
recalce creado. Siempre teniendo en cuenta que si el terreno no es de buena calidad 
o si el muro no se encuentra en buenas condiciones se deberá emplear una entibación 
que incluso puede dejarse pérdida. Y una vez ejecutado el recalce podrá realizarse el 
muro de la nueva cimentación en paralelo al mismo. 
 
Fig.6.4.2 Recalce por bataches para la habilitación de sótanos (Monjo, et al., 2001) 
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 Por lo general este tipo de solución suele ser de las más empleadas pues la 
creación de un entramado de micropilotes que se prolongue hasta la nueva cota en 
este caso se rechaza por la dificultad de ejecución y por fenómenos de esbeltez en los 
mismos. Pero cuando la profundidad a la que se debe llevar la cimentación del muro 
existente se reduce suelen emplearse otras soluciones. 
 El riesgo o el inconveniente de actuar como en el caso de Cami Real sobre la 
cimentación existente era mínimo pues el muro a conservar se encontraba en buenas 
condiciones y consta según las fuentes consultadas que el terreno era lo 
suficientemente duro. De no ser así, al minar la cimentación existente o bien al abrir el 
batache, el terreno se podría haber venido abajo o bien haberse producido un 
deslizamiento o cedimiento del muro en este punto. No obstante, si se abren bataches 
que no superan más de 1m y se procede a su recalce inmediato, en caso de que se 
produzca cualquier suceso imprevisto se puede actuar rápidamente volviendo a crear 
un apoyo efectivo del muro y reparando las posibles fisuras que se podrían haber 
generado, replanteándose otro tipo de solución o bien la misma pero excavando por 
pozos, entibando el terreno y apeando también la cimentación preexistente.  
 
Fig.6.4.3 Entibación del pozo para el recalce (Monjo, et al., 2001) 
 Evidentemente como se ha mencionado no tiene sentido este tipo de solución si no 
se pretenden realizar sótanos ni ejecutar muros de contención, etc., por lo que en los 
casos 2 y 3 la solución empleada difiere de la de Cami Real. 
 El caso empleado en la edificación situada en Plaza Santa Cruz implica una gran 
pregunta, y es que en base a las lesiones detectadas en la fachada asumir que el 
asentamiento del terreno permanece estable sin conocerse las causas que lo 
produjeron es un grave error. Evidentemente en función de la información disponible 
no queda otro remedio que entender que se trata de un asentamiento histórico que 
permanece estable pues es lo que se nos ha mencionado, pero a criterio personal se 
deberían de estudiar las lesiones con medios más precisos para detectar que 
permanece estable, instalando fisurómetros en las grietas y fisuras y realizando lecturas 
periódicas, midiendo la inclinación de forma exhaustiva de los dinteles que han cedido 
pudiendo realizar esta medición con inclinométros, todo ello durante al menos el 
transcurso de un ciclo de lluvias, es decir, aproximadamente durante más de 6 meses. 
En función de los medios disponibles también se podrían realizar otro tipo de ensayos 
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para determinar la presencia de humedad en el terreno, determinar los diferentes 
estratos o la posible existencia de oquedades empleando por ejemplo el georradar o 
realizando una tomografía eléctrica. No obstante, podría ser suficiente con realizar un 
estudio de los movimientos del edificio y verificar el estado del subsuelo realizando un 
estudio geotécnico. Con todo esto se podría determinar con exactitud si se están 
produciendo movimientos o bien si la cimentación y el terreno donde se apoyan 
permanecen estables actualmente, así como obtener la información pertinente de la 
estratigráfica del subsuelo permitiendo conocer datos sobre la resistencia del terreno 
en las diferentes capas. 
 Estudiado con exactitud si la cimentación corrida bajo el muro conservado de Plaza 
Santa Cruz es estable, en vistas a la resistencia del terreno y acciones a las que se verá 
expuesto el muro, será pertinente o no actuar en la cimentación. Si se dan todos los 
condicionantes adecuados la opción de no tocar la cimentación preexistente tiene 
grandes ventajas pues evidentemente va a ser capaz de soportar las acciones que le 
llegan desde el muro liberado de la anterior estructura, no se va a correr ningún riesgo 
de desprendimiento del terreno ni del muro ni de un nuevo asiento diferencial creado 
por el empleo de un refuerzo inadecuado y no va a suponer ningún coste de ejecución 
ni de materiales sobre el presupuesto a excepción del estudio previo del estado. Sin 
embargo, la solución adoptada para la nueva cimentación hace que surjan dudas 
pues el empleo de una cimentación profunda, formada por micropilotaje de 14m de 
profundidad con sus correspondientes encepados y vigas de atado, para una 
estructura de planta baja más 3 alturas no es del todo común, suele optarse por esta 
solución bien cuando el terreno firme se encuentra a gran profundidad o bien porque 
no se puede alcanzar con la excavación o por su facilidad de ejecución debido a que 
en este caso la excavación en el terreno es complicada debido a su valor 
arqueológico. Si la decisión de ejecutar la cimentación por micropilotes fue tomada en 
fase a la primera premisa es un claro indicio de que se debería optar por recalzar el 
cimiento existente del muro conservado, pues resulta evidente que el cimiento no va a 
llegar hasta el estrato firme situado a 14m desde la cota de rasante. Si por el contrario 
fue seleccionada por facilidad de ejecución podría darse la solución de no recalzar el 
muro como aceptable. Evidentemente si se conocieran los datos del estudio 
geotécnico se podría determinar la adecuación o no de la solución adoptada. Y no 
actuar en la cimentación existente conociendo que no se apoya sobre un estrato 
resistente o bien que la misma no tiene la capacidad portante necesaria es 
aventurarse en el futuro a que no ocurra nada, correr un riesgo a posteriori pudiendo 
ser fácilmente resuelto en la actualidad. 
 Por último en el caso de la Plaza Árbol como se ha mencionado se opta por hacer 
una losa y recalzar los muros mediante la perforación del cimiento y la ejecución de 
micropilotaje. Las ventajas de esta solución estriban básicamente en que la ejecución 
de la cimentación por losa es adecuada en el caso en que se prevean asientos 
diferenciales, si la capacidad portante del terreno está comprendida entre 0.5 y 
1kg/cm2. Y es recomendable cuando se trata de edificios en altura o bien si al calcular 
la cimentación mediante zapatas aisladas estas ocupan más del 50% de la superficie 
total del terreno. Evidentemente el paso de las instalaciones, la disposición de más 
volumen de hormigón y de acero suponen un incremento de precio que puede ser a 
priori un inconveniente.  
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 En cuanto al recalce por micropilotes que atraviesan la cimentación existente es 
necesario comentar varios aspectos, primeramente este debe asegurar una 
continuidad pues el refuerzo puntual en diferentes puntos de la cimentación del muro 
lograría crear diferencias en la capacidad resistente lo que a la larga podría implicar el 
buen comportamiento de algunas zonas con respecto a otras, con lo que al final se 
estaría creando en lugar de un recalce la causa de una posible patología a la larga, 
pues fácilmente las zonas reforzadas no se deformarían de igual forma al resto. Así 
mismo, es recomendable no superar la distancia entre el micropilotaje más de 2 o 3 
veces el diámetro del micropilote si se quiere formar una estructura continua 
(Hernández del Pozo, Ocete Ruiz, Lamas Fernández, & Hernández Garvayo, 2012). En 
segundo lugar las perforaciones realizadas deben de ser de 100 a 300mm siempre 
teniendo en cuenta que el cimiento sobre el que se ejecutan debe de ser lo 
suficientemente resistente y tener un canto adecuado ya que la transmisión de 
esfuerzos en este caso se realiza por adherencia. Pues en general los valores de la 
resistencia por adherencia suelen ser bajos. 
 
Fig.6.4.4 Tensiones de adherencia entre la cimentación existente y el micropilote (Ministerio de Fomento, 
2006). 
 Además será necesario que el terreno el terreno no sea ni inestable ni flojo pues 
normalmente la perforación se realiza empleando energía hidráulica con el 
inconveniente que conlleva la adición de agua, aunque tiene la ventaja de no 
producir vibraciones y permitir la profundización necesaria (Monjo, et al., 2001).  
Otras ventajas son la posibilidad de trabajar en espacios reducidos y altura libre muy 
restrictiva. Sin embargo, si analizamos el caso de Plaza Árbol donde el recalce se 
pretende llevar a cabo tras la demolición únicamente es necesario que la maquina 
entre por el vano de acceso a la obra. Existe también en este caso el inconveniente 
creado por la interferencia de los contrapesos del estabilizador y el micropilotaje que 
ha sido mencionado en el apartado 6.1.3.3. Recordando lo mencionado se ha de 
mencionar que resulta imposible ejecutar el micropilotaje una vez dispuestos los 
contrapesos cada 40cm para crear un recalce continuo, por lo que o bien debería de 
ejecutarse antes de la colocación de los contrapesos y la ejecución de la demolición 
apeando debidamente la estructura o bien debería de buscarse otra solución de 
recalce. Quizás podría realizarse un recalce mediante la inyección con lechada o 
mortero de cemento, pero no obstante controlar debidamente el volumen de la 
lechada y la disposición de la misma suele ser algo demasiado complicado. Y en vistas 
a la necesidad de abrir bataches en la zona colindante a los muros preservados para 
controlar que no se producen deslizamientos de la cimentación existente y ejecutar el 
tramo de la losa y el murete de bloques de hormigón que se realizará en paralelo a los 
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muros quizás se podría plantear la prolongación de la losa de cimentación bajo el 
muro o bien aumentar el ancho de la zapata corrida bajo muro. Otra solución también 
podría ser la ejecución del micropilotaje que se sitúa en la zona de los contrapesos una 
vez se hayan retirado, para ello convendría apear el muro en este punto y obviar la 
solución de ejecutar una losa y sobre ella los muretes y el forjado sanitario, pues con la 
ejecución del micropilotaje el murete de hormigón colindante a la fachada 
seguramente se dañaría, por ello si se optará por esta opción sería conveniente 
aumentar el espesor de la losa pudiendo colocar sobre esta una capa de encachado 
de bolos y zahorras por donde circulen las instalaciones y después la solera.  
 Conviene hacer una pequeña reflexión al respecto de recalzar el muro por el 
interior y luego recortar la superficie de la cimentación existente y parte del recalce 
para situar la losa y el murete de hormigón de forma colindante a los muros existentes 
preservados. Resulta algo inverosímil ejecutar un recalce para luego eliminar parte del 
mismo y parte de la cimentación que se recalza. La mejor opción en este caso pasaría 
por retranquear la losa y la ejecución del murete de bloques de hormigón la dimensión 
necesaria para no realizar ningún recorte de la cimentación existente ni del 
micropilotaje dispuesto durante el recalce. 
 En vistas a lo anterior se puede concluir que si la cimentación preexistente posee las 
características de cohesión y capacidad portante requerida conviene no intervenir en 
ella, pues las cargas no van a ser superiores a las que ya era capaz de resistir. Si por el 
contrario se pretenden excavar sótanos puede ser conveniente recalzar la 
cimentación existente de modo que las cargas se trasladen a la cota donde se va a 
situar la nueva cimentación. Y si no se van a ejecutar sótanos pero la cimentación del 
muro no cumple con las expectativas necesarias convendrá recalzarla siempre y 
cuando teniendo en cuenta el momento en que será posible llevar a cabo dicha 
opción. Toda solución empleada deberá garantizar que no se producen asientos 
diferenciales y que se está logrando la continuidad requerida. 
 Otro punto que afecta a la ejecución de la nueva obra determinado por la 
necesidad de conservar la fachada es la forma de asegurar la unión entre esta y la 
nueva estructura. Las soluciones empleadas en el caso de la Plaza Santa Cruz (caso 2) 
y el caso de Cami Real (caso 1) son similares pues se realiza un anclaje por medio de la 
ejecución de taladros en los que más adelante se disponen barras de acero 
corrugadas y se rellena la perforación mediante mortero de resina epoxi. Con la 
diferencia en que en el caso de Cami Real las barras tienen soldada en su cabeza una 
pequeña placa metálica. Ambas soluciones son efectivas en cuanto a conseguir la 
conexión entre la fachada y la nueva estructura teniendo en cuenta que las barras 
también se embeben en los nuevos forjados. Siempre conociendo que mediante esta 
solución se busca que el muro conservado trabaje de forma independiente a la nueva 
estructura. 
 La colocación de la placa metálica en el caso 1 implica la necesidad de realizar 
una pequeña abertura o mechinal en el muro por el exterior para poder situarla, 
aunque dicha oquedad realizada sea de poco espesor. Lo supone el inconveniente de 
retirar las impostas molduradas como se observa en el apartado 6.1.1.3 y una vez 
ejecutado el anclaje deben de taparse tanto las placas como el cajeado realizado, lo 
que conlleva necesariamente a sustituir el revestimiento al menos en esos puntos. Sin 
embargo, si se cree que el muro puede sufrir desplomes en dirección horizontal hacia la 
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calzada puede suponer una ventaja ya que las placas reforzarían la restricción del 
movimiento en esta dirección, pues lograrían un ligero efecto de zunchado hacia el 
interior de la estructura a la vez que la unión con la misma. 
 Con ambas soluciones se crea el arriostramiento del muro necesario suficiente para 
soportar las acciones de diferente índole al peso del propio muro, que tiene 
capacidad autoportante. Pues básicamente, como se ha repetido numerosas veces se 
pretende crear una unión con la nueva estructura para transmitir las acciones del 
viento y del posible desplome por defectos de ejecución, reduciendo a la vez la 
esbeltez del muro pues la longitud entre apoyos se reduce. 
 Sin embargo la solución propuesta realizada en el caso de Plaza Árbol aunque 
logre una mayor unión con la nueva estructura puede comportar algún inconveniente. 
En este caso como se ha mencionado se opta por embeber en el muro parte de los 
zunchos y las vigas de los pórticos situados en paralelo a las fachadas conservadas a la 
vez que se ejecuta un anclaje químico que une los muros con la nueva estructura. 
Básicamente la diferencia entre el anclaje químico y el anterior básicamente tiene una 
pequeña diferencia en los materiales en este caso por lo general se emplearía en lugar 
de mortero una resina epoxídica con un catalizador que al fraguar creará un cuerpo 
compacto y quizás la varilla empleada podría ser de tipo roscada incorporando una 
tuerca a la que aplicar un par de apriete una vez se produzca el fraguado de la resina. 
En ambos caso podría denominarse el anclaje como anclaje químico pues la unión se 
genera gracias a la adherencia de la resina con el acero y el muro. No se conocen 
con exactitud las propiedades de los materiales empleados por lo que no pueden 
compararse, pues del caso 1 únicamente se conoce que se realizo dicha conexión a 
través de la consulta verbal, en el caso 2 por medio de las fotografías que se nos han 
proporcionado y en el caso 3 en base a la información gráfica disponible en formato 
papel, sin embargo resulta evidente que el mortero con respecto a la resina tendrá una 
consistencia menos fluida y por tanto será más complicado realizar su inyección. 
 Dejando a tras el anclaje que sería igual de valido que el empleado en los casos 1 y 
2, el principal inconveniente se encuentra en la necesidad de ejecutar un cajeado en 
toda la longitud de los muros a la altura de los forjados para poder embeber las vigas y 
zunchos ( en función de la dirección del paño del forjado). Aunque el cajeado se 
realice por puntos teniendo en cuenta las dimensiones del hueco creado es evidente 
que se está creando un punto débil en el muro de fachada pues como mínimo tendrá 
una profundidad de 20cm y un espesor igual al del forjado 30cm. Si el muro es de 45cm 
casi se está eliminando la mitad de su espesor durante esta acción. Después de 
ejecutar la perforación y proceder al armado y al hormigonado se corre el riesgo de 
que queden espacios sin rellenar que faciliten que esta zona sea un eje de giro para la 
fachada (J.Pérez, Úbeda, López, & Pascual, 1991). Incluso como se conoce se está 
introduciendo una masa de hormigón y acero con diferentes cualidades de 
deformación y reacción ante los efectos atmosféricos que las del muro donde se 
embebe por lo que se podrían producir fisuras y grietas por la diferente deformación de 
los elementos. Además se crean excentricidades de carga en el muro que pueden 
provocar la generación de momentos no asumibles por el mismo pues no se ha 
dimensionado para asumir la carga que le llega desde el forjado y evidentemente 
pierde su misión única de resistir su peso propio.  
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 Además de lo anterior el relleno con hormigón que claramente va a tener efectos 
de retracción una vez endurezca va a conllevar que queden espacios sin rellenar a no 
ser que se realice más adelante el retacado o se inyecte un mortero sin retracción 
adecuado que rellene dicho espacio, cosa que difícilmente se realizará por el precio y 
la dificultad de asegurar la ejecución eficaz de dicha inyección en 36m de largo 
aproximadamente durante la ejecución de los 5 forjados. 
 Evidentemente el arriostramiento es mayor en el caso 3 de Plaza Árbol pues la 
rigidez del anclaje o unión es mayor, pero no tiene mucho sentido emplear el anclaje 
químico y además embeber los forjados en la masa del muro. Pues bien con la primera 
solución o con la segunda sería suficiente.  
 En cuanto al aumento de niveles en el caso de Cami Real teniendo en cuenta que 
los forjados que superan el nivel del muro preexistente transmiten sus cargas a la nueva 
estructura aunque apoyan ligeramente pero en toda su superficie en el muro supondría 
un problema si los materiales que componen la fachada no fueran lo suficientemente 
resistentes para soportar dichas cargas más las cargas del nuevo cerramiento. Pero si el 
muro es capaz de resistir dichas cargas teniendo en cuenta que no serán cargas 
excéntricas pues la transmisión se realizará por igual en toda la superficie de la cabeza 
del muro conservado puede favorecer la respuesta antes esfuerzos de flexión que se 
produzcan en el extremo del muro gracias a la compresión que crearán los nuevos 
elementos en este punto. Sin embargo, si la tensión admisible del muro a esfuerzo axial 
es menor que la obtenida debido al peso propio del muro y las nuevas cargas se 
debería proceder a crear la elevación del inmueble retranqueándose de la fachada 
existente. Además aunque aparentemente sea más coherente sobreelevar creando 
una armonía entre lo nuevo y lo viejo distinguiendo mínimamente lo nuevo mediante el 
empleo de diferentes barandillas y un tratamiento diferenciado del color de las 
impostas quizás la solución ideal sería haber respetado lo existente retranqueándose 
del muro de fachada para crear la sobreelevación disponiendo entre el cerramiento 
de la sobreelevación y la fachada una pequeña cubierta de tejas de forma que se 
respete el entorno. Aparentemente resulta más impactante realizar una sobreelevación 
de ese tipo y se presupone que no se opto por realizarla de ese modo debido a ello y a 
una posible respuesta negativa por parte de la Comisión de Patrimonio. No obstante, a 
la larga cualquier persona que no conozca el inmueble y no aprecie los pequeños 
detalles diferenciadores puede leer que la fachada original llegaba a cubrir la altura 
de 13m.  
 En cuanto a las soluciones empleadas para formar la cubierta todo depende de la 
previsión de emplear el espacio de bajo cubierta o no. En caso de ser necesario su 
aprovechamiento se ha observado que lo común es realizar un forjado inclinado sobre 
el que apoyar las diferentes capas que componen la cubierta, por el contrario en el 
caso de Plaza del Árbol donde la buhardilla que se aprovecha queda retranqueada 
de las fachadas conservadas se ejecuta un forjado plano sobre el que se forman los 
tabiquillos conejeros y los bardos que crean la pendiente del faldón de cubierta que 
colinda con las fachadas conservadas. La primera solución prácticamente lleva 
consigo la retirada de la cornisa que por lo general suele dañarse tras la retirada de las 
cabezas de las viguetas del entramado de cubierta preexistente. Normalmente en 
estos casos se opta por ejecutar la cornisa a la vez que se hormigona el forjado 
mediante la colocación de una contramoldura de poliestireno con su forma en el 
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encofrado, aunque también podría formarse su forma mediante el empleo de otros 
materiales más asequibles que crearan su desarrollo. Por el contrario en el edificio 
situado en plaza Árbol se presupone que la cornisa se recreará si se elimina mediante 
ladrillo macizo que posteriormente se revestirá.  
 Dejando a un lado la ejecución de la nueva estructura, en todos los casos y 
evidentemente en los 3 analizados  se hace necesario reparar las diferentes lesiones de 
las fachadas conservadas, reintegrar volúmenes de los recercados y/o molduras, 
reparar las bandejas de los balcones y en general restaurar la fachada. De forma 
habitual en los 3 casos se levanta la antigua carpintería y se dispone una nueva a 
excepción de en el caso del mirador de Cami Real donde se recupera. Cabe destacar 
que en ningún caso se instalan persianas no obstante en el edificio situado en Plaza 
Santa Cruz se pretenden disponer mallorquinas que básicamente tienen la misma 
función. Comparando precios y durabilidad entre la opción de la colocar las 
carpinterías de madera, aluminio y PVC lo más rentable es colocarlas de aluminio, sin 
embargo en cuestión de aislamiento la madera y el PVC sin embargo funcionan mejor. 
Y en cuanto a la hora de respetar el entorno lo ideal sería volver a colocarlas de 
madera. La sustitución de las carpinterías por lo general tiene la ventaja de aumentar 
las prestaciones de confort de las viviendas, aumentar el aislamiento e incluso puede 
lograr un ahorro energético, pues no solo se sustituyen las anteriores que pueden tener 
deficiencias en el sellado sino que también se coloca un nuevo acristalamiento que 
por lo general suele estar conformado por dos hojas de vidrio y una cámara de aire 
comportándose mejor que el acristalamiento anterior.  
 En cuanto a otros apartados que tengan que ver con la restauración de las 
fachadas conviene mencionar que la actuación descrita que se realizada en plaza 
Árbol se ha desarrollado a criterio personal debido a que el estado de paralización de 
las obras hace que aún no se hayan planteado que actuaciones serán necesarias con 
exactitud. Teniendo en cuenta esto se tomará la solución optada como válida y se 
analizará con los dos otros dos casos. 
 Otra actuación común además de la sustitución de la carpintería es la restauración 
de las cerrajerías, prácticamente se decapan, se elimina el óxido y se tratan mediante 
la pintura adecuada. En algunos casos aunque no se conoce con exactitud se estima 
que se deberá verificar el estado de los agarres de las barandillas en el muro 
descubriéndolo. Si esto no se realizase podría ser factible que a la larga después de 
tratar las barandillas se produjera la expansión del elemento metálico embebido 
dentro del muro con la consecuente fisuración en dicho punto del muro debido a que 
cuando el hierro se corroe pierde sección y expande, induciendo tensiones en el punto 
en el que se encuentra embebido. 
 La eliminación de los revestimientos conviene destacar que suele ser la solución más 
eficaz cuando se pretende dar uniformidad al paramento. Sin embargo, si se tratase de 
un revestimiento histórico su conservación sería lo más acertado si el estado lo permite.  
 Los abultados de la fachada tales como las molduras, los recercados, las impostas y 
otros elementos decorativos pueden repararse como en el caso de Plaza de Árbol si no 
presentan grandes pérdidas de volumen reintegrando los pequeños faltantes con un 
material de análogas características teniendo en cuenta que posteriormente se 
deberá dar uniformidad al elemento por ejemplo pintando el elemento sobre el que se 
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actúa en la totalidad. Sin embargo si el volumen a reintegrar tiene mayor dimensión 
conviene por un lado eliminar las partes sueltas y colocar una pieza en dicho punto de 
análogas características y con el mismo desarrollo como en el caso de Plaza Santa 
Cruz, lo que puede ser complicado de encontrar. Por lo que en estos casos a veces 
resulta conveniente actuar como se cree se procedió en el caso de Cami Real 
creando una terraja con la forma de la moldura para realizar la moldura de forma 
tradicional conformando el volumen y corriendo la terraja varias veces hasta obtener 
la forma requerida. Ello tiene la ventaja de no necesitar que se traten los encuentros 
entre la parte nueva la anterior por el contrario a que si se colocan nuevas secciones 
de moldura prefabricadas en aquellos puntos donde el recercado se ha perdido.  
 Actualmente en el mercado existen diversas empresas que desarrollan novedosas 
soluciones a cerca de la disposición de decoraciones y secciones molduradas en el 
muro por lo que la mejor y más ventajosa opción será siempre determinar de qué 
material está compuesto el elemento a recomponer, cuanta superficie o volumen es 
necesario reparar o cuanta superficie del elemento se puede mantener y con todo ello 
acudir a las diferentes empresas pedir presupuestos, características de los diferentes 
materiales disponibles que ofrecen y ejecutar la recomposición de los volúmenes 
perdidos atendiendo a las características definidas por los fabricantes.  
 Otro aspecto a mencionar que llama la atención es la creación de los trasdosados 
de los muros conservados, en el caso del inmueble situado en Plaza Santa Cruz se 
dispone un film de plástico a modo de separación entre el muro de fachada y el 
trasdosado realizado. Evidentemente el criterio es bueno, debido que atiende a una 
de las premisas propuestas por las Cartas del Restauro, la reversibilidad, pero la 
traspiración del muro que se recubre con un film de plástico no va a resultar buena. 
Con lo que se podrían producir humedades a la larga si la transpirabilidad del muro no 
es la adecuada. La solución más efectiva que permite la reversibilidad sería crear una 
cámara de aire entre el muro conservado y el aislante del trasdosado y asegurar que el 
aislante queda fijado al tabique de ladrillo que se ejecuta por el interior. Se destaca en 
este apartado, que sólo en la intervención realizada en el edificio situado en plaza 
Santa Cruz se ejecuta el trasdosado atendiendo a la mejora que supone su 
colocación, en lo referente a las condiciones de aislamiento. Por lo que en 
comparación con los otros casos, donde solo se trasdosa la sobreelevación realizada 
en Cami Real, se cumpliría seguramente con las condiciones requeridas de aislamiento 
térmico que se exponen en el apartado 5. No obstante, la única intervención que se 
desarrolla al amparo del código técnico es la realizada en el edificio situado en plaza 
Árbol, donde siendo a priori el espesor del muro menor que en el caso de plaza Santa 
Cruz, no se tiene constancia de que se vaya a realizar algún tipo de aislamiento por el 
interior del muro que mejore las condiciones térmicas y acústicas. En lo que se refiere a 
dichas condiciones, como ya se ha mencionado, las nuevas carpinterías deben de ser 
acordes a tales exigencias, pues sino la sustitución no tendría ningún sentido. 
  Sin embargo, en ninguna de las 3 intervenciones se resuelven los puentes térmicos, 
que se podría producir si se ejecutase el aislamiento interior, y no re resolvieran 
adecuadamente los encuentros con los pilares, forjados y carpinterías. Esta acción 
ocurre en el caso de plaza Santa Cruz, donde tras la visita a obra se constata que no se 
han trasdosado pilares. Quizás, la masa de hormigón en conjunto con la sección del 
muro no suponga un salto térmico considerable y puede que no tomar las medidas 
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oportunas este condicionado por tal premisa. Para resolver el puente térmico entre la 
fachada y el pilar convendrá continuar forrando el pilar con el mismo aislamiento. Y en 
cuanto al forjado, o bien se instala un falso techo con aislamiento interior y se dispone 
de aislamiento también por la cara superior del forjado, o teniendo en cuenta que 
durante la ejecución del forjado, tras la colocación de los anclajes en el muro y de 
forma previa al hormigonado, pueden colocarse paneles de XPS entre el muro y el 
forjado que incluso absorberían posibles dilataciones de la nueva estructura o bien 
emplearse láminas de rotura de puente térmico creadas para tal finalidad. 
 Realmente toda solución adoptada tiene sus ventajas e inconvenientes por lo que 
al final se debe de atender a aquellos aspectos que determinan, en función del caso, 
una solución eficiente y fácil de ejecutar. 
6.3. REPERCUSIÓN APRÓXIMADA DEL COSTE DE LAS DIFERENTES 
INTERVENCIONES 
 
 A partir del conocimiento de las diferentes fases de ejecución de las tres 
actuaciones analizada, se han desarrollado tres presupuestos con aquellos capítulos y 
partidas que son necesarios para el mantenimiento de los muros preservados. Al no 
conocer con exactitud las distribuciones interiores tanto preexistentes como ejecutadas, 
en todos los casos por igual, partidas como la tabiquería interior o las instalaciones no 
han sido cuantificadas, únicamente se ha cuantificado aquello que se conoce o puede 
intuirse con mayor exactitud y tiene una influencia directa con la conservación de la 
fachada y el vaciado interior. De forma que los precios obtenidos tengan una 
representación directa de lo que supone conservar la fachada. 
 
 Para cuantificar aquellas partidas que tienen influencia y su ejecución es colindante 
a las fachadas conservadas se ha optado en los 3 casos por considerar una superficie 
de 2m de ancho por la longitud de la fachada conservada. En el apartado de anexos 
se adjuntan dichos presupuestos. Además de esto, se ha realizado un pequeño 
presupuesto de una fachada convencional como más adelante se mencionará. 
 
 Los precios han sido obtenidos de bases de precios reconocidas como pueden ser 
la del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), Instituto Tecnológico de la 
Construcción de Catalunya (ITeC), base de Precios de Construcción y Materiales 
(PREOC) y la base de precios propuesta por Cype Ingenieros, con el fin de obtener una 
idea aproximada del coste de la obra. Sin embargo, se han adaptado rendimientos, 
descripciones, descomposiciones de precios, etc., con la finalidad de describir y 
cuantificar perfectamente aquello que se ejecuta. No obstante, también se han 
obtenido precios a través de la consulta a las empresas de por ejemplo el coste de los 
estabilizadores, para así obtener su precio real. 
 
 Comparando las diferentes cantidades obtenidas se puede tener una idea 
generalizada de lo que repercute conservar la fachada para que sea el nuevo 
cerramiento de la nueva construcción. 
 
 Valorando el coste de los diferentes sistemas de estabilización para el 
mantenimiento de las fachadas se obtiene:  
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      (Véanse capítulo medios auxiliares de los presupuestos.) 
 
 Si tenemos en cuenta que se emplea el mismo estabilizador en la plaza del Árbol y 
en la Plaza Santa Cruz, teniendo en cuenta que en el caso 3 el montaje tiene mayor 
duración y se necesitan dos contrapesos en cada fachada y la duración del periodo de 
alquiler es demasiado larga en el caso de plaza del Árbol, es lógico que su precio 
ascienda a la cantidad de 87.789,65€. Generalmente los tiempos de alquiler suelen estar 
controlados desde el principio y raramente suelen producirse que tras un periodo de 
alquiler largo, se adquiera el sistema empleado. Además de esto conviene destacar, 
que el periodo de montaje del estabilizador del caso 3 en contraposición con el caso 2, 
es mayor e incluso se necesita más volumen de lastre o estructura contrapesada por lo 
que el precio total, donde queda incluido el alquiler, el montaje y la estructura 
contrapesada, se incrementa.  
 
 Lo lógico es pensar que en el caso de la obra de plaza Árbol, tras un periodo de 
alquiler el sistema se amortiza y pasa a ser propiedad de la promotora o constructora 
que esta sufragando las obras. Sin embargo, esto no ocurre de tal forma. Por lo general 
sólo existe la opción de alquiler o de compra en este tipo de sistemas, y se debe de 
prever que será más adecuado desde un principio. Es decir, si en el caso de plaza Árbol, 
el IVVSA, promotor que se estaba encargando del pago del estabilizador, hubiera 
analizado la situación desde un principio planteándose que quizás se podrían retrasar 
las obras, hubiera adquirido el estabilizador desde el primer momento sin la necesidad 
de costear primero el alquiler y después la compra. Según lo contrastado con la 
empresa de andamiaje, tras un periodo de alquiler de dos meses se decidió comprar el 
estabilizador, debido a que no se conoce cuando se volverán a reanudar las obras. Y la 
compra se realizo por aproximadamente 15€/kg de acero. Independientemente de 
este precio, las revisiones de mantenimiento, de las que no se conoce el precio, deben 
seguir realizándose por parte de la empresa de estabilización, o al menos es 
recomendable. 
 
 Teniendo en cuenta que el precio de 65.000,00 € no engloba el montaje ni los 
contrapesos, si el alquiler de este sistema ronda los 80€/día para la superficie de 
fachada de 615.24m2 y se tiene en cuenta que dentro de los 65.000,00€ estarán 
incluidas la barras de anclaje y otros utensilios que cuestan aproximadamente 300€. Se 
observa que la compra hubiera sido rentable a partir de 2 años y 3 meses (véase 
capítulo medios auxiliares presupuesto caso 3: Plaza Árbol).  
 
        
TOTAL € 
Cami Real: Sistema tubos embridados durante 12 meses para 
superficie fachada de 78,142m2 
17.988,29 
Pl. Santa Cruz: Sistema vigas Super Slim durante 180 días (6 
meses) para una superficie de 209,10m2 
34.925,45 
Pl. Árbol: Sistema vigas Super Slim dispuesto alquiler durante 2 
años para 615,24m2 
87.789,65 
Pl. Árbol: Compra del sistema de estabilización debido a la 
paralización indefinida de las obras (a razón de 15€/kg de 
acero). 
65.000,00 
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 En vistas a esto, lo primero que se puede concluir es que proceder al montaje del 
estabilizador y a la demolición del inmueble de forma inmediata, sin el conocimiento de 
que se van a tener los fondos suficientes para sufragar los siguientes gastos de ejecución 
es del todo un error. Únicamente se procederá a estabilizador de manera inmediata la 
fachada, aunque no se vaya a intervenir a corto plazo, si existe peligro de derrumbe o 
desplome.  
 
 Comparando el sistema de tubos embridados y el sistema de vigas industriales 
Super Slim, a priori en la tabla se observa como para un periodo inferior el segundo 
sistema supera la cantidad casi en el doble al primero. Si obtenemos el precio del 
segundo sistema para la misma superficie y periodo, suponiendo que la duración de 
montaje y desmontaje será inferior y que igualmente se ejecutarán los contrapesos de 
hormigón las cantidades son: 
 
 En este caso si se verifica que la diferencia entre un sistema y otro es aceptable, del 
valor de 8.033,01 euros aproximadamente. Básicamente el precio se dispara debido a la 
mayor duración del montaje y desmontaje y al empleo de materiales específicos para 
el mismo. Pues como se ha comentado anteriormente, para el sistema de tubos 
embridados los materiales están normalizados y no son exclusivamente empleados por 
la empresa a la que se le subcontrata la estabilización de la fachada. Sin embargo, 
como ya se ha mencionado para grandes alturas el segundo sistema responde mejor 
debido a la posibilidad de crear un diseño más específico con uniones más rígidas, que 
si resisten bien a tracción. Y además el sistema de vigas Super Slim tiene la ventaja, 
según lo analizado en el apartado 5, de resistir más peso. 
 
 El andamio empleado para los trabajos de restauración de la fachada, es del 
mismo tipo para todos los casos. Se ha optado por dicha solución debido al 
desconocimiento en el caso 1 del tipo de andamio que se monto y en los dos casos 
siguientes, debido a que aún no se ha llegado a dicha fase de obra y no existe 
conocimiento especifico de qué sistema adoptará la empresa constructora. 
 
 De igual forma la demolición del interior del inmueble, aunque descrita en el análisis 
de ejecución gracias a la información fotográfica que se nos ha proporcionado y la 
consulta a diferente bibliografía relacionada con derribos manuales, debido a la 
imposibilidad de medir superficies, alturas y cuantificar la cantidad exacta de los 
materiales del edificio en su estado previo, se ha optado por valorarla de manera 
alzada teniendo en cuenta que la demolición en los 3 casos se realizará elemento a 
elemento. E incluso se ha definido el estado de los muros medianeros colindantes y el 
estado previo en el que se cree que se encontraba la edificación a derribar en vistas a 
los datos que se nos han proporcionado para que la cantidad resultante sea más 
precisa. Para contabilizar los residuos generados, se ha obtenido su volumen aparente a 
través del conocimiento aproximado de la superficie construida del inmueble que se 
derriba multiplicándolo por los metros cúbicos de residuos que pueden generarse en un 
        
TOTAL € 
Cami Real: Sistema tubos embridados durante 12 meses para 
superficie fachada de 78,142m2 
17.988,29 
Pl. Santa Cruz: Sistema vigas Super Slim durante 12 meses para  
superficie fachada de 78,142m2 
26.021,30 
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metro cuadrado, que están extraídos de los estudios desarrollados por el ITeC. 
Conociendo que esta aproximación será válida sólo en ausencia de datos 
contrastados.  
 
 En todos los casos debido a la situación de los inmuebles, se hace necesario realizar 
un estudio arqueológico. En el caso 1, se adopta por realizar dos catas en 
contraposición con los dos siguientes donde se realiza una prospección arqueológica 
en la cual se van retirando lentamente las diferentes capas del terreno hasta llegar al 
estrato buscado, siempre recuperando y documentando aquellos elementos de interés. 
La recuperación de los elementos se realiza tanto en todos los casos, sin embargo en los 
edificios situados en el barrio del Carmen, donde no se ejecuta ni se ejecutaran sótanos, 
aquellos elementos que no se han podido retirar se cubren con una capa de zahorras. 
Al no conocer exactamente, el número de jornadas en las que desarrollo el arqueólogo 
la prospección arqueológica en los diferentes solares, se estima que la medición y el 
precio de esta partida no son representativos, además incluso en la intervención 
desarrollada en plaza Árbol, la excavación arqueológica, aún está pendiente. 
 
 Como se ha ido observando tanto para la ejecución de la nueva estructura como 
para la cimentación se opta por varias soluciones, que pueden consultarse más 
detenidamente en los presupuestos anexos y en los apartados anteriores.  
 
 Teniendo las diferentes soluciones empleadas para la ejecución de la nueva 
cimentación, estructura y cubierta. Si se procede con la medición de dichos elementos 
en la zona que colinda con los muros conservados sin tener en cuenta las partidas 
relativas o vinculadas a los trabajos arqueológicos pero si el movimiento de tierras se 
obtiene lo siguiente:  
        
TOTAL € 
Cami Real: Movimiento de tierras, cimentación, estructura y 
cubierta. 
17.803,60 
Pl. Santa Cruz: Movimiento de tierras, cimentación, estructura y 
cubierta.  
21.515,90 
Pl. Árbol: Movimiento de tierras, cimentación, estructura y cubierta. 
85.823,71 
 
 Aparentemente teniendo en cuenta que la ejecución de la cimentación por 
micropilotaje supone un coste mayor que la realización de un muro de contención por 
bataches según lo analizado y que la superficie y la altura del edificio situado en Cami 
Real es menor con respecto al situado en la Plaza Santa Cruz no se encuentra una gran 
diferencia en el presupuesto de ejecución material que suponen los capítulos 
mencionados. Si dividimos las diferentes cantidades en función de la superficie de 
medición adoptada obtenemos lo siguiente: 
        
m2 
Cami Real: superficie construida colindante a la fachada 
conservada 
105,36 
Pl. Santa Cruz: superficie construida colindante a la fachada 
conservada 
129,90 
Pl. Árbol: superficie construida colindante a la fachada 
conservada 
432,00 
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TOTAL 
€/m2 
Cami Real: Movimiento de tierras, cimentación, estructura y 
cubierta. 
168,98 
Pl. Santa Cruz: Movimiento de tierras, cimentación, estructura y 
cubierta. 
165,63 





 Aparentemente la diferencia es mínima y también debe de tenerse en cuenta que 
la superficie sobre la que se repercuten los precios de las partidas es diferente. Por 
ejemplo en el caso del presupuesto de plaza Árbol es mayor, debido a que existe una 
mayor longitud de fachadas y un mayor número de plantas. Pero básicamente estudiar 
la influencia que tiene ejecutar un tipo de estructura u otra, no da una idea aproximada 
de lo que supone o repercute conservar la fachada. Lo interesante en este caso, es 
cuantificar las partidas que tienen afección directa en dicha conservación y 
repercutirlas por el metro cuadrado de fachada. Y además convendría comparar dicho 
resultado ante lo que supone ejecutar una fachada convencional. De esta forma si se 
conoce independientemente de la superficie interior, del perímetro o forma del solar lo 
que va a representar llevar a cabo dicha intervención, en contraposición a la ejecución 
de una nueva fachada.  
 
 Dicho esto, aunque se hayan analizado en los presupuestos todas aquellas partidas 
de estructura, cubierta, etc., para proceder a analizar únicamente el coste de 
conservación de la fachada se tendrán en cuenta las siguientes partidas dependiendo 
de cada caso: 
 
 CASO 1 (Cami Real):  
- Del apartado medios auxiliares repercutirá el nuevo andamio para 
realizar los trabajos de restauración.  
- No se tendrá en cuenta la ejecución de la cimentación por bataches, ya 
que en el resto del solar se ejecuta aunque no se conserven las fachadas 
lateral y posterior. Si que se contabilizará el precio del retacado del muro 
de contención debido a que se hace necesario para rellenar el posible 
hueco que se cree cuando se produzca la retracción del hormigón 
vertido en el muro. 
- Del capítulo “estructura” elaborado repercutirán los anclajes entre el 
muro y los forjados. 
- Del apartado albañilería se cuantificará la sobreelevación y el 
trasdosado generado en dichas plantas, debido a que si se realizará una 
nueva fachada no habría posibilidad de que se sobreelevará esta. Y 
también por la disposición lineal de la sobreelevación que pretende 
imitar el muro conservado, adaptándose al mismo. 
- En cuanto a carpinterías y cerrajerías, computará la restauración de las 
barandillas existentes, el levantado de las carpinterías antiguas y la 
colocación de unas barandillas de acero especialmente diseñadas que 
simulen las anteriores. No se tendrá en cuenta la colocación de las 
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nuevas carpinterías debido a que esto debería desarrollarse en cualquier 
fachada. 
- El capítulo restauración de elementos de fachada se contabilizará por 
completo. 
- De los revestimientos y acabados repercutirán tanto los acabados 
verticales exteriores como los interiores. 
 
 CASO 2 (Plaza Santa Cruz): será similar al caso anterior, no influye la cimentación 
en este caso, si el anclaje, los medios auxiliares, el trasdosado para elevar el 
aislamiento, los medios auxiliares y los trabajos de acabados y restauración. 
 
 CASO 3 (Plaza Árbol): en este caso repercutirá el recalce por micropilotes 
realizado, el anclaje y el cajeado en el muro para embeber las vigas, los medios 
auxiliares y los trabajos de acabados y de restauración ejecutados en la 
fachada.  
 
 No se tienen en cuenta la repercusión del estabilizador, ya que se ha cuantificado 
previamente esta por metro cuadrado de fachada. Lo que se pretende demostrar en 
este caso es que la conservación de la fachada junto con su restauración no supone un 
gran coste en contraposición a ejecutarla de nuevo por completo. 
        
TOTAL € 
Cami Real: medios auxiliares, retacado, anclaje, sobreelevación, 
restauración y acabados en muro fachada.  
20.612,96 
Pl. Santa Cruz: medios auxiliares, anclaje,  
restauración y acabados en muro fachada. 
64.761,13 
Pl. Árbol: medios auxiliares, recalce, anclaje, 
restauración y acabados en muro fachada. 
147.140,25 
 
        
m2 
Cami Real: superficie fachada conservada 114,14 
Pl. Santa Cruz: superficie fachada conservada 209,10 
Pl. Árbol: superficie fachadas conservada 615,24 
 
        
TOTAL 
€/m2 
Cami Real: medios auxiliares, retacado, anclaje, sobreelevación, 
restauración y acabados en muro fachada.  
180,59 
Pl. Santa Cruz: medios auxiliares, anclaje,  
restauración y acabados en muro fachada. 
309,71 
Pl. Árbol: medios auxiliares, recalce, anclaje,  
restauración y acabados en muro fachada. 
239,16 
 
 Como se puede observar la repercusión por metro cuadrado obtenida en el caso 2 
es superior al resto, y resulta más que evidente debido al estado en que se encuentra, 
pues se hace necesario el refuerzo de los dinteles, el sellado de las grietas, el rejuntado 
de los sillares que componen el dintel de piedra, la construcción de todas las bandejas 
de los balcones, etc. Además en este caso se está ejecutando un trasdosado por el 
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interior del muro para garantizar el correcto aislamiento, que no puede ser aportado por 
la fachada. 
 
 Independientemente de eso la repercusión por metro cuadrado obtenida en el 
caso 3 también es elevada, básicamente debido a la necesidad de levantar y 
recolocar un gran número de carpinterías y por la ejecución del micropilotaje. 
 
 Contrastados estos datos con las soluciones tipo empleadas, se puede concluir que 
habitualmente la fachada a conservar, no se encontrará en tal mal estado como la 
situada en plaza Santa Cruz y que raramente se ejecutará el recalce por micropilotes si 
no es que el terreno o la cimentación existente no da con las características de 
resistencia necesarias. Y además habitualmente si se permite conjuntamente con la 
conservación de la fachada y el vaciado interior, se suelen desarrollar sótanos 
aumentando la superficie bajo rasante, por lo que el caso más habitual que se 
desarrollará será el de Cami Real.  
 
 Dicho esto, si se realiza la hipótesis de que el paramento de Cami Real fue 
derribado conjuntamente con la edificación, y que fue necesario ejecutar una nueva 
fachada convencional, donde su aspecto o acabado se asemejará al existente, 
teniendo en cuenta el mismo número de huecos y la misma superficie. Se obtiene el 
siguiente precio, donde se tiene en cuenta la ejecución del nuevo muro, la disposición 
del mismo andamio empleado para ejecutar los trabajos de acabados, la construcción 
de los nuevos balcones debido a que antes se consideraba su restauración, la 
colocación de las nuevas barandillas por el mismo motivo, los revestimientos, etc. Y todo 
ello sin tener en cuenta que fuera necesario disponer recercados, impostas o cornisas, 
aún cuando si se tiene en cuenta en el caso de Cami Real su restauración. Se obtiene 
un precio total para la nueva fachada de 21.899,54€. Que al dividirlo por la misma 
superficie de fachada (114,14m2) implica una repercusión de 191,86€/m2 (véase 
presupuesto fachada convencional). 
        
TOTAL € m2 
TOTAL 
€/m2 
Fachada conservada en Cami Real 20.612,96 114,14 180,59 
Fachada nueva ejecutada en Cami Real 21.899,54 114,14 191,87 
 
 Como se observa es incluso mayor a la repercusión de la conservación y 
restauración de la fachada de Cami Real. Concretamente 11,27€/m2 más caro realizar 
una nueva fachada en la que no se han contabilizado ni que se emplearán materiales 
de análogas características, ni elementos decorativos, etc.  
 
 Evidentemente si se le incrementa a la repercusión de la conservación, el coste del 
estabilizador, se obtiene una repercusión de 338,18€/m2 de fachada, y entonces se 
observa que la conservación de la fachada supone un mayor coste que su nueva 
ejecución.  
 
 Se puede pensar que porqué no se ha comparado con la repercusión obtenida del 
caso 2 o 3. Pero es sencillo de argumentar, el caso 3 tiene un gran número de huecos, la 
superficie sobre la que se repercute es mayor y no se sustituye el revestimiento. Por lo 
que si se creará una fachada similar a esta, la necesidad de ejecutar un gran número 
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de balcones, revestir el paramento, etc. Seguro conllevaría a mencionar que la 
ejecución de la nueva fachada junto con sus elementos, necesarios para crear la 
adecuada relación entre el interior de la vivienda y el exterior, sería mayor al coste que 
implica conservar el viejo lienzo. Y en cuanto a realizar la comparación con el caso 2, ya 
se ha mencionado que no es representativo debido a que se requieren diversas 
acciones de restauración, que van más allá de la reintegración de faltantes de 
recercados, sellado de pequeñas fisuras, etc.  
 
 Analizando todo lo anterior, se concluye que la conservación de la fachada es 
viable, siendo lo que incrementa su precio el sistema de mantenimiento o estabilización 
empleado. Casi se suele incrementar en el doble, en condiciones normales. Es decir, 
realizándose los trabajos en el tiempo estipulado y cuantificando los posibles problemas 
de la obra adecuadamente. Como puede verse en los presupuestos elaborados, 
además del alquiler el montaje de este tipo de estructuras y la ejecución de los 
contrapesos incrementa considerablemente el precio de los medios auxiliares. Por ello 
ante cualquier intervención de conservación de fachada, se deberá realizar un análisis 
exhaustivo de las medidas de estabilización disponibles y reducir considerablemente la 
duración del alquiler o bien realizar una inversión inicial en la compra del estabilizador. 
 
 Adicionalmente a lo anterior, si la fachada presenta numerosos desperfecto se 
debe conocer que el coste de la conservación aumentará debido a las actuaciones de 
restauración necesarias, de forma similar al caso acontecido en plaza Santa Cruz.  
7. PERSPECTIVAS DE FUTURO EN EDIFICIOS PROTEGIDOS 
 Como se ha podido observar, la mayoría de los edificios en los que se actúa 
conservando la fachada, eliminando la estructura interior y construyendo una 
edificación anexa a la fachada, tienen una serie de características comunes. Suelen ser 
edificios situados en el casco histórico de la ciudad, han pasado por un periodo de 
abandono considerable, atienden a una tipología constructiva similar y evidentemente 
la fachada tiene diferentes elementos que determinan su valor y conservación. Sin 
embargo, también en la mayoría de los casos se justifica la actuación argumentando 
que el interior se encuentra en pésimas condiciones o bien debido a que no cumple 
con las exigencias funcionales requeridas. Evidentemente ello supone que cada vez 
esta actuación se realice con más frecuencia.  
 
 Pero la demolición interior no siempre es la mejor opción y la conservación de la 
fachada, sin que se obligue a ello nunca se realiza. La mayoría de los promotores que 
ubican su nueva edificación dentro de las zonas urbanas, donde existe ya un inmueble, 
suelen optar por la demolición de todo el conjunto. Únicamente si existen diferentes 
elementos del edificio protegidos opta por la conservación de los mismos. Se presupone 
que debido a la mayor sencillez constructiva y al diseño sin condicionantes. Y 
evidentemente debido al ahorro que puede llegar a su poner no invertir en diferentes 
procesos necesarios para el mantenimiento de aquellos elementos de interés. Sin 
embargo, cada vez con mayor frecuencia existe más normativa que dificulta las 
actuaciones agresivas y frena la especulación que se ha desarrollado durante 
numerosos años. Gracias a la catalogación de los edificios y a la creación de planes 
especiales de protección son pocos los que hoy en día se aventuran a realizar 
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actuaciones no permitidas, y además la necesidad de obtener las pertinentes licencias 
para intervenir frena cualquier tipo de intervención no deseada. 
 
 Pero como se comentaba, condenar a un edificio a su demolición interior no deja 
de ser una actuación agresiva con el patrimonio edificado. Y que como ya se ha ido 
analizando en los diferentes apartados solo debería justificarse ante un estudio 
detallado del interior y no por parte de los técnicos que más adelante van a actuar 
sobre el inmueble sino por técnicos imparciales que valoren detenidamente el estado 
del edificio y la necesidad de reactivar el uso y funcionamiento del inmueble. Sin 
embargo, hoy por hoy, dicha premisa es sinónimo de utopía. Por ello, la demolición 
interior a veces se desarrolla en edificios que realmente si tienen elementos singulares 
por el interior y que se encuentran en buen estado. Pero tampoco se puede negar 
dicha intervención, pues la conservación absoluta de todo lo existente podría llegar a 
suponer la congelación de los centros históricos. 
 
 Así mismo, actualmente en España el crecimiento de las ciudades se ha ido 
frenando debido a la coyuntura económica. Esta situación también ha frenado 
actuaciones de mejora urbana y que se den menos actuaciones de rehabilitación y 
muchísimas menos de obra nueva. Por lo que las perspectivas de futuro de cualquier 
tipo de construcción hoy por hoy son negativas. Otro aspecto que podría frenar la 
expansión de las ciudades es la baja natalidad Española.  
 
 En vistas a ello, si se construyeran nuevos espacios a las afueras de la ciudad 
aumentando la superficie de las mismas, implicaría que los núcleos más antiguos fueran 
quedando despoblados cayendo en el abandono. Además el crecimiento 
desmesurado de la ciudad podría afectar negativamente en la población. Un ejemplo 
de esta situación es la ciudad de Detroit donde tras el cierre de numerosas industrias, se 
ha producido un abandono tanto de las fábricas como de los núcleos residenciales. Por 
lo que resulta evidente, que una expansión no controlada ante una natalidad en 
decremento y el mayor número de empresas que cierran sus puertas no resulta 
adecuada en España. Donde puede suponer una acción más efectiva la reactivación 
de los centros urbanos.  
 
 Pero resulta más que evidente que la mayoría de los centros urbanos delimitan 
conjuntos arquitectónicos protegidos. Y la protección de los mismos resulta necesaria, 
pues de no ser así su destrucción implicaría borrar una parte tanto de la historia como 
del patrimonio edificado. Pero si se analiza con detenimiento los edificios que forman 
parte de dicho conjunto, la mayoría de ellos posee un nivel de protección que hace 
posible el desarrollo de la intervención de conservación de fachada y vaciado interior. 
Esta medida por un lado permite favorecer el mantenimiento del conjunto a la vez que 
se liberan espacios interiores y se elimina la obsolescencia de algunas construcciones 
antiguas y por otro lado permite ejecutar nuevas obras dentro de zonas ya urbanizadas 
reactivando el uso del inmueble en caso de que este estuviera abandonado. De esta 
manera se rehabilita el conjunto sin dañar su visión exterior. Aunque evidentemente las 
construcciones tradicionales junto con las contemporáneas deberían de coexistir en 
armonía, pues no se debe frenar la evolución ni de la arquitectura ni de la construcción.  
 
 Por ello a la hora de crear nuevos añadidos, es recomendable aplicar métodos 
actuales con la finalidad de no crear falsos históricos, y desde este punto de vista si tras 
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eliminar la estructura interior de un edificio que se encontraba dañado se crea una 
estructura atendiendo a la tipología de construcción coetánea se está actuando de 
una forma lógica, pues futuras generaciones podrán leer en el edificio que partes fueron 
añadidas.  
 
 Expuesto lo anterior, considerando que es necesaria la conservación de los centros 
urbanos históricos, planteando la necesidad de reactivarlos para que no queden 
deshabitados y conociendo que las nuevas tecnologías favorecen el confort y la 
habitabilidad de los inmuebles, se puede considerar que verificando el estado actual 
de los inmuebles y atendiendo a su nivel de protección, la conservación de fachada 
junto con el vaciado interior puede ser una buena medida.  
 
 No obstante, cada vez se incrementa la conciencia del mantenimiento y la 
valoración de los bienes disponibles, a la vez que se crean reglamentos que tienen la 
finalidad de conservar el parque arquitectónico existente. Si se continúa hacia este 
futuro y se aplican medidas que favorezcan el confort, el ahorro energético y la 
funcionalidad de las edificaciones existentes, la destrucción de los inmuebles no será 
necesaria para crear nuevos espacios habitables dentro de las zonas ya urbanizadas.  
 
 Sin embargo, existen diversos fenómenos no controlables por el ser humano que 
determinan la destrucción y el daño de alguna de las partes del edificio. O bien se dan 
diferentes situaciones extraordinarias que pueden haber sido provocadas por el ser 
humano o bien por un uso indebido. Incluso se pueden producir explosiones o incendios 
que también implican la destrucción y el daño de alguna de las partes del edificio, 
como por ejemplo en el caso de la Iglesia de Provo en Utah en los Estados Unidos de 
América (figura 4.5).  
 
 Este aspecto determina en muchos casos que la estructura del edificio quede 
dañada y no pueda ser recuperada, como por ejemplo en numerosas edificaciones de 
Lorca (Murcia), donde tras un terremoto en mayo del 2011 con una intensidad de grado 
VII, muchas de las estructuras de las edificaciones que existían se vieron fuertemente 
dañadas haciendo necesaria su demolición. No obstante, al igual que en condiciones 
normales el casco histórico antiguo seguía gozando de su protección específica por 
estar declarado como conjunto histórico-artístico. Y evidentemente, ante la necesidad 
de derribar estructuras, que de dejarse tal cual podrían producir un colapso inminente, 
existían partes de los edificios protegidas, por lo que se hizo necesaria su conservación. 
No todos los inmuebles pueden gozar de esta suerte cuando ocurre un suceso 
inesperado similar de tal envergadura, pero en caso de que existan partes que se 
encuentren en situaciones aceptables de conservación que incluso pueden estar 
protegidas conviene preservarlas.  
 
 En Lorca se actuó de esta forma, fueron numerosas las estructuras de los edificios 
del centro histórico que se vieron dañadas y ante la posibilidad de conservar o no la 
fachada, se optó en algunos de ellos por mantenerla. Debido a la necesidad inminente 
de su estabilización, se dispusieron tanto sistemas comerciales de estabilización como 
sistemas de mantenimiento improvisados empleando en lugar de vigas industriales de 
alma aligerada perfilería metálica. 
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Fig.7.1Sistemas de estabilización de las fachadas formados por perfilería metálica y contrapesos de hormigón 
ubicados en Lorca (Murcia). 
 
 
Fig. 7.2 Vigas UPN evitando el vuelco de una fachada en Lorca (Murcia) y logrando el apuntalamiento de la 
cornisa mediante la disposición de angulares L entre las correas formadas por los UPN. 
 
 Se debe comentar que actualmente se conoce que las estructuras de 
estabilización siguen dispuestas en algunos casos y que aún no se ha comenzado a 
construir el nuevo inmueble en la cara interna del cerramiento, por lo que el 
mantenimiento de las fachadas en estos casos puede verse como algo innecesario 
ante la necesidad de una actuación más temprana en otras actividades de 
acondicionamiento de espacios para su habitabilidad, o el refuerzo de estructuras 
dañadas. Sin embargo, la colocación de los sistemas de estabilización que 
evidentemente en las figuras 7.1 y 7.2 no responden a medios auxiliares que se abonan 
según su alquiler periódico, sino que únicamente necesitan de un mantenimiento 
periódico y el posible abono al ayuntamiento por su ocupación de vía pública, no 
supone un coste demasiado elevado que asegura la posible recuperación del 
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cerramiento cuando se disponga de los medios económicos suficientes. Con esta 
medida se asegura la pervivencia del entorno con el tiempo y el mantenimiento del 
conjunto del casco histórico en la medida que ha sido factible. 
 
 Como se puede ver, la actuación de conservación de fachada es bastante flexible 
puede darse en supuestos de reactivación de espacios deshabitados, después de 
situaciones inesperadas, cuando un mantenimiento inadecuado conlleva a daños 
irreversibles en el inmueble, debido a la necesidad de cambios de uso, a la necesidad 
de aumentar la funcionalidad de los espacios, etc. Por todo ello, se estima que en 
menor o mayor medida se seguirá realizando dicha intervención, mientras se contemple 
la protección específica de las fachadas y exista una conciencia generalizada, por 
parte de la población, de la necesidad de conservar los centros urbanos históricos y la 
visión exterior de algunos edificios. 
 
8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 Debido a la falta de medios suficientes, este proyecto deja abiertas futuras líneas de 
investigación, tales como la evaluación más exhaustiva de los muros de carga ante las 
acciones del pandeo, la acción del viento y otros esfuerzos, que se han obtenido de 
manera simplificada y suponiendo unas características de los materiales a partir de los 
valores propuestos por el DB-SE-F comparándose con los datos extraídos por el autor 
Santiago Huerta en su libro sobre la geometría y el equilibrio en el cálculo tradicional de 
estructuras de fábrica. Cuando lo ideal sería realizar ensayos sobre la fábrica que 
permitieran obtener sus valores de resistencia de forma aproximada a partir de un 
muestreo representativo, aunque se verá más adelante en el anexo de la verificación 
estructural realizado, que el cumplimiento de la resistencia en este tipo de estructuras no 
es lo fundamental.  
 
 A partir de esos valores representativos, se podría desarrollar varias verificaciones, 
tanto desde el punto de vista de las teorías clásicas como desde la modelización 
mediante programas de elementos finitos, comparando dichos resultados para así 
asegurar que se cumple cualquier tipo de verificación. 
 
 Además de lo anterior al no cooperar por igual todas las empresas dedicadas al 
montaje y diseño de sistemas de estabilización, para caracterizar algunas de sus 
propiedades ha sido necesario acudir a artículos de revistas, libros y en definitiva a 
material bibliográfico que aunque sean tan validos como la propia información que la 
empresa podría haber facilitado, implican la necesidad de la suposición de datos y 
otros supuestos a partir de la información disponible. Este aspecto en contraposición con 
aquellas empresas que nos han facilitado datos de los materiales empleados, 
información relativa al montaje y su diseño, hacen que la comparación de los sistema 
de estabilización quede condicionada a la información disponible. Por ello se deja entre 
abierta la puerta a la mayor investigación de estos sistemas durante los futuros años de 
profesión, puesto que muchas empresas no se muestran tan reciprocas a la hora de 
proporcionarnos información si no existe un interés por su parte. Se hace hincapié 
también en este apartado a la opacidad de las empresas a la hora de mostrar sus 
precios e incluso la resistencia de sus elementos presuponiéndose que si de verdad 
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hubiera sido necesario adquirir su sistema de estabilización, si habrían mostrado tales 
características. 
 
 De igual forma, la respuesta ante la consulta de información acerca de las 
actuaciones que se han llevado a cabo no ha tenido la misma contestación. Incluso en 
algún caso que actualmente nos consta se están desarrollando, se nos ha negado una 
participación desinteresada. Por lo que se espera que en un futuro, sea posible poner en 
práctica todos los conceptos aprendidos en la realidad, pudiendo realizar un 
seguimiento de la intervención recabando información de todos aquellos problemas 
desarrollados durante la obra y que se han analizado en este proyecto a partir de ideas 
teóricas. 
9. CONCLUSIONES 
 De la investigación desarrollada en el proyecto, se pueden extraer diferentes 
conclusiones. De forma habitual, se observa, que este tipo de intervenciones se 
desarrolla solo en aquellas edificaciones donde sus muros, bien de fábrica de ladrillo, 
mampostería o sillería, tienen misión autoportante. Aunque por lo general, del marco 
constructivo de las intervenciones desarrolladas, se extrae que lo común es que la 
fachada este compuesta por una fábrica de ladrillo. En este caso, es evidente que el 
espesor del muro es de gran importancia, pues al final es lo que determina la estabilidad 
de la fachada.  
 
 No se suele dar este tipo de intervención, en fachadas sin unos valores formales, 
compositivos y ornamentales adecuados, es decir, si por el exterior las características del 
paramento no son de interés, se suele desestimar la conservación de la fachada.  
 
 Tras el análisis se verifica, que en la mayoría de los casos la edificación que 
conserva la fachada y ha quedado vaciada interiormente, se ubicaba en algún 
conjunto arquitectónico de interés. Donde en todo caso, los edificios y la regulación de 
la actividad urbanística dentro de este conjunto, quedan especificados dentro del 
pertinente Plan Especial. Por ello, inicialmente se desprende la hipótesis de que la tutela 
de los edificios protegidos queda al amparo del Ayuntamiento en el que se ubica dicho 
conjunto arquitectónico o edificación, ya que es quien tiene la obligación de redactar 
dicho plan y decide también a la hora de permitir un tipo de actuación u otra dentro 
de los edificios protegidos. Aunque generalmente, la decisión última de la posible 
intervención es tomada por la comisión en materia de patrimonio, donde en el caso de 
la Comunitat Valenciana, está formada tanto por técnicos del Ayuntamiento como por 
personal de Conselleria. Sin embargo, se hace necesario argumentar, que la concesión 
de la licencia para la intervención, se toma en base a la información que desarrolla el 
personal interesado para llevarla a cabo. No suele ser común, que la comisión se 
desplace hasta el lugar o realice algún tipo de inspección del estado previo de la 
edificación, para conceder o no la licencia. Ello conlleva que en muchos casos se 
declare la supuesta ruina y se permita la conservación única y exclusiva de la fachada, 
en base a la información generada por el personal interesado en intervenir, que 
destacará siempre aquellos aspectos más críticos, pudiendo darse el caso de que la 
estructura interior no esté en tan malas condiciones como se argumenta. No obstante, 
se conoce que si el coste de la intervención supera el 50% de lo que supondría ejecutar 
una nueva obra, se podrá estimar en este caso la ruina económica.  
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 Existen casos, en los que los catálogos de protección, no recogen los valores 
arquitectónicos interiores del edificio, que quedan al amparo del personal que actúa 
sobre él y decide si es conveniente realizar su demolición. Si la decisión tiene carácter 
positivo se justifica en base a normativa y al estado del edificio actual, la posibilidad de 
proceder con el derribo. Por lo que se concluye, que el criterio seguido para poder 
proceder con el derribo interior y el mantenimiento de la fachada, es un criterio 
subjetivo regulado a través de la normativa. Es decir, dependiendo de la interpretación 
y lectura que se realice del estado previo, será factible la intervención o no.  
 
 Además de esto, consta que en muchos de los casos se ha intentado incluso no 
mantener la fachada y que esta acción ha venido impuesta, debido a la 
obligatoriedad de conservación que es recogida a través de los niveles de protección 
ambiental o parcial. Por ello, se puede argumentar que esta intervención se viene 
desarrollando desde la creación y valorización de los espacios arquitectónicos 
patrimoniales, en definitiva, desde que se han protegido los conjuntos históricos y 
edificios de interés.  
 
 Así pues, desde este documento se hace un llamamiento hacia una mayor 
concienciación de los técnicos a la hora de intervenir sobre los espacios ya edificados.  
 
 En contraposición con lo anterior, conservar la fachada siempre permitirá al menos, 
proteger el entorno y favorecer la pervivencia del conjunto patrimonial legado por 
antiguas generaciones. Además, la intervención permite rehabilitar un cuerpo que se 
encuentra dentro del conjunto favoreciendo la creación de nuevos espacios y usos 
interiores. Con tal actuación en definitiva, se protege el abandono progresivo de las 
zonas más degradadas de las ciudades, que suelen ser las zonas céntricas, donde se 
engloban aquellas edificaciones más antiguas. Así mismo, se aprovechan aquellos 
espacios ya urbanizados, por lo que se protegen otros espacios de la especulación 
urbanística. También se evita la congelación de las tramas arquitectónicas 
desarrolladas. Ya que por ejemplo, un edificio de carácter residencial, puede llegar a 
albergar nuevas actividades dentro del perímetro que delimita la fachada conservada.  
 
 Con la intervención analizada, no sólo se protegen los entornos ya edificados, sino 
que al liberar las dependencias de la anterior estructura, eliminando los muros de carga 
interiores, se gana en superficie. Conviene destacar en este apartado, que las nuevas 
estructuras creadas, tienen una capacidad resistente superior a las anteriores, 
permitiendo soportar mayores acciones, lo que en definitiva favorece la funcionalidad 
de usos, debido a que no son necesarios grandes macizos para soportar las cargas.  
 
 En todo caso, al crear la nueva estructura, es conveniente que se realice su 
ejecución al amparo de la normativa actual. Será importante, asegurar la estabilidad 
del muro conservado tanto durante la obra como durante el uso de la nueva 
edificación. En los apartados desarrollados, se ha podido ir adquiriendo información 
sobre los sistemas de estabilización y mantenimiento de la fachada, pero es necesario 
destacar que ninguna de las empresas que promueven dichos sistemas, se 
responsabiliza de asumir las cargas debidas al peso propio de la fachada. Por ello, al 
diseñarse solo estos sistemas para asumir las acciones horizontales, será siempre 
responsabilidad de los agentes intervinientes en la obra asegurar la transferencia de 
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cargas adecuada hasta la cimentación preexistente y el terreno en el que se apoya la 
fachada. En todo caso, deberá estudiarse detenidamente el estado previo antes de 
proceder con la demolición, verificar la capacidad portante de la cimentación 
preexistente y evaluar en la medida que sea posible el terreno. Incluso puede ser 
conveniente asegurarse de los criterios de diseño que la empresa emplea para crear el 
estabilizador. Habitualmente dicha compañía, deberá desarrollar un proyecto 
específico y conforme normativa, en el que puedan consultarse los datos más 
relevantes.  
 
 También convendrá, adoptar un sistema de estabilización que permita mantener la 
fachada sin suponer un gran coste. Esto en definitiva resultará una tarea complicada, 
ya que casi todos los sistemas suelen tener precios elevados. No obstante, si se reduce 
considerablemente el tiempo en que el que se emplea el estabilizador, el coste será 
menor. En este caso, surge la idea de la posible ejecución de las primeras crujías de la 
estructura. Pero en definitiva, lo mejor es planificar adecuadamente la obra en base a 
la duración de los trabajos y a los costes necesarios para poder llevarla a cabo. En 
función de estos parámetros se deberá alquilar o comprar el sistema y emplear uno u 
otro. No será común que la fachada permanezca apeada durante más de un año, 
aunque por los condicionantes actuales en los que se desarrollan las obras el plazo de 
un año se amplia. 
 
 En cuanto a la relación entre la nueva estructura y el muro conservado, tras el 
estudio se concluye, que la ejecución de cajeados de gran entidad y la entrega de la 
nueva estructura en la fachada, no resulta una solución adecuada. Primeramente por 
que pueden producirse excentricidades de carga y un debilitamiento del muro 
considerable, y segundo debido a que si la fachada se encuentra protegida lo mejor 
será no dañarla. Lo habitual, será conectar el muro con la nueva estructura sólo para 
que las acciones horizontales que influyen sobre él, sean transmitidas adecuadamente 
hasta los nuevos forjados, y se suele hacer con anclajes específicos a base de morteros 
y entrega en el muro de barras de acero, varillas de acero galvanizado o de acero 
inoxidable, que quedan embebidas en el macizo tras la ejecución de taladros 
puntuales. De esta forma se consigue la independencia entre el muro de fachada y la 
nueva estructura. No obstante, convendrá siempre analizar los efectos que produce el 
anclaje entre el muro y los forjados. Del estudio de los efectos mencionados sobre un 
prototipo de fachada, se concluye que el anclaje habitual resulta efectivo ante 
supuestos de carga elevados, que raramente se producirán si paralelamente al muro se 
ejecuta el primer pórtico de la estructura. 
 
 Todos los trabajos de la nueva obra que afecten directamente a la fachada, 
deben de ser tratados con especial cuidado, sin olvidarse que generalmente la 
fachada suele estar protegida. Por ello, cuando se restaure exteriormente se intentarán 
preservar el mayor número de elementos que componen el lienzo y se emplearán 
materiales no agresivos a la hora de repararlos.  
 
 Finalmente se concluye, que será posible llevar una intervención adecuada si se 
siguen los procesos analizados durante el proyecto, atendiendo a los diferentes 
condicionantes de la obra. Y que dicha intervención permite proteger el aspecto 
exterior de los diferentes entornos, permitiendo la creación de nuevos espacios y 
logrando la reactivación de edificios que habían quedado deshabitados.  
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Ilustraciones y fuentes fotográficas: 
 Debajo de cada una de las figuras aparece su respectiva fuente. En los casos en 
que no aparezca se trata de una fuente propia.  
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11.1. VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL  
 
CASO1: MURO FACHADA CONECTADO A LOS FORJADOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA 
VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LAS CONEXIONES REALIZADAS ENTRE EL MURO DE 
FACHADA Y LOS FORJADOS: 
 Se pretende comprobar en este apartado que las barras empleadas para crear la 
conexión entre los nuevos forjados y el muro de fachada existente, que generalmente 
suelen ser barras de acero corrugado, son capaces de soportar el esfuerzo cortante que 
se genera debido al peso propio del forjado y la sobrecarga de uso para un edificio 
residencial. Sería conveniente quizás emplear un tipo de acero con menor riesgo de 
corrosión. Es evidente que la barra quedará embebida en los taladros ejecutados y 
rellenos generalmente de mortero epoxi, con lo que entre el muro y el mortero se 
logrará crear una adherencia de tipo químico. Sin embargo, lo que interesa en este 
punto es conocer que las barras embebidas resistirán sin romper ante la combinación 
de cargas más desfavorable (Vsd=1.35*G+1.5*Q). 
 
 
 La hipótesis de combinación de cargas más crítica será la siguiente: 
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 Si se comprueba lo que es capaz de resistir una barra de acero corrugado B500S de 
diámetro 16, suponiendo que se colocará una barra de este tipo embebida en el muro 
y el forjado, con una separación entre barras de 1m de longitud. Aunque como ya se 






 Luego con una barra de 16mm dispuesta incluso cada metro se resistiría al cortante 
solicitado. 
 
VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE PRIMER ORDEN ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DEL DB-SE-F: 
 La comprobación de primer orden básicamente se basa en comprobar la 
capacidad resistente de las secciones más significativas del muro en el estado de 
combinación de cargas pertinente. En esta comprobación se tienen en cuenta las 
acciones verticales que le llegan al muro. Es decir, en este caso el peso propio del muro 
y parte de las cargas procedentes del forjado que pueden ser conducidas por la 
conexión realizada entre el muro y el forjado, que en ningún caso superará el valor de 
(q*l)/2. Por este motivo, se toma este valor como el posible valor de cortante que le 
puede llegar al muro con una excentricidad de carga de exactamente la mitad de su 
espesor, ya que actúa de forma rasante. Ello implica que se genere un momento en 
dichos apoyos de M=e*V. 
 
 Según el DB-SE-F para realizar la comprobación de primer orden, una solución sería 
verificar la capacidad portante del muro de modo que en ningún caso los esfuerzos 
axiales de cálculo superarían el valor de solicitación. 
 
                                                          NSd≤NRd  
INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN DE FACHADA Y VACIADO INTERIOR EN 






                        NSd: valor de cálculo de solicitación. 
                        NRd: valor de cálculo de la capacidad resistente deducido de las             
   propiedades del material. 
 
 No obstante, el caso objeto de estudio se sale del proceso habitual propuesto para 
la comprobación de primer orden. Debido a que la acción vertical que le llega a través 
de los forjados genera momentos en la posición de las conexiones con el forjado. Y 
debería verificarse que el muro tiene la resistencia necesaria para soportar el momento 
que implica la conexión.  
 
 Por ello en el DB-SE-F se establece que la comprobación puede realizarse 
comparando solicitaciones o tensiones. Lo que implica, que se puede comparar que la 
tensión obtenida por las solicitaciones no se supera el valor de la tensión de cálculo 
deducido de las características del muro. Por lo que se podría comprobar que el 
momento admisible no supera al obtenido por el cálculo de las solicitaciones: 
 
                                                        MSd≤MRd 
 
 Donde:  
 
                 MSd= valor de cálculo de solicitación. 
                 MRd= valor de cálculo de la capacidad resistente. 
 
 Y si dicha premisa se cumple, quiere decir que el momento solicitado es inferior al 
que podría soportar el muro, por lo que se cumple la comprobación de primer orden sin 
que sea necesario realizar ningún refuerzo del muro, etc.  
 Es evidente que la comprobación basándose únicamente en el CTE, es algo 
complicada, ya que por un lado no se conocen a ciencia cierta las propiedades del 
muro y sería preciso elaborar antes ensayos para determinar la resistencia de sus 
materiales. Además por lo general los cálculos propuestos por el DB-SE-F están pensados 
para que el muro de fábrica apoye directamente en el forjado, no siendo este el caso, 
por lo tanto verificar según alguna de las fórmulas propuestas por el DB-SE-F donde se 
tiene en cuenta la excentricidad de apoyo sobre el forjado (e) o la profundidad con 
que se remata la tabica del forjado respecto a su cara exterior (a), resulta absurdo. Ya 
que es obvio, que en condiciones normales el muro no "volará" por delante del forjado.  
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 Es decir, el DB-SE-F está pensado para los muros o fábricas de ladrillo 
convencionales del siglo XX, que apoyan sobre los forjados. Y en el caso de los muros de 
fachada el cálculo propuesto es aplicable a los muros que se encuentran entre 
forjados. Por ello, si aplicamos el criterio propuesto por el CTE a un caso tipo en ningún 
caso  "e " será igual a la mitad del espesor del muro ni "a " será igual al ancho del muro. 
Esto implica que si se siguiera de forma rigurosa el proceso determinado por el CTE, en 
algunas fórmulas el resultado será nulo determinando el no cumplimiento y sin embargo 
si se extrapola el procedimiento determinado por el CTE aplicando conocimientos de 
física básica no se obtiene dicho resultado. Por ejemplo en el caso del nudo superior 
(último tramo del muro). El DB-SE-F determina que lo primero es calcular “e” según la 
siguiente fórmula: 
 
                                     e=0.25*t+0.25*a = 0.25*0.44+0.25*0.44=0.22m 
 
El segundo paso es determinar c: 
 
                                     c=t-2*e=0.44-2*0.22=0 
 Si calculamos la tensión admisible del muro a compresión según la fórmula 
propuesta por el CTE σ=Nd/c= 23.952/0=∞. Por lo que si se comprueba que σ≤fd la 
sección del muro no cumple. 
 Sin embargo, calculando el axil máximo que es capaz de soportar el muro, así 
como el momento, y comparando con los valores de cálculo obtenidos para las 
solicitaciones requeridas si cumpliría. Por ello se estima conveniente obtener las leyes de 
esfuerzos y sus diagramas mediante un programa de cálculo y realizar la comprobación 
atendiendo a la capacidad resistente del muro. 
 Así pues, como se mencionaba para realizar la comprobación en el caso de 
estudio, no sólo se debe atender a la tensión de cálculo admisible para un esfuerzo 
axial, sino que también se debe verificar la tensión admisible a flexión ya que la 
fachada conservada está sometida a los momentos provocados por las 
excentricidades que crean los anclajes al forjado y la acción vertical de su propio peso 
incrementada debido al cortante o acción vertical que le puede llegar debido a dicho 
anclaje. 
 Si aplicamos la ley de Navier tanto para obtener la tensión que puede asumir el 
muro como la tensión a la que se ve sometido por las cargas aplicadas, la fórmula a 
aplicar sería: 
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 Si calculamos la tensión media donde z es z=t/2, la mitad del espesor de la sección. 
Se puede sustituir Iy/z por W (módulo resistente): 
 
 
 Por lo que se concluye que para la comprobación del primer orden, donde no se 
tienen en cuenta las deformaciones de pandeo y las deficiencias de ejecución, si se 
cumple la siguiente condición el muro resistirá de forma favorable los esfuerzos: 
σrd≥σsd 
 
 Para obtener lo que se denomina σrd, que no es más que la tensión de cálculo 
deducida de las propiedades de los materiales, se acude  a los valores definidos en el 
DB-SE-F a falta de ensayos. Contrastándose el valor obtenido por los estudios realizados 
sobre los muros de fábrica de Santiago Huerta. Conociéndose que la resistencia a 
flexión será prácticamente despreciable pero no nula. 
Siguiendo con lo propuesto por el DB-SE-F, una de las condiciones que se menciona que 
se debe cumplir es que en ningún caso σd (tensión de compresión de cálculo debida a 
las solicitaciones) sea superior a fd (valor de la resistencia de cálculo a compresión de la 
fábrica).  
 
                                                                        σd≤fd 
 
 La fd, a falta de ensayos sobre la fábrica, se puede determinar según las tablas del 
DB-SE-F. Consultando la tabla 4.4 para una resistencia de las piezas fb de 10N/mm2 y 
una resistencia del mortero de 5N/mm2 obtendríamos que una resistencia característica 
a compresión de fk=4N/mm2. Que al minorarse por el coeficiente parcial de seguridad 
del material, γm=1.3, obtenido de la tabla 4.8 del apartado 4.6.7, donde evidentemente 
no se dispone información de la categoría de ejecución ni del control de fabricación, 
por lo que se opta por la categoría de ejecución C y el control de fabricación II, 
obteniendo el coeficiente parcial de seguridad más crítico y en definitiva aquel que 
está del lado de la seguridad (γm=3). Para así obtener un valor de resistencia de cálculo 
que este dentro de los límites de seguridad convenientes. 
  Conviene destacar que aunque no se tengan indicios sobre la resistencia del muro 
de fábrica, en la mayoría de los casos la fábrica ha estado en pie más de 50 años, por 
lo que suponer que la categoría de ejecución no es buena o que no se llevo un control 
de los materiales a la hora de su colocación no es del todo correcto, y en definitiva se 
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podría optar por un coeficiente de menor dimensión. Pero debido a que no se puede 
justificar como se ejecuto antaño el paramento se adoptará el valor de γm=3. 
 
 
 Finalmente si aplicamos el coeficiente parcial de seguridad se obtiene que: 
 
 Siendo evidente que en ningún caso la tensión de compresión deberá superar el 
valor de 1.333 N/mm2. Por lo que a la hora de calcular la tensión admisible la tensión 
que da el mayor axil que se puede asumir será de dicho valor. Es decir, NRd=σd*A, 
teniendo en cuenta esto se puede sustituir de la expresión deducida, para calcular la 
tensión admisible, la fracción de NRd/A por el valor de tensión de compresión máxima 
que el muro podrá soportar que no es otro valor que el de la resistencia a compresión 
fd. 
 Si aplicamos el mismo criterio en lo que se refiere a la resistencia a flexión de la 
fábrica, el DB-SE-F en la tabla 4.6, define cual es la resistencia en función del tipo de 
pieza y el mortero. Obteniéndose una resistencia característica a flexión en el plano de 
rotura paralelo a los tendeles de fxk1=0.10N/mm2. De igual modo si se minora se obtiene 
la resistencia a flexión teniendo el coeficiente de seguridad del material. Como se 
observa este valor es muy bajo y casi despreciable. 
 
 Entendiendo también en este caso, que la tensión a flexión nunca debería superar 
el valor de 0.0333 si no existieran a su vez los esfuerzos de compresión. Ya que se hace 
evidente que cuando un cuerpo esta comprimido la resistencia a flexión que impone es 
algo superior a si se encuentra libre. Para mejor entendimiento del lector, si se escoge 
cualquier objeto cercano, que pueda mantenerse en vertical y se aplica una pequeña 
fuerza en horizontal sobre el mismo, se observa como el objeto cae fácilmente. Sin 
embargo, si ejercemos sobre el extremo superior del objeto una pequeña fuerza en 
vertical y se vuelve a aplicar la misma fuerza horizontal anterior, el objeto ofrece cierta 
resistencia a caer o desplomarse.  
 Por eso en el las fórmulas de la comprobación de la capacidad resisten a flexión 
que se definen en el DB-SE-F. El momento MRd si no hay compresión es equivalente a 
MRd=fxd*Z y si hay compresión MRd=(fxd+σd)*Z. Donde Z no es otra cosa que el módulo 
resistente elástico a flexión de la sección bruta, W, que raramente el DB-SE-F lo define 
como sólo (t^2)/6, sin tener en cuenta la otra dimensión del muro ya que como se 
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explicará más adelante en el caso objeto de estudio, es necesario tener en cuenta la 
otra dimensión puesto que los esfuerzos y las cargas obtenidas se están aplicando sobre 
un metro de muro para un modelo definido en CYPE como un supuesto perfil de fábrica 
de una dimensión de ancho de 1m y espesor determinado que se arriostra al forjado.  
 Dejando a un lado la fórmula propuesta por el CTE, si aplicamos la Ley de Navier 
que no es otra cosa que lo que hace el DB-SE-F se tiene que:  
 
 Por lo que al final se obtiene, una tensión admisible que en ningún caso se deberá 
superar de: 
 
 Para un mejor entendimiento se comprueba que esto es así, obteniendo el NRd y el 
MRd de forma independiente, por ejemplo para el último tramo del muro, donde su 
espesor será el menor, concretamente de 440mm. Y se observa que se obtiene la misma 
tensión admisible, por tanto lo mismo ocurriría en todas los otros tramos del muro. 
Conviene destacar que se considera como tramo, aquella sección del muro 
comprendida entre dos forjados, básicamente comprendida entre los anclajes o 
arriostramientos. Siempre teniendo en cuenta que entre diferentes tramos el espesor de 
la fábrica puede variar. 
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 Obtenida la tensión que en ningún caso se debe superar, sólo queda comprobarla 
con los valores obtenidos en el cálculo. 
 Para ello se modeliza el muro objeto de estudio, obteniendo los diagramas de 
esfuerzos mediante el programa CYPE metal 3D, para el que se ha configurado un 
material especial, evidentemente con características diferentes al acero, que pretende 
aproximarse a las características reales que podría tener un muro de fábrica antiguo, 
siendo algunas de ellas las siguientes: 
 Módulo elasticidad: E=1000*fd= 1000*4= 4000MPa (según DB-SE-F). 
 fd= 4 N/mm2 Obtenido de la tabla 4.4 del DB-SE-F, para una resistencia 
aproximada del ladrillo de 10N/mm2 y una resistencia del mortero de 5N/mm2 
 Módulo de Poisson: 0.2 (Viviecas Jaimes, 2009) 
 Coeficiente de dilatación: 0.000006 m/mºC (Barrios Padura, Barrios Sevilla, & 
Herrero Gil, 2011) 
 Peso específico: 18 kN/m3 obtenido del Anejo C tabla C.1 del DB-SE-AE 
 
 Se debe conocer que el paramento no es del todo homogéneo, por lo que los 
valores definidos anteriormente podrían variar, y además se han extraído a partir del 
Código Técnico y otros estudios realizados que se han citado sobre fábricas de ladrillo, 
por lo que conociendo que no es posible obtener dichos valores de forma precisa se 
adoptaran siempre todos los criterios y coeficientes de seguridad más restrictivos. Pero 
si se requiere modelar la estructura en programas conocidos como CYPE, Frame Solver, 
FTOOL, etc., no queda otro remedio que modelar la estructura siguiendo tal hipótesis.  
 
 Si se realiza la comprobación siguiendo el criterio del DB-SE-F, la obtención de la 
tensión es fundamental, debido a que se verifica obteniendo la tensión en cada punto 
y se compara con las tensiones admisibles que define dicho documento. Este tipo de 
análisis, se define como un análisis elástico o por el método de los elementos finitos 
(Huerta, 2004).  
 
 Para ello, se debe obtener la resistencia de cálculo y la admisible, o en este caso la 
tensión de cálculo y la admisible. Para obtener la tensión de cálculo se hace necesario 
modelizar una estructura tipo y aplicarle las cargas, obteniendo por Navier el valor de 
la tensión al que está sometida la estructura en un punto. Y para obtener la tensión 
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admisible se adoptaran los valores a cumplir por el DB-SE-F. Al pretender o necesitar 
realizar un modelo tipo, como se ha mencionado, lo ideal es que al menos los valores 
tomados para definir el material del que se compone la estructura se hayan obtenido 
a partir de ensayos realizados sobre el paramento a estudiar, aunque en definitiva 
también sería un dato no del todo adecuado, debido a que para el mismo muro se 
pueden obtener diversos valores en función de la sección que se estudie, debido a su 
heterogeneidad. Pero, siempre será este valor más representativo que el obtenido en 
ensayos sobre otras fábricas ensayadas. Por otro lado, “la obtención de la resistencia 
no es una característica estructural relevante en el análisis estructural de las fábricas y 
los principios del S.XX van dirigidos a resolver un problema que no es significativo en las 
estructuras de fábrica” (Huerta, 2004). Una premisa fundamental a cumplir, en estas 
estructuras, sería la comprobación de que los esfuerzos ejercidos sobre la fábrica no 
sobresalen de los límites de la misma, además esto explica los grandes espesores de los 
muros de fábrica (Huerta, 2004).  
 
 Lo anterior nos lleva a concluir que realmente lo que importa en este tipo de 
estructuras es su estabilidad y no su resistencia, pero si se está ejecutando una 
estructura nueva y se requiere cumplir con lo propuesto por el DB-SE-F, no quedará 
otro remedio que obtener los valores de tensión de cálculo y compararlos con los 
valores máximos admisibles para la fábrica. Aunque al final lo fundamental será 
verificar que el muro no pandea y posee la esbeltez requerida para asumir dichos 
esfuerzos. 
 
 Con datos obtenidos anteriormente se define el material que conforma el muro que 
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 Donde se supone que en su base se encuentra fijo con la finalidad de tender a la 
seguridad, ya que no se puede determinar que se encuentra perfectamente 
empotrado en el terreno. Y como se observa en los niveles donde se encuentran los 
nuevos forjados se han colocado apoyos móviles que simplifican el arriostramiento 
conseguido en la conexión entre el nuevo forjado y el muro. Al establecer que la 
dimensión del "perfil" (sección del muro a estudiar) tiene de ancho 1m únicamente se 
ha dispuesto un apoyo en cada nivel.  
 
 La hipótesis de carga tenida en cuenta, aparte del peso propio del propio muro, 
estriba en la disposición de cargas puntuales en cada conexión entre el forjado y el 
muro del valor de (q*l)/2. Para ello ha sido necesario presuponer la carga permanente 
del forjado y la sobrecarga de uso. Así como verificar u obtener los resultados para la 








 Teniendo en cuenta que las barras de anclaje pueden conducir cargas hasta el 
muro, aunque es evidente que siempre lo harán con una dimensión inferior a q*l/2, ya 
que inmediatamente antes del muro de fachada por lo general en los casos habituales 
suelen existir un pórtico en la que descansa la mitad del paño pertinente del forjado, se 
cree conveniente tomar el valor de q*l/2 por ser el más crítico al que puede verse 
sometido el muro, pues si cumple con ese cumplirá con cualquier otro valor inferior. 
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 Luego la carga debida al peso propio que le llega puntualmente al muro a través 
de las conexiones será de: 
 
 Al quedar estas cargas con una excentricidad con respecto al eje del muro de la 
mitad de su espesor provocan momentos flectores del valor de M=carga*excentricidad 





 Resumidamente se pueden ver las cargas introducidas en el modelo definido, 
obtenidas a partir del programa de cálculo empleado, CYPE metal 3d, donde: 
 N4/N5: TRAMO 1 
 N3/N4=TRAMO 2 
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 N2/N3: TRAMO 3 
 N2/N1: TRAMO 4 
 Q1: Sobrecarga 
 N1: Carga de nieve 
 Carga permanente puntual: debida al peso propio del forjado. 
 Carga permanente uniforme: la obtiene el programa para las características del 
material definido. Teniendo en cuenta que el espesor de la sección varia en la 
altura como se observa en la imagen superior y que en todos los casos la 
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 Y si se obtienen los esfuerzos para la combinación de cargas más crítica de 
1.35G+1.5Q1 los diagramas son los siguientes: 
  
DIAGRAMA AXILES  
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DIAGRAMA MOMENTOS EN Y 
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 Dicho esto según el CTE, se tendría que comprobar sección por sección, que las 
solicitaciones no superan la resistencia del muro o bien que las tensiones de cálculo no 
superan la tensión que puede resistir el muro. No obstante, resulta  algo absurdo una vez 
realizado los diagramas bastará con determinar si las secciones más críticas cumplen y 
de ser así el resto cumplirá. 
El axil de mayor dimensión se encuentra en la base del muro, donde el momento es 
nulo, con un valor de: 
 
La sección más crítica con el mayor momento y axil es la inmediata superior donde 
arranca el segundo tramo del muro de espesor 40cm. Con los siguientes valores de axil y 
momento: 
 
En este caso se comprobará que no se supera la tensión admisible: 
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De igual modo según los esfuerzos obtenidos, se puede ver como el valor del momento 
también es elevado en la parte superior del muro tramo 1 por lo que para estar seguros 
de que cumple se decide comprobar. 
 
En este caso se comprobará que no se supera la tensión admisible: 
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VERIFICACIÓN  DE SEGUNDO ORDEN: 
 La introducción de los efectos de segundo orden según el DB-SE-F, se realiza 
mediante dos incrementos de la excentricidad de primer orden debido a las cargas. 
 El incremento de excentricidad por ejecución, ea , que tiene en cuenta las 
imperfecciones de ejecución.  
 El incremento de excentricidad por pandeo, ep , que tiene en cuenta los efectos 
de segundo orden y que se aplica a las secciones centrales. 
 Estas excentricidades, se introducen en el cálculo a partir de, Φ, factor de 
reducción del grueso del muro por efecto de la esbeltez  y/o excentricidad de la carga. 
Es decir, a la hora de calcular la NRd (valor de cálculo de la capacidad resistente 
deducido de las  propiedades del material) deberá tenerse en cuenta el factor Φ del 
siguiente modo: 
NRd=Φ·t·fd 
 Como se puede observar, en la fórmula el CTE se considera despreciable lo que se 
denomina en este anexo “b” base del muro de exactamente 1m de longitud y 
únicamente tiene en cuenta el espesor. Pero teniendo en cuenta que para modelizar la 
estructura a calcular en el programa CYPE se ha diseñado un perfil con las 
características del muro de fábrica con una sección rectangular de b=1m. No tener en 
cuenta dicha dimensión, cuando los esfuerzos y los valores de los diagramas que se 
están utilizando para el cálculo están aplicados exactamente en la sección de b*t 
podría inducir a error.  
 Básicamente una de las diferencias fundamentales entre la estructura tipo definida 
por el CTE y la que se analiza es que el forjado no está embebido en el muro o el muro 
apoyado en el mismo. Por ello a la hora de introducir en CYPE la condición de que por 
cada metro el muro estará arriostrado se ha creado un apoyo móvil que coacciona su 
movimiento en el eje X, es decir, el perfil con su ancho y espesor se coacciona en cada 
nivel a la altura del forjado, y los esfuerzos se obtienen a raíz de dicha condición por lo 
que no se cree pertinente despreciar el ancho del tramo del muro estudiado, debido a 
que por cada metro se tendrá una inmovilización o arriostramiento. Además, ya se ha 
mencionado varias veces que la comprobación propuesta por el DB-SE-F no puede 
tomarse al pie de la letra ya que la estructura de fábrica a comprobar sobresale de las 
variables posibles definidas por el DB-SE-F. Así mismo, se comprueba que para la 
comprobación de perfiles de acero la fórmula empleada por el Código Técnicos de la 
edificación es NRd=χ·A·fyk, donde en este caso si se tienen en cuenta todas las 
dimensiones del perfil. Y si atendemos a la fórmula básica para obtener la tensión la Ley 
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de Navier define que, σ=N/A, tensión es igual a carga axial partido por área. Y si 
despejamos el axil se obtiene que N=A* σ. 
 Por estos motivos se calculará NRd del siguiente modo: 
NRd=Φ·A·fd 
 Se puede pensar pues que Φ el factor de reducción del espesor del muro no 
cumplirá la misma función pero esto no es cierto, ya que como es sabido que el orden 
en que se realiza la multiplicación es independiente al resultado puesto que la 
multiplicación tiene la propiedad asociativa. Por ejemplo si tenemos que el área son 30, 
es decir 5 por 6, y el factor Φ es 2, dará igual si multiplicamos 5x6=30x2=60, que si 
multiplicamos el espesor 5 por el factor Φ, 5x2=12x6=30, y así sucesivamente. Es decir, 
dará igual multiplicar Φ·t, que Φ · A, siendo A=t· b, pues en todos los casos se estará 
reduciendo t, que es lo que pretende la fórmula del DB-SE-F. 
 Dicho esto obtenido el factor Φ, cuyas formulas defieren de la posición en la que se 
está realizando la comprobación, centro del tramo del muro a analizar, cabeza del 
tramo y base del tramo. Se obtendrá NRd y se verificará que se cumple la siguiente 





                       NSd= valor de cálculo de solicitación. 
                       NRd= valor de cálculo de la capacidad resistente deducido de las     
   propiedades del material. 
 
 Para obtener el factor Φ se deberán obtener los incrementos de excentricidad, 
ambos incrementos dependen de la altura de cálculo del muro. 
hd=ρn·h 
Donde: 
 ρn=factor de reducción dependiente del número de bordes arriostrados. 
 h= es la altura libre de piso 
 No obstante, en cuanto al incremento de excentricidad por ejecución, ea, en el 
caso objeto de estudio anteriormente se había definido que la categoría de ejecución 
era C, por lo que en este caso no es necesario obtener hd, ya que para la categoría de 
ejecución C se toma una ea=20mm, si se trata de un tramo entre forjado y ea=50mm, si 
se trata de un tramo de muro con su extremo superior libre. 
 Dicho esto se cree conveniente verificar las bases o cabezas de los tramos con 
mayor carga axial y todas las secciones intermedias de los tramos del muro debido a la 
variación de espesor del muro y la altura entre apoyos. 
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 Así mismo, la diferencia que el DB-SE-F establece entre Φ en la base y Φ en la 
cabeza del tramo, en la estructura objeto de estudio no es representativa. Ya que la 
fórmula propuesta para analizar la base del muro tiene en cuenta el término a, 
profundidad con que se remata la tabica del forjado respecto a la cara exterior del 
muro. Esta dimensión en casos normales es bastante crítica ya que una profundidad de 
gran dimensión en un muro sin la capacidad autocargante podría implicar una gran 
excentricidad por ejecución, provocándose la rotura del muro en este punto por un 
apoyo casi nulo en el forjado.  
 Sin embargo, en el caso a estudiar, se tiene un muro en el que no existen más 
discontinuidades que la disminución de dimensión en altura donde los tramos apoyan 
en su totalidad bien en tramos inferiores o en el terreno por lo que “a” es despreciable. 
Ya que la función de “a”, es definir si el tramo de muro se encuentra debidamente 
apoyado en el forjado o bien su dimensión es superior a lo estimado, pues lo que se 
pretende con este término es evitar las lesiones que normalmente se producen en las 
partes de los muros de fábrica de las fachadas actuales que discurren por delante de 
los forjados. Donde se produce una discontinuidad del muro y por lo general si el muro 
vuela más de 1/3 o bien las piezas que lo componen vuelan más de 1/3 suelen 
aparecer fisuras en este punto marcando el forjado. Por ello en el caso objeto de 
estudio donde el muro apoya siempre en la totalidad de si mismo teniendo la 
capacidad autocargante (debe resistir su peso propio y lo ha estado haciendo todo 
este tiempo) se cree conveniente obviar el factor “a”. Por el contrario si se tendrán en 
cuenta todos los aspectos que tengan en cuenta las deficiencias de ejecución del 
muro, la esbeltez, su altura, etc.  
Verificación de la capacidad portante en la base del muro tramo 4: 
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Comprobación en la cabeza del tramo 4, considerando que el espesor en este caso es 
de 0.45m, ya que se supone que a partir del forjado que existía anteriormente a la 
demolición el muro disminuía de espesor conforme crecía.  
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Comprobación en la cabeza del último tramo del muro, también denominado tramo 1, 
se cree conveniente dicha verificación ya que el axil en este punto es reducido con 
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Comprobación en los puntos medios de los tramos del muro donde afecta la esbeltez 
de los mismos. 
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VERIFICACIÓN A ACCIÓN LATERAL LOCAL PROVOCADA POR LA ACCIÓN DE VIENTO 
 Según el DB-SE-AE la acción del viento es generalmente una fuerza perpendicular a 
la superficie de cada punto expuesto o presión estática, qe expresada como: 
 qe=qb·ce·cp 
Donde: 
 qb= presión dinámica del viento, calculada normalmente según el anejo D del DB-
SE-AE donde qb=0,5· δ·   . 
 ce=coeficiente de exposición variable con la altura del punto considerado, en 
función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción. 
 cp=coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los 
bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. 
 Así pues, lo primero será obtener qe: 
 ce, coeficiente de exposición puede tomarse como norma general según 
apartado 3.3.2 del DB-SE-AE igual a ce=2, aunque también puede tomarse de la 
tabla 3.4 o calcularse para casos en los que el  muro tiene una altura superior a 
30m según el anejo D. En este caso el muro tiene una altura de10,7 m y se estima 
conveniente extraer "ce" de la tabla 3.4 donde para un grado de aspereza del 
entorno V centro de ciudad con profusión de edificios en altura. Consideramos V 
puesto que por lo general los edificios donde se interviene suelen estar en zonas 
del centro de la ciudad donde las calles por lo general son estrechas y los 
edificios están muy próximos unos con otros, y por lo general se supera o se tiene 
una altura del edificio de casi 15m. Así pues, al ser la altura del muro de fachada 
de 10.7 y estar entre las alturas 9 y 12 se escoge el coeficiente de exposición que 
atañe a la altura 12 por ser más restrictivo. Lo normal sería determinar ce para 
cada altura o punto de la fachada pero antes de tomar ce=2 para toda es más 
acertado tomar ce=1.4 para todos los puntos que es el coeficiente que 
pertenece al grado V para altura 12m. 
 
 
 En cuanto al coeficiente cp, este se obtiene de la tabla 3.5 del DB-SE-AE. Si 
suponemos que el edificio tiene una profundidad de 20m siendo la altura de 
10,7m se tiene que la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento es de 
0,53. Por lo que el valor está entre 0,5 y 0,75, se toma 0,5 en este caso por ser un  
valor más próximo y debido a que se desconoce exactamente la profundidad 
puesto que se trata de un edificio tipo y/o ejemplo. Para la esbeltez del edificio 
de 0,5 se obtienen los siguientes coeficientes eólicos de presión y succión. Como 
norma general bastará determinar el cumplimiento cuando se produce la 
presión ya que el valor de qe será mayor. 
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 qb se obtiene del anejo D del DB-SE-AE donde para 
Castellón zona A se tiene que la presión dinámica  
del viento es de 0,42 kN/m2 
 
Luego qe será: 
 
 En el documento básico DB-SE-F se considera el viento como una acción lateral 
local donde dependiendo de las solicitaciones que genera su acción en los muros estos 
se pueden clasificar en tres grupos: 
 Muros de carga exteriores 
 Muros de arriostramiento interiores 
 Muros de cerramiento no cargados 
 
 En el caso objeto de estudio se considera el muro como un cerramiento no 
cargado. Debido a que no tiene la misión como tal de soportar más cargas que su peso 
propio aunque anteriormente se  ha comprobado que si se  conducen cargas a través 
de los amarres entre el forjado y el muro este pueda soportar dichas acciones. 
Básicamente cuando el viento incide el muro queda solicitado a flexión bidireccional. 
Considerar en este caso que el muro se tratará de un muro de carga aunque 
anteriormente fuera esa su misión no es adecuado ya que en el DB-SE-F apartado 5.4.3 
se menciona que el fracaso del muro de carga puede suponer el colapso de la 
estructura, y realmente si el muro colapsará la nueva estructura compuesta por pilares, 
vigas y forjados de hormigón armado seguiría en pie. No obstante, se debe de tener en 
cuenta que el muro se encuentra comprimido. 
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 En general se deberá comprobar que MSd≤MRd: 
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 En ningún caso se llega al resultado de h/L=0,3 mínimo valor para entrar en la tabla. 
Pero ocurre en este punto que adosados a la fachada están situados los nuevos pilares 
que evidentemente aunque no estén trabados con el muro ejercerán una resistencia al 
viento cuando este empuje de forma perpendicular al plano de la fachada. Por lo que 
L se podría reducir notablemente. Pero como a ciencia cierta no se conocen las 
características de lo que el anejo G del DB-SE-F establece como borde apoyado en 
sentido vertical y tampoco existe una tabla donde se tengan bordes libres en sentido 
vertical, no se cree conveniente disminuir L según la distancia entre pilares, pero si se 
tomará el valor que estable la tabla G.5 para μ=0,5 y h/L=0,3. Luego α será: 
 
 El coeficiente parcial de seguridad para la acción variable del viento será: 
 
 Al no variar los datos de MSd1 y MSd2 para los diferentes tramos puesto que α y μ 
tienen el mismo valor, MSd1 y MSd2 serán: 
 
  
INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN DE FACHADA Y VACIADO INTERIOR EN 




 Se calculan pues MRd1 y MRd2 para los diferentes tramos del muro: 
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 Se verifica que MSd1 y MSd2 no sobrepasan los momentos de cálculo obtenidos a 
partir de las características del muro. 
 
                                                              MSd≤MRd 
 Como se observa en ningún caso se supera dicha premisa ya que MSd1 y MSd2 son: 
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 Si además le sumamos a MSd1 los momentos que se pueden generar debido a las 
posibles cargas que le pueden llegar al muro debido a los amarres realizados entre el 
forjado y el muro obtenemos los siguientes MSd1 que se deberán comprobar: 
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CASO2: FACHADA ESTABILIZADA DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN 
 En este caso se debe de tener presente que la fachada se encuentra una posición 
estable gracias a la andamio estabilizador normalmente dispuesto en la parte exterior al 
solar. Como ya se ha mencionado los estabilizadores se dimensionan para aguantar el 
viento, los efectos del desplome del muro y los posibles defectos de su ejecución, pero 
en ningún caso se proyectan para resistir el peso propio del muro que debe de ser 
soportado por sí mismo.  
 Teniendo en cuenta, que dependiendo del sistema de estabilización empleado la 
empresa que ofrece tal servicio diseña y dimensiona las piezas que componen la 
estructura del estabilizador, teniendo en cuenta los efectos de las acciones horizontales 
del viento y un desplome que ronda aproximadamente un 1% del peso propio del muro. 
Surge la duda de que ocurrirá con la esbeltez de la fachada cuando se vea liberada de 
los viejos forjados que proporcionaban un punto de arriostramiento efectivo que 
propiciaban una reducción de la altura libre de cálculo “h”. Por ello se cree 
conveniente analizar el sistema de cálculo empleado para diseñar una estructura 
estabilizadora y así conocer si en algún momento se tiene la esbeltez del muro. 
 Analizando el único documento de apoyo que se ha obtenido del cálculo de un 
estabilizador real. Se puede observar que a partir de las cargas debidas al viento y el 
desplome mencionado se obtienen una serie de momentos que varían en función del 
brazo o altura al que se le aplica la presión total del viento más el desplome. La suma de 
todos estos momentos y mayorada por 1.5, por ser cargas desfavorables, generan un 
momento volcador.  
 En contraposición, la estructura del contrapeso de hormigón, que genera una 
fuerza en vertical que se puede calcular conociendo su volumen y multiplicándolo por 
la densidad del hormigón de 24 kN/m3, que no es otra cosa que el peso del contrapeso. 
Este peso multiplicado por la anchura del lastre, según la empresa, genera un momento 
estabilizador que al ser favorable debe multiplicarse o minorarse por el coeficiente 0.9.  
 Cuando se tienen ambos momentos calculados, si el momento de vuelco 
producido por las acciones horizontales, es superior al momento estabilizador generado 
por los contrapesos. Se deberá aumentar la dimensión del lastre (CDS=M estabilizador/M 
volcador debe ser siempre mayor a 1).  
 Por otro lado el esfuerzo axil sobre las palas comprimidas, es igual al momento 
volcador divido entre la separación entre apoyos de los conjuntos o pares de pies 
(fustes) del estabilizador. Al dividir este entre 2 se obtiene el valor del axil aproximado 
que debe soportar cada pie o fuste y si este valor no sobrepasa el valor de resistencia 
del material empleado para crear la estructura estabilizadora, en este caso vigas 
SuperSlim, se podrá dar por válido el predimensionado y pasar a diseñar la estructura en 
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programas de cálculo avanzado. En este caso se emplea el programa SAP2000 y se 
genera un modelo similar al siguiente con las características de los materiales 
empleados para las vigas, fustes, triangulaciones, uniones, amarres, etc. Obteniendo 
finalmente las tensiones de cálculo en cada punto y comprobando que no superan los 
valores máximos que pueden admitir los materiales. “Donde estas cargas se obtienen 
siguiendo los Eurocódigos y se verifican según un test de carga en laboratorio, e incluso 
son  minoradas por un coeficiente de 1.70 que incluye una mayoración de acciones de 
1.5 y una minoración de resistencia del material de 1.10 (1.50x1.10=1.65)” (RMDKwikform, 
2010).  
 Lo comentado puede verse en la siguiente tabla de predimensionado y el esquema 
de modelización de cálculo genérico que ha proporcionado RMDKwikform. No se entra 
a detallar todos los detalles del cálculo que se observan, debido a que la creación de 
la tabla del predimensionado como propia, se consideraría un plagio. Al igual que 
suponer que los valores obtenidos con el programa SAP2000 son propios. Por ello 
quedan referenciados los detalles más relevantes de lo que podría ser el dimensionado 
de un estabilizador a título orientativo.  
 
Fig.12.1 Modelización del estabilizador creada para obtener los valores de cálculo que inducen las acciones 
mencionadas en el estabilizador. (Fuente: RMD Kwikform) . 
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Fig.12.2 Tabla de predimensionado donde puede verse la comprobación que se ha referido con anterioridad. 
En este caso el momento de vuelco supera al momento estabilizador, pero la carga axial que actúa sobre los 
pies o fustes si puede ser asumida para la carga axial máxima admitida por los fustes SuperSlim. Lo que se 
concluye de este predimensionado es que es necesario aumentar el volumen del contrapeso y se puede 
proseguir con el modelizado de la estructura empleando las vigas SuperSlim. (Fuente de la tabla: RMD 
Kwikform). 
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 Una vez analizados los entramados del cálculo que supone diseñar una estructura 
estabilizadora, se sigue sin conocer que ocurre con la esbeltez del muro. Es evidente, 
que el apeo está generando puntos de arriostramiento, pero no se conoce, en vistas, al 
cálculo anterior la distancia mínima a la que deben disponerse estos amarres, para que 
el muro de fachada no se venga abajo debido al pandeo excesivo. Suponer 
únicamente que el desplome que deberá soportar el estabilizador será equivalente al 
1% del peso propio del muro, no conlleva el conocimiento de que la fachada no va a 
pandear, sino únicamente que supone que la estructura estabilizadora va a estar 
dimensionada para soportar esa carga horizontal. Por lo que se opta en este caso por 
continuar con el modelo anterior generado en CYPE, suponiendo que aún no se ha 
ejecutado la nueva estructura. Para determinar cada cuanto se debería arriostrar el 
muro para reducir la altura libre “h” definida por el DB-SE-F y determinar que el muro de 
fachada no va a pandear. 
 Teniendo en cuenta que antes de la demolición se ha debe de haber determinado 
el estado en que se encuentra el muro a conservar y que las lesiones que se pueden 
encontrar deben de ser reparadas antes de la demolición, si afectan a la estabilidad 
del muro. Se puede partir de la premisa, de que si antes de derribar el edificio por la 
parte interior el muro soportaba tanto su peso propio como las cargas que le transmitían 
los forjados resistirá con creces su peso propio. Por lo que en este caso, el cálculo se 
centrará como se ha mencionado en obtener “h”, debido a que las acciones del viento 
y el desplome deberán ser soportadas por la estructura estabilizadora y el peso propio 
del muro podrá ser soportado por sí mismo, puesto que se está reduciendo la carga que 
existía al eliminar los forjados. 
MODELO GENERADO: CARGAS DEBIDAS AL PESO PROPIO DEL MURO Y DIAGRAMA DE 
AXILES: 
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DIAGRAMA DE AXILES ( kN aplicados en un metro de muro) 
Tramo 4 N1/N2: 
50cm espesor 
3.00m altura 
Tramo 3 N2/N3: 
47cm espesor 
2.7m altura 
Tramo 2 N3/N4: 
44cm espesor 
2.5m altura 
Tramo 1 N4/N5: 
44cm espesor 
2.5m altura 
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 Por ello, a partir los diagramas obtenidos con CYPE Metal 3D, donde se obtiene el 
valor de NSd debido a la acción vertical del peso propio en cada punto se pretende 
obtener la “h” mínima, es decir, la distancia entre los puntos de arriostramiento mínima 
que se debe cumplir para que el muro no se desplome debido a las excentricidades de 
ejecución y de pandeo. Para proceder con el cálculo, se parte de la expresión 
propuesta por el DB-SE-F para realizar la comprobación de segundo orden donde se 
tienen en cuenta dichas excentricidades. 
NSd≤NRd=Φ·A·fd 
 De dicha expresión se conocen todos los valores a excepción de Φ término que 
conduce hasta la hd. Así pues, lo primero es obtener el valor de Φ. Para ello se toma la 
premisa de que NSd=NRd de modo que el cumplimiento de la capacidad portante 
quede asegurado.  
NSd=Φ·A·fd 
 Se tomará NSd como valor absoluto debido a que en ejemplos de cálculo 
ejecutados con según el DB-SE-F, la carga axial, aunque tenga el sentido contrario al eje 
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 Es decir, en teoría con no superar una altura de 6,9 m sin arriostrar sería suficiente 
para asegurar que el muro no pandearía. Aunque generalmente, los conectores o 
amarres del estabilizador, suelen disponerse a partir de los vanos de planta primera, 
donde a veces estos están a una distancia inferior de la que se obtendría por el 
procedimiento anterior. No obstante, por regla general al montar el andamio 
estabilizador se suelen disponer tantos amarres (conexiones entre la parte interior y 
exterior de la estructura estabilizador, que impiden el movimiento en dirección horizontal 
del muro) como sea posible y habitualmente en cada nivel o planta a la altura de los 
huecos. 
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11.1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL SISTEMA SUPER SLIM 
 
 Se adjunta en este apartado los detalles de los componentes del sistema de 
estabilización a base de vigas Super Slim Soldier, a modo de información 
complementaría. Estos detalles, son recogidos en diversos documentos, tales como los 
catálogos de RMD Kwikform o libros como “Apeos y refuerzos alternativos” de Jesús 
Espassandín y J. Ignacio García.  
 Información relativa al peso:  
 
 Detalles de las piezas empleadas más comunes y sus uniones: 
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 Estos componentes, junto con las piezas que se han ido describiendo en los 
diferentes apartados son las que habitualmente empleará la empresa para 
confeccionar el sistema de mantenimiento de la fachada de forma que se adapte 
correctamente a todos los condicionantes. Para conocer más sobre dicho sistema, se 
recomienda se acuda a los apartados “fase 1: Estabilización de la fachada a 
conservar” que se encuentran dentro del punto 6.1.2.3 y 6.1.3.3.  
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11.2. FICHAS CATALOGACIÓN CASOS ACCESIBLES 
 
ÍNDICE DE FICHAS: 
 Nº1: EDIFICIO HIDROLA (EDIFICIO LA BOMBILLA) 
 Nº2: CAMI REAL 
 Nº3: PLAZA SANTA CRUZ 
 Nº4: PLAZA ÁRBOL 
 Nº5: ANTIGUA FÁBRICA BAYER 
 Nº6: MERCADO COLÓN 
 Nº7: ANTIGUA FÁBRICA CAN CASARAMONA- ACTUAL CAIXA FÒRUM BARCELONA 
 Nº8: SERRANOS 
 Nº9: TORN DE L’HOSPITAL 
 Nº10: EDIFICIO EN C/SANTO TOMÁS 
 Nº11: ANTIGUO PALACE HOTEL- ACTUAL HOTEL VINCCI DE VALENCIA 
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11.3. PRESUPUESTOS EJECUCIÓN MATERIAL DE LOS CASOS ANALIZADOS 
 
11.3.1.  PRESUPUESTO Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS CAMI REAL (SAGUNTO) 
  
 Cami Real  
  
 Presupuesto CASO 1: Cami Real   
 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
      
 1.1 MEDIOS AUXILIARES  
 1.1.1 B04TS028 m2 Alquiler estabilizador fachada. Alquiler durante doce meses, montaje y desmontaje de 
andamio estabilizador exterior de fachadas mediante estructura de acero A35 con 
terminación en galvanizado a base de torres formadas por triángulos de tubos 
reforzados de diámetro 60mm y 3,3 mm. de espesor unidos mediante tornillos o 
pasadores, torres solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas 
de fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el conjunto se 
arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de diámetro 48,25mm y 3,1 
mm. de espesor. Incluido p.p de contrapeso formado por cajón madera relleno de 
grava, medios auxiliares y elementos de elevación. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachada a 
mantener 1 8,780  8,900 78,142 
      
 Total m2 ............:  78,142 230,20 17.988,29  
 1.1.2 MMAT.1a m2 Andamio metálico de fachada de tubular prefabricados. Montaje, desmontaje y 
mantenimiento de andamio metálico de la fachada de tubos prefabricados, con 
barandilla de altura 100cm, protección intermedia y plinto, manual de instrucciones y 
mantenimiento , incluso montaje y desmontaje donde los amarres se realizaran 
empleando puntales y husillos con el fin de no dañar la fachada según UNE-EN 
12810-1 y UNE 12811-1. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachada 
principal con 
sobreelevación 1 8,780  13,000 114,140 
      
  Superficie zona 
medianera 
adyacente 
considerada 1 2,000  13,000 26,000 
      
 Total m2 ............:  140,140 10,59 1.484,08  
 1.2 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 1.2.1 DCE010 ud Demolición completa edificio a excepción de fachada a conservar. Demolición 
completa, elemento a elemento, de edificio de estructura de fábrica de 8.9m de 
altura y superficie total de 400,00 m2 en estado de conservación regular con una 
edificación colindante y/o medianera. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Edificio a 
derribar 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 7.248,11 7.248,11  
 1.2.2 RADS.2a m3 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, mediante picado de 
elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión para posterior 
transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de 
seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen según 
estudios ITeC 1 292,800   292,800 
      
 Total m3 ............:  292,800 28,09 8.224,75  
 1.2.3 DFR080 m Demolición de cornisa de la fachada a conservar con medios manuales y empleo de 
pequeña maquinaria de accionamiento manual si es preciso, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




forjado pl 3  1 8,780   8,780 
      
 Total m ............:  8,780 13,65 119,85  
 1.2.4 R02A100 m3 Excavación arqueológica de una cata con escasa aparición de restos y de calidad 
inapreciable, utilizando métodos manuales, en terrenos donde se presume 
razonadamente la existencia de restos arqueológicos, de dimensiones 1x1x1 m., 
realizada por niveles naturales o artificiales según método arqueológico, y toma de 
datos para informe final de los trabajos, excavación. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
 Cami Real  
  
 Presupuesto CASO 1: Cami Real   
 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
      
  Cata 1 1 4,000 4,000 3,000 48,000       
  Cata 2 1 2,000 2,000 3,000 12,000       
 Total m3 ............:  60,000 285,10 17.106,00  
 1.2.5 AMME14ba m3 Excavación mediante bataches empleando martillo manual con compresor en 
tránsito-medio, incluida la retirada de material y sin incluir la carga y transporte según 
NTE/ADZ-4 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Batache 
colindante al 
muro fachada 
conservado 8 1,090 2,000 3,700 64,528 
      
 Total m3 ............:  64,528 15,23 982,76  
 1.3 CIMENTACIÓN  
 1.3.1 
ECCM.4gdbbbbacb 
m2 Muro contención e/70 cm 3m. Muro de contención de 70cm de espesor en el punto 
medio del alzado y 3m de altura armado con una cuantía de acero B500SD de 
85kg/m3 (equivalente a 73.63kg/m2), hormigonado mediante camión bomba con 
hormigón HA-25/B/20/IIa, incluido el encofrado a 1 cara; el vertido y curado del 
hormigón y el desencofrado. Se tendrá en cuenta en este punto dejar las esperas 
pertinentes para crear la unión  entre el forjado de sótano y el muro. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Muro 
contención 
batache 8 1,090 0,700 3,000 18,312 
      
 Total m2 ............:  18,312 199,06 3.645,19  
 1.3.2 CZX030 m3 Retacado con mortero expansivo en recalce de cimentación realizado por bataches, 
en fases sucesivas. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Retacado 
muro batache 8 1,090 0,700 0,100 0,610 
      
 Total m3 ............:  0,610 1.413,69 862,35  
 1.3.3 CSV010 m3 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 100 kg/m³. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Zapata muro 
contención 8 1,090 1,500 0,600 7,848 
      
 Total m3 ............:  7,848 208,68 1.637,72  
 1.3.4 CSV020 m2 Sistema de encofrado en zapata corrida de cimentación. Montaje de sistema de 
encofrado recuperable metálico, en zapata corrida de cimentación. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
encofrado 
zapata 
batache 8   2,454 19,632 
      
 Total m2 ............:  19,632 16,54 324,71  
 1.3.5 D04EF010 m3 Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. 
elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido 
por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según 
CTE/DB-SE-C y EHE. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  H limpieza por 
batache 8 1,090 1,500 0,100 1,308 
      
 Total m3 ............:  1,308 140,20 183,38  
 1.3.6 ECSS11sol m2 Solera HA-25/B/20/IIa ME 500 T 20x30 Ø5 10cm. Solera de 10cm de espesor, de 
hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central, vertido mediante bomba, armada con 
malla electrosoldada de 20x30cm y 5mm de diámetro, de acero B 500 T, sobre 
separadores homologados dispuestos sobre lámina de polietileno. Incluso curado y 
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y 
plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 
pilares y muros, terminación mediante reglado, según actual EHE-08. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 1 8,180 1,300  10,634       
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 Total m2 ............:  10,634 18,33 194,92  
 1.3.7 ECSS13abb m2 Encachado de 20cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido 
en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y posterior 
compactación mediante equipo mecánico con bandeja vibratoria, sobre la 
explanada homogénea y nivelada. Incluso carga y transporte hasta 10Km. y descarga 
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




considerada 1 8,180 1,300  10,634 
      
 Total m2 ............:  10,634 14,49 154,09  
 1.4 ESTRUCTURA  
 1.4.1 RFFR.4 ud. Ancl. epoxi-var. A. de 16mm. Anclaje sobre fábrica de ladrillo para unión con nueva 
estructura hormigón armado, mediante barra de acero B 500 S de longitud 
aproximada 1,20 m. y diámetro 16 mm con placa de anclaje soldada en su cabeza 
de 200x200mm y espesor 12mm. Introducida en pequeño taladro, practicado sobre el 
soporte y fijada mediante un mortero de alta resistencia mecánica de tres 
componentes a base de resina epoxi y consistencia fluida, para alojar la placa se 
practicará en el muro un pequeño mechinal, comprendiendo: taladro sobre el 
soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la barra, ejecución de mechinal de 
tamaño sensiblemente mayor a la placa de anclaje, soplado del taladro y el hueco 
para eliminar detritus, inyección en el taladro de mortero epoxi, e introducción en el 
taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, 
retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Anclajes 
forjado PB 17    17,000 
      
  Anclajes 
forjado P1 17    17,000 
      
 Total ud. ............:  34,000 19,35 657,90  
 1.4.2 EEHF.1abbaaabbb m2 Forjado unidireccional horizontal de 25+5cm de canto ejecutado con simple 
semivigueta pretensada dispuesta con intereje de 70cm y bovedilla de hormigón, 
hormigonado mediante bomba hormigón HA-25/B/20/IIa sobre mallazo ME 20x30 Ø 
5-5 B 500 T 6x2,20 y una cuantía media de 7.65kg/m2 de acero B 500 S en vigas 
planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del 
hormigón y el desencofrado, según actual EHE-08. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie F 
zona 
adyacente 
fachada   PB, 
P1, P2 , P3 y P 
Buh. 5 8,780 2,000  87,800 
      
 Total m2 ............:  87,800 49,47 4.343,47  
 1.4.3 EEFHF.1bbaaabbb m2 Forjado unidireccional inclinado con un ángulo inferior a 30º,de 25+5cm de canto 
ejecutado con simple semivigueta pretensada dispuesta con intereje de 70cm y 
bovedilla de hormigón, hormigonado mediante bomba hormigón HA-25/B/20/IIa 
sobre mallazo ME 20x30 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 y una cuantía media de 7.65kg/m2 de 
acero B 500 S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado sin tener en 
cuenta el encofrado para realizar la cornisa que se considerará aparte; el vertido, 
vibrado y curado del hormigón y el desencofrado, según actual EHE-08. Medido sobre 
proyección horizontal. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie F 
zona 
adyacente 
fachada   
P.Cubierta 1 8,780 2,000  17,560 
      
 Total m2 ............:  17,560 52,03 913,65  
 1.4.4 EEEP.3bfc m Colocación encofrado de poliestireno de densidad 20 kg/m3 con recubrimiento de  
 Cami Real  
  
 Presupuesto CASO 1: Cami Real   
 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
      
PVC, para moldura saliente escalonada de 400x400mm, considerando su amortización 
en 4 usos, incluso desencofradode moldes de poliestireno expandido para crear la 
contra moldura de la cornisa durante la ejecución del forjado inclinado de cubierta. 
Hormigonado el forjado quedará ejecutada la cornisa. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Longitud 
cornisa 1 8,780   8,780 
      
 Total m ............:  8,780 31,65 277,89  
 1.4.5 EHS010 m3 Pilar cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Pilares sótano 3 0,300 0,300 2,400 0,648       
  Pilares planta 
baja 3 0,300 0,300 3,130 0,845 
      
  Pilares planta 
primera 3 0,300 0,300 2,890 0,780 
      
  Pilates planta 
segunda 3 0,300 0,300 2,800 0,756 
      
  Pilares planta 
tercera 3 0,300 0,300 2,550 0,689 
      
  Pilares planta 
buhardilla 3 0,300 0,300 0,830 0,224 
      
 Total m3 ............:  3,942 345,33 1.361,29  
 1.5 CUBIERTA  
 1.5.1 QTT210 m2 Cubierta inclinada con cobertura de teja. Cubierta inclinada con una pendiente 
media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: forjado inclinado (no 
incluido en este precio); impermeabilización: membrana impermeabilizante bicapa 
adherida, formada por lámina de bitumininosa de oxiasfalo LO-40-FV; aislamiento 
térmico: panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie 
grecada y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor; cobertura: teja 
cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de bastardo de cal y 
cemento en dosificación 1:1:6. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 




horizontal 1 8,780 2,000  17,560 
      
 Total m2 ............:  17,560 101,92 1.789,72  
 1.5.2 RQTS21aa m Sustitución de canalón anterior por nuevo visto de PVC de sección circular, de 25cm 
de desarrollo, en color negro con incremento del precio del tubo en un 30% en 
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso previo al montaje de la 
actual cubierta levantado de canalón deteriorado, eliminación de restos y limpieza, 
retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor y sin transporte a 
vertedero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Canalón 
fachada 1 8,780   8,780 
      
 Total m ............:  8,780 22,35 196,23  
 1.5.3 EISC.4aab m Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, diámetro 
75mm, junta pegada, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de 
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Bajante 
pluviales por 
fachada 
principal 1 13,000   13,000 
      
 Total m ............:  13,000 21,41 278,33  
 1.6 ALBAÑILERIA  
 1.6.1 EFCC.4aafb m2 Cerramiento fachada lateral 1/2 pie+XPS+LH7. Cerramiento compuesto por hoja  
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principal de fábrica de 1/2pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos, 
sin cámara de aire, aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a base de 
poliestireno extruido de 40mm de espesor, con una conductividad de 0.034W/mK y 
hoja interior de 7cm de espesor realizada con ladrillos cerámicos huecos, incluso 
formación de dinteles y jambas, ejecución de encuentros, elementos especiales y 
recibido de carpintería, considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de 
mortero. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachada 
adyacente 
considerada 1 2,000  13,000 26,000 
      
 Total m2 ............:  26,000 73,61 1.913,86  
 1.6.2 EFFC.1aefa m2 Medianera Fab LH 24x11.5x11 e 11.5cm. Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, 
realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, recibidos con mortero de 
cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 
piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       





forjados 1 2,000  12,740 25,480 
      
 Total m2 ............:  25,480 23,29 593,43  
 1.6.3 EFFC.1aefc m2 Sobreelevación Fab arm LH 24x11.5x9 e 24cm. Fábrica armada para revestir, de 24cm 
de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x9cm, recibidos 
con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor , con armadura 
prefabricada en celosía de 8cm de ancho, con alambres longitudinales de 5mm de 
acero B 500 T recubierta con capa de zinc, dispuesta cada 4 hiladas, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de 
mermas de mortero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Sobreelevació
n planta 3 1 8,780  2,550 22,389 
      
  Sobreelevació
n buhardilla 1 8,780  0,830 7,287 
      
 Total m2 ............:  29,676 52,42 1.555,62  
 1.6.4 EFCC.4aatras m2 Trasdosado fachada LH7+XPS. Trasdosado de muro de fachada compuesto por fábrica 
LH-7 y aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a base de poliestireno extruido de 
40mm de espesor, con una conductividad de 0.034W/mK, sin cámara de aire, incluso 
formación de huecos, ejecución de encuentros y elementos especiales , 
considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachada sólo 
planta 3 y 
buhardilla 1 3,380 8,440  28,527 
      
       0,000       
       0,000       
 Total m2 ............:  28,527 36,27 1.034,67  
 1.7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR  
 1.7.1 RADF.6aad ud Levant balconera 3 c/aprov. Levantado de balconera manualmente evitando 
ocasionar daños en el muro, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con 
aprovechamiento del material para su posterior restauración y retirada del mismo, con 
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcón planta 
2 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 32,31 32,31  
 1.7.2 RADF.6abe ud Levant ventana 3 c/aprov. Levantado de ventana manualmente evitando ocasionar 
daños en el muro. incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con 
aprovechamiento para su posterior restauración y retirada del mismo, con 
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recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas 
fachada 
principal 
laterales 4    4,000 
      
  Ventanales 
planta baja 2    2,000 
      
 Total ud ............:  6,000 15,03 90,18  
 1.7.3 EADF.6bb ud Levant carpintería de 3 a 6m2 con aprov. Levantado de carpintería, incluso marcos, 
hojas y accesorios de 3 a 6m2, con aprovechamiento del material y retirada del 
mismo, sin incluir transporte a almacén según NTE/ADD-18. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puerta planta 
baja acceso 
principal en 
estado previo 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 20,67 20,67  
 1.7.4 EFTL25gdka ud Ventana abatible de dos hojas, realizada con perfiles de aluminio lacado 60 micras 
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, 
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto 
funcionamiento, acabada en color blanco para recibir acristalamiento de hasta 
33mm, recibida directamente en hueco de obra de 90x195cm mediante patillas de 
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con 
mortero bastardo de cal y cemento en dosificación 1:1:4, incluso replanteo, 
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante 
silicona, limpieza y reparación de posibles desperfectos ocasionados en jambas y 
dintel. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas 
laterales 4    4,000 
      
 Total ud ............:  4,000 301,44 1.205,76  
 1.7.5 EFTL25gdkb ud Ventana abatible de dos hojas, realizada con perfiles de aluminio lacado 60 micras 
con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, 
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto 
funcionamiento, acabada en color blanco para recibir acristalamiento de hasta 
33mm, recibida directamente en hueco de obra de 90x224cm mediante patillas de 
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con 
mortero bastardo de cal y cemento en dosificación 1:1:4, incluso replanteo, 
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante 
silicona, limpieza y reparación de posibles desperfectos ocasionados en jambas y 
dintel. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas 
laterales P3 2    2,000 
      
 Total ud ............:  2,000 304,09 608,18  
 1.7.6 EFTL25bfma ud Puerta balconera abatible de dos hojas, realizada con perfiles de aluminio lacado de 
60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad 
interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto 
funcionamiento, acabada en color blanco para recibir acristalamiento de hasta 
33mm, recibida directamente en hueco de obra de 120x225cm mediante patillas de 
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas tomadas con 
mortero bastardo de cal y cemento con dosificación 1:1:4, incluso replanteo, 
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante 




   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcones 2    2,000       
  Puerta interior 
mirador 1    1,000 
      
 Total ud ............:  3,000 318,45 955,35  
 1.7.7 RFSP.1bdcb m Restauración de barandilla metálica de fundición y 0.70m de altura, con un grado de 
dificultad estimado normal. estado de conservación regular, comprendiendo: 
reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los 
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elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, 
balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, 
revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o 
remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas 
mecánicamente o decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación 
de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica 
o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de 
uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco 
mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño 
material. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Barandillas 
preexistentes 
ventanas 
laterales 4 1,400   5,600 
      
 Total m ............:  5,600 66,93 374,81  
 1.7.8 RFSP.1bcfb m Restauración de barandilla metálica de fundición y 0.70m de altura, con un grado de 
dificultad estimado normal. estado de conservación regular, comprendiendo: 
reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los 
elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, 
balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, 
revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o 
remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas 
mecánicamente o decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación 
de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica 
o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de 
uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco 
mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño 
material. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Barandilla 
balcón planta 
2 1 3,880   3,880 
      
 Total m ............:  3,880 88,81 344,58  
 1.7.9 FDD010 m Barandilla 110cm, de acero. Suministro y colocación barandilla de 110cm de altura 
realizada con perfiles metálicos con decoración similar a las barandillas preexistentes, 
mediante pletinas longitudinales de 40x7mm, colocadas cada 12cm, montantes 
verticales de la misma pletina cada 100cm y pasamanos de acero inoxidable, incluso 
garras de fijación y pequeños materiales para el recibido y anclado de la misma. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Barandilla 
balcón planta 
3 1 3,880   3,880 
      
  Barandillas 
vanos laterales 
planta 3 2 1,400   2,800 
      
 Total m ............:  6,680 104,19 695,99  
 1.7.10 EFSR.1rpb m2 Reja realizada formada por perfiles metálicos macizos, compuesta por bastidor de 
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12mm barrotes 
horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
12x12mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil laminado en caliente de 
12x12mm, incluso garras de fijación y pequeño material para recibido y anclado. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanal 
lateral planta 
baja 1 1,000  2,400 2,400 
      
 Total m2 ............:  2,400 63,17 151,61  
 1.7.11 FDR010 m2 Puerta de acero macizo con cerradura y posibilidad de apertura compuesta por 
bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12mm 
barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente 
de 12x12mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil laminado en caliente de 
12x12mm, incluso garras de fijación y pequeño material para recibido y anclado. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puerta acceso 
actual a 
viviendas 1 1,000  2,400 2,400 
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 Total m2 ............:  2,400 111,75 268,20  
 1.7.12 E13RCP020 ud Carpintería exterior 1.00x 2.40m para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en 
madera de pino melix, para barnizar, con cerco sin carriles para persianas, con hojas 
con partelunas en horizontal y en vertical, incluso precerco de pino 70x35 mm., 
tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x10 mm., y herrajes de colgar y de 
cierre de latón, montada con p.p de medios auxiliares. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanal 
lateral planta 
baja 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 530,00 530,00  
 1.7.13 E13EEL020 ud Puerta de entrada de 1.00 x 2.40 m, con tablero moldeado (TM) de pino melix, 
barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino 
melix 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino melix 80x12 mm. en ambas caras, 
bisagras de seguridad con remate plano, cerradura con pomo, recibido y aplomado 
del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y 
ajuste final. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puerta acceso 
a viviendas 
planta baja 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 802,02 802,02  
 1.7.14 E13EEL030 ud Puerta de entrada de 2.45 x 2.78m de dos hojas abatibles, con tablero moldeado (TM) 
de pino melix, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto 
macizo de pino melix 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino melix 80x12 mm. 
en ambas caras, bisagras de seguridad con remate plano, cerradura con pomo, 
recibido y aplomado del cerco, ajustado de las hojas, fijación de los herrajes, 
nivelado, pequeño material y ajuste final. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puerta local 1    1,000       
 Total ud ............:  1,000 1.188,81 1.188,81  
 1.7.15 FVC010 m2 Acristalamiento con cámara. Doble acristalamiento estándar, 4/6/6, con calzos y 
sellado continuo. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Acristalamiento 
en ventanas 
laterales  4   1,225 4,900 
      
  Acristalamiento 
balconeras 2   1,640 3,280 
      
  Acristalamiento 
en ventanal 
planta baja 1   0,840 0,840 
      
  Acristalamiento 
carp. interior 
mirador 1   1,640 1,640 
      
  Acristalamiento 
en ventanas 
laterales  P3 2   1,428 2,856 
      
 Total m2 ............:  13,516 35,47 479,41  
 1.8 RESTAURACIÓN ELEMENTOS FACHADA  
 1.8.1 RRPL.2cbab m2 Picado de revestimiento muro exterior con recubrimientos de mortero de diferente 
índole con sucesivas capas de pintura y un espesor medio mayor o igual a 3cm y 
picado de juntas, para la posterior aplicación sobre el soporte del estuco o revoco, 
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; incluso retirada 
y carga de escombros sobre contenedor o camión para transporte a vertedero, 
medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción de huecos. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachada 
preexistente sin 
recrecido y sin 
contar el 
zócalo 1 8,780  7,900 69,362 
      
 Total m2 ............:  69,362 12,05 835,81  
 1.8.2 RFZL.8bcb m2 Limpieza en seco de paramento de ladrillo cerámico macizo o tejar en estado de  
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conservación regular y considerando un grado de dificultad normal, mediante la 
aplicación de chorro de aire a presión eliminando el polvo y adhesivos finos y detritus 
existentes, completando la limpieza con una revisión general de la fachada 
eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que 
pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas , 
incluyendo vuelos, cornisas, impostas y salientes, afectando a todos los elementos. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachada 1 8,780  8,900 78,142 
      
 Total m2 ............:  78,142 8,32 650,14  
 1.8.3 FRC010l m Recercado huecos fachada planta baja. Recercado realizado mediante piezas de 
ladrillo cerámico hueco, de 24x11,5x4 cm, para revestir. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Vano central 1 6,050   6,050       
  Vanos laterales 2 3,800   7,600       
 Total m ............:  13,650 27,10 369,92  
 1.8.4 RFUP.Ra m3 Reint. volúmenes recercados y molduras no sustituidas. Restitución de volúmenes de 
los recercados, molduras y otros elementos no sustituidos que presentan pequeñas 
pérdidas de volumen, a través de la aplicación de pasta de escayola E-35 adecuada 
para exteriores, para reconstrucción de relieves y moldeados, aplicado rellenando 
huecos, oquedades y desperfectos, incluso eliminación de restos y limpieza. Con el fin 
de estimar los m3 a restituir y en vistas a que el estado de la fachada y sus elementos 
es bueno se considera un porcentaje a reintegrar del 5% con respecto a la superficie 
total de fachada con una profundidad media de 3-4cm. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen a 
reintegrar 1   2,325 2,325 
      
 Total m3 ............:  2,325 150,96 350,98  
 1.8.5 RRPS18bc ud Terraja para corridos de mortero en abultados de impostas, para una sección 
transversal de desarrollo aproximado de 0.20m; ejecutada mediante tablero de 
madera de pino recortada, refrentada y canteada con chapa de acero galvanizado, 
incluso cortes, material de clavazón y tornillería para ajuste y montaje. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Terraja para 
impostas 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 71,66 71,66  
 1.8.6 RRPS14oabc m2 Abultado base de revoco sobre imposta, mediante enfoscado y corrido de terrajas 
con la sección transversal adecuada, con un desarrollo de 0.20, sin bruñir para ofrecer 
adherencia al revoco; ejecutado con mortero mixto de cal en pasta y cemento 
portland CEM-II/A-P/32.5R, de dosificación 1:1:6, confeccionado manualmente y 
aplicado en una capa de espesor según los gruesos necesarios para los correctos 
enrases, sin incluir repercusión de terraja. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Impostas 
planta 3 y 
buhardilla 2 8,780 0,200  3,512 
      
       0,000       
 Total m2 ............:  3,512 3,65 12,82  
 1.8.7 RRPS18fa ud Terraja para corridos de mortero en abultados de recercado, para una sección 
transversal de desarrollo aproximado de 0.10m; ejecutada mediante tablero de 
madera de pino recortada, refrentada y canteada con chapa de acero galvanizado, 
incluso cortes, material de clavazón y tornillería para ajuste y montaje. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Terraja para 
recercados 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 51,32 51,32  
 1.8.8 RRPS17oafa m2 Abultado base de revoco sobre recercado, mediante enfoscado y corrido de terrajas 
con la sección transversal adecuada, con un desarrollo de 0.10m, sin bruñir para 
ofrecer adherencia al revoco; ejecutado con mortero mixto de cal en pasta y 
cemento portland CEM-II/A-P/32.5R, de dosificación 1:1:6, confeccionado 
manualmente y aplicado en una capa de espesor según los gruesos necesarios para 
los correctos enrases, sin incluir repercusión de terraja. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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  R. vent lateral 
P3 2 5,900 0,050  0,590 
      
  R. balc P3 1 6,900 0,050  0,345       
 Total m2 ............:  0,935 1,85 1,73  
 1.8.9 RRPS18fi ud Terraja para corridos de mortero en abultados de impostas, para una sección 
transversal de desarrollo aproximado de 0.10m; ejecutada mediante tablero de 
madera de pino recortada, refrentada y canteada con chapa de acero galvanizado, 
incluso cortes, material de clavazón y tornillería para ajuste y montaje. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Terraja imposta 
planta baja 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 51,32 51,32  
 1.8.10 RRPS17oafi m2 Abultado base de revoco sobre imposta, mediante enfoscado y corrido de terrajas 
con la sección transversal adecuada, con un desarrollo de 0.10m, sin bruñir para 
ofrecer adherencia al revoco; ejecutado con mortero mixto de cal en pasta y 
cemento portland CEM-II/A-P/32.5R, de dosificación 1:1:6, confeccionado 
manualmente y aplicado en una capa de espesor según los gruesos necesarios para 
los correctos enrases, sin incluir repercusión de terraja. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Imposta planta 
baja 1 8,780 0,100  0,878 
      
 Total m2 ............:  0,878 1,89 1,66  
 1.8.11 RFUP.Ba m3 Restitución de volumen losa balcón no sustituida que presenta pequeñas pérdidas, a 
través de la aplicación de mortero bastardo de cal y cemento con dosificación 
1:1:4,para reconstrucción de relieves y moldeados, aplicado rellenando huecos, 
oquedades y desperfectos, incluso eliminación de restos y limpieza. La losa se estima 
en buen estado por lo que el volumen a reintegrar no superará el 10% de su volumen 
originario. En caso de posibles lesiones en la losa que hicieran alusión a fenómenos de 
corrosión interna de la estructura metálica oculta del balcón se tomaran las medidas 
oportunas no siendo suficiente la reintegración del volumen, pero en vistas a la 
información previa se asume innecesaria otro tipo de actuación. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Losa balcón 
planta 2 0,1 2,580 0,650 0,200 0,034 
      
  Losa mirador 0,1 2,700 0,700 0,200 0,038       
 Total m3 ............:  0,072 159,19 11,46  
 1.8.12 RFTQ11adbc m2 Restauración de mirador de madera, comprendiendo retirada y posterior colocación 
de los vidrios del mismo, decapado de pinturas existentes en un 25% de la superficie, 
desarmado del 75% de la superficie para su restauración y sustitución de elementos 
deteriorados, mediante desclavado, despegado de sus elementos y recuperación de 
herrajes, posterior armado de la madera anteriormente desmontada, consolidación 
general del 100% de la superficie basada en el lijado de las zonas deterioradas, 
recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, 
tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxy-madera, lijado de los 
enmasillados, aplicación en superficie de aceites vegetales o ceras naturales en 
varias capas hasta que se introduzcan en el interior, ajuste de color mediante teñido 
con nogalina diluida y tratamiento xilófago aplicado en toda la superficie a 2 caras 
para prevenir el ataque de agentes destructores bióticos o abióticos, incluso pequeño 
material y retirada de escombros. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Alzado  1 2,700  2,070 5,589       
  Lateral 2 0,690  2,070 2,857       
  Cubierta 1 2,700 0,690  1,863       
 Total m2 ............:  10,309 121,76 1.255,22  
 1.8.13 BHAmp ud Balcón hormigón armado situado en planta tercera y ejecutado después de realizar el 
forjado de modo que los negativos y el mallazo del forjado dejados como esperas se 
prolongarán por la losa del balcón una vez hormigonada. Se incluye hormigonado de 
la losa, encofrado y molde de poliestireno para dar la forma moldurada del balcón, 
así armado de la losa, impermeabilización y solado del balcón. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcón planta 
tercera 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 389,62 389,62  
 1.8.14 RFUS.1bbab m Vierteaguas piedra artificial. Sustitución y colocación de vierteaguas de piedra  
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artificial de 25cm de ancho, pulido, con goterón, con pendiente incluyendo el 
arranque del vierteaguas en mal estado y la reposición de éste incluso rejuntado con 
lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas 
vierteaguas 6 1,000   6,000 
      
 Total m ............:  6,000 28,10 168,60  
 1.8.15 RFUS.1bbac m Colocación de remate de piedra artificial sobre saliente en planta 3 de 25cm de 
ancho, pulido, con goterón, incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, 
eliminación de restos y limpieza. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Longitud 
fachada 
descontando 
balcón P3 1 6,200   6,200 
      
 Total m ............:  6,200 25,08 155,50  
 1.8.16 RSG010 m2 Solado balcón de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/3/-/E, de 20x20 cm, 8 
€/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido 
y tiempo abierto ampliado, color blanco, y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcón planta 
3 1 2,180 0,450  0,981 
      
  Balcón planta 
2 1 2,180 0,450  0,981 
      
 Total m2 ............:  1,962 84,26 165,32  
 1.8.17 FRB010 m Remate de balcón de caliza Capri, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor.  
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcón planta 
3 1   3,880 3,880 
      
  Balcón planta 
2 1   3,880 3,880 
      
 Total m ............:  7,760 17,48 135,64  
 1.9 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS  
 1.9.1 ERPE.1cgab m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero mixto de cal y cemento 1:1:6 en 
paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




principal 1 8,780  12,000 105,360 
      
  Paramento a 
excp. zócalo 
fachada 
lateral 1 2,000  12,000 24,000 
      
 Total m2 ............:  129,360 13,92 1.800,69  
 1.9.2 ERPR.4c m2 Revoco tendido con mortero de resinas sintéticas a base de triturados de cuarzo 
teñidos con resinas naturales y pigmentadas y granulometría comprendida entre 1 y 
2mm., aglomerados con dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, aplicado a la 
llana con un espesor no inferior a 2mm, incluso regulación y planeado y formación de 
aristas, considerando la planificación y colocación de junquillos de PVC en la zona de 
planta baja para conseguir posteriormente el despiezado requerido de forma similar al 
preexistente. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




principal 1 8,780  12,000 105,360 
      
  Paramento a 
excp. zócalo 1 2,000  12,000 24,000 
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fachada 
lateral 
 Total m2 ............:  129,360 13,26 1.715,31  
 1.9.3 RRPS24bbfbcrc m2 Sustitución de aplacado de paramento exterior con placa de piedra caliza Gris 
Alveolar de dimensiones 100x50cm , acabado abujardado.2cm de espesor y junta 
mínima de 3mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con 
deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y altamente deformable (C2TE S2) 
sobre capa de regularización de mortero de albañilería M-5 de 2cm de espesor medio 
y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso parte 
proporcional de grapas de acero inoxidable, picado del aplacado anterior, 
eliminación de restos y limpieza y carga y retirada de escombros sobre contenedor o 
camión sin incluir transporte a vertedero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Zócalo 1 8,780  1,000 8,780       
 Total m2 ............:  8,780 121,00 1.062,38  
 1.9.4 ERPP.1cbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico elástico 
antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y a los cambios 
climáticos, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, se aplicara previa 
limpieza de superficie y mano de fondo a base de emulsión acuosa y mano de 
acabado con brocha o rodillo. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Paramento a 
excep zócalo 1 8,780  12,000 105,360 
      
 Total m2 ............:  105,360 6,10 642,70  
 1.9.5 ERPP.1Cbba m2 Revestimiento aplicado en molduras exteriores con impermeabilizante acrílico elástico 
antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y a los cambios 
climáticos, transpirable e impermeable, con textura tipo liso y acabado mate, en color 
blanco de aplicación sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero, previa 
limpieza de superficie, con mano de fondo a con pintura plástica diluida muy fina, 
plastecido de faltas y dos manos de acabado. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Recercado 
ventanales 
planta baja 2 3,800 0,100  0,760 
      
  Recercado 
puerta local 
planta baja  1 6,050 0,100  0,605 
      
  Recercado 
ventana lateral 6 4,900 0,100  2,940 
      
  Recercado 
balcón 2 5,700 0,100  1,140 
      
  Imposta planta 
baja 1 8,780 0,100  0,878 
      
  Imposta 
buhardilla y 
planta 3 2 8,780 0,200  3,512 
      
  Moldura bajo 
ventanas 6 1,000 0,200  1,200 
      
 Total m2 ............:  11,035 11,56 127,56  
 1.9.6 ERPP.5cbaa m2 Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y brochabilidad, de 
gran durabilidad, elástico, resistente al amarilleamiento y al cuarteo, con acabado 
satinado, transparente, previa limpieza del soporte, lijado fino, mano de fondo con 
barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere 
lijado fino y dos manos de acabado con barniz sintético, aplicado con brocha, según 
NTE/RPP-43, de aplicación en superficies verticales. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Alzado  1 2,700  2,070 5,589       
  Lateral 2 0,690  2,070 2,857       
  Cubierta 1 2,700 0,690  1,863       
 Total m2 ............:  10,309 8,40 86,60  
 1.9.7 ERP10caa m2 Pintura al esmalte brillante antioxidante, dos manos y una mano de imprimación de 
minio o antioxidante sobre la carpintería metálica o cerrajería, para aplicación tanto 
exterior como interior, durable y decorativo, apto para el pintado de maquinaria, 
ventanas, puertas, rejas, etc., con acabado brillante en color blanco o negro. 
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   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Barandillas 
preexistentes 
ventanas 
laterales 4 1,400  0,700 3,920 
      
  Barandilla 
balcón planta 
2 1 3,880  1,000 3,880 
      
  Barandilla 
balcón planta 
3 1 3,880  1,100 4,268 
      
  Barandillas 
vanos laterales 
planta 3 2 1,400  0,700 1,960 
      
  Ventanales 
planta baja 1 1,000  2,400 2,400 
      
 Total m2 ............:  16,428 13,07 214,71  
 1.9.8 ERSA.4cafa m2 Pavimento gres en interiores. Pavimento cerámico con junta mínima (1.5-3mm) 
realizado con baldosa de gres esmaltado blanco, colocado en capa fina con 
adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso 
cortes y limpieza, según NTE/RPA-3. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
solado 
adyacente a 
muro fachada 5 8,440 2,000  84,400 
      
 Total m2 ............:  84,400 34,00 2.869,60  
 1.9.9 ERPG.4aba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre 
paramentos verticales interiores, acabado manual con llana, incluso limpieza y 
humedecido del soporte, según NTE/RPG10. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachada 1 12,740 8,440  107,526       
  Fachada 
lateral  1 12,740 2,000  25,480 
      
  Medianera  1 12,740 2,000  25,480       
  Muros sótano 
zona 
colindante 
fachada 1 7,200 12,400  89,280 
      
 Total m2 ............:  247,766 16,87 4.179,81  
 1.9.10 ERPE.1bcab m2 Enf M-5 maes frat hrz int. Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento 
M-5 en paramento horizontal interior 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
adyacente a 
muro fachada 5 8,440 2,000  84,400 
      
 Total m2 ............:  84,400 14,62 1.233,93  
 1.9.11 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y 
decoración de superficies en interior, con resistencia a la luz solar, transpirable e 
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de 
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones, mano de fondo de pintura plástica diluida muy fina, plastecido de 
faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachada sólo 
planta 3 y 
buhardilla 1 3,380 8,440  28,527 
      
  Fachada 
lateral sólo 
planta 3 y 
buhardilla 1 3,380 2,000  6,760 
      
  Medianera sólo 
planta 3 y 
buhardilla 1 3,380 2,000  6,760 
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 Total m2 ............:  42,047 5,12 215,28  
 1.10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 1.10.1 GGDT.1cad m3 Transporte de tierras de excavación de densidad media aproximada 1.50t/m3, con 
camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media 45km/h, a una distancia 
de 20 km, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, incluso carga mecánica 
con pala cargadora y tiempo de espera del camión. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen tierras 
adyacente a 
fachada 1 8,780 2,000 3,700 64,972 
      
 Total m3 ............:  64,972 8,43 547,71  
 1.10.2 GGDR.5afa ud Alquiler diario de contenedor de 8m3 de capacidad, para carga de residuos de 
construcción y demolición mezclados producidos en obras de construcción y/o 
demolición que serán separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado 
antes de su vertido. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




aprox) 1   730,000 730,000 
      
 Total ud ............:  730,000 2,67 1.949,10  
 1.10.3 GGCR.1aab m3 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados, los cuales 
deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizados antes de 
su vertido según RD 105/2008, sobre contenedor, incluso humedecido de la carga. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Residuos 
aproximados 
construcción 1   118,500 118,500 
      
  Residuos 
aproximados 
demolición 1   293,600 293,600 
      
 Total m3 ............:  412,100 16,85 6.943,89  
 1.10.4 GGDR.1aadc m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 
1.50t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos 
autorizado antes de su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por 
empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat 
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10t y velocidad media de45km/h 
, a una distancia aproximada de 20 km a vertedero o planta de tratamiento 
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso carga con 
realizada a mano y tiempo de espera del camión considerando 3 peones. Todo ello 
según la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la 
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Residuos 
aproximados 
construcción 1   118,500 118,500 
      
  Residuos 
aproximados 
demolición 1   293,600 293,600 
      
 Total m3 ............:  412,100 30,92 12.742,13  
 1.10.5 GGER.1af u Entrega de contendor de 8m3 con residuos de construcción y demolición mezclados 
(incluido canon de vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, a vertedero 
específico o gestor de residuos autorizados por la Conselleria de Medio Ambiente de 
la Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas 
de valorización o eliminación en último caso, según R.D. 105/2008. No incluidos los 
conceptos de alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
la Ley 22/2011, de 28 julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así 
como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
   1    1,000       
 Total u ............:  1,000 129,15 129,15  
 Cami Real  
  
 Presupuesto CASO 1: Cami Real   
 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
      
 1.11 CONTROL DE CALIDAD  
 1.11.1 XIUcal u Control de calidad de la obra, incluyendo recepción y verificación de los productos 
suministrados así como los ensayos necesarios sobre los mismos y la correcta 
supervisión de su utilización. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
   1    1,000       
 Total u ............:  1,000 1.029,85 1.029,85  
 1.12 SEGURIDAD Y SALUD  
 1.12.1 SYS1 u Recursos en seguridad y salud. Medios materiales y humanos destinados al 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y la Normativa vigente de seguridad y 
salud durante el transcurso de toda la obra. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
   1    1,000       
 Total u ............:  1,000 2.059,70 2.059,70  
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    1 Cami Real Repercusión coste    
    1.1 MEDIOS AUXILIARES    
1.1.1 B04TS028 m2 Alquiler estabilizador fachada. Alquiler durante doce meses, montaje y 
desmontaje de andamio estabilizador exterior de fachadas mediante 
estructura de acero A35 con terminación en galvanizado a base de 
torres formadas por triángulos de tubos reforzados de diámetro 60mm y 
3,3 mm. de espesor unidos mediante tornillos o pasadores, torres 
solidariamente unidas a fachada mediante tubos de unión y correas de 
fachada. Las torres se atan entre sí mediante correas horizontales y el 
conjunto se arriostra con vigas de celosía a base de tubos de acero de 
diámetro 48,25mm y 3,1 mm. de espesor. Incluido p.p de contrapeso 
formado por cajón madera relleno de grava, medios auxiliares y 
elementos de elevación. 
   
  M13AM210 730,000 d. m2. alq.estabiliz.fach.tubular 0,260 189,80  
  M13AM215 1,000 m2 Mont. y desm.estab. fach. tub. 29,440 29,44  
    5,000 % Costes indirectos 219,240 10,96  
      Precio total por m2  . 230,20  
1.1.2 MMAT.1a m2 Andamio metálico de fachada de tubular prefabricados. Montaje, 
desmontaje y mantenimiento de andamio metálico de la fachada de 
tubos prefabricados, con barandilla de altura 100cm, protección 
intermedia y plinto, manual de instrucciones y mantenimiento , incluso 
montaje y desmontaje donde los amarres se realizaran empleando 
puntales y husillos con el fin de no dañar la fachada según UNE-EN 
12810-1 y UNE 12811-1. 
   
  MMAT.2a 1,000 m2 Alquiler mensual de andamio metálico 
de fachada 
2,880 2,88  
  MMAT.3 1,000 m2 Montaje y desmontaje and met tb 
12-15m 
7,210 7,21  
    5,000 % Costes indirectos 10,090 0,50  
      Precio total por m2  . 10,59  
    1.2 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS    
1.2.1 DCE010 ud Demolición completa edificio a excepción de fachada a conservar. 
Demolición completa, elemento a elemento, de edificio de estructura de 
fábrica de 8.9m de altura y superficie total de 400,00 m2 en estado de 
conservación regular con una edificación colindante y/o medianera. 
   
      Sin descomposición   6.902,962  
    5,000 % Costes indirectos 6.902,962 345,15  
      Precio total redondeado por ud  . 7.248,11  
1.2.2 RADS.2a m3 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, mediante 
picado de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre 
camión para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar 
la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, 
descarga y limpieza del lugar de trabajo 
   
  MOOA12.a 1,500 h Peón ordinario construcción 17,830 26,75  
    5,000 % Costes indirectos 26,750 1,34  
      Precio total redondeado por m3  . 28,09  
1.2.3 DFR080 m Demolición de cornisa de la fachada a conservar con medios manuales 
y empleo de pequeña maquinaria de accionamiento manual si es 
preciso, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
   
  MOOA.8a 0,348 h Oficial 1ª construcción 18,950 6,59  
  MOOA12.a 0,348 h Peón ordinario construcción 17,830 6,20  
  M06MI010 0,300 h. Martillo manual picador neumático 9 
kg 
0,700 0,21  
    5,000 % Costes indirectos 13,000 0,65  
      Precio total redondeado por m  . 13,65  
1.2.4 R02A100 m3 Excavación arqueológica de una cata con escasa aparición de restos y 
de calidad inapreciable, utilizando métodos manuales, en terrenos 
donde se presume razonadamente la existencia de restos 
arqueológicos, de dimensiones 1x1x1 m., realizada por niveles naturales 
o artificiales según método arqueológico, y toma de datos para informe 
final de los trabajos, excavación. 
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  O01OC270 4,000 h. Arqueólogo 27,000 108,00  
  O01OA050 4,000 h. Ayudante 23,000 92,00  
  O01OA060 4,000 h. Peón especializado 17,880 71,52  
    5,000 % Costes indirectos 271,520 13,58  
      Precio total redondeado por m3  . 285,10  
1.2.5 AMME14ba m3 Excavación mediante bataches empleando martillo manual con 
compresor en tránsito-medio, incluida la retirada de material y sin incluir 
la carga y transporte según NTE/ADZ-4 
   
  MOOA.8af 0,200 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,79  
  MOOA12.a 0,400 h Peón ordinario construcción 17,830 7,13  
  MMMD.1aa 0,400 h Martillo picador 80mm 3,280 1,31  
  MMMD.4c 0,200 ud Compresor aire 75 cv 11,360 2,27  
    5,000 % Costes indirectos 14,500 0,73  
      Precio total redondeado por m3  . 15,23  
    1.3 CIMENTACIÓN    
1.3.1 ECCM.4gdbbbbacb m2 Muro contención e/70 cm 3m. Muro de contención de 70cm de espesor 
en el punto medio del alzado y 3m de altura armado con una cuantía de 
acero B500SD de 85kg/m3 (equivalente a 73.63kg/m2), hormigonado 
mediante camión bomba con hormigón HA-25/B/20/IIa, incluido el 
encofrado a 1 cara; el vertido y curado del hormigón y el desencofrado. 
Se tendrá en cuenta en este punto dejar las esperas pertinentes para 
crear la unión  entre el forjado de sótano y el muro. 
   
  MOOA.8a 0,142 h Oficial 1ª construcción 18,950 2,69  
  MOOA10a 0,284 h Ayudante construcción 17,880 5,08  
  MOOA12a 0,284 h Peón ordinario construcción 17,830 5,06  
  MOOB.7a 0,515 h Oficial montador ferralla 20,120 10,36  
  MOOB12a 0,515 h Peón ordinario ferralla 18,260 9,40  
  MMMH.1a 0,079 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 8,92  
  MMMH.5c 0,236 h Vibrador para hormigón con aguja de 
diámetro 30-50mm 
1,420 0,34  
  PBPC.3abba 0,788 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 56,50  
  PEAA.2d 73,631 kg Acero B 500 SD elaborado 0,900 66,27  
  PBAA.1a 0,070 m3 Agua 1,050 0,07  
  EEET.2caab 1,050 m2 Encf met<3.5 1cr pq dim 23,700 24,89  
    5,000 % Costes indirectos 189,580 9,48  
      Precio total redondeado por m2  . 199,06  
1.3.2 CZX030 m3 Retacado con mortero expansivo en recalce de cimentación realizado 
por bataches, en fases sucesivas. 
   
  mt09rec020 2.020,000 kg Mortero fluido a base de cemento, 
ligeramente expansivo. 
0,610 1.232,20  
  mt09pye010b 0,030 m3 Pasta de yeso de construcción B1, 
según UNE-EN 137279-1 
78,890 2,37  
  mt09rec030 2,000 kg Masilla de sellado, de resina epoxi 9,720 19,44  
  mq06eim011 3,050 h Equipo de inyección manual de 
morteros fluidos y resinas. 
1,540 4,70  
  mq06eim020 13,869 ud Boquilla de inyección para equipo de 
inyección manual de morteros fluidos y 
resinas 
0,460 6,38  
  MOOA.8a 2,917 h Oficial 1ª construcción 18,950 55,28  
  MOOA12a 1,458 h Peón ordinario construcción 17,830 26,00  
    5,000 % Costes indirectos 1.346,370 67,32  
      Precio total redondeado por m3  . 1.413,69  
1.3.3 CSV010 m3 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. 
   
  mt07aco020a 7,000 ud Separado homologado para 
cimentaciones 
0,130 0,91  
  PBPC.3abba 1,100 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 78,87  
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  PEAA.2c 100,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,900 90,00  
  MOOB12a 0,515 h Peón ordinario ferralla 18,260 9,40  
  MOOB.7a 0,515 h Oficial montador ferralla 20,120 10,36  
  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,74  
  MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 17,830 4,46  
    5,000 % Costes indirectos 198,740 9,94  
      Precio total redondeado por m3  . 208,68  
1.3.4 CSV020 m2 Sistema de encofrado en zapata corrida de cimentación. Montaje de 
sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata corrida de 
cimentación. 
   
  mt08eme 1,000 m2 Sistema de encofrado formado por 
paneles metálicos para cimentaciones, 
amortizable en 50 usos 
5,050 5,05  
  mt08eme051a 0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,290 0,03  
  mt008var050 0,500 kg Alambre galvanizado para atar, de 
1.30mm de diámetro 
1,330 0,67  
  mt08var060 0,100 kg Puntas de acero de 20x100mm 7,000 0,70  
  MOOA.8a 0,253 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,79  
  MOOA12a 0,253 h Peón ordinario construcción 17,830 4,51  
    5,000 % Costes indirectos 15,750 0,79  
      Precio total redondeado por m2  . 16,54  
1.3.5 D04EF010 m3 Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido 
de 40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE. 
   
  MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 17,830 10,70  
  A02AA510 1,000 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 122,820 122,82  
    5,000 % Costes indirectos 133,520 6,68  
      Precio total redondeado por m3  . 140,20  
1.3.6 ECSS11sol m2 Solera HA-25/B/20/IIa ME 500 T 20x30 Ø5 10cm. Solera de 10cm de 
espesor, de hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central, vertido 
mediante bomba, armada con malla electrosoldada de 20x30cm y 
5mm de diámetro, de acero B 500 T, sobre separadores homologados 
dispuestos sobre lámina de polietileno. Incluso curado y vibrado del 
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y 
plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la 
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación 
mediante reglado, según actual EHE-08. 
   
  MOOA.8a 0,165 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,13  
  MOOA11a 0,165 h Peón especializado construcción 17,880 2,95  
  MMMH.1a 0,008 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 0,90  
  PBPC.3abba 0,115 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 8,25  
  PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,050 0,11  
  MMMC10a 0,084 h Regla vibrante 2,500 0,21  
  mt07ame010e 1,200 m2 Malla electrosoldada ME 20X30 Ø5-5 B 
500 T 6x2.2 UNE-EN 10080 
1,310 1,57  
  PNIS.2b 1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,110 0,12  
  PNTS.2bab 0,050 m2 Panel EPS 0.034 e20mm 4,360 0,22  
    5,000 % Costes indirectos 17,460 0,87  
      Precio total redondeado por m2  . 18,33  
1.3.7 ECSS13abb m2 Encachado de 20cm de espesor para base de solera, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y 
posterior compactación mediante equipo mecánico con bandeja 
vibratoria, sobre la explanada homogénea y nivelada. Incluso carga y 
transporte hasta 10Km. y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en 
los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
   
  PBRG.1ka 1,800 t Grava caliza 25/40mm 5,000 9,00  
  MMMR.1bb 0,011 h Pala cargadora de neum 102cv 1.7m3 44,610 0,49  
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  MMMC.3bb 0,011 h Bandeja vibratoria 140kg 660x600cm 3,410 0,04  
  MMMT.4a 0,011 h Camión cuba 7000l 48,290 0,53  
  MOOA12.a 0,210 h Peón ordinario construcción 17,830 3,74  
    5,000 % Costes indirectos 13,800 0,69  
      Precio total redondeado por m2  . 14,49  
    1.4 ESTRUCTURA    
1.4.1 RFFR.4 ud. Ancl. epoxi-var. A. de 16mm. Anclaje sobre fábrica de ladrillo para unión 
con nueva estructura hormigón armado, mediante barra de acero B 500 
S de longitud aproximada 1,20 m. y diámetro 16 mm con placa de 
anclaje soldada en su cabeza de 200x200mm y espesor 12mm. 
Introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte y fijada 
mediante un mortero de alta resistencia mecánica de tres componentes 
a base de resina epoxi y consistencia fluida, para alojar la placa se 
practicará en el muro un pequeño mechinal, comprendiendo: taladro 
sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la barra, 
ejecución de mechinal de tamaño sensiblemente mayor a la placa de 
anclaje, soplado del taladro y el hueco para eliminar detritus, inyección 
en el taladro de mortero epoxi, e introducción en el taladro, dejando 
fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, 
retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo. 
   
  MOOA.8a 0,136 h Oficial 1ª construcción 18,950 2,58  
  MOOA11a 0,128 h Peón especializado construcción 17,880 2,29  
  MMMA20a 0,033 h Taladradora mecánica 1,790 0,06  
  DEF042 0,053 m3 Apertura de mechinal en muro de 
fábrica para alojar placa anclaje 
67,060 3,55  
  MMML11a 0,009 h Equipo de chorro de aire a presión 3,860 0,03  
  PBUA38a 0,190 kg Mortero de altas resistencias 
mecánicas, de tres componentes, a 
base de resinas epoxi, sin disolventes y 
cargas de granulometría especial, 
color gris, densidad de la mezcla 
fresca 1.9kg/l.,para relleno de grandes 
grietas y oquedades, fijación de pernos 
y anclajes. 
5,520 1,05  
  MMML.6a 0,020 h. Equipo de inyección resinas 1,250 0,03  
  PBUW14a 1,000 ud. Boquilla de inyección resinas 0,100 0,10  
  PEAA.3dfm 1,000 ud. Barra acero corrugado B 500 SD de 
16mm de diámetro, homologado , 
1.58kg/m. con una longitud de 1.2m. 
1,119 1,12  
  mt07ala011b 1,000 ud. Placa de anclaje de acero S275JR 
perfil plano, de 200x200mm y espesor 
12mm. 
6,330 6,33  
  mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica 
3,090 0,05  
  MOOM12a 0,069 h Peón metal 17,920 1,24  
    5,000 % Costes indirectos 18,430 0,92  
      Precio total redondeado por ud.  . 19,35  
1.4.2 EEHF.1abbaaabbb m2 Forjado unidireccional horizontal de 25+5cm de canto ejecutado con 
simple semivigueta pretensada dispuesta con intereje de 70cm y 
bovedilla de hormigón, hormigonado mediante bomba hormigón 
HA-25/B/20/IIa sobre mallazo ME 20x30 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 y una 
cuantía media de 7.65kg/m2 de acero B 500 S en vigas planas, zunchos 
y negativos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del 
hormigón y el desencofrado, según actual EHE-08. 
   
  MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,98  
  MOOA10a 0,210 h Ayudante construcción 17,880 3,75  
  MOOA12.a 0,105 h Peón ordinario construcción 17,830 1,87  
  MOOB.7a 0,099 h Oficial montador ferralla 20,120 1,99  
  MOOB12a 0,099 h Peón ordinario ferralla 18,260 1,81  
  MMMH.1a 0,010 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 1,13  
  MMMH.5c 0,100 h Vibrador para hormigón con aguja de 
diámetro 30-50mm 
1,420 0,14  
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  PEAA.3ck 1,650 kg Acero corru B 500 S Ø6-25 0,610 1,01  
  PEAA.2c 6,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,900 5,40  
  PEPG.1a 1,465 m Semivigueta pretensada H=12 0,900 1,32  
  PBPC.3abba 0,082 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 5,88  
  PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,050 0,11  
  PEHB.1bh 7,100 ud Bovedilla H e/e fdo 70 59x25cm 0,840 5,96  
  mt07ame010e 1,050 m2 Malla electrosoldada ME 20X30 Ø5-5 B 
500 T 6x2.2 UNE-EN 10080 
1,310 1,38  
  EEEM19aaa 1,050 m2 Encf mad pref fjdo vig pla 10us 10,840 11,38  
    5,000 % Costes indirectos 47,110 2,36  
      Precio total redondeado por m2  . 49,47  
1.4.3 EEFHF.1bbaaabbb m2 Forjado unidireccional inclinado con un ángulo inferior a 30º,de 25+5cm 
de canto ejecutado con simple semivigueta pretensada dispuesta con 
intereje de 70cm y bovedilla de hormigón, hormigonado mediante 
bomba hormigón HA-25/B/20/IIa sobre mallazo ME 20x30 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 y una cuantía media de 7.65kg/m2 de acero B 500 S en vigas 
planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado sin tener en cuenta el 
encofrado para realizar la cornisa que se considerará aparte; el vertido, 
vibrado y curado del hormigón y el desencofrado, según actual EHE-08. 
Medido sobre proyección horizontal. 
   
  MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,98  
  MOOA10a 0,210 h Ayudante construcción 17,880 3,75  
  MOOA12.a 0,105 h Peón ordinario construcción 17,830 1,87  
  MOOB.7a 0,099 h Oficial montador ferralla 20,120 1,99  
  MOOB12a 0,099 h Peón ordinario ferralla 18,260 1,81  
  MMMH.1a 0,010 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 1,13  
  MMMH.5c 0,100 h Vibrador para hormigón con aguja de 
diámetro 30-50mm 
1,420 0,14  
  PEAA.3ck 1,650 kg Acero corru B 500 S Ø6-25 0,610 1,01  
  PEAA.2c 6,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,900 5,40  
  PEPG.1a 1,465 m Semivigueta pretensada H=12 0,900 1,32  
  PBPC.3abba 0,082 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 5,88  
  PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,050 0,11  
  PEHB.1bh 7,100 ud Bovedilla H e/e fdo 70 59x25cm 0,840 5,96  
  mt07ame010e 1,050 m2 Malla electrosoldada ME 20X30 Ø5-5 B 
500 T 6x2.2 UNE-EN 10080 
1,310 1,38  
  EEEM19baa 1,050 m2 Encf mad pref fjdo vig pla 10us 13,160 13,82  
    5,000 % Costes indirectos 49,550 2,48  
      Precio total redondeado por m2  . 52,03  
1.4.4 EEEP.3bfc m Colocación encofrado de poliestireno de densidad 20 kg/m3 con 
recubrimiento de PVC, para moldura saliente escalonada de 
400x400mm, considerando su amortización en 4 usos, incluso 
desencofradode moldes de poliestireno expandido para crear la contra 
moldura de la cornisa durante la ejecución del forjado inclinado de 
cubierta. Hormigonado el forjado quedará ejecutada la cornisa. 
   
  MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 18,950 1,90  
  MOOA12.a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,830 2,67  
  MMEP12.bfd 1,050 m Amtz mold PS mold esca 400x400 23,770 24,96  
  PNTW36a 1,000 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,610 0,61  
    5,000 % Costes indirectos 30,140 1,51  
      Precio total redondeado por m  . 31,65  
1.4.5 EHS010 m3 Pilar cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de 
altura libre y 30x30 cm de sección media. 
   
  MOOB.7a 0,278 h Oficial montador ferralla 20,120 5,59  
  MOOB10a 0,278 h Ayudante ferralla 18,690 5,20  
  MOOA12.a 0,278 h Peón ordinario construcción 17,830 4,96  
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  mt08eup010a 22,222 m2 Sistema de encofrado para pilares de 
hormigón armado 
10,500 233,33  
  PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 75,29  
  MMMH.1a 0,040 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 4,52  
    5,000 % Costes indirectos 328,890 16,44  
      Precio total redondeado por m3  . 345,33  
    1.5 CUBIERTA    
1.5.1 QTT210 m2 Cubierta inclinada con cobertura de teja. Cubierta inclinada con una 
pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: 
forjado inclinado (no incluido en este precio); impermeabilización: 
membrana impermeabilizante bicapa adherida, formada por lámina de 
bitumininosa de oxiasfalo LO-40-FV; aislamiento térmico: panel rígido de 
poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie grecada y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor; cobertura: 
teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de 
bastardo de cal y cemento en dosificación 1:1:6. 
   
  mt09mor010 0,020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N 
tipo M-5 
115,300 2,31  
  mt14ia020a 0,600 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 
104231 
1,280 0,77  
  PNIL.1cbdb 2,200 m2 LO-40-FV UNE 104238 PE 6,110 13,44  
  PNIA11a 1,100 m2 Geotextil FP-120 gr/m2 0,600 0,66  
  mt16pxa020a 1,050 m2 Panel rígido de poliestireno extruido 10,090 10,59  
  mt16aaa020ig 2,500 ud Fijación mecánica para paneles 
aislantes de poliestireno extruido 
2,500 6,25  
  mt13tac010a 32,000 ud Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, 
color rojo, según UNE-EN 1304 
0,250 8,00  
  MOOA.8a 1,391 h Oficial 1ª construcción 18,950 26,36  
  MOOA12.a 1,391 h Peón ordinario construcción 17,830 24,80  
  PBPM.5d 0,030 m3 Mortero mixto 1:1:6 129,730 3,89  
    5,000 % Costes indirectos 97,070 4,85  
      Precio total redondeado por m2  . 101,92  
1.5.2 RQTS21aa m Sustitución de canalón anterior por nuevo visto de PVC de sección 
circular, de 25cm de desarrollo, en color negro con incremento del 
precio del tubo en un 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales, incluso previo al montaje de la actual cubierta levantado de 
canalón deteriorado, eliminación de restos y limpieza, retirada y carga 
de escombros sobre camión o contenedor y sin transporte a vertedero. 
   
  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,74  
  MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,880 4,47  
  PQTA10aa 1,050 m Can circ PVC circ des25 8,890 9,33  
  RADI10aa 1,000 m Levantado canalón s/recu 2,750 2,75  
    5,000 % Costes indirectos 21,290 1,06  
      Precio total redondeado por m  . 22,35  
1.5.3 EISC.4aab m Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de 
PVC, diámetro 75mm, junta pegada, con incremento del precio del tubo 
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso 
ayudas de albañilería. 
   
  MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 18,950 6,63  
  MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 17,830 6,24  
  PISC12aab 1,050 m Baj ext cir PVC 75mm JP 30%acc 7,160 7,52  
    5,000 % Costes indirectos 20,390 1,02  
      Precio total redondeado por m  . 21,41  
    1.6 ALBAÑILERIA    
1.6.1 EFCC.4aafb m2 Cerramiento fachada lateral 1/2 pie+XPS+LH7. Cerramiento compuesto 
por hoja principal de fábrica de 1/2pie de espesor, realizada con 
ladrillos cerámicos huecos, sin cámara de aire, aislamiento térmico no 
hidrófilo por el interior a base de poliestireno extruido de 40mm de 
espesor, con una conductividad de 0.034W/mK y hoja interior de 7cm de 
espesor realizada con ladrillos cerámicos huecos, incluso formación de 
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dinteles y jambas, ejecución de encuentros, elementos especiales y 
recibido de carpintería, considerando un 3% de perdidas y un 20% de 
mermas de mortero. 
  EFFC.1acca 1,000 m2 Fab LH 24x11.5x7cm e 7cm 19,200 19,20  
  ENTF.2abc 1,000 m2 Aisl fach XPS 0.034 40mm 15,340 15,34  
  EFFC.1aefb 1,000 m2 Fab arm LH 24x11.5x11 e 11.5cm 35,560 35,56  
    5,000 % Costes indirectos 70,100 3,51  
      Precio total redondeado por m2  . 73,61  
1.6.2 EFFC.1aefa m2 Medianera Fab LH 24x11.5x11 e 11.5cm. Fábrica para revestir, de 11.5cm 
de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, 
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, 
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero. 
   
  PFFC.1ch 35,000 ud Ladrillo hueco trip 24x11.5x11cm 0,210 7,35  
  PBPM.1da 0,018 m3 Mto cto M-5 man 91,590 1,65  
  MOOA11a 0,236 h Peón especializado construcción 17,880 4,22  
  MOOA.8a 0,473 h Oficial 1ª construcción 18,950 8,96  
    5,000 % Costes indirectos 22,180 1,11  
      Precio total redondeado por m2  . 23,29  
1.6.3 EFFC.1aefc m2 Sobreelevación Fab arm LH 24x11.5x9 e 24cm. Fábrica armada para 
revestir, de 24cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos 
perforados de 24x11.5x9cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con 
juntas de 1cm de espesor , con armadura prefabricada en celosía de 
8cm de ancho, con alambres longitudinales de 5mm de acero B 500 T 
recubierta con capa de zinc, dispuesta cada 4 hiladas, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando 
un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero. 
   
  MOOA.8a 1,120 h Oficial 1ª construcción 18,950 21,22  
  MOOA11a 0,560 h Peón especializado construcción 17,880 10,01  
  PBPM.1da 0,050 m3 Mto cto M-5 man 91,590 4,58  
  EFFC1bdja 83,000 ud Ladrillo perf n/visto 24x11.5x9 0,170 14,11  
    5,000 % Costes indirectos 49,920 2,50  
      Precio total redondeado por m2  . 52,42  
1.6.4 EFCC.4aatras m2 Trasdosado fachada LH7+XPS. Trasdosado de muro de fachada  
compuesto por fábrica LH-7 y aislamiento térmico no hidrófilo por el 
interior a base de poliestireno extruido de 40mm de espesor, con una 
conductividad de 0.034W/mK, sin cámara de aire, incluso formación de 
huecos, ejecución de encuentros y elementos especiales , considerando 
un 3% de perdidas y un 20% de mermas de mortero. 
   
  EFFC.1acca 1,000 m2 Fab LH 24x11.5x7cm e 7cm 19,200 19,20  
  ENTF.2abc 1,000 m2 Aisl fach XPS 0.034 40mm 15,340 15,34  
    5,000 % Costes indirectos 34,540 1,73  
      Precio total redondeado por m2  . 36,27  
    1.7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR    
1.7.1 RADF.6aad ud Levant balconera 3 c/aprov. Levantado de balconera manualmente 
evitando ocasionar daños en el muro, incluso marcos, hojas y 
accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento del material para su 
posterior restauración y retirada del mismo, con recuperación de 
herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
   
  MOOC.8a 0,720 h Oficial 1ª carpintería 19,910 14,34  
  MOOC13.a 0,720 ud Aprendiz 2º carpintería 13,900 10,01  
  MOOA12.a 0,360 h Peón ordinario construcción 17,830 6,42  
    5,000 % Costes indirectos 30,770 1,54  
      Precio total redondeado por ud  . 32,31  
1.7.2 RADF.6abe ud Levant ventana 3 c/aprov. Levantado de ventana manualmente 
evitando ocasionar daños en el muro. incluso marcos, hojas y 
accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento para su posterior 
restauración y retirada del mismo, con recuperación de herrajes, sin 
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incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
  MOOC.8a 0,400 h Oficial 1ª carpintería 19,910 7,96  
  MOOC13.a 0,200 ud Aprendiz 2º carpintería 13,900 2,78  
  MOOA12.a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,830 3,57  
    5,000 % Costes indirectos 14,310 0,72  
      Precio total redondeado por ud  . 15,03  
1.7.3 EADF.6bb ud Levant carpintería de 3 a 6m2 con aprov. Levantado de carpintería, 
incluso marcos, hojas y accesorios de 3 a 6m2, con aprovechamiento 
del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén según 
NTE/ADD-18. 
   
  MOOC.8a 0,600 h Oficial 1ª carpintería 19,910 11,95  
  MOOC13.a 0,300 ud Aprendiz 2º carpintería 13,900 4,17  
  MOOA12.a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,830 3,57  
    5,000 % Costes indirectos 19,690 0,98  
      Precio total redondeado por ud  . 20,67  
1.7.4 EFTL25gdka ud Ventana abatible de dos hojas, realizada con perfiles de aluminio 
lacado 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, 
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y 
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en 
color blanco para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida 
directamente en hueco de obra de 90x195cm mediante patillas de 
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas 
tomadas con mortero bastardo de cal y cemento en dosificación 1:1:4, 
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y 
regulación, sellado perimetral mediante silicona, limpieza y reparación 
de posibles desperfectos ocasionados en jambas y dintel. 
   
  MOOA.8a 0,855 h Oficial 1ª construcción 18,950 16,20  
  MOOA12.a 0,855 h Peón ordinario construcción 17,830 15,24  
  MOOM.8a 0,428 h Oficial 1ª metal 19,180 8,21  
  PFTL.9gdka 1,000 ud Vent ab 2hj 90x195 240,080 240,08  
  ENTW.1a 5,700 m Sellante junta sili c/pist 1,040 5,93  
  PBPM.5c 0,010 m3 Mortero mixto 1:1:4 143,080 1,43  
    5,000 % Costes indirectos 287,090 14,35  
      Precio total redondeado por ud  . 301,44  
1.7.5 EFTL25gdkb ud Ventana abatible de dos hojas, realizada con perfiles de aluminio 
lacado 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, 
junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y 
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en 
color blanco para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida 
directamente en hueco de obra de 90x224cm mediante patillas de 
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas 
tomadas con mortero bastardo de cal y cemento en dosificación 1:1:4, 
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y 
regulación, sellado perimetral mediante silicona, limpieza y reparación 
de posibles desperfectos ocasionados en jambas y dintel. 
   
  MOOA.8a 0,855 h Oficial 1ª construcción 18,950 16,20  
  MOOA12.a 0,855 h Peón ordinario construcción 17,830 15,24  
  MOOM.8a 0,428 h Oficial 1ª metal 19,180 8,21  
  PFTL.9gdkb 1,000 ud Vent ab 2hj 90x224 242,600 242,60  
  ENTW.1a 5,700 m Sellante junta sili c/pist 1,040 5,93  
  PBPM.5c 0,010 m3 Mortero mixto 1:1:4 143,080 1,43  
    5,000 % Costes indirectos 289,610 14,48  
      Precio total redondeado por ud  . 304,09  
1.7.6 EFTL25bfma ud Puerta balconera abatible de dos hojas, realizada con perfiles de 
aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal 
europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y 
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en 
color blanco para recibir acristalamiento de hasta 33mm, recibida 
directamente en hueco de obra de 120x225cm mediante patillas de 
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas 
tomadas con mortero bastardo de cal y cemento con dosificación 1:1:4, 
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incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y 
regulación, sellado perimetral mediante silicona, limpieza y reparación 
de posibles desperfectos ocasionados en jambas y dintel. 
. 
  MOOA.8a 1,035 h Oficial 1ª construcción 18,950 19,61  
  MOOA12.a 1,035 h Peón ordinario construcción 17,830 18,45  
  MOOM.8a 0,518 h Oficial 1ª metal 19,180 9,94  
  PFTL.9bfma 1,000 ud Prta ab 2hj 120x224 246,680 246,68  
  PBPM.5c 0,010 m3 Mortero mixto 1:1:4 143,080 1,43  
  ENTW.1a 6,900 m Sellante junta sili c/pist 1,040 7,18  
    5,000 % Costes indirectos 303,290 15,16  
      Precio total redondeado por ud  . 318,45  
1.7.7 RFSP.1bdcb m Restauración de barandilla metálica de fundición y 0.70m de altura, con 
un grado de dificultad estimado normal. estado de conservación 
regular, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la 
revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables 
de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, 
ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, 
revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas 
soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de 
pinturas mecánicamente o decapantes genéricos adecuados al tipo de 
pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno 
derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y 
mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de 
uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con 
barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, 
maquinaria auxiliar y pequeño material. 
   
  MOOM11a 2,329 h Especialista metal 18,300 42,62  
  MOOA12.a 0,085 h Peón ordinario construcción 17,830 1,52  
  PEAP17h 2,800 kg Hierro fundido en fundición gris 5,390 15,09  
  PRCP18a 0,212 l Gel decapante 9,390 1,99  
  PRCP17a 0,296 l Diluyente sintético-aguarrás 2,320 0,69  
  MMMD.3cl 0,085 h Compr aire a presión caudal 8m3 9,190 0,78  
  MMMA17c 0,127 h Cepilladora de alambres mecánica 8,300 1,05  
    5,000 % Costes indirectos 63,740 3,19  
      Precio total redondeado por m  . 66,93  
1.7.8 RFSP.1bcfb m Restauración de barandilla metálica de fundición y 0.70m de altura, con 
un grado de dificultad estimado normal. estado de conservación 
regular, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la 
revisión y sustitución si fuera preciso de los elementos no recuperables 
de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén, balaustres, 
ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos, 
revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas 
soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de 
pinturas mecánicamente o decapantes genéricos adecuados al tipo de 
pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno 
derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o ácido oxálico, y 
mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de 
uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con 
barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, 
maquinaria auxiliar y pequeño material. 
   
  MOOM11a 3,327 h Especialista metal 18,300 60,88  
  MOOA12.a 0,121 h Peón ordinario construcción 17,830 2,16  
  PEAP17h 2,800 kg Hierro fundido en fundición gris 5,390 15,09  
  PRCP18a 0,303 l Gel decapante 9,390 2,85  
  PRCP17a 0,424 l Diluyente sintético-aguarrás 2,320 0,98  
  MMMD.3cl 0,121 h Compr aire a presión caudal 8m3 9,190 1,11  
  MMMA17c 0,182 h Cepilladora de alambres mecánica 8,300 1,51  
    5,000 % Costes indirectos 84,580 4,23  
      Precio total redondeado por m  . 88,81  
1.7.9 FDD010 m Barandilla 110cm, de acero. Suministro y colocación barandilla de    
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110cm de altura realizada con perfiles metálicos con decoración similar 
a las barandillas preexistentes, mediante pletinas longitudinales de 
40x7mm, colocadas cada 12cm, montantes verticales de la misma 
pletina cada 100cm y pasamanos de acero inoxidable, incluso garras 
de fijación y pequeños materiales para el recibido y anclado de la 
misma. 
      Sin descomposición   99,229  
    5,000 % Costes indirectos 99,229 4,96  
      Precio total redondeado por m  . 104,19  
1.7.10 EFSR.1rpb m2 Reja realizada formada por perfiles metálicos macizos, compuesta por 
bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente 
de 12x12mm barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de 
acero laminado en caliente de 12x12mm y barrotes verticales de 
cuadradillo de perfil laminado en caliente de 12x12mm, incluso garras 
de fijación y pequeño material para recibido y anclado. 
   
      Sin descomposición   60,162  
    5,000 % Costes indirectos 60,162 3,01  
      Precio total redondeado por m2  . 63,17  
1.7.11 FDR010 m2 Puerta de acero macizo con cerradura y posibilidad de apertura 
compuesta por bastidor de cuadradillo de perfil macizo de acero 
laminado en caliente de 12x12mm barrotes horizontales de cuadradillo 
de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12mm y barrotes 
verticales de cuadradillo de perfil laminado en caliente de 12x12mm, 
incluso garras de fijación y pequeño material para recibido y anclado. 
   
      Sin descomposición   106,430  
    5,000 % Costes indirectos 106,430 5,32  
      Precio total redondeado por m2  . 111,75  
1.7.12 E13RCP020 ud Carpintería exterior 1.00x 2.40m para ventanas y/o balcones de hojas 
practicables, en madera de pino melix, para barnizar, con cerco sin 
carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y en 
vertical, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos 
de pino melix macizos 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de 
latón, montada con p.p de medios auxiliares. 
   
      Sin descomposición   504,762  
    5,000 % Costes indirectos 504,762 25,24  
      Precio total redondeado por ud  . 530,00  
1.7.13 E13EEL020 ud Puerta de entrada de 1.00 x 2.40 m, con tablero moldeado (TM) de pino 
melix, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco 
visto macizo de pino melix 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de pino 
melix 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate 
plano, cerradura con pomo, recibido y aplomado del cerco, ajustado 
de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste 
final. 
   
      Sin descomposición   763,829  
    5,000 % Costes indirectos 763,829 38,19  
      Precio total redondeado por ud  . 802,02  
1.7.14 E13EEL030 ud Puerta de entrada de 2.45 x 2.78m de dos hojas abatibles, con tablero 
moldeado (TM) de pino melix, barnizada, incluso precerco de pino 
110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino melix 110x30 mm., 
tapajuntas lisos macizos de pino melix 80x12 mm. en ambas caras, 
bisagras de seguridad con remate plano, cerradura con pomo, recibido 
y aplomado del cerco, ajustado de las hojas, fijación de los herrajes, 
nivelado, pequeño material y ajuste final. 
   
      Sin descomposición   1.132,200  
    5,000 % Costes indirectos 1.132,200 56,61  
      Precio total redondeado por ud  . 1.188,81  
1.7.15 FVC010 m2 Acristalamiento con cámara. Doble acristalamiento estándar, 4/6/6, con 
calzos y sellado continuo. 
   
  mt21veg011a
aaac 
1,060 m2 Doble acristalamiento estándar, 
conjunto formado por vidrio exterior 
Float incoloro de 4 mm, cámara de 
aire deshidratada con perfil separador 
20,030 21,23  
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de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro 
de 6 mm de espesor. 
  mt21vva015 0,580 ud Cartucho de silicona sintética incolora 
de 310ml 
2,420 1,40  
  mt21vva021 1,000 ud Material auxiliar para la colocación de 
vidrios 
1,260 1,26  
  MOOV.8a 0,344 h Oficial 1º vidrio 14,830 5,10  
  MOOV10a 0,344 h Ayudante vidrio 13,930 4,79  
    5,000 % Costes indirectos 33,780 1,69  
      Precio total redondeado por m2  . 35,47  
    1.8 RESTAURACIÓN ELEMENTOS FACHADA    
1.8.1 RRPL.2cbab m2 Picado de revestimiento muro exterior con recubrimientos de mortero de 
diferente índole con sucesivas capas de pintura y un espesor medio 
mayor o igual a 3cm y picado de juntas, para la posterior aplicación 
sobre el soporte del estuco o revoco, ejecutado por procedimiento 
manual mediante piquetas y alcotanas; incluso retirada y carga de 
escombros sobre contenedor o camión para transporte a vertedero, 
medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción de huecos. 
   
  MOOA12.a 0,644 h Peón ordinario construcción 17,830 11,48  
    5,000 % Costes indirectos 11,480 0,57  
      Precio total redondeado por m2  . 12,05  
1.8.2 RFZL.8bcb m2 Limpieza en seco de paramento de ladrillo cerámico macizo o tejar en 
estado de conservación regular y considerando un grado de dificultad 
normal, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando 
el polvo y adhesivos finos y detritus existentes, completando la limpieza 
con una revisión general de la fachada eliminando manualmente los 
cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran 
desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales 
completas , incluyendo vuelos, cornisas, impostas y salientes, afectando 
a todos los elementos. 
   
  MOOA.8a 0,198 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,75  
  MOOA11a 0,132 h Peón especializado construcción 17,880 2,36  
  MMML11a 0,198 h Equipo de chorro de aire a presión 3,860 0,76  
  MMMA.4da 0,198 h Compresor diésel 8m3 5,290 1,05  
    5,000 % Costes indirectos 7,920 0,40  
      Precio total redondeado por m2  . 8,32  
1.8.3 FRC010l m Recercado huecos fachada planta baja. Recercado realizado mediante 
piezas de ladrillo cerámico hueco, de 24x11,5x4 cm, para revestir. 
   
  PFFC.4ca 6,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x4 maq 0,300 1,80  
  MOOA.8a 0,649 h Oficial 1ª construcción 18,950 12,30  
  MOOA12.a 0,649 h Peón ordinario construcción 17,830 11,57  
  PBPM.5c 0,001 m3 Mortero mixto 1:1:4 143,080 0,14  
    5,000 % Costes indirectos 25,810 1,29  
      Precio total redondeado por m  . 27,10  
1.8.4 RFUP.Ra m3 Reint. volúmenes recercados y molduras no sustituidas. Restitución de 
volúmenes de los recercados, molduras y otros elementos no sustituidos 
que presentan pequeñas pérdidas de volumen, a través de la aplicación 
de pasta de escayola E-35 adecuada para exteriores, para 
reconstrucción de relieves y moldeados, aplicado rellenando huecos, 
oquedades y desperfectos, incluso eliminación de restos y limpieza. Con 
el fin de estimar los m3 a restituir y en vistas a que el estado de la 
fachada y sus elementos es bueno se considera un porcentaje a 
reintegrar del 5% con respecto a la superficie total de fachada con una 
profundidad media de 3-4cm. 
   
  MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 18,950 8,53  
  MOOA11a 3,000 h Peón especializado construcción 17,880 53,64  
  PBA.1a 0,700 m3 Agua 1,050 0,74  
  PBAY.2b 0,790 t Escayola E-35 envasada 102,360 80,86  
    5,000 % Costes indirectos 143,770 7,19  
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      Precio total redondeado por m3  . 150,96  
1.8.5 RRPS18bc ud Terraja para corridos de mortero en abultados de impostas, para una 
sección transversal de desarrollo aproximado de 0.20m; ejecutada 
mediante tablero de madera de pino recortada, refrentada y canteada 
con chapa de acero galvanizado, incluso cortes, material de clavazón y 
tornillería para ajuste y montaje. 
   
  MOOC.8a 1,800 h Oficial 1ª carpintería 19,910 35,84  
  MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 19,180 19,18  
  PBMN.8a 0,010 m3 Pino silvestre primera 450,000 4,50  
  PEAC.7h 0,300 m2 Chapa de acero galv e/2.0mm 28,920 8,68  
  PBUC.5a 0,010 ud Puntas 2x30mm acero esti galv 1,040 0,01  
  PBUT.8a 0,400 ud Tornillo c/tuerca 20mm 0,110 0,04  
    5,000 % Costes indirectos 68,250 3,41  
      Precio total redondeado por ud  . 71,66  
1.8.6 RRPS14oabc m2 Abultado base de revoco sobre imposta, mediante enfoscado y corrido 
de terrajas con la sección transversal adecuada, con un desarrollo de 
0.20, sin bruñir para ofrecer adherencia al revoco; ejecutado con 
mortero mixto de cal en pasta y cemento portland CEM-II/A-P/32.5R, de 
dosificación 1:1:6, confeccionado manualmente y aplicado en una 
capa de espesor según los gruesos necesarios para los correctos 
enrases, sin incluir repercusión de terraja. 
   
  MOOA.9a 0,060 h Oficial de 2ª construcción 18,210 1,09  
  MOOA11a 0,060 h Peón especializado construcción 17,880 1,07  
  MOOA12.a 0,030 h Peón ordinario construcción 17,830 0,53  
  PBA.1a 0,010 m3 Agua 1,050 0,01  
  PBPM.5d 0,006 m3 Mortero mixto 1:1:6 129,730 0,78  
    5,000 % Costes indirectos 3,480 0,17  
      Precio total redondeado por m2  . 3,65  
1.8.7 RRPS18fa ud Terraja para corridos de mortero en abultados de recercado, para una 
sección transversal de desarrollo aproximado de 0.10m; ejecutada 
mediante tablero de madera de pino recortada, refrentada y canteada 
con chapa de acero galvanizado, incluso cortes, material de clavazón y 
tornillería para ajuste y montaje. 
   
  MOOC.8a 1,400 h Oficial 1ª carpintería 19,910 27,87  
  MOOM.8a 0,750 h Oficial 1ª metal 19,180 14,39  
  PBMN.8a 0,005 m3 Pino silvestre primera 450,000 2,25  
  PEAC.7h 0,150 m2 Chapa de acero galv e/2.0mm 28,920 4,34  
  PBUC.5a 0,005 ud Puntas 2x30mm acero esti galv 1,040 0,01  
  PBUT.8a 0,200 ud Tornillo c/tuerca 20mm 0,110 0,02  
    5,000 % Costes indirectos 48,880 2,44  
      Precio total redondeado por ud  . 51,32  
1.8.8 RRPS17oafa m2 Abultado base de revoco sobre recercado, mediante enfoscado y 
corrido de terrajas con la sección transversal adecuada, con un 
desarrollo de 0.10m, sin bruñir para ofrecer adherencia al revoco; 
ejecutado con mortero mixto de cal en pasta y cemento portland 
CEM-II/A-P/32.5R, de dosificación 1:1:6, confeccionado manualmente y 
aplicado en una capa de espesor según los gruesos necesarios para los 
correctos enrases, sin incluir repercusión de terraja. 
   
  MOOA.9a 0,030 h Oficial de 2ª construcción 18,210 0,55  
  MOOA11a 0,030 h Peón especializado construcción 17,880 0,54  
  MOOA12.a 0,015 h Peón ordinario construcción 17,830 0,27  
  PBA.1a 0,010 m3 Agua 1,050 0,01  
  PBPM.5d 0,003 m3 Mortero mixto 1:1:6 129,730 0,39  
    5,000 % Costes indirectos 1,760 0,09  
      Precio total redondeado por m2  . 1,85  
1.8.9 RRPS18fi ud Terraja para corridos de mortero en abultados de impostas, para una 
sección transversal de desarrollo aproximado de 0.10m; ejecutada 
mediante tablero de madera de pino recortada, refrentada y canteada 
con chapa de acero galvanizado, incluso cortes, material de clavazón y 
tornillería para ajuste y montaje. 
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  MOOC.8a 1,400 h Oficial 1ª carpintería 19,910 27,87  
  MOOM.8a 0,750 h Oficial 1ª metal 19,180 14,39  
  PBMN.8a 0,005 m3 Pino silvestre primera 450,000 2,25  
  PEAC.7h 0,150 m2 Chapa de acero galv e/2.0mm 28,920 4,34  
  PBUC.5a 0,005 ud Puntas 2x30mm acero esti galv 1,040 0,01  
  PBUT.8a 0,200 ud Tornillo c/tuerca 20mm 0,110 0,02  
    5,000 % Costes indirectos 48,880 2,44  
      Precio total redondeado por ud  . 51,32  
1.8.10 RRPS17oafi m2 Abultado base de revoco sobre imposta, mediante enfoscado y corrido 
de terrajas con la sección transversal adecuada, con un desarrollo de 
0.10m, sin bruñir para ofrecer adherencia al revoco; ejecutado con 
mortero mixto de cal en pasta y cemento portland CEM-II/A-P/32.5R, de 
dosificación 1:1:6, confeccionado manualmente y aplicado en una 
capa de espesor según los gruesos necesarios para los correctos 
enrases, sin incluir repercusión de terraja. 
   
  MOOA.9a 0,030 h Oficial de 2ª construcción 18,210 0,55  
  MOOA11a 0,030 h Peón especializado construcción 17,880 0,54  
  MOOA12.a 0,015 h Peón ordinario construcción 17,830 0,27  
  PBA.1a 0,010 m3 Agua 1,050 0,01  
  PBPM.5g 0,003 m3 Mortero mixto 1:1:4 143,080 0,43  
    5,000 % Costes indirectos 1,800 0,09  
      Precio total redondeado por m2  . 1,89  
1.8.11 RFUP.Ba m3 Restitución de volumen losa balcón no sustituida que presenta pequeñas 
pérdidas, a través de la aplicación de mortero bastardo de cal y 
cemento con dosificación 1:1:4,para reconstrucción de relieves y 
moldeados, aplicado rellenando huecos, oquedades y desperfectos, 
incluso eliminación de restos y limpieza. La losa se estima en buen 
estado por lo que el volumen a reintegrar no superará el 10% de su 
volumen originario. En caso de posibles lesiones en la losa que hicieran 
alusión a fenómenos de corrosión interna de la estructura metálica 
oculta del balcón se tomaran las medidas oportunas no siendo suficiente 
la reintegración del volumen, pero en vistas a la información previa se 
asume innecesaria otro tipo de actuación. 
   
  MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 18,950 8,53  
  PBPM.5g 1,000 m3 Mortero mixto 1:1:4 143,080 143,08  
    5,000 % Costes indirectos 151,610 7,58  
      Precio total redondeado por m3  . 159,19  
1.8.12 RFTQ11adbc m2 Restauración de mirador de madera, comprendiendo retirada y posterior 
colocación de los vidrios del mismo, decapado de pinturas existentes en 
un 25% de la superficie, desarmado del 75% de la superficie para su 
restauración y sustitución de elementos deteriorados, mediante 
desclavado, despegado de sus elementos y recuperación de herrajes, 
posterior armado de la madera anteriormente desmontada, 
consolidación general del 100% de la superficie basada en el lijado de 
las zonas deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla especial 
de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros 
con resina epoxy-madera, lijado de los enmasillados, aplicación en 
superficie de aceites vegetales o ceras naturales en varias capas hasta 
que se introduzcan en el interior, ajuste de color mediante teñido con 
nogalina diluida y tratamiento xilófago aplicado en toda la superficie a 2 
caras para prevenir el ataque de agentes destructores bióticos o 
abióticos, incluso pequeño material y retirada de escombros. 
   
  MOOC.8a 0,300 h Oficial 1ª carpintería 19,910 5,97  
  RFTL.2a 0,500 m2 Decp carpint mirador disv 19,620 9,81  
  RTQ.4acm 0,750 m2 Desarmado elementos mirador 14,630 10,97  
  RFTQ.6am 0,750 m2 Rearmado elementos mirador 27,560 20,67  
  RFTP.1aa 2,000 m2 Tratamiento preventivo xilófago pulv 12,100 24,20  
  RFQ.8am 2,000 m2 Consolidación mirador madera consev 
regular 
22,170 44,34  
    5,000 % Costes indirectos 115,960 5,80  
      Precio total redondeado por m2  . 121,76  
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1.8.13 BHAmp ud Balcón hormigón armado situado en planta tercera y ejecutado después 
de realizar el forjado de modo que los negativos y el mallazo del forjado 
dejados como esperas se prolongarán por la losa del balcón una vez 
hormigonada. Se incluye hormigonado de la losa, encofrado y molde de 
poliestireno para dar la forma moldurada del balcón, así armado de la 
losa, impermeabilización y solado del balcón. 
   
  EEEM11aaa 1,164 m2 Encf mad losa hrz vi 4u 167,170 194,59  
  REHS25oaba 0,503 m3 HA-25 losa pla TM 20cm man 124,610 62,68  
  EEEP.3bea 3,880 m Encf PS mold esca 270x270 16,550 64,21  
  NIG020 1,677 m2 Imper balc medt lámina asfáltica 29,570 49,59  
    5,000 % Costes indirectos 371,070 18,55  
      Precio total redondeado por ud  . 389,62  
1.8.14 RFUS.1bbab m Vierteaguas piedra artificial. Sustitución y colocación de vierteaguas de 
piedra artificial de 25cm de ancho, pulido, con goterón, con pendiente 
incluyendo el arranque del vierteaguas en mal estado y la reposición de 
éste incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de 
restos y limpieza. 
   
  MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 18,950 6,63  
  MOOA12.a 0,350 h Peón ordinario construcción 17,830 6,24  
  PFRV.5bbab 1,050 m Vierteaguas pie art pu 25 got c/pte 12,680 13,31  
  PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 150,650 0,15  
  PBPM.5g 0,003 m3 Mortero mixto 1:1:4 143,080 0,43  
    5,000 % Costes indirectos 26,760 1,34  
      Precio total redondeado por m  . 28,10  
1.8.15 RFUS.1bbac m Colocación de remate de piedra artificial sobre saliente en planta 3 de 
25cm de ancho, pulido, con goterón, incluso rejuntado con lechada de 
cemento blanco, eliminación de restos y limpieza. 
   
  MOOA.8a 0,272 h Oficial 1ª construcción 18,950 5,15  
  MOOA12.a 0,272 h Peón ordinario construcción 17,830 4,85  
  PFRV.5bbac 1,050 m Remate pie art pu 25 got c/pte 12,680 13,31  
  PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 150,650 0,15  
  PBPM.5g 0,003 m3 Mortero mixto 1:1:4 143,080 0,43  
    5,000 % Costes indirectos 23,890 1,19  
      Precio total redondeado por m  . 25,08  
1.8.16 RSG010 m2 Solado balcón de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/3/-/E, de 
20x20 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a 
la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
   
  MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 18,950 56,85  
  MOOA11a 1,050 h Peón especializado construcción 17,880 18,77  
  mt09mcr021r 0,100 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE 0,670 0,07  
  mt18bde020h
ci800 
0,536 m2 Baldosa gres esmaltado 20x20cm 8,000 4,29  
  mt09mcr070c 0,268 kg Mortero cementoso CG2 0,990 0,27  
    5,000 % Costes indirectos 80,250 4,01  
      Precio total redondeado por m2  . 84,26  
1.8.17 FRB010 m Remate de balcón de caliza Capri, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de 
espesor. 
   
  MOOA.8a 0,206 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,90  
  MOOA12.a 0,206 h Peón ordinario construcción 17,830 3,67  
  mr09moe010b 0,050 m2 Mortero M-10 143,100 7,16  
  mt20zpn010va 1,050 m Remate de balcón de caliza Capri 1,800 1,89  
  mt09mcr220 0,015 kg Mortero rejuntado 1,800 0,03  
    5,000 % Costes indirectos 16,650 0,83  
      Precio total redondeado por m  . 17,48  
    1.9 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS    
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1.9.1 ERPE.1cgab m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero mixto de cal y cemento 
1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. 
   
  MOOA.8a 0,420 h Oficial 1ª construcción 18,950 7,96  
  MOOA12.a 0,210 h Peón ordinario construcción 17,830 3,74  
  PBPM.5d 0,012 m3 Mortero mixto 1:1:6 129,730 1,56  
    5,000 % Costes indirectos 13,260 0,66  
      Precio total redondeado por m2  . 13,92  
1.9.2 ERPR.4c m2 Revoco tendido con mortero de resinas sintéticas a base de triturados de 
cuarzo teñidos con resinas naturales y pigmentadas y granulometría 
comprendida entre 1 y 2mm., aglomerados con dispersión acuosa de 
copolímeros acrílicos, aplicado a la llana con un espesor no inferior a 
2mm, incluso regulación y planeado y formación de aristas, 
considerando la planificación y colocación de junquillos de PVC en la 
zona de planta baja para conseguir posteriormente el despiezado 
requerido de forma similar al preexistente. 
   
  MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 18,950 5,69  
  MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 17,880 2,68  
  PRCW.8a 6,000 kg Trit teñ cuarzo p/revocos 0,710 4,26  
    5,000 % Costes indirectos 12,630 0,63  
      Precio total redondeado por m2  . 13,26  
1.9.3 RRPS24bbfbcrc m2 Sustitución de aplacado de paramento exterior con placa de piedra 
caliza Gris Alveolar de dimensiones 100x50cm , acabado 
abujardado.2cm de espesor y junta mínima de 3mm, colocada en capa 
fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, 
tiempo abierto ampliado y altamente deformable (C2TE S2) sobre capa 
de regularización de mortero de albañilería M-5 de 2cm de espesor 
medio y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), 
incluso parte proporcional de grapas de acero inoxidable, picado del 
aplacado anterior, eliminación de restos y limpieza y carga y retirada de 
escombros sobre contenedor o camión sin incluir transporte a vertedero. 
   
  MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 18,950 18,95  
  MOOA12.a 1,000 h Peón ordinario construcción 17,830 17,83  
  PRRP.3abfc 1,050 m2 Pl Gris Alveolar e2 abj 52,200 54,81  
  PBPM.3C 0,030 m3 Mto cto M-5 CEM ind 71,810 2,15  
  PBUA50bfc 6,000 kg Adh cementoso C2 TE S2 1,500 9,00  
  PBUR.1b 0,300 kg Mto juntas cementoso CG2 1,260 0,38  
  RADR.3b 1,000 m2 Demol paramento pétreo 12,120 12,12  
    5,000 % Costes indirectos 115,240 5,76  
      Precio total redondeado por m2  . 121,00  
1.9.4 ERPP.1cbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico 
elástico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y 
a los cambios climáticos, con textura tipo liso y acabado mate, en 
colores, se aplicara previa limpieza de superficie y mano de fondo a 
base de emulsión acuosa y mano de acabado con brocha o rodillo. 
   
  MOON.8a 0,250 h Oficial 1ª pintura 18,950 4,74  
  PRCP.1cbbb 0,140 l Pintura ext acrl lis mt col 7,630 1,07  
    5,000 % Costes indirectos 5,810 0,29  
      Precio total redondeado por m2  . 6,10  
1.9.5 ERPP.1Cbba m2 Revestimiento aplicado en molduras exteriores con impermeabilizante 
acrílico elástico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, 
al sol y a los cambios climáticos, transpirable e impermeable, con 
textura tipo liso y acabado mate, en color blanco de aplicación sobre 
superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero, previa limpieza de 
superficie, con mano de fondo a con pintura plástica diluida muy fina, 
plastecido de faltas y dos manos de acabado. 
   
  MOON.8a 0,500 h Oficial 1ª pintura 18,950 9,48  
  PRCP.cbba 0,280 l Pint ext acrl lis mt bl 5,480 1,53  
    5,000 % Costes indirectos 11,010 0,55  
      Precio total redondeado por m2  . 11,56  
1.9.6 ERPP.5cbaa m2 Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y    
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brochabilidad, de gran durabilidad, elástico, resistente al 
amarilleamiento y al cuarteo, con acabado satinado, transparente, 
previa limpieza del soporte, lijado fino, mano de fondo con barniz diluido 
mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere 
lijado fino y dos manos de acabado con barniz sintético, aplicado con 
brocha, según NTE/RPP-43, de aplicación en superficies verticales. 
  MOON.8a 0,350 h Oficial 1ª pintura 18,950 6,63  
  PRCP.5cba 0,083 l Barniz sint satinado trans 8,060 0,67  
  PRCP.4aa 0,077 l Trat madera fungicida trans 9,130 0,70  
    5,000 % Costes indirectos 8,000 0,40  
      Precio total redondeado por m2  . 8,40  
1.9.7 ERP10caa m2 Pintura al esmalte brillante antioxidante, dos manos y una mano de 
imprimación de minio o antioxidante sobre la carpintería metálica o 
cerrajería, para aplicación tanto exterior como interior, durable y 
decorativo, apto para el pintado de maquinaria, ventanas, puertas, 
rejas, etc., con acabado brillante en color blanco o negro. 
   
  MOON.8a 0,350 h Oficial 1ª pintura 18,950 6,63  
  PRCP10baa 0,200 l Esmalte a-ox brillo bl/ng 12,460 2,49  
  P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,890 0,07  
  P25OU060 0,350 l. Minio de plomo marino 9,320 3,26  
    5,000 % Costes indirectos 12,450 0,62  
      Precio total redondeado por m2  . 13,07  
1.9.8 ERSA.4cafa m2 Pavimento gres en interiores. Pavimento cerámico con junta mínima 
(1.5-3mm) realizado con baldosa de gres esmaltado blanco, colocado 
en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con 
lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3. 
   
  MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 18,950 8,53  
  MOOA12.a 0,225 h Peón ordinario construcción 17,830 4,01  
  PRRB.2ca 1,050 m2 Gres esmaltado 30x30cm blanco 15,480 16,25  
  PBUA50baa 4,000 kg Adhesivo cementoso C2 0,860 3,44  
  PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 150,650 0,15  
    5,000 % Costes indirectos 32,380 1,62  
      Precio total redondeado por m2  . 34,00  
1.9.9 ERPG.4aba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L 
sobre paramentos verticales interiores, acabado manual con llana, 
incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10. 
   
  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,74  
  MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,880 4,47  
  PBPL.3b 0,017 m3 Pasta de yeso YG/L 150,440 2,56  
  ERPG10a 1,000 m2 Enlucido yeso pmto vertical 4,300 4,30  
    5,000 % Costes indirectos 16,070 0,80  
      Precio total redondeado por m2  . 16,87  
1.9.10 ERPE.1bcab m2 Enf M-5 maes frat hrz int. Enfoscado maestreado fratasado, con mortero 
de cemento M-5 en paramento horizontal interior 
   
  MOOA.8a 0,460 h Oficial 1ª construcción 18,950 8,72  
  MOOA12.a 0,230 h Peón ordinario construcción 17,830 4,10  
  PBPM.1da 0,012 m3 Mto cto M-5 man 91,590 1,10  
    5,000 % Costes indirectos 13,920 0,70  
      Precio total redondeado por m2  . 14,62  
1.9.11 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la 
protección y decoración de superficies en interior, con resistencia a la 
luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color 
blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de 
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 
mano de fondo de pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas 
y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24. 
   
  MOON.8a 0,220 h Oficial 1ª pintura 18,950 4,17  
  PRCP.3aca 0,072 l Pint int plas acrl mate bl 3,150 0,23  
  PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 6,170 0,48  
Anejo de justificación de precios CASO 1: Cami Real   
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    5,000 % Costes indirectos 4,880 0,24  
      Precio total redondeado por m2  . 5,12  
    1.10 GESTIÓN DE RESIDUOS    
1.10.1 GGDT.1cad m3 Transporte de tierras de excavación de densidad media aproximada 
1.50t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad 
media 45km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida, 
descarga y vuelta, incluso carga mecánica con pala cargadora y 
tiempo de espera del camión. 
   
  MMMT.5aaa 0,208 h Camión de transp 10T 8m3 2ejes 25,710 5,35  
  MMMR.1bb 0,060 h Pala cargadora de neum 102cv 1.7m3 44,610 2,68  
    5,000 % Costes indirectos 8,030 0,40  
      Precio total redondeado por m3  . 8,43  
1.10.2 GGDR.5afa ud Alquiler diario de contenedor de 8m3 de capacidad, para carga de 
residuos de construcción y demolición mezclados producidos en obras 
de construcción y/o demolición que serán separados en fracciones por 
un gestor de residuos autorizado antes de su vertido. 
   
      Sin descomposición   2,540  
    5,000 % Costes indirectos 2,540 0,13  
      Precio total redondeado por ud  . 2,67  
1.10.3 GGCR.1aab m3 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados, los 
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos 
autorizados antes de su vertido según RD 105/2008, sobre contenedor, 
incluso humedecido de la carga. 
   
  MOOA12.a 0,900 h Peón ordinario construcción 17,830 16,05  
    5,000 % Costes indirectos 16,050 0,80  
      Precio total redondeado por m3  . 16,85  
1.10.4 GGDR.1aadc m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de 
densidad media 1.50t/m3, los cuales deberán ser separados en 
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, 
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos 
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa 
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat 
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10t y velocidad 
media de45km/h , a una distancia aproximada de 20 km a vertedero o 
planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y 
descarga, incluso carga con realizada a mano y tiempo de espera del 
camión considerando 3 peones. Todo ello según la Ley 22/2011, de 
residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 
de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
   
  MOOA12.a 1,000 h Peón ordinario construcción 17,830 17,83  
  MMMT.5aaa 0,452 h Camión de transp 10T 8m3 2ejes 25,710 11,62  
    5,000 % Costes indirectos 29,450 1,47  
      Precio total redondeado por m3  . 30,92  
1.10.5 GGER.1af u Entrega de contendor de 8m3 con residuos de construcción y 
demolición mezclados (incluido canon de vertido), considerados como 
residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) 
publicada por la Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor 
de residuos autorizados por la Conselleria de Medio Ambiente de la 
Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización, reciclado, 
otras formas de valorización o eliminación en último caso, según R.D. 
105/2008. No incluidos los conceptos de alquiler, entrega, recogida y 
transporte del contenedor. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 julio, de 
residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
   
      Sin descomposición   123,000  
    5,000 % Costes indirectos 123,000 6,15  
      Precio total redondeado por u  . 129,15  
    1.11 CONTROL DE CALIDAD    
1.11.1 XIUcal u Control de calidad de la obra, incluyendo recepción y verificación de 
los productos suministrados así como los ensayos necesarios sobre los 
mismos y la correcta supervisión de su utilización. 
   
      Sin descomposición   980,810  
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    5,000 % Costes indirectos 980,810 49,04  
      Precio total redondeado por u  . 1.029,85  
    1.12 SEGURIDAD Y SALUD    
1.12.1 SYS1 u Recursos en seguridad y salud. Medios materiales y humanos destinados 
al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y la Normativa vigente de 
seguridad y salud durante el transcurso de toda la obra. 
   
      Sin descomposición   1.961,619  
    5,000 % Costes indirectos 1.961,619 98,08  
      Precio total redondeado por u  . 2.059,70  
 
  
 Presupuesto de ejecución material   
                    
 1 Cami Real  . 127.048,96   
            Total: 127.048,96   
                    
   Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO 
VEINTISIETE MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
  
                    
       
 
INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN DE FACHADA Y VACIADO INTERIOR EN 





11.3.2.  PRESUPUESTO Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PLAZA SANTA CRUZ 
(VALENCIA) 
  
 Plaza Santa Cruz 
  
 Presupuesto CASO 2: Plaza Santa Cruz  
 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
      
 1.1 MEDIOS AUXILIARES  
 1.1.1 RAEST ud Estabilizador fachada. Alquiler durante 180 días de estabilizador de fachada para 
209.10 m2 aproximadamente, mediante estructura modular constituida por vigas Super 
Slim industrializadas, correas, tirantes y otros elementos. La conexión con la estructura 
de la fachada se materializa mediante la disposición de correas horizontales por el 
interior e exterior de la fachada conectadas entre sí por medio de barras Rapid Tie. 
Incluso transporte y retirada, material complementario. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Estabilizador 1    1,000       
 Total ud ............:  1,000 18.090,45 18.090,45  
 1.1.2 MDEST d Montaje y desmontaje estabilizador fachada de 209.1m2 aproximadamente, 
empleando 3 operarios, un instructor de montaje y la maquinaria pertinente para el 
montaje y desmontaje. Se estima que se emplearán 4 días para el montaje y 2 para el 
desmontaje. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Días montaje 4    4,000       
  Días 
desmontaje 2    2,000 
      
 Total d ............:  6,000 2.302,65 13.815,90  
 1.1.3 MMAW.7c m3 Contrapeso de hormigón HM-20/P/40/I  elaborado, transportado y puesto en obra, en 
la masa de hormigón se embeberán 4 barras Rapid-Tie roscadas que servirán para 
amarrar la torre del estabilizador al contrapeso. Se incluye p.p encofrado y 
desencofrado, colocación de las barras y nivelelado de la superficie. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen 
contrapesos 2 2,000 2,200 2,400 21,120 
      
 Total m3 ............:  21,120 142,95 3.019,10  
 1.1.4 MMAT.1a m2 Andamio metálico de fachada de tubular prefabricados. Montaje, desmontaje y 
mantenimiento de andamio metálico de la fachada de tubos prefabricados, con 
barandilla de altura 100cm, protección intermedia y plinto, manual de instrucciones y 
mantenimiento , incluso montaje y desmontaje donde los amarres se realizaran 
empleando puntales y husillos con el fin de no dañar la fachada según UNE-EN 
12810-1 y UNE 12811-1. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachada    209,100 209,100 
      
 Total m2 ............:  209,100 11,08 2.316,83  
 1.2 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 1.2.1 DCE010 ud Demolición completa edificio a excepción de fachada a conservar. Demolición 
completa, elemento a elemento, de edificio de estructura de fábrica de 16.06m de 
altura y superficie total de 486.28 m2 en estado de conservación deficiente con dos 
edificación colindante y/o medianeras. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Edificio a 
derribar 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 10.544,11 10.544,11  
 1.2.2 RADS.2a m3 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, mediante picado de 
elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión para posterior 
transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de 
seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen según 
estudios ITeC 1 359,920   359,920 
      
 Total m3 ............:  359,920 28,09 10.110,15  
 1.2.3 DFR080 m Demolición de cornisa de la fachada a conservar con medios manuales y empleo de 
pequeña maquinaria de accionamiento manual si es preciso, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Cornisa 
fachada 1 13,020   13,020 
      
 Total m ............:  13,020 13,65 177,72  
 1.2.4 RAGE.3b m3 Prospección arqueológica en todo el solar realizada después de la demolición del  
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edificio, se descubrirán los restos de interés mediante la retirada manual del 
pavimento del antiguo edificio y del terreno hasta llegar aproximadamente hasta una 
profundidad de 2m donde se estima que se encuentra el estrato de interés, se 
recuperaran aquellos restos de interés, salvaguardando aquellos restos no 
recuperables, realizado todo ello de forma manual. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen aprox 1 12,990 9,337 2,000 242,575       
 Total m3 ............:  242,575 162,26 39.360,22  
 1.2.5 ECSS13c m2 Relleno zahorras sobre el vaciado realizado en el terreno durante la excavación 
arqueológica, que se estima llegará a una cota bajo rasante de 2m, extendido en 
tongadas y compactado mediante equipo mecánico con bandeja vibratoria, Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar durante los trabajos. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
aprox a 
rellenar 1   115,060 115,060 
      
 Total m2 ............:  115,060 186,52 21.460,99  
 1.2.6 ADE010 m3 Excavación de zanjas y pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con 
medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volum. 
encepados 
colindantes a 
fach. conserv. 1   3,510 3,510 
      
  Volum. vigas 
atado 1   2,247 2,247 
      
 Total m3 ............:  5,757 31,94 183,88  
 1.3 CIMENTACIÓN  
 1.3.1 ECPM.4aed m Micropilote Ø200mm. Micropilote excavado en terreno sin hormigón ni roca, de 
200mm de diámetro armado con tubo de acero tipo S355J12H de 101.6mm de 
diámetro exterior y 8mm de espesor, con inyección única global a baja presión de 
lechada de cemento 1:2 confeccionada con cemento portland CEM I 42.5 R, incluso 
limpieza y retirado de escombros a contenedor para su posterior retirada, según EHE y 
DB SE-C del CTE. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Micropilotes en 
zona 
colindante 
fach.conser 8   14,000 112,000 
      
 Total m ............:  112,000 66,59 7.458,08  
 1.3.2 CEP010 m3 Encepado de grupo de pilotes de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-35/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido con bomba, y 
acero B 500 S, cuantía 70 kg/m³. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volum. encp. 
colind. a 
fachada 
conserv. 1   3,120 3,120 
      
 Total m3 ............:  3,120 251,31 784,09  
 1.3.3 CAV010 m3 Vigas de atada entre encepados. Viga de atado de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y vertido con 
bomba, y acero B 500 S, cuantía 35 kg/m³. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Vol. vigas 
colind a 
fachada 
conserv. 1   1,873 1,873 
      
 Total m3 ............:  1,873 176,03 329,70  
 1.3.4 D04EF010 m3 Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. 
elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido 
por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según 
CTE/DB-SE-C y EHE. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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  Volumn. H 
limpieza vigas 
atado  1   0,375 0,375 
      
  Volumn. H 
limpieza 
encepados 1   0,390 0,390 
      
 Total m3 ............:  0,765 140,20 107,25  
 1.3.5 ECSS13abb m2 Encachado de 20cm de espesor para base de solera, mediante relleno y extendido 
en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y posterior 
compactación mediante equipo mecánico con bandeja vibratoria, sobre la 
explanada homogénea y nivelada. Incluso carga y transporte hasta 10Km. y descarga 
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Encachado 
zona colind. 
fachada 1 12,990 2,000  25,980 
      
 Total m2 ............:  25,980 14,49 376,45  
 1.3.6 ECSS11bcb m2 Solera HA-30/B/20/IIa+Qa ME 500 T 20x20 Ø5 15cm. Solera de 15cm de espesor, de 
hormigón HA 30/B/20/IIa+Qa fabricado en central, vertido mediante bomba, armada 
con malla electrosoldada de 20x20cm y 5mm de diámetro, de acero B 500 T, sobre 
separadores homologados dispuestos sobre lámina de polietileno. Incluso curado y 
vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y 
plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 
pilares y muros, terminación mediante reglado, según actual EHE-08. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Solera zona 
colind. 
fachada 1 12,990 2,000  25,980 
      
 Total m2 ............:  25,980 31,36 814,73  
 1.4 ESTRUCTURA  
 1.4.1 RFFR.3 ud. Ancl. epoxi-var. A. de 16mm. Anclaje sobre fábrica de ladrillo para unión con nueva 
estructura hormigón armado, mediante barra de acero B 500 S de longitud 
aproximada 0.50 m (0.25m embebidos en el muro y 0.25 para propiciar el anclaje con 
el forjado aproximadamente) y diámetro 16 mm. Introducida en pequeño taladro, 
practicado sobre el soporte y fijada mediante un mortero de alta resistencia 
mecánica de tres componentes a base de resina epoxi y consistencia fluida, 
comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la 
barra, soplado del taladro para eliminar detritus, inyección en el taladro de mortero 
epoxi, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios 
de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de 
trabajo. Será necesaria la disposición de un anclaje cada 40-50cm. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Anclajes  32    32,000       
 Total ud. ............:  32,000 7,22 231,04  
 1.4.2 EEHF.1abbaaabbb m2 Forjado unidireccional horizontal de 25+5cm de canto ejecutado con simple 
semivigueta pretensada dispuesta con intereje de 70cm y bovedilla de hormigón, 
hormigonado mediante bomba hormigón HA-25/B/20/IIa sobre mallazo ME 20x20 Ø 
5-5 B 500 T y una cuantía media de 7.65kg/m2 de acero B 500 S en vigas planas, 
zunchos y negativos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón 
y el desencofrado, según actual EHE-08. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Forjados  4 12,990 2,000  103,920       
 Total m2 ............:  103,920 49,47 5.140,92  
 1.4.3 EEFHF.1bbaaabbb m2 Forjado unidireccional inclinado con un ángulo inferior a 30º,de 25+5cm de canto 
ejecutado con simple semivigueta pretensada dispuesta con intereje de 70cm y 
bovedilla de hormigón, hormigonado mediante bomba hormigón HA-25/B/20/IIa 
sobre mallazo ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T y una cuantía media de 7.65kg/m2 de acero B 
500 S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado sin tener en cuenta 
el encofrado para realizar la cornisa que se considerará aparte; el vertido, vibrado y 
curado del hormigón y el desencofrado, según actual EHE-08. Medido sobre 
proyección horizontal. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Forjado inclin. 
medido sobre 1 13,020 2,000  26,040 
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proy. horiz. 
 Total m2 ............:  26,040 52,03 1.354,86  
 1.4.4 EEEP.3baa m Colocación encofrado de poliestireno de densidad 20 kg/m3 con recubrimiento de 
PVC, para moldura saliente con curva escalonada de 250x400mm, considerando su 
amortización en 1 uso, incluso desencofradode moldes de poliestireno expandido 
para crear la contra moldura de la cornisa durante la ejecución del forjado inclinado 
de cubierta. Hormigonado el forjado quedará ejecutada la cornisa. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Metros cornisa 1 13,020   13,020       
 Total m ............:  13,020 70,97 924,03  
 1.4.5 EHS010 m3 Pilar cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, de incluso más de 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Pilares planta 
baja 4 2,500 0,300 0,300 0,900 
      
  Pilares 
entreplanta 4 2,500 0,300 0,300 0,900 
      
  Pilares planta 
primera 4 4,930 0,300 0,300 1,775 
      
  Pilares planta 
segunda 4 3,780 0,300 0,300 1,361 
      
  Pilares planta 
buhardilla o 
baja cubierta 4 1,870 0,300 0,300 0,673 
      
 Total m3 ............:  5,609 345,33 1.936,96  
 1.4.6 EHE010 m2 Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con peldañeado de hormigón que 
recrea la anterior escalera que sube únicamente hasta el nivel de entreplanta, 
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y 
acero  B 500 S, 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable de madera. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie losa 
en zona colind. 
fachada. 
conserv. 1   0,520 0,520 
      
 Total m2 ............:  0,520 127,87 66,49  
 1.5 CUBIERTA  
 1.5.1 QTT210 m2 Cubierta inclinada con cobertura de teja. Cubierta inclinada con una pendiente 
media del 25%, compuesta de: formación de pendientes: forjado inclinado (no 
incluido en este precio); capa de mortero de regularización M-2.5: teja cerámica 
curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de bastardo de cal y cemento 
en dosificación 1:1:6. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




horizn. 1 13,020 2,000  26,040 
      
 Total m2 ............:  26,040 45,03 1.172,58  
 1.5.2 RQTS21aa m Sustitución de canalón anterior por nuevo visto de PVC de sección circular, de 25cm 
de desarrollo, en color gris con incremento del precio del tubo en un 30% en concepto 
de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso previo al montaje de la actual 
cubierta levantado de canalón deteriorado, eliminación de restos y limpieza, retirada 
y carga de escombros sobre camión o contenedor y sin transporte a vertedero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Canalón 
fachada 
principal 1 13,020   13,020 
      
 Total m ............:  13,020 22,35 291,00  
 1.5.3 EISC.4aab m Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, diámetro 
75mm, junta pegada, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de 
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uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Bajante 1 16,060   16,060       
 Total m ............:  16,060 21,41 343,84  
 1.6 ALBAÑILERIA  
 1.6.1 EFCC.4aatras m2 Trasdosado fachada LH7+XPS. Trasdosado de muro de fachada conservado 
compuesto por fábrica de ladrillo hueco de 24x11.5x7cm de 7cm de espesor tomados 
con mortero de cemento y aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a base de 
poliestireno extruido de 50mm de espesor, con una conductividad de 0.034W/mK, sin 
cámara de aire, incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento 
para su protección, replanteo de alineaciones, colocación de cercos y nivelación de 
aplomado, ejecución de encuentros y elementos especiales , considerando un 3% de 
perdidas y un 20% de mermas de mortero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie a 
trasdosar 
fachada 
conservada 1 12,990  15,370 199,656 
      




medianeras 2 2,000  15,370 61,480 
      
 Total m2 ............:  261,136 36,47 9.523,63  
 1.7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR  
 1.7.1 RADF.6cbd ud Levantado carpintería con superficie mayor a 6m2. Levantado de carpintería 
manualmente, incluso marcos, hojas y accesorios de más de 3m2, con 
aprovechamiento del material para su posterior aprovechamiento y retirada del 
mismo, recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puertas, 
ventanas y 
balconeras 
>3m2 9    9,000 
      
 Total ud ............:  9,000 64,61 581,49  
 1.7.2 RADF.6abe ud Levant ventana 3 c/aprov. Levantado de carpintería manualmente evitando ocasionar 
daños en el muro, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con 
aprovechamiento para su posterior restauración y retirada del mismo, con 
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas < ó = 
3m2 5    5,000 
      
 Total ud ............:  5,000 15,03 75,15  
 1.7.3 FCP001 ud Ventana balconera 1.80x3.40. Suministro y colocación de ventana balconera de PVC, 
de 1.80x3.40m, de dos hojas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes, 
cristales tipo Climalit formado por dos lunas float incoloras de 4mm y 6mm y cámara 
de aire deshidratado de 6mm con perfil separador y doble sellado perimetral, sellado 
de juntas y limpieza, incluso p.p de medios auxiliares. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balconeras P1 
y P2 6    6,000 
      
 Total ud ............:  6,000 413,75 2.482,50  
 1.7.4 FCP002 ud Ventana balconera 1.40x2.30. Suministro y colocación de ventana balconera de PVC, 
de 1.80x3.40m, de dos hojas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes, 
cristales tipo Climalit formado por dos lunas float incoloras de 4mm y 6mm y cámara 
de aire deshidratado de 6mm con perfil separador y doble sellado perimetral, sellado 
de juntas y limpieza, incluso p.p de medios auxiliares. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balconeras 
entreplanta 2    2,000 
      
 Total ud ............:  2,000 234,20 468,40  
 1.7.5 FCP003 ud Ventana 1.10x1.40m. Suministro y colocación de ventana de PVC, de 1.10x1.4m, de 
dos hojas practicables, compuesta por cerco, hojas y herrajes, cristales tipo Climalit 
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formado por dos lunas float incoloras de 4mm y 6mm y cámara de aire deshidratado 
de 6mm con perfil separador y doble sellado perimetral, sellado de juntas y limpieza, 
incluso p.p de medios auxiliares. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas 
planta baja 2    2,000 
      
 Total ud ............:  2,000 117,18 234,36  
 1.7.6 FCP004 ud Ventana ovalo. Suministro y colocación de ventana con forma de ovalo de PVC, de 
con una anchura de 1.00m por 0.65m de altura, de una hoja practicable, compuesta 
por cerco, hojas y herrajes, cristales tipo Climalit formado por dos lunas float incoloras 
de 4mm y 6mm y cámara de aire deshidratado de 6mm con perfil separador y doble 
sellado perimetral, sellado de juntas y limpieza, incluso p.p de medios auxiliares. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas 
buhardilla 3    3,000 
      
 Total ud ............:  3,000 122,12 366,36  
 1.7.7 E13SC010 m2 Contraventana o mallorquina exterior de madera, para ventanas y/o balcones, 
formada por cerco directo de pino macizo del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, y 
hojas practicables de lamas fijas tipo mallorquina, de pino para pintar, incluso herrajes 
de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balconera 
1.80x3.40 6  1,800 3,400 36,720 
      
  Balconera 
1.40x2.30 2  1,400 2,300 6,440 
      
  Ventana PB 2  1,100 1,400 3,080       
  Ventanas 
ovalo 2  0,650 1,000 1,300 
      
 Total m2 ............:  47,540 141,95 6.748,30  
 1.7.8 E13EEC010 ud Puerta de entrada. Suministro y colocación de puerta de entrada 2.62x3.90 de 
madera, castellana a las 2 caras, de 45 mm. de espesor, de pino barnizada, con 
cerco directo de pino macizo 110x70 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino, 
80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad doradas, cerradura de canto de 
seguridad, tirador labrado y mirilla de latón normal, montada, incluso con p.p. de 
medios auxiliares y sin embocadura. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puerta acceso  1    1,000       
 Total ud ............:  1,000 1.430,73 1.430,73  
 1.7.9 RFSS.1aaja m2 Reja metálica de forja, construida en acero pucelado, constituida por: cerco de llanta 
de 35x10mm con perforaciones para recibido de barrotes y peinados, barrotes 
verticales de cuadradillo 15x15 mm dispuestos en diagonal con una arista al frente y 
adelgazamiento en los extremos para remachar un número de 17 ud., largueros 
horizontales de cuadradillo 18x18 mm, garras de fijación de igual pletina que el 
marco, abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido y anclado 
a fábrica con mortero bastardo en dosificación 1:1:6 de cal y cemento. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcones P1 3 4,000  1,000 12,000       
  Balcones ENT 2 2,300  1,000 4,600       
  Balcón corrido 1 11,540  1,000 11,540       
 Total m2 ............:  28,140 359,94 10.128,71  
 1.8 RESTAURACIÓN ELEMENTOS FACHADA  
 1.8.1 RRPL.2cbab m2 Picado de revestimientos muro exterior e interior con recubrimientos de mortero de 
diferente índole con sucesivas capas de pintura y un espesor medio mayor o igual a 
3cm y picado de juntas, para la posterior aplicación sobre el soporte del estuco o 
revoco, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; incluso 
retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para transporte a 
vertedero, medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción de huecos. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Exterior 1 14,360   14,360       
  Interior 1 15,370   15,370       
 Total m2 ............:  29,730 12,05 358,25  
 1.8.2 EFZD.1ah m Refuerzo dintel fábrica mediante HEB 220. Ejecución de refuerzo de dintel de fábrica  
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por el interior mediante la apertura de la oquedad suficiente para alojar un perfil 
HEB-220 de 3m, que se prolongará a ambos lados del vano, donde durante este 
proceso el vano permanecerá pertinentemente apuntalado mediante la colocación 
de puntales, durmiente y sopanda. El perfil deberá apoyar sobre una cama de mortero 
realizada en las jambas y una vez se coloque el perfil se deberá rellenar la apertura 
realizada mediante un mortero bastardo de cal y cemento en dosificación 1:1:6 que 
asegure una adecuada resistencia a la vez que una correcta transpiración del muro y 
permitir posibles dilataciones. Se incluye apertura hueco, replanteo, nivelación y 
aplomado y parte proporcional de cimbras apeos. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Vanos planta 1 3 3,000   9,000       
  Vanos planta 2 3 3,000   9,000       
  Vanos 
buhardilla 3 3,000   9,000 
      
 Total m ............:  27,000 881,63 23.804,01  
 1.8.3 RFZL.8bcb m2 Limpieza en seco de paramento de ladrillo cerámico macizo o tejar en estado de 
conservación regular y considerando un grado de dificultad normal, mediante la 
aplicación de chorro de aire a presión eliminando el polvo y adhesivos finos y detritus 
existentes, completando la limpieza con una revisión general de la fachada 
eliminando manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que 
pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas , 
incluyendo vuelos, cornisas, impostas y salientes, afectando a todos los elementos. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Exterior 
fachada 1 14,360   14,360 
      
 Total m2 ............:  14,360 8,32 119,48  
 1.8.4 RFFP29cga m2 Rejuntado sillares dintel vano acceso. Rejuntado de dintel de sillería en piezas de 
dimensiones aproximadas de 50x50cm con mortero de dosificación 1:1:4 realizado 
con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32.5 N, cal apagada en polvo y 
arena de granulometría 0/3 lavada de color natural y junta enrasada, incluso muestras 
de acabado, color y textura a elegir. Previamente se habrán limpiado con aire a 
presión las llagas y tendeles, teniendo en cuenta que las piezas deberán estar 
correctamente apeadas en este instante. Inmediatamente después se extenderá por 
la trama de las juntas con el ancho, espesor y diseño especificado el mortero, se 
eliminarán las rebabas del mismo y se limpiará la piedra a medida que se realiza el 
rejuntado antes de su fraguado. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Dintel vano 
acceso  1 2,610  0,500 1,305 
      
 Total m2 ............:  1,305 11,27 14,71  
 1.8.5 RFFP.2aec m Microcosido sobre el dintel de piedra, mediante el trenzado espacial de inyecciones 
de resina epoxi armada con una varilla de acero inoxidable de 6mm de diámetro en 
taladros practicados mediante máquina taladradora, en vertical e inclinado, 
comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando posibles oquedades 
para evitar pérdidas de resina, mediante masilla desmoldeable, ejecución de 
taladros, limpieza de la perforación mediante soplado, introducción de la armadura, 
colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos transparentes e inyección 
a pequeña presión con pistola manual de la resina, desmontado de las boquillas 
desmoldeado, limpieza del lugar, sellado de la perforación realizada mediante 
mortero del mismo color de las piezas resistente a la intemperie, limpieza del lugar de 
trabajo, incluso parte proporcional de medios auxiliares. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Microcosidos 
en dintel vano 
acceso 4 0,500   2,000 
      
 Total m ............:  2,000 20,28 40,56  
 1.8.6 RFZL.2aada m2 Limpieza zócalo de piedra. Limpieza superficial de paramento de piedra, en estado de 
conservación normal y considerando un grado de dificultad bajo, mediante la 
proyección en seco, con equipo de chorreado, de silicato de aluminio granulado (sin 
sílice libre), densidad aparente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución granulométrica de 100 a 
300 micras, a baja presión (0.2-1.5bar) y con un ángulo de 45º o inferior, incluso 
eliminación de disgregados existentes y recogida de partículas usadas. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
zócalo 1 13,020  1,700 22,134 
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 Total m2 ............:  22,134 12,88 285,09  
 1.8.7 RFFP29mlag m2 Rejuntado de sillería situada en el zócalo con piezas aparejadas de varias 
dimensiones siendo la media de anchura media 100cm y la altura 880cm con mortero 
de cal de dosificación 1:4 con cal apagada y arena de granulometría 0/3 lavada de 
color natural y junta enrasada, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir. 
Previamente se habrán eliminado las juntas antiguas manualmente en una 
profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se 
habrán limpiado con aire a presión las llagas y tendeles. Cuando la superficie este 
preparada se extenderá la trama de juntas con el ancho, espesor y diseño 
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida 
que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
zócalo 1 13,020  1,700 22,134 
      
 Total m2 ............:  22,134 5,59 123,73  
 1.8.8 RFFP12bb m Sellado fisuras en paramento con estado de conservación regular y con un grado de 
dificultad en de sellado alto; comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, 
picado manual de los bordes de la fisura hasta manifestarla completamente, limpieza 
con agua de los bordes, enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas 
colindantes con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar pérdidas de resina en la 
inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado cada 
25cm de grieta y relleno mediante inyección a presión de resina epoxídica, de 
manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y 
oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película 
desmoldeante con mucho cuidado y los inyectores y limpieza, incluso medios de 
elevación carga y descarga y retirada de escombros. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Longitud total 
a sellar 
aproximada 1 5,000   5,000 
      
 Total m ............:  5,000 14,68 73,40  
 1.8.9 RFFP.2aca m Ejecución de microcosidos y sellado de las grietas sobre el paramento de fábrica de 
ladrillo, mediante trenzado espacial de inyecciones de resina epoxi armadas con una 
varilla de acero inoxidable de 4mm de diámetro en taladros practicados mediante 
máquina taladradora, en vertical e inclinado, y sellado de la apertura 
comprendiendo: preparación de la zona de trabajo tapando la grieta, fisuras y 
oquedades existentes para evitar pérdidas de resina, mediante masilla desmoldeable, 
ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes previstos, introducción de la 
armadura, colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos de plásticos 
transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual, desmontado de las 
boquillas, desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional de 
medios auxiliares. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Longitud a 
reparar grietas 
aproximada 1 2,000   2,000 
      
 Total m ............:  2,000 40,60 81,20  
 1.8.10 RRPL.9a m Picado de cornisa de bajo-balcón formada por fábrica de ladrillo y  escayola o yeso, 
ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotana, incluso retirada y 
carga de escombros sobre camión o contenedor para su posterior transporte a 
vertedero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Longitud 
cornisa 
bajo-balcón 3 3,100   9,300 
      
 Total m ............:  9,300 13,39 124,53  
 1.8.11 RRPL.8b m2 Picado de moldurados de escayola en muro exterior disgregados o sueltos, hasta la 
base del soporte, con un espesor medio igual o mayor a 5cm, ejecutado por 
procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de 
escombros sobre camión o contenedor para posterior transporte a vertedero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie a 
eliminar  0,2   6,330 1,266 
      
 Total m2 ............:  1,266 9,54 12,08  
 1.8.12 D40OA005 m Moldura en fachada de escayola tratada para ser colocada a la intemperie, con  
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sección hasta de 40 cm. de desarrollo, en diseño exclusivo no comercializado, i/p.p. 
medios auxiliares. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Longitud a 
reintegrar 
molduras 0,2 21,400   4,280 
      
 Total m ............:  4,280 59,38 254,15  
 1.8.13 RMDC.a ud Reconstrucción cornisa bajo-balcón decorativa de escayola. Colocación de 
armadura empotrada en el muro formada por redondos de 6mm de diámetro fijados 
con mortero de alta resistencia a base de resinas epoxi previa perforación del muro 
de fachada a razón de 5ud. por metro colocados al tresbolillo. Montaje de molde para 
encofrado de la cornisa o moldura saliente, de dimensiones y forma reproduciendo la 
existente, de poliestireno de densidad 20kg/m3, recubierto con una lámina de PVC en 
la cara encofrante para el acabado adecuado. Relleno con pasta de yeso dura, 
tratado para su colocación en exteriores, incluso desencofrado y parte proporcional 
de medios auxiliares. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Cornisas 
bajo-balcón 3    3,000 
      
 Total ud ............:  3,000 516,85 1.550,55  
 1.8.14 RFSP.4babc ud Restauración de balcón metálico de forja con una longitud desarrollada de 4.00 y 
1.00m de altura, con un estado de conservación regular, comprendiendo: 
reparaciones mecánicas consistentes en la reparación de las pletinas de base donde 
se construye el suelo del balcón y de la chapa tapafrentes, ajuste de la remachería, 
enderezado de balaustres y barandal superior, limpieza general y decapado de 
pinturas mecánicamente con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, 
eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del acido EDTA, 
sosa caustica o acido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, 
limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcones P2 3    3,000       
 Total ud ............:  3,000 289,73 869,19  
 1.8.15 RFSP.4babd ud Restauración de balcón corrido metálico de forja con una longitud desarrollada de 
11.54 y 1.00m de altura, con un estado de conservación regular, comprendiendo: 
reparaciones mecánicas consistentes en la reparación de las pletinas de base donde 
se construye el suelo del balcón y de la chapa tapafrentes, ajuste de la remachería, 
enderezado de balaustres y barandal superior, limpieza general y decapado de 
pinturas mecánicamente con decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, 
eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del acido EDTA, 
sosa caustica o acido oxálico y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, 
limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcón corrido 
P1 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 864,37 864,37  
 1.8.16 RBBS m Reconstrucción bandeja balcón sobre estructura metálica existente previamente 
restaurada. Realización de la losa del balcón sobre encofrado de azulejos de 20x20 
cm, color blanco, colocados en la base del balcón, encofrado perdido del frente de 
bandeja realizado con ladrillos, armado a base de mallazo electrosoldado ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T, los negativos del forjado se prolongaran también por la losa. 
Hormigonado de bandeja de balcón con hormigón de resistencia característica 25 
N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, confeccionado en obra. 
Impermeabilización de la bandeja realizada con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP, adherida con imprimación asfáltica tipo EA. Alicatado 
del frende de bandeja con azulejo de 20x20cm, en color blanco. Pavimento de 
balcón realizado con baldosas cerámicas de 20x20cm, incluso pieza cerámica de 
remate del mismo material en el borde del balcón, cortes y limpieza. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcón corrido 1 10,540   10,540       
  Balcones 
planta 2 3 3,000   9,000 
      
 Total m ............:  19,540 217,96 4.258,94  
 1.8.17 RFUS14dj m Reparación de dinteles y jambas de los huecos de fachada existentes, sustitución de 
ladrillos rotos, repaso de aristas, reparación de desperfectos por cambio de 
carpinterías mediante ladrillo hueco doble de 24x11.5x7cm y mortero mixto de 
 
 Plaza Santa Cruz 
  
 Presupuesto CASO 2: Plaza Santa Cruz  
 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
      
dosificación 1:1:6 realizado con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32.5 N, 
cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, incluso medios de 
elevación carga y descarga, replanteo de alineaciones, nivelación, parte 
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas nuevas que sean 
colocadas y limpieza. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  B1 6 10,400   62,400       
  B2 2 7,400   14,800       
  V1 2 4,800   9,600       
  V2 3 3,300   9,900       
 Total m ............:  96,700 62,82 6.074,69  
 1.8.18 RFZT.1bd m2 Tratamiento hidrofugante y fungicida en zócalo y elementos de piedra natural, 
realizado por aspersión aplicando 2 capas de impregnante mediante rodillo para 
impermeabilizar la fachada y protegerla de efectos como cambios de tonalidad, 
crecimiento de organismos, disolución de sales y migración hacia la superficie o 
suciedad, incluso limpieza previa del soporte. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
zócalo 1 13,020  1,700 22,134 
      
  Superficie 
recercado 
dintel vano 
acceso 1 3,110 0,500  1,555 
      
  Superficie 
recercado 
jambas vano 
acceso 2 3,900 0,500  3,900 
      
 Total m2 ............:  27,589 13,06 360,31  
 1.8.19 BHA.Bp ud Losa balconcillos planta baja. Ejecución de losa de 2m de longitud por 0.15m de 
profundidad medida desde el borde al paramento en los balconcillos de planta baja 
mediante el empleo de un encofrado de madera y el posterior relleno de hormigón 
por donde se prolongaran los negativos del forjado de entre planta por la misma. 
Vibrado, curado y endurecido el hormigón se desencofrará y se tratará la pequeña 
losa de forma similar a las impostas de la fachada, enfoscándola, revocándola y 
pintándola con la misma tonalidad que todo el paramento. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balconcillos 
planta baja 2    2,000 
      
 Total ud ............:  2,000 121,79 243,58  
 1.9 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS  
 1.9.1 RRPS16jaab m2 Base de revoco sobre paramentos previamente preparados para la aplicación en 
superficies menores de 500m2, mediante enfoscado maestreado, con maestras de 
1m, a llana sin fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco; ejecutado con 
mortero de cal, de dosificación 1:4, confeccionado manualmente y aplicado en una 
capa de espesor medio de 1cm, se aplicará también en las impostas a excepción de 
en los abultados de cornisas y recercados. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachada excp. 
zócalo 1 13,020  14,360 186,967 
      
 Total m2 ............:  186,967 9,68 1.809,84  
 1.9.2 ERPR.1bcd m2 Revoco tendido liso con mortero de cal aplicado a la llana en dos capas de espesor 
no inferior a 10mm, incluso posterior limpieza, según NTE/RPR-7. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachada excp. 
zócalo 1 13,020  14,360 186,967 
      
 Total m2 ............:  186,967 13,48 2.520,32  
 1.9.3 ERPP.1dbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, 
resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para 
restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con 
textura lisa y acabado mate, en color ocre, de aplicación sobre fondo mineral en 
paramentos verticales, totalmente terminado, medido sin deducción de huecos. 
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   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachada excp. 
zócalo 1 13,020  14,360 186,967 
      
 Total m2 ............:  186,967 9,17 1.714,49  
 1.9.4 ERP10caa m2 Pintura al esmalte brillante antioxidante, dos manos y una mano de imprimación de 
minio o antioxidante sobre la carpintería metálica o cerrajería, para aplicación tanto 
exterior como interior, durable y decorativo, apto para el pintado de maquinaria, 
ventanas, puertas, rejas, etc., con acabado brillante en color blanco o negro. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcón corrido 1 11,540  1,000 11,540       
  Balcón PB 2 4,000  1,000 8,000       
  Balcón P1 3 2,000  1,000 6,000       
 Total m2 ............:  25,540 13,07 333,81  
 1.9.5 ERSA.4cafa m2 Pavimento gres en interiores. Pavimento cerámico con junta mínima (1.5-3mm) 
realizado con baldosa de gres esmaltado blanco, colocado en capa fina con 
adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso 
cortes y limpieza, según NTE/RPA-3. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Solado 
colindante a 
fachada 
conserv. 5 12,990 2,000  129,900 
      
 Total m2 ............:  129,900 34,00 4.416,60  
 1.9.6 ERPG.4aba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre 
paramentos verticales interiores, acabado manual con llana, incluso limpieza y 
humedecido del soporte, según NTE/RPG10. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Interior 
fachada 
conserv. 1 12,990  15,370 199,656 
      
  Medianeras 
zona colin. 
fachada 
conserv. 2 2,000  15,370 61,480 
      
 Total m2 ............:  261,136 16,87 4.405,36  
 1.9.7 ERPE.1bcab m2 Enf M-5 maes frat hrz int. Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento 
M-5 en paramento horizontal interior 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Techos colind 
a fachada 
conserv. 5 12,990 2,000  129,900 
      
 Total m2 ............:  129,900 14,62 1.899,14  
 1.9.8 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y 
decoración de superficies en interior, con resistencia a la luz solar, transpirable e 
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de 
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones, mano de fondo de pintura plástica diluida muy fina, plastecido de 
faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Interior 
fachada 
conserv. 1 12,990  15,370 199,656 
      
  Medianeras 
zona colin. 
fachada 
conserv. 2 2,000  15,370 61,480 
      
  Techos colind 
a fachada 
conserv. 5 12,990 2,000  129,900 
      
 Total m2 ............:  391,036 5,12 2.002,10  
 1.9.9 ERPP.5cbaa m2 Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y brochabilidad, de 
gran durabilidad, elástico, resistente al amarilleamiento y al cuarteo, con acabado 
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satinado, transparente, previa limpieza del soporte, lijado fino, mano de fondo con 
barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere 
lijado fino y dos manos de acabado con barniz sintético, aplicado con brocha, según 
NTE/RPP-43, de aplicación en superficies verticales. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Mallorquina 
balconera 
1.80x3.40 6  1,800 3,400 36,720 
      
  Mallorquina 
balconera 
1.40x2.30 2  1,400 2,300 6,440 
      
  Mallorquina 
ventana PB 2  1,100 1,400 3,080 
      
  Mallorquina 
ventanas ovalo 2  0,650 1,000 1,300 
      
 Total m2 ............:  47,540 8,40 399,34  
 1.10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 1.10.1 GGDT.1cad m3 Transporte de tierras de excavación de densidad media aproximada 1.50t/m3, con 
camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media 45km/h, a una distancia 
de 20 km, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, incluso carga mecánica 
con pala cargadora y tiempo de espera del camión. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volum. 
encepados 
colindantes a 
fach. conserv. 1   3,510 3,510 
      
  Volum. vigas 
atado 1   2,247 2,247 
      





en zona colind. 
fachada 1 12,990 2,000 2,000 51,960 
      
 Total m3 ............:  57,717 8,43 486,55  
 1.10.2 GGDR.5afa ud Alquiler diario de contenedor de 8m3 de capacidad, para carga de residuos de 
construcción y demolición mezclados producidos en obras de construcción y/o 
demolición que serán separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado 
antes de su vertido. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




aprox) 1   730,000 730,000 
      
 Total ud ............:  730,000 2,67 1.949,10  
 1.10.3 GGCR.1aab m3 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados, los cuales 
deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizados antes de 
su vertido según RD 105/2008, sobre contenedor, incluso humedecido de la carga. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Residuos 
aproximados 
construcción 1   60,730 60,730 
      
  Residuos 
aproximados 
demolición 1   359,920 359,920 
      
 Total m3 ............:  420,650 16,85 7.087,95  
 1.10.4 GGDR.1aadc m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 
1.50t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos 
autorizado antes de su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por 
empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat 
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10t y velocidad media de45km/h 
, a una distancia aproximada de 20 km a vertedero o planta de tratamiento 
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autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso carga con 
realizada a mano y tiempo de espera del camión considerando 3 peones. Todo ello 
según la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la 
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Residuos 
aproximados 
construcción 1   60,730 60,730 
      
  Residuos 
aproximados 
demolición 1   359,920 359,920 
      
 Total m3 ............:  420,650 30,92 13.006,50  
 1.10.5 GGER.1af u Entrega de contendor de 8m3 con residuos de construcción y demolición mezclados 
(incluido canon de vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, a vertedero 
específico o gestor de residuos autorizados por la Conselleria de Medio Ambiente de 
la Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas 
de valorización o eliminación en último caso, según R.D. 105/2008. No incluidos los 
conceptos de alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
la Ley 22/2011, de 28 julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así 
como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
   1    1,000       
 Total u ............:  1,000 129,15 129,15  
 1.11 CONTROL DE CALIDAD  
 1.11.1 XIUcal u Control de calidad de la obra, incluyendo recepción y verificación de los productos 
suministrados así como los ensayos necesarios sobre los mismos y la correcta 
supervisión de su utilización. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
   1    1,000       
 Total u ............:  1,000 2.316,66 2.316,66  
 1.12 SEGURIDAD Y SALUD  
 1.12.1 SYS1 u Recursos en seguridad y salud. Medios materiales y humanos destinados al 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y la Normativa vigente de seguridad y 
salud durante el transcurso de toda la obra. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
   1    1,000       
 Total u ............:  1,000 4.633,32 4.633,32  
  
 Presupuesto de ejecución material   
                    
 1 Plaza Santa Cruz . 261.074,05   
            Total: 261.074,05   
                    
   Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS. 
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    1 Plaza Santa Cruz    
    1.1 MEDIOS AUXILIARES    
1.1.1 RAEST ud Estabilizador fachada. Alquiler durante 180 días de estabilizador de 
fachada para 209.10 m2 aproximadamente, mediante estructura 
modular constituida por vigas Super Slim industrializadas, correas, tirantes 
y otros elementos. La conexión con la estructura de la fachada se 
materializa mediante la disposición de correas horizontales por el interior 
e exterior de la fachada conectadas entre sí por medio de barras Rapid 
Tie. Incluso transporte y retirada, material complementario. 
   
  ESTT1 180,000 d Alquiler estabilizador fachada 94,050 16.929,00  
  PEAPv 1,000 ud Barras de anclaje y otros materiales 
aux 
300,000 300,00  
    5,000 % Costes indirectos 17.229,000 861,45  
      Precio total por ud  . 18.090,45  
1.1.2 MDEST d Montaje y desmontaje estabilizador fachada de 209.1m2 
aproximadamente, empleando 3 operarios, un instructor de montaje y la 
maquinaria pertinente para el montaje y desmontaje. Se estima que se 
emplearán 4 días para el montaje y 2 para el desmontaje. 
   
  MOcest 9,000 h Cuadrilla 3 operarios para 
montaje/desmontaje estabilizador 
72,000 648,00  
  MOinst 1,000 d Instructor de montaje 345,000 345,00  
  MMMAest 8,000 h Maquinaria para montaje/desmontaje 
est. 
150,000 1.200,00  
    5,000 % Costes indirectos 2.193,000 109,65  
      Precio total por d  . 2.302,65  
1.1.3 MMAW.7c m3 Contrapeso de hormigón HM-20/P/40/I  elaborado, transportado y 
puesto en obra, en la masa de hormigón se embeberán 4 barras 
Rapid-Tie roscadas que servirán para amarrar la torre del estabilizador al 
contrapeso. Se incluye p.p encofrado y desencofrado, colocación de las 
barras y nivelelado de la superficie. 
   
  MMA13a 1,196 kg Barra Rapid-Tie Ø16 2,150 2,57  
  EEHW.2a 1,050 m3 HM-20/40/I Suministrado y vertido 
mediante bomba 
111,450 117,02  
  MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 18,950 8,53  
  MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 17,830 8,02  
    5,000 % Costes indirectos 136,140 6,81  
      Precio total por m3  . 142,95  
1.1.4 MMAT.1a m2 Andamio metálico de fachada de tubular prefabricados. Montaje, 
desmontaje y mantenimiento de andamio metálico de la fachada de 
tubos prefabricados, con barandilla de altura 100cm, protección 
intermedia y plinto, manual de instrucciones y mantenimiento , incluso 
montaje y desmontaje donde los amarres se realizaran empleando 
puntales y husillos con el fin de no dañar la fachada según UNE-EN 
12810-1 y UNE 12811-1. 
   
  MMAT.2a 1,000 m2 Alquiler mensual de andamio metálico 
de fachada 
2,880 2,88  
  MMAT.3d 1,000 m2 Montaje y desmontaje and met tb 
12-15m 
7,670 7,67  
    5,000 % Costes indirectos 10,550 0,53  
      Precio total por m2  . 11,08  
    1.2 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS    
1.2.1 DCE010 ud Demolición completa edificio a excepción de fachada a conservar. 
Demolición completa, elemento a elemento, de edificio de estructura de 
fábrica de 16.06m de altura y superficie total de 486.28 m2 en estado de 
conservación deficiente con dos edificación colindante y/o medianeras. 
   
      Sin descomposición   10.042,010  
    5,000 % Costes indirectos 10.042,010 502,10  
      Precio total redondeado por ud  . 10.544,11  
1.2.2 RADS.2a m3 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, mediante 
picado de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre 
camión para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar 
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la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, 
descarga y limpieza del lugar de trabajo 
  MOOA12.a 1,500 h Peón ordinario construcción 17,830 26,75  
    5,000 % Costes indirectos 26,750 1,34  
      Precio total redondeado por m3  . 28,09  
1.2.3 DFR080 m Demolición de cornisa de la fachada a conservar con medios manuales 
y empleo de pequeña maquinaria de accionamiento manual si es 
preciso, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
   
  MOOA.8a 0,348 h Oficial 1ª construcción 18,950 6,59  
  MOOA12.a 0,348 h Peón ordinario construcción 17,830 6,20  
  M06MI010 0,300 h. Martillo manual picador neumático 9 
kg 
0,700 0,21  
    5,000 % Costes indirectos 13,000 0,65  
      Precio total redondeado por m  . 13,65  
1.2.4 RAGE.3b m3 Prospección arqueológica en todo el solar realizada después de la 
demolición del edificio, se descubrirán los restos de interés mediante la 
retirada manual del pavimento del antiguo edificio y del terreno hasta 
llegar aproximadamente hasta una profundidad de 2m donde se estima 
que se encuentra el estrato de interés, se recuperaran aquellos restos de 
interés, salvaguardando aquellos restos no recuperables, realizado todo 
ello de forma manual. 
   
  O01OC270 0,100 h. Arqueólogo director 1-4 meses 27,000 2,70  
  O01OA050 1,400 h. Arqueólogo especialista 1-4 meses 23,000 32,20  
  O01OA060 1,400 h. Peón especializado 17,880 25,03  
  P33P210 0,064 ud Varios material y utillaje 1.058,390 67,74  
  P33P030 0,036 ud Materiales fungibles para arqueología 746,230 26,86  
    5,000 % Costes indirectos 154,530 7,73  
      Precio total redondeado por m3  . 162,26  
1.2.5 ECSS13c m2 Relleno zahorras sobre el vaciado realizado en el terreno durante la 
excavación arqueológica, que se estima llegará a una cota bajo 
rasante de 2m, extendido en tongadas y compactado mediante equipo 
mecánico con bandeja vibratoria, Incluso carga, transporte y descarga 
a pie de tajo de los áridos a utilizar durante los trabajos. 
   
  MMMR.1bb 0,110 h Pala cargadora de neum 102cv 1.7m3 44,610 4,91  
  MMMC.3bb 0,110 h Bandeja vibratoria 140kg 660x600cm 3,410 0,38  
  MMMT.4a 0,110 h Camión cuba 7000l 48,290 5,31  
  MOOA12.a 2,100 h Peón ordinario construcción 17,830 37,44  
  PBRT.1ec 18,000 t Zahorra natural 7,200 129,60  
    5,000 % Costes indirectos 177,640 8,88  
      Precio total redondeado por m2  . 186,52  
1.2.6 ADE010 m3 Excavación de zanjas y pozos para cimentaciones en cualquier tipo de 
terreno, con medios manuales, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
   
  MOOA12.a 1,706 h Peón ordinario construcción 17,830 30,42  
    5,000 % Costes indirectos 30,420 1,52  
      Precio total redondeado por m3  . 31,94  
    1.3 CIMENTACIÓN    
1.3.1 ECPM.4aed m Micropilote Ø200mm. Micropilote excavado en terreno sin hormigón ni 
roca, de 200mm de diámetro armado con tubo de acero tipo S355J12H 
de 101.6mm de diámetro exterior y 8mm de espesor, con inyección 
única global a baja presión de lechada de cemento 1:2 confeccionada 
con cemento portland CEM I 42.5 R, incluso limpieza y retirado de 
escombros a contenedor para su posterior retirada, según EHE y DB SE-C 
del CTE. 
   
  MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 18,950 5,69  
  MOOA12.a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,830 2,67  
  MOOA10a 0,300 h Ayudante construcción 17,880 5,36  
  MMMK13a 0,150 h Equipo mecánico micropilotaje 103,360 15,50  
  PEAP51d 1,000 m Tubo de acero Ø101.6mm 24,410 24,41  
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  PBPL.1k 0,047 m3 Lechada para inyecciones CEM I 42.5 
R 
208,230 9,79  
    5,000 % Costes indirectos 63,420 3,17  
      Precio total redondeado por m  . 66,59  
1.3.2 CEP010 m3 Encepado de grupo de pilotes de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-35/B/20/IIa+Qa fabricado en central con cemento MR, y 
vertido con bomba, y acero B 500 S, cuantía 70 kg/m³. 
   
  mt10haf10h 1,050 m3 HA-35/B/20/IIa+Qa, fabricado en 
central 
112,510 118,14  
  mt07aco020a 8,000 ud Separado homologado para 
cimentaciones 
0,130 1,04  
  PEAA.2c 70,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,900 63,00  
  MMMH.1a 0,079 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 8,92  
  MOOB.7a 0,808 h Oficial montador ferralla 20,120 16,26  
  MOOB12a 1,212 h Peón ordinario ferralla 18,260 22,13  
  MOOA.8a 0,180 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,41  
  MOOA10a 0,360 h Ayudante construcción 17,880 6,44  
    5,000 % Costes indirectos 239,340 11,97  
      Precio total redondeado por m3  . 251,31  
1.3.3 CAV010 m3 Vigas de atada entre encepados. Viga de atado de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qa fabricado en central con 
cemento MR, y vertido con bomba, y acero B 500 S, cuantía 35 kg/m³. 
   
  mt07aco020a 10,000 ud Separado homologado para 
cimentaciones 
0,130 1,30  
  PEAA.2c 35,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,900 31,50  
  mt10haf10h 1,050 m3 HA-35/B/20/IIa+Qa, fabricado en 
central 
112,510 118,14  
  MMMH.1a 0,040 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 4,52  
  MOOB.7a 0,061 h Oficial montador ferralla 20,120 1,23  
  MOOB12a 0,061 h Peón ordinario ferralla 18,260 1,11  
  MOOA.8a 0,180 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,41  
  MOOA10a 0,360 h Ayudante construcción 17,880 6,44  
    5,000 % Costes indirectos 167,650 8,38  
      Precio total redondeado por m3  . 176,03  
1.3.4 D04EF010 m3 Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido 
de 40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE. 
   
  MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 17,830 10,70  
  A02AA510 1,000 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 122,820 122,82  
    5,000 % Costes indirectos 133,520 6,68  
      Precio total redondeado por m3  . 140,20  
1.3.5 ECSS13abb m2 Encachado de 20cm de espesor para base de solera, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava caliza; y 
posterior compactación mediante equipo mecánico con bandeja 
vibratoria, sobre la explanada homogénea y nivelada. Incluso carga y 
transporte hasta 10Km. y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en 
los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
   
  PBRG.1ka 1,800 t Grava caliza 25/40mm 5,000 9,00  
  MMMR.1bb 0,011 h Pala cargadora de neum 102cv 1.7m3 44,610 0,49  
  MMMC.3bb 0,011 h Bandeja vibratoria 140kg 660x600cm 3,410 0,04  
  MMMT.4a 0,011 h Camión cuba 7000l 48,290 0,53  
  MOOA12.a 0,210 h Peón ordinario construcción 17,830 3,74  
    5,000 % Costes indirectos 13,800 0,69  
      Precio total redondeado por m2  . 14,49  
1.3.6 ECSS11bcb m2 Solera HA-30/B/20/IIa+Qa ME 500 T 20x20 Ø5 15cm. Solera de 15cm de 
espesor, de hormigón HA 30/B/20/IIa+Qa fabricado en central, vertido 
mediante bomba, armada con malla electrosoldada de 20x20cm y 
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5mm de diámetro, de acero B 500 T, sobre separadores homologados 
dispuestos sobre lámina de polietileno. Incluso curado y vibrado del 
hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y 
plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la 
ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación 
mediante reglado, según actual EHE-08. 
  MOOA.8a 0,185 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,51  
  MOOA11a 0,185 h Peón especializado construcción 17,880 3,31  
  MMMH.1a 0,012 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 1,35  
  mt10haf10h 0,173 m3 HA-35/B/20/IIa+Qa, fabricado en 
central 
112,510 19,46  
  PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,050 0,11  
  MMMC10a 0,086 h Regla vibrante 2,500 0,22  
  PEAM.3aca 1,200 m2 Malla electrosoldada ME 20X20 Ø5-5 B 
500 T 
1,310 1,57  
  PNIS.2b 1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,110 0,12  
  PNTS.2bab 0,050 m2 Panel EPS 0.034 e20mm 4,360 0,22  
    5,000 % Costes indirectos 29,870 1,49  
      Precio total redondeado por m2  . 31,36  
    1.4 ESTRUCTURA    
1.4.1 RFFR.3 ud. Ancl. epoxi-var. A. de 16mm. Anclaje sobre fábrica de ladrillo para unión 
con nueva estructura hormigón armado, mediante barra de acero B 500 
S de longitud aproximada 0.50 m (0.25m embebidos en el muro y 0.25 
para propiciar el anclaje con el forjado aproximadamente) y diámetro 
16 mm. Introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte y 
fijada mediante un mortero de alta resistencia mecánica de tres 
componentes a base de resina epoxi y consistencia fluida, 
comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente 
mayor al de la barra, soplado del taladro para eliminar detritus, 
inyección en el taladro de mortero epoxi, e introducción en el taladro, 
dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y 
seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo. 
Será necesaria la disposición de un anclaje cada 40-50cm. 
   
  MOOA.8a 0,136 h Oficial 1ª construcción 18,950 2,58  
  MOOA11a 0,128 h Peón especializado construcción 17,880 2,29  
  MMMA20a 0,033 h Taladradora mecánica 1,790 0,06  
  MMML11a 0,009 h Equipo de chorro de aire a presión 3,860 0,03  
  PBUA38a 0,240 kg Mortero de altas resistencias 
mecánicas, de tres componentes, a 
base de resinas epoxi, sin disolventes y 
cargas de granulometría especial, 
color gris, densidad de la mezcla 
fresca 1.9kg/l.,para relleno de grandes 
grietas y oquedades, fijación de pernos 
y anclajes. 
5,520 1,32  
  MMML.6a 0,020 h. Equipo de inyección resinas 1,250 0,03  
  PBUW14a 1,000 ud. Boquilla de inyección resinas 0,100 0,10  
  PEAA.3dfm 1,000 ud. Barra acero corrugado B 500 SD de 
16mm de diámetro, homologado , 
1.58kg/m. con una longitud de 0.5m. 
0,466 0,47  
    5,000 % Costes indirectos 6,880 0,34  
      Precio total redondeado por ud.  . 7,22  
1.4.2 EEHF.1abbaaabbb m2 Forjado unidireccional horizontal de 25+5cm de canto ejecutado con 
simple semivigueta pretensada dispuesta con intereje de 70cm y 
bovedilla de hormigón, hormigonado mediante bomba hormigón 
HA-25/B/20/IIa sobre mallazo ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T y una cuantía 
media de 7.65kg/m2 de acero B 500 S en vigas planas, zunchos y 
negativos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del 
hormigón y el desencofrado, según actual EHE-08. 
   
  MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,98  
  MOOA10a 0,210 h Ayudante construcción 17,880 3,75  
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  MOOA12.a 0,105 h Peón ordinario construcción 17,830 1,87  
  MOOB.7a 0,099 h Oficial montador ferralla 20,120 1,99  
  MOOB12a 0,099 h Peón ordinario ferralla 18,260 1,81  
  MMMH.1a 0,010 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 1,13  
  MMMH.5c 0,100 h Vibrador para hormigón con aguja de 
diámetro 30-50mm 
1,420 0,14  
  PEAA.3ck 1,650 kg Acero corru B 500 S Ø6-25 0,610 1,01  
  PEAA.2c 6,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,900 5,40  
  PEPG.1a 1,465 m Semivigueta pretensada H=12 0,900 1,32  
  PBPC.3abba 0,082 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 5,88  
  PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,050 0,11  
  PEHB.1bh 7,100 ud Bovedilla H e/e fdo 70 59x25cm 0,840 5,96  
  PEAM.3aca 1,050 m2 Malla electrosoldada ME 20X20 Ø5-5 B 
500 T 
1,310 1,38  
  EEEM19aaa 1,050 m2 Encf mad pref fjdo vig pla 10us 10,840 11,38  
    5,000 % Costes indirectos 47,110 2,36  
      Precio total redondeado por m2  . 49,47  
1.4.3 EEFHF.1bbaaabbb m2 Forjado unidireccional inclinado con un ángulo inferior a 30º,de 25+5cm 
de canto ejecutado con simple semivigueta pretensada dispuesta con 
intereje de 70cm y bovedilla de hormigón, hormigonado mediante 
bomba hormigón HA-25/B/20/IIa sobre mallazo ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T y 
una cuantía media de 7.65kg/m2 de acero B 500 S en vigas planas, 
zunchos y negativos, incluido el encofrado sin tener en cuenta el 
encofrado para realizar la cornisa que se considerará aparte; el vertido, 
vibrado y curado del hormigón y el desencofrado, según actual EHE-08. 
Medido sobre proyección horizontal. 
   
  MOOA.8a 0,210 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,98  
  MOOA10a 0,210 h Ayudante construcción 17,880 3,75  
  MOOA12.a 0,105 h Peón ordinario construcción 17,830 1,87  
  MOOB.7a 0,099 h Oficial montador ferralla 20,120 1,99  
  MOOB12a 0,099 h Peón ordinario ferralla 18,260 1,81  
  MMMH.1a 0,010 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 1,13  
  MMMH.5c 0,100 h Vibrador para hormigón con aguja de 
diámetro 30-50mm 
1,420 0,14  
  PEAA.3ck 1,650 kg Acero corru B 500 S Ø6-25 0,610 1,01  
  PEAA.2c 6,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,900 5,40  
  PEPG.1a 1,465 m Semivigueta pretensada H=12 0,900 1,32  
  PBPC.3abba 0,082 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 5,88  
  PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,050 0,11  
  PEHB.1bh 7,100 ud Bovedilla H e/e fdo 70 59x25cm 0,840 5,96  
  PEAM.3aca 1,050 m2 Malla electrosoldada ME 20X20 Ø5-5 B 
500 T 
1,310 1,38  
  EEEM19baa 1,050 m2 Encf mad pref fjdo vig pla 10us 13,160 13,82  
    5,000 % Costes indirectos 49,550 2,48  
      Precio total redondeado por m2  . 52,03  
1.4.4 EEEP.3baa m Colocación encofrado de poliestireno de densidad 20 kg/m3 con 
recubrimiento de PVC, para moldura saliente con curva escalonada de 
250x400mm, considerando su amortización en 1 uso, incluso 
desencofradode moldes de poliestireno expandido para crear la contra 
moldura de la cornisa durante la ejecución del forjado inclinado de 
cubierta. Hormigonado el forjado quedará ejecutada la cornisa. 
   
  MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 18,950 1,90  
  MOOA12.a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,830 2,67  
  MMEP12.bfd 1,050 m Amtz mold PS mold curva escalonada 
250x400 
59,437 62,41  
  PNTW36a 1,000 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,610 0,61  
    5,000 % Costes indirectos 67,590 3,38  
      Precio total redondeado por m  . 70,97  
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1.4.5 EHS010 m3 Pilar cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, de incluso más 
de 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media. 
   
  MOOB.7a 0,278 h Oficial montador ferralla 20,120 5,59  
  MOOB10a 0,278 h Ayudante ferralla 18,690 5,20  
  MOOA12.a 0,278 h Peón ordinario construcción 17,830 4,96  
  mt08eup010a 22,222 m2 Sistema de encofrado para pilares de 
hormigón armado 
10,500 233,33  
  PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 75,29  
  MMMH.1a 0,040 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 4,52  
    5,000 % Costes indirectos 328,890 16,44  
      Precio total redondeado por m3  . 345,33  
1.4.6 EHE010 m2 Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con peldañeado de 
hormigón que recrea la anterior escalera que sube únicamente hasta el 
nivel de entreplanta, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con bomba, y acero  B 500 S, 18 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 
   
  MMMH.1a 0,010 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 1,13  
  MMMH.5c 0,160 h Vibrador para hormigón con aguja de 
diámetro 30-50mm 
1,420 0,23  
  MOOB.7a 0,679 h Oficial montador ferralla 20,120 13,66  
  MOOA.8a 0,679 h Oficial 1ª construcción 18,950 12,87  
  MOOA12.a 0,679 h Peón ordinario construcción 17,830 12,11  
  mt07aco020f 3,000 ud Separador homologado para losas de 
escalera 
0,080 0,24  
  PBPC.3abba 0,294 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 21,08  
  mt08eve010 1,400 m2 Sistema de encofrado para losas 
inclinadas de escalera de hormigón 
armado con puntales, sopandas y 
tableros de madera. 
32,000 44,80  
  mt08eve020 0,900 m2 Sistema de encofrado para formación 
de peldañeado en losas inclinadas de 
escalera de hormigón armado, con 
puntales y tableros de madera. 
17,400 15,66  
    5,000 % Costes indirectos 121,780 6,09  
      Precio total redondeado por m2  . 127,87  
    1.5 CUBIERTA    
1.5.1 QTT210 m2 Cubierta inclinada con cobertura de teja. Cubierta inclinada con una 
pendiente media del 25%, compuesta de: formación de pendientes: 
forjado inclinado (no incluido en este precio); capa de mortero de 
regularización M-2.5: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; 
recibida con mortero de bastardo de cal y cemento en dosificación 
1:1:6. 
   
  mt09mor010 0,050 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N 
tipo M-5 
115,300 5,77  
  mt13tac010a 32,000 ud Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, 
color rojo, según UNE-EN 1304 
0,250 8,00  
  MOOA.8a 0,686 h Oficial 1ª construcción 18,950 13,00  
  MOOA12.a 0,686 h Peón ordinario construcción 17,830 12,23  
  PBPM.5d 0,030 m3 Mortero mixto 1:1:6 129,730 3,89  
    5,000 % Costes indirectos 42,890 2,14  
      Precio total redondeado por m2  . 45,03  
1.5.2 RQTS21aa m Sustitución de canalón anterior por nuevo visto de PVC de sección 
circular, de 25cm de desarrollo, en color gris con incremento del precio 
del tubo en un 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales, incluso previo al montaje de la actual cubierta levantado de 
canalón deteriorado, eliminación de restos y limpieza, retirada y carga 
de escombros sobre camión o contenedor y sin transporte a vertedero. 
   
  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,74  
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  MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,880 4,47  
  PQTA10aa 1,050 m Can circ PVC circ des25 8,890 9,33  
  RADI10aa 1,000 m Levantado canalón s/recu 2,750 2,75  
    5,000 % Costes indirectos 21,290 1,06  
      Precio total redondeado por m  . 22,35  
1.5.3 EISC.4aab m Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de 
PVC, diámetro 75mm, junta pegada, con incremento del precio del tubo 
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso 
ayudas de albañilería. 
   
  MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 18,950 6,63  
  MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 17,830 6,24  
  PISC12aab 1,050 m Baj ext cir PVC 75mm JP 30%acc 7,160 7,52  
    5,000 % Costes indirectos 20,390 1,02  
      Precio total redondeado por m  . 21,41  
    1.6 ALBAÑILERIA    
1.6.1 EFCC.4aatras m2 Trasdosado fachada LH7+XPS. Trasdosado de muro de fachada 
conservado compuesto por fábrica de ladrillo hueco de 24x11.5x7cm de 
7cm de espesor tomados con mortero de cemento y aislamiento térmico 
no hidrófilo por el interior a base de poliestireno extruido de 50mm de 
espesor, con una conductividad de 0.034W/mK, sin cámara de aire, 
incluso lámina de polietileno extendida sobre el antiguo paramento para 
su protección, replanteo de alineaciones, colocación de cercos y 
nivelación de aplomado, ejecución de encuentros y elementos 
especiales , considerando un 3% de perdidas y un 20% de mermas de 
mortero. 
   
  EFFC.1acca 1,000 m2 Fab LH 24x11.5x7cm e 7cm 19,200 19,20  
  P06SL180 1,100 m2 Lámina plástico 0,170 0,19  
  ENTF.2abc 1,000 m2 Aisl fach XPS 0.034 50mm 15,340 15,34  
    5,000 % Costes indirectos 34,730 1,74  
      Precio total redondeado por m2  . 36,47  
    1.7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR    
1.7.1 RADF.6cbd ud Levantado carpintería con superficie mayor a 6m2. Levantado de 
carpintería manualmente, incluso marcos, hojas y accesorios de más de 
3m2, con aprovechamiento del material para su posterior 
aprovechamiento y retirada del mismo, recuperación de herrajes, sin 
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
   
  MOOC.8a 1,440 h Oficial 1ª carpintería 19,910 28,67  
  MOOC13.a 1,440 ud Aprendiz 2º carpintería 13,900 20,02  
  MOOA12.a 0,720 h Peón ordinario construcción 17,830 12,84  
    5,000 % Costes indirectos 61,530 3,08  
      Precio total redondeado por ud  . 64,61  
1.7.2 RADF.6abe ud Levant ventana 3 c/aprov. Levantado de carpintería manualmente 
evitando ocasionar daños en el muro, incluso marcos, hojas y 
accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento para su posterior 
restauración y retirada del mismo, con recuperación de herrajes, sin 
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
   
  MOOC.8a 0,400 h Oficial 1ª carpintería 19,910 7,96  
  MOOC13.a 0,200 ud Aprendiz 2º carpintería 13,900 2,78  
  MOOA12.a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,830 3,57  
    5,000 % Costes indirectos 14,310 0,72  
      Precio total redondeado por ud  . 15,03  
1.7.3 FCP001 ud Ventana balconera 1.80x3.40. Suministro y colocación de ventana 
balconera de PVC, de 1.80x3.40m, de dos hojas practicables, 
compuesta por cerco, hojas y herrajes, cristales tipo Climalit formado por 
dos lunas float incoloras de 4mm y 6mm y cámara de aire deshidratado 
de 6mm con perfil separador y doble sellado perimetral, sellado de 
juntas y limpieza, incluso p.p de medios auxiliares. 
   
      Sin descomposición   394,050  
    5,000 % Costes indirectos 394,050 19,70  
      Precio total redondeado por ud  . 413,75  
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1.7.4 FCP002 ud Ventana balconera 1.40x2.30. Suministro y colocación de ventana 
balconera de PVC, de 1.80x3.40m, de dos hojas practicables, 
compuesta por cerco, hojas y herrajes, cristales tipo Climalit formado por 
dos lunas float incoloras de 4mm y 6mm y cámara de aire deshidratado 
de 6mm con perfil separador y doble sellado perimetral, sellado de 
juntas y limpieza, incluso p.p de medios auxiliares. 
   
      Sin descomposición   223,050  
    5,000 % Costes indirectos 223,050 11,15  
      Precio total redondeado por ud  . 234,20  
1.7.5 FCP003 ud Ventana 1.10x1.40m. Suministro y colocación de ventana de PVC, de 
1.10x1.4m, de dos hojas practicables, compuesta por cerco, hojas y 
herrajes, cristales tipo Climalit formado por dos lunas float incoloras de 
4mm y 6mm y cámara de aire deshidratado de 6mm con perfil 
separador y doble sellado perimetral, sellado de juntas y limpieza, 
incluso p.p de medios auxiliares. 
   
      Sin descomposición   111,600  
    5,000 % Costes indirectos 111,600 5,58  
      Precio total redondeado por ud  . 117,18  
1.7.6 FCP004 ud Ventana ovalo. Suministro y colocación de ventana con forma de ovalo 
de PVC, de con una anchura de 1.00m por 0.65m de altura, de una hoja 
practicable, compuesta por cerco, hojas y herrajes, cristales tipo Climalit 
formado por dos lunas float incoloras de 4mm y 6mm y cámara de aire 
deshidratado de 6mm con perfil separador y doble sellado perimetral, 
sellado de juntas y limpieza, incluso p.p de medios auxiliares. 
   
      Sin descomposición   116,300  
    5,000 % Costes indirectos 116,300 5,82  
      Precio total redondeado por ud  . 122,12  
1.7.7 E13SC010 m2 Contraventana o mallorquina exterior de madera, para ventanas y/o 
balcones, formada por cerco directo de pino macizo del país 1ª sin 
nudos, para pintar o lacar, y hojas practicables de lamas fijas tipo 
mallorquina, de pino para pintar, incluso herrajes de colgar y de cierre 
de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. 
   
  O01OB150 0,700 h. Oficial 1ª carpintero 16,700 11,69  
  O01OB160 0,350 h. Ayudante carpintero 15,090 5,28  
  P11PD010 4,000 m. Cerco directo p.melix M. 70x50mm 6,710 26,84  
  P11SE010 1,000 m2 Contrav.mallorquina p/pintar 79,270 79,27  
  P11RB070 6,000 ud Pernio latón plano 80x52 mm. 0,700 4,20  
  P11WH060 1,000 ud Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. 
p/vent. 
5,640 5,64  
  P11WH050 1,000 m. Varilla dorada media caña 
p/cremonas 
2,110 2,11  
  P11WP080 8,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,020 0,16  
    5,000 % Costes indirectos 135,190 6,76  
      Precio total redondeado por m2  . 141,95  
1.7.8 E13EEC010 ud Puerta de entrada. Suministro y colocación de puerta de entrada 
2.62x3.90 de madera, castellana a las 2 caras, de 45 mm. de espesor, de 
pino barnizada, con cerco directo de pino macizo 110x70 mm., 
tapajuntas moldeados macizos de pino, 80x12 mm. en ambas caras, 
bisagras de seguridad doradas, cerradura de canto de seguridad, 
tirador labrado y mirilla de latón normal, montada, incluso con p.p. de 
medios auxiliares y sin embocadura. 
   
      Sin descomposición   1.362,600  
    5,000 % Costes indirectos 1.362,600 68,13  
      Precio total redondeado por ud  . 1.430,73  
1.7.9 RFSS.1aaja m2 Reja metálica de forja, construida en acero pucelado, constituida por: 
cerco de llanta de 35x10mm con perforaciones para recibido de 
barrotes y peinados, barrotes verticales de cuadradillo 15x15 mm 
dispuestos en diagonal con una arista al frente y adelgazamiento en los 
extremos para remachar un número de 17 ud., largueros horizontales de 
cuadradillo 18x18 mm, garras de fijación de igual pletina que el marco, 
abierta cada una en dos patillas y pequeño material para recibido y 
anclado a fábrica con mortero bastardo en dosificación 1:1:6 de cal y 
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      Sin descomposición   342,800  
    5,000 % Costes indirectos 342,800 17,14  
      Precio total redondeado por m2  . 359,94  
    1.8 RESTAURACIÓN ELEMENTOS FACHADA    
1.8.1 RRPL.2cbab m2 Picado de revestimientos muro exterior e interior con recubrimientos de 
mortero de diferente índole con sucesivas capas de pintura y un espesor 
medio mayor o igual a 3cm y picado de juntas, para la posterior 
aplicación sobre el soporte del estuco o revoco, ejecutado por 
procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas; incluso retirada y 
carga de escombros sobre contenedor o camión para transporte a 
vertedero, medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción 
de huecos. 
   
  MOOA12.a 0,644 h Peón ordinario construcción 17,830 11,48  
    5,000 % Costes indirectos 11,480 0,57  
      Precio total redondeado por m2  . 12,05  
1.8.2 EFZD.1ah m Refuerzo dintel fábrica mediante HEB 220. Ejecución de refuerzo de dintel 
de fábrica por el interior mediante la apertura de la oquedad suficiente 
para alojar un perfil HEB-220 de 3m, que se prolongará a ambos lados 
del vano, donde durante este proceso el vano permanecerá 
pertinentemente apuntalado mediante la colocación de puntales, 
durmiente y sopanda. El perfil deberá apoyar sobre una cama de 
mortero realizada en las jambas y una vez se coloque el perfil se deberá 
rellenar la apertura realizada mediante un mortero bastardo de cal y 
cemento en dosificación 1:1:6 que asegure una adecuada resistencia a 
la vez que una correcta transpiración del muro y permitir posibles 
dilataciones. Se incluye apertura hueco, replanteo, nivelación y 
aplomado y parte proporcional de cimbras apeos. 
   
  EADF.7a 0,800 m2 Apertura hueco fábrica ladrillo macizo 114,450 91,56  
  MOOA12.a 17,830 h Peón ordinario construcción 17,830 317,91  
  MOOA.8a 18,210 h Oficial 1ª construcción 18,950 345,08  
  PEAP.4ah 71,500 kg Perfil HEB 220 S275JR 0,880 62,92  
  PBPM.5d 0,171 m3 Mortero mixto 1:1:6 129,730 22,18  
    5,000 % Costes indirectos 839,650 41,98  
      Precio total redondeado por m  . 881,63  
1.8.3 RFZL.8bcb m2 Limpieza en seco de paramento de ladrillo cerámico macizo o tejar en 
estado de conservación regular y considerando un grado de dificultad 
normal, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando 
el polvo y adhesivos finos y detritus existentes, completando la limpieza 
con una revisión general de la fachada eliminando manualmente los 
cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran 
desplomarse, aplicando el tratamiento por franjas horizontales 
completas , incluyendo vuelos, cornisas, impostas y salientes, afectando 
a todos los elementos. 
   
  MOOA.8a 0,198 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,75  
  MOOA11a 0,132 h Peón especializado construcción 17,880 2,36  
  MMML11a 0,198 h Equipo de chorro de aire a presión 3,860 0,76  
  MMMA.4da 0,198 h Compresor diésel 8m3 5,290 1,05  
    5,000 % Costes indirectos 7,920 0,40  
      Precio total redondeado por m2  . 8,32  
1.8.4 RFFP29cga m2 Rejuntado sillares dintel vano acceso. Rejuntado de dintel de sillería en 
piezas de dimensiones aproximadas de 50x50cm con mortero de 
dosificación 1:1:4 realizado con cemento con adición puzolánica, 
CEM-II/B-P/32.5 N, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 
lavada de color natural y junta enrasada, incluso muestras de acabado, 
color y textura a elegir. Previamente se habrán limpiado con aire a 
presión las llagas y tendeles, teniendo en cuenta que las piezas deberán 
estar correctamente apeadas en este instante. Inmediatamente después 
se extenderá por la trama de las juntas con el ancho, espesor y diseño 
especificado el mortero, se eliminarán las rebabas del mismo y se 
limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 
fraguado. 
   
  MOOA.8a 0,325 h Oficial 1ª construcción 18,950 6,16  
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  MOOA10a 0,205 h Ayudante construcción 17,880 3,67  
  PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,050 0,01  
  MMML11a 0,120 h Equipo de chorro de aire a presión 3,860 0,46  
  PBPM.5c 0,003 m3 Mortero mixto 1:1:4 143,080 0,43  
    5,000 % Costes indirectos 10,730 0,54  
      Precio total redondeado por m2  . 11,27  
1.8.5 RFFP.2aec m Microcosido sobre el dintel de piedra, mediante el trenzado espacial de 
inyecciones de resina epoxi armada con una varilla de acero inoxidable 
de 6mm de diámetro en taladros practicados mediante máquina 
taladradora, en vertical e inclinado, comprendiendo: preparación de la 
zona de trabajo tapando posibles oquedades para evitar pérdidas de 
resina, mediante masilla desmoldeable, ejecución de taladros, limpieza 
de la perforación mediante soplado, introducción de la armadura, 
colocación de boquillas de cobre en los taladros, con tubos 
transparentes e inyección a pequeña presión con pistola manual de la 
resina, desmontado de las boquillas desmoldeado, limpieza del lugar, 
sellado de la perforación realizada mediante mortero del mismo color 
de las piezas resistente a la intemperie, limpieza del lugar de trabajo, 
incluso parte proporcional de medios auxiliares. 
   
  MOOO.1c 0,300 h Especialista cosidos estáticos 19,410 5,82  
  MOOA11a 0,300 h Peón especializado construcción 17,880 5,36  
  PBUW14a 1,000 ud. Boquilla de inyección resinas 0,100 0,10  
  PBUA.1a 0,061 kg Resina epoxi p/inyecciones 17,040 1,04  
  P33A240 0,008 m3 Carga inerte para resinas 
termoplásticas 
145,350 1,16  
  PBUT28de 0,500 ud Varilla roscado inox A4 M6 4,470 2,24  
  PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,050 0,01  
  PBUA21d 0,090 kg Masilla 812/813 9,220 0,83  
  MMMA20a 0,400 h Taladradora mecánica 1,790 0,72  
  MMMA21a 1,000 h Pistola inyección manual 2,030 2,03  
    5,000 % Costes indirectos 19,310 0,97  
      Precio total redondeado por m  . 20,28  
1.8.6 RFZL.2aada m2 Limpieza zócalo de piedra. Limpieza superficial de paramento de piedra, 
en estado de conservación normal y considerando un grado de 
dificultad bajo, mediante la proyección en seco, con equipo de 
chorreado, de silicato de aluminio granulado (sin sílice libre), densidad 
aparente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución granulométrica de 100 a 300 
micras, a baja presión (0.2-1.5bar) y con un ángulo de 45º o inferior, 
incluso eliminación de disgregados existentes y recogida de partículas 
usadas. 
   
  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,74  
  MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,880 4,47  
  PBRW18a 4,005 kg Silicato de aluminio p/limp fach 0,260 1,04  
  MMML12a 0,160 h Equipo chorro de arena 7,510 1,20  
  MMMA.4ba 0,160 h Compresor diésel 4m3 3,050 0,49  
  MMML26a 0,160 h Post-enfriador de aire 2,060 0,33  
    5,000 % Costes indirectos 12,270 0,61  
      Precio total redondeado por m2  . 12,88  
1.8.7 RFFP29mlag m2 Rejuntado de sillería situada en el zócalo con piezas aparejadas de 
varias dimensiones siendo la media de anchura media 100cm y la altura 
880cm con mortero de cal de dosificación 1:4 con cal apagada y arena 
de granulometría 0/3 lavada de color natural y junta enrasada, incluso 
muestras de acabado, color y textura a elegir. Previamente se habrán 
eliminado las juntas antiguas manualmente en una profundidad 
suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se 
habrán limpiado con aire a presión las llagas y tendeles. Cuando la 
superficie este preparada se extenderá la trama de juntas con el ancho, 
espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y 
se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su 
fraguado. 
   
  MOOA.8a 0,187 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,54  
Anejo de justificación de precios CASO 2: Plaza Santa Cruz   
            
Nº Código Ud Descripción Total  
            
Plaza Santa Cruz Página 11 
 
 
  MOOA10a 0,067 h Ayudante construcción 17,880 1,20  
  PBPM.4d 0,001 m3 Mortero de cal 1:4 111,700 0,11  
  PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,050 0,01  
  MMML11a 0,120 h Equipo de chorro de aire a presión 3,860 0,46  
    5,000 % Costes indirectos 5,320 0,27  
      Precio total redondeado por m2  . 5,59  
1.8.8 RFFP12bb m Sellado fisuras en paramento con estado de conservación regular y con 
un grado de dificultad en de sellado alto; comprendiendo: limpieza a 
presión con chorro de aire, picado manual de los bordes de la fisura 
hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes, 
enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes 
con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar pérdidas de resina en la 
inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el 
enmasillado cada 25cm de grieta y relleno mediante inyección a 
presión de resina epoxídica, de manera que se rellene la propia grieta y 
se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, 
posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante con 
mucho cuidado y los inyectores y limpieza, incluso medios de elevación 
carga y descarga y retirada de escombros. 
   
  MOOO.1h 0,132 h Especialista en inyecciones 19,410 2,56  
  MOOA11a 0,066 h Peón especializado construcción 17,880 1,18  
  PBUA.1a 0,500 kg Resina epoxi p/inyecciones 17,040 8,52  
  PBUW14a 3,000 ud. Boquilla de inyección resinas 0,100 0,30  
  PBUA53.a 0,100 kg Adhesivo resina epoxi est 12,460 1,25  
  MMML.6a 0,132 h. Equipo de inyección resinas 1,250 0,17  
    5,000 % Costes indirectos 13,980 0,70  
      Precio total redondeado por m  . 14,68  
1.8.9 RFFP.2aca m Ejecución de microcosidos y sellado de las grietas sobre el paramento 
de fábrica de ladrillo, mediante trenzado espacial de inyecciones de 
resina epoxi armadas con una varilla de acero inoxidable de 4mm de 
diámetro en taladros practicados mediante máquina taladradora, en 
vertical e inclinado, y sellado de la apertura comprendiendo: 
preparación de la zona de trabajo tapando la grieta, fisuras y 
oquedades existentes para evitar pérdidas de resina, mediante masilla 
desmoldeable, ejecución de los taladros a las profundidades y esviajes 
previstos, introducción de la armadura, colocación de boquillas de 
cobre en los taladros, con tubos de plásticos transparentes e inyección a 
pequeña presión con pistola manual, desmontado de las boquillas, 
desmoldeado y limpieza del lugar de trabajo, incluso parte proporcional 
de medios auxiliares. 
   
  MOOO.1c 0,300 h Especialista cosidos estáticos 19,410 5,82  
  MOOA11a 0,300 h Peón especializado construcción 17,880 5,36  
  PBUW14a 3,000 ud. Boquilla de inyección resinas 0,100 0,30  
  P33A240 0,080 m3 Carga inerte para resinas 
termoplásticas 
145,350 11,63  
  PBUA.1a 0,544 kg Resina epoxi p/inyecciones 17,040 9,27  
  PBUT28dc 0,500 ud Varilla roscada inox A4 M4 5,400 2,70  
  PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,050 0,01  
  PBUA21d 0,090 kg Masilla 812/813 9,220 0,83  
  MMMA20a 0,400 h Taladradora mecánica 1,790 0,72  
  MMMA21a 1,000 h Pistola inyección manual 2,030 2,03  
    5,000 % Costes indirectos 38,670 1,93  
      Precio total redondeado por m  . 40,60  
1.8.10 RRPL.9a m Picado de cornisa de bajo-balcón formada por fábrica de ladrillo y  
escayola o yeso, ejecutado por procedimiento manual mediante 
piquetas y alcotana, incluso retirada y carga de escombros sobre 
camión o contenedor para su posterior transporte a vertedero. 
   
  MOOA12.a 0,715 h Peón ordinario construcción 17,830 12,75  
    5,000 % Costes indirectos 12,750 0,64  
      Precio total redondeado por m  . 13,39  
1.8.11 RRPL.8b m2 Picado de moldurados de escayola en muro exterior disgregados o    
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sueltos, hasta la base del soporte, con un espesor medio igual o mayor a 
5cm, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y 
alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre camión o 
contenedor para posterior transporte a vertedero. 
  MOOA12.a 0,510 h Peón ordinario construcción 17,830 9,09  
    5,000 % Costes indirectos 9,090 0,45  
      Precio total redondeado por m2  . 9,54  
1.8.12 D40OA005 m Moldura en fachada de escayola tratada para ser colocada a la 
intemperie, con sección hasta de 40 cm. de desarrollo, en diseño 
exclusivo no comercializado, i/p.p. medios auxiliares. 
   
  U41RS010 1,000 m Moldura de escayola 40cm. 25,740 25,74  
  PBPL.4b 0,010 m3 Pasta de escayola 135,240 1,35  
  MOOA.8a 0,800 h Oficial 1ª construcción 18,950 15,16  
  MOOA10a 0,800 h Ayudante construcción 17,880 14,30  
    5,000 % Costes indirectos 56,550 2,83  
      Precio total redondeado por m  . 59,38  
1.8.13 RMDC.a ud Reconstrucción cornisa bajo-balcón decorativa de escayola. 
Colocación de armadura empotrada en el muro formada por redondos 
de 6mm de diámetro fijados con mortero de alta resistencia a base de 
resinas epoxi previa perforación del muro de fachada a razón de 5ud. 
por metro colocados al tresbolillo. Montaje de molde para encofrado de 
la cornisa o moldura saliente, de dimensiones y forma reproduciendo la 
existente, de poliestireno de densidad 20kg/m3, recubierto con una 
lámina de PVC en la cara encofrante para el acabado adecuado. 
Relleno con pasta de yeso dura, tratado para su colocación en 
exteriores, incluso desencofrado y parte proporcional de medios 
auxiliares. 
   
  EEEP.3bec 3,450 m Encf PS mold esca 250x250 19,290 66,55  
  RPBPL.4b 0,190 m3 Relleno pasta de escayola 135,240 25,70  
  RFFP.an 15,000 ud Anclaje mediante varillas de fibra de 
vidrio de 6mm de diámetro fijadas con 
mortero de alta densidad a base de 
resinas epoxi 
26,430 396,45  
  R10Y010 0,875 m2 Imprimación endurecedora s/yesos 4,050 3,54  
    5,000 % Costes indirectos 492,240 24,61  
      Precio total redondeado por ud  . 516,85  
1.8.14 RFSP.4babc ud Restauración de balcón metálico de forja con una longitud desarrollada 
de 4.00 y 1.00m de altura, con un estado de conservación regular, 
comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la reparación 
de las pletinas de base donde se construye el suelo del balcón y de la 
chapa tapafrentes, ajuste de la remachería, enderezado de balaustres y 
barandal superior, limpieza general y decapado de pinturas 
mecánicamente con decapantes genéricos adecuados al tipo de 
pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno 
derivado del acido EDTA, sosa caustica o acido oxálico y 
mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de 
uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar. 
   
  MOOM11a 12,100 h Especialista metal 18,300 221,43  
  MOOA12.a 0,440 h Peón ordinario construcción 17,830 7,85  
  PEAP17g 17,600 kg Acero pucelado para forja 1,320 23,23  
  PRCP18a 1,100 l Gel decapante 9,390 10,33  
  PRCP17a 1,540 l Diluyente sintético-aguarrás 2,320 3,57  
  MMMD.3cd 0,440 h Compresor aire a presión caudal 8m3 9,190 4,04  
  MMMA17c 0,660 h Cepilladora de alambres mecánica 8,300 5,48  
    5,000 % Costes indirectos 275,930 13,80  
      Precio total redondeado por ud  . 289,73  
1.8.15 RFSP.4babd ud Restauración de balcón corrido metálico de forja con una longitud 
desarrollada de 11.54 y 1.00m de altura, con un estado de conservación 
regular, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la 
reparación de las pletinas de base donde se construye el suelo del 
balcón y de la chapa tapafrentes, ajuste de la remachería, enderezado 
de balaustres y barandal superior, limpieza general y decapado de 
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pinturas mecánicamente con decapantes genéricos adecuados al tipo 
de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno 
derivado del acido EDTA, sosa caustica o acido oxálico y 
mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de 
uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar. 
  MOOM11a 34,900 h Especialista metal 18,300 638,67  
  MOOA12.a 1,260 h Peón ordinario construcción 17,830 22,47  
  PEAP17g 50,770 kg Acero pucelado para forja 1,320 67,02  
  PRCP18a 3,170 l Gel decapante 9,390 29,77  
  PRCP17a 1,260 l Diluyente sintético-aguarrás 2,320 2,92  
  MMMD.3cd 5,070 h Compresor aire a presión caudal 8m3 9,190 46,59  
  MMMA17c 1,900 h Cepilladora de alambres mecánica 8,300 15,77  
    5,000 % Costes indirectos 823,210 41,16  
      Precio total redondeado por ud  . 864,37  
1.8.16 RBBS m Reconstrucción bandeja balcón sobre estructura metálica existente 
previamente restaurada. Realización de la losa del balcón sobre 
encofrado de azulejos de 20x20 cm, color blanco, colocados en la base 
del balcón, encofrado perdido del frente de bandeja realizado con 
ladrillos, armado a base de mallazo electrosoldado ME 20x20 Ø 5-5 B 500 
T, los negativos del forjado se prolongaran también por la losa. 
Hormigonado de bandeja de balcón con hormigón de resistencia 
característica 25 N/mm2, de consistencia blanda, adecuado para picar, 
confeccionado en obra. Impermeabilización de la bandeja realizada 
con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP, 
adherida con imprimación asfáltica tipo EA. Alicatado del frende de 
bandeja con azulejo de 20x20cm, en color blanco. Pavimento de balcón 
realizado con baldosas cerámicas de 20x20cm, incluso pieza cerámica 
de remate del mismo material en el borde del balcón, cortes y limpieza. 
   
  PRRB.1da 0,800 m2 Azulejo 20x20cm, acabado blanco 12,470 9,98  
  PEAM.3aca 0,600 m2 Malla electrosoldada ME 20X20 Ø5-5 B 
500 T 
1,310 0,79  
  PBPC.3abba 0,075 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 5,38  
  MOOA.8a 4,610 h Oficial 1ª construcción 18,950 87,36  
  MOOA11a 2,810 h Peón especializado construcción 17,880 50,24  
  mt14lba010d 0,600 m2 Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 150 
g/m², de superficie no protegida 
9,150 5,49  
  mt14iea020a 0,150 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 
104231 
1,280 0,19  
  RSG010 0,600 m2 Pavimento gres 20x20cm 80,250 48,15  
    5,000 % Costes indirectos 207,580 10,38  
      Precio total redondeado por m  . 217,96  
1.8.17 RFUS14dj m Reparación de dinteles y jambas de los huecos de fachada existentes, 
sustitución de ladrillos rotos, repaso de aristas, reparación de 
desperfectos por cambio de carpinterías mediante ladrillo hueco doble 
de 24x11.5x7cm y mortero mixto de dosificación 1:1:6 realizado con 
cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32.5 N, cal apagada en 
polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, incluso medios de elevación 
carga y descarga, replanteo de alineaciones, nivelación, parte 
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas nuevas 
que sean colocadas y limpieza. 
   
  MOOA12.a 0,550 h Peón ordinario construcción 17,830 9,81  
  MOOA.8a 1,100 h Oficial 1ª construcción 18,950 20,85  
  MOOA10a 1,100 h Ayudante construcción 17,880 19,67  
  PFFC.1be 41,500 ud Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,160 6,64  
  PBAA.1a 0,008 m3 Agua 1,050 0,01  
  PBPM.5d 0,022 m3 Mortero mixto 1:1:6 129,730 2,85  
    5,000 % Costes indirectos 59,830 2,99  
      Precio total redondeado por m  . 62,82  
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1.8.18 RFZT.1bd m2 Tratamiento hidrofugante y fungicida en zócalo y elementos de piedra 
natural, realizado por aspersión aplicando 2 capas de impregnante 
mediante rodillo para impermeabilizar la fachada y protegerla de 
efectos como cambios de tonalidad, crecimiento de organismos, 
disolución de sales y migración hacia la superficie o suciedad, incluso 
limpieza previa del soporte. 
   
  MOON.8a 0,400 h Oficial 1ª pintura 18,950 7,58  
  PNIW32a 1,000 l Impregnación hidrofugante + fungicida 4,860 4,86  
    5,000 % Costes indirectos 12,440 0,62  
      Precio total redondeado por m2  . 13,06  
1.8.19 BHA.Bp ud Losa balconcillos planta baja. Ejecución de losa de 2m de longitud por 
0.15m de profundidad medida desde el borde al paramento en los 
balconcillos de planta baja mediante el empleo de un encofrado de 
madera y el posterior relleno de hormigón por donde se prolongaran los 
negativos del forjado de entre planta por la misma. Vibrado, curado y 
endurecido el hormigón se desencofrará y se tratará la pequeña losa de 
forma similar a las impostas de la fachada, enfoscándola, revocándola y 
pintándola con la misma tonalidad que todo el paramento. 
   
  MOOA11a 0,820 h Peón especializado construcción 17,880 14,66  
  MOOA.8a 2,020 h Oficial 1ª construcción 18,950 38,28  
  PBPC.3abba 0,075 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 5,38  
  EEEM11aaa 0,345 m2 Encf mad losa hrz vi 4u 167,170 57,67  
    5,000 % Costes indirectos 115,990 5,80  
      Precio total redondeado por ud  . 121,79  
    1.9 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS    
1.9.1 RRPS16jaab m2 Base de revoco sobre paramentos previamente preparados para la 
aplicación en superficies menores de 500m2, mediante enfoscado 
maestreado, con maestras de 1m, a llana sin fratasar ni bruñir para 
ofrecer adherencia al revoco; ejecutado con mortero de cal, de 
dosificación 1:4, confeccionado manualmente y aplicado en una capa 
de espesor medio de 1cm, se aplicará también en las impostas a 
excepción de en los abultados de cornisas y recercados. 
   
  MOOA.8a 0,220 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,17  
  MOOA12.a 0,220 h Peón ordinario construcción 17,830 3,92  
  PBPM.4d 0,010 m3 Mortero de cal 1:4 111,700 1,12  
  PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,050 0,01  
    5,000 % Costes indirectos 9,220 0,46  
      Precio total redondeado por m2  . 9,68  
1.9.2 ERPR.1bcd m2 Revoco tendido liso con mortero de cal aplicado a la llana en dos capas 
de espesor no inferior a 10mm, incluso posterior limpieza, según 
NTE/RPR-7. 
   
  MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 18,950 7,58  
  MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 17,880 3,58  
  PBPM.4d 0,015 m3 Mortero de cal 1:4 111,700 1,68  
    5,000 % Costes indirectos 12,840 0,64  
      Precio total redondeado por m2  . 13,48  
1.9.3 ERPP.1dbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato 
potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de 
recubrimiento, apto para restauración de edificios antiguos, 
monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura lisa y 
acabado mate, en color ocre, de aplicación sobre fondo mineral en 
paramentos verticales, totalmente terminado, medido sin deducción de 
huecos. 
   
  MOON.8a 0,375 h Oficial 1ª pintura 18,950 7,11  
  PRCP.1dbbb 0,140 l Pintura exterior silicato liso mate color 
ocre 
11,540 1,62  
    5,000 % Costes indirectos 8,730 0,44  
      Precio total redondeado por m2  . 9,17  
1.9.4 ERP10caa m2 Pintura al esmalte brillante antioxidante, dos manos y una mano de 
imprimación de minio o antioxidante sobre la carpintería metálica o 
cerrajería, para aplicación tanto exterior como interior, durable y 
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decorativo, apto para el pintado de maquinaria, ventanas, puertas, 
rejas, etc., con acabado brillante en color blanco o negro. 
  MOON.8a 0,350 h Oficial 1ª pintura 18,950 6,63  
  PRCP10baa 0,200 l Esmalte a-ox brillo bl/ng 12,460 2,49  
  P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,890 0,07  
  P25OU060 0,350 l. Minio de plomo marino 9,320 3,26  
    5,000 % Costes indirectos 12,450 0,62  
      Precio total redondeado por m2  . 13,07  
1.9.5 ERSA.4cafa m2 Pavimento gres en interiores. Pavimento cerámico con junta mínima 
(1.5-3mm) realizado con baldosa de gres esmaltado blanco, colocado 
en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con 
lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3. 
   
  MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 18,950 8,53  
  MOOA12.a 0,225 h Peón ordinario construcción 17,830 4,01  
  PRRB.2ca 1,050 m2 Gres esmaltado 30x30cm blanco 15,480 16,25  
  PBUA50baa 4,000 kg Adhesivo cementoso C2 0,860 3,44  
  PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 150,650 0,15  
    5,000 % Costes indirectos 32,380 1,62  
      Precio total redondeado por m2  . 34,00  
1.9.6 ERPG.4aba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L 
sobre paramentos verticales interiores, acabado manual con llana, 
incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10. 
   
  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,74  
  MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,880 4,47  
  PBPL.3b 0,017 m3 Pasta de yeso YG/L 150,440 2,56  
  ERPG10a 1,000 m2 Enlucido yeso pmto vertical 4,300 4,30  
    5,000 % Costes indirectos 16,070 0,80  
      Precio total redondeado por m2  . 16,87  
1.9.7 ERPE.1bcab m2 Enf M-5 maes frat hrz int. Enfoscado maestreado fratasado, con mortero 
de cemento M-5 en paramento horizontal interior 
   
  MOOA.8a 0,460 h Oficial 1ª construcción 18,950 8,72  
  MOOA12.a 0,230 h Peón ordinario construcción 17,830 4,10  
  PBPM.1da 0,012 m3 Mto cto M-5 man 91,590 1,10  
    5,000 % Costes indirectos 13,920 0,70  
      Precio total redondeado por m2  . 14,62  
1.9.8 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la 
protección y decoración de superficies en interior, con resistencia a la 
luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color 
blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de 
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 
mano de fondo de pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas 
y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24. 
   
  MOON.8a 0,220 h Oficial 1ª pintura 18,950 4,17  
  PRCP.3aca 0,072 l Pint int plas acrl mate bl 3,150 0,23  
  PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 6,170 0,48  
    5,000 % Costes indirectos 4,880 0,24  
      Precio total redondeado por m2  . 5,12  
1.9.9 ERPP.5cbaa m2 Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y 
brochabilidad, de gran durabilidad, elástico, resistente al 
amarilleamiento y al cuarteo, con acabado satinado, transparente, 
previa limpieza del soporte, lijado fino, mano de fondo con barniz diluido 
mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere 
lijado fino y dos manos de acabado con barniz sintético, aplicado con 
brocha, según NTE/RPP-43, de aplicación en superficies verticales. 
   
  MOON.8a 0,350 h Oficial 1ª pintura 18,950 6,63  
  PRCP.5cba 0,083 l Barniz sint satinado trans 8,060 0,67  
  PRCP.4aa 0,077 l Trat madera fungicida trans 9,130 0,70  
    5,000 % Costes indirectos 8,000 0,40  
      Precio total redondeado por m2  . 8,40  
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    1.10 GESTIÓN DE RESIDUOS    
1.10.1 GGDT.1cad m3 Transporte de tierras de excavación de densidad media aproximada 
1.50t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad 
media 45km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida, 
descarga y vuelta, incluso carga mecánica con pala cargadora y 
tiempo de espera del camión. 
   
  MMMT.5aaa 0,208 h Camión de transp 10T 8m3 2ejes 25,710 5,35  
  MMMR.1bb 0,060 h Pala cargadora de neum 102cv 1.7m3 44,610 2,68  
    5,000 % Costes indirectos 8,030 0,40  
      Precio total redondeado por m3  . 8,43  
1.10.2 GGDR.5afa ud Alquiler diario de contenedor de 8m3 de capacidad, para carga de 
residuos de construcción y demolición mezclados producidos en obras 
de construcción y/o demolición que serán separados en fracciones por 
un gestor de residuos autorizado antes de su vertido. 
   
      Sin descomposición   2,540  
    5,000 % Costes indirectos 2,540 0,13  
      Precio total redondeado por ud  . 2,67  
1.10.3 GGCR.1aab m3 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados, los 
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos 
autorizados antes de su vertido según RD 105/2008, sobre contenedor, 
incluso humedecido de la carga. 
   
  MOOA12.a 0,900 h Peón ordinario construcción 17,830 16,05  
    5,000 % Costes indirectos 16,050 0,80  
      Precio total redondeado por m3  . 16,85  
1.10.4 GGDR.1aadc m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de 
densidad media 1.50t/m3, los cuales deberán ser separados en 
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, 
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos 
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa 
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat 
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10t y velocidad 
media de45km/h , a una distancia aproximada de 20 km a vertedero o 
planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y 
descarga, incluso carga con realizada a mano y tiempo de espera del 
camión considerando 3 peones. Todo ello según la Ley 22/2011, de 
residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 
de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
   
  MOOA12.a 1,000 h Peón ordinario construcción 17,830 17,83  
  MMMT.5aaa 0,452 h Camión de transp 10T 8m3 2ejes 25,710 11,62  
    5,000 % Costes indirectos 29,450 1,47  
      Precio total redondeado por m3  . 30,92  
1.10.5 GGER.1af u Entrega de contendor de 8m3 con residuos de construcción y 
demolición mezclados (incluido canon de vertido), considerados como 
residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) 
publicada por la Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor 
de residuos autorizados por la Conselleria de Medio Ambiente de la 
Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización, reciclado, 
otras formas de valorización o eliminación en último caso, según R.D. 
105/2008. No incluidos los conceptos de alquiler, entrega, recogida y 
transporte del contenedor. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 julio, de 
residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
   
      Sin descomposición   123,000  
    5,000 % Costes indirectos 123,000 6,15  
      Precio total redondeado por u  . 129,15  
    1.11 CONTROL DE CALIDAD    
1.11.1 XIUcal u Control de calidad de la obra, incluyendo recepción y verificación de 
los productos suministrados así como los ensayos necesarios sobre los 
mismos y la correcta supervisión de su utilización. 
   
      Sin descomposición   2.206,343  
    5,000 % Costes indirectos 2.206,343 110,32  
      Precio total redondeado por u  . 2.316,66  
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    1.12 SEGURIDAD Y SALUD    
1.12.1 SYS1 u Recursos en seguridad y salud. Medios materiales y humanos destinados 
al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y la Normativa vigente de 
seguridad y salud durante el transcurso de toda la obra. 
   
      Sin descomposición   4.412,686  
    5,000 % Costes indirectos 4.412,686 220,63  
      Precio total redondeado por u  . 4.633,32  
 
INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN DE FACHADA Y VACIADO INTERIOR EN 





11.3.3. PRESUPUESTO Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PLAZA ÁRBOL 
(VALENCIA) 
  
 Plaza Árbol 
  
 Presupuesto CASO 3: Plaza Árbol  
 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
      
 1.1 MEDIOS AUXILIARES  
 1.1.1 RAEST ud Estabilizador fachada. Alquiler durante 2 años de estabilizador de fachada para 615.24 
m2 aproximadamente, mediante estructura modular constituida por vigas Super Slim 
industrializadas, correas, tirantes y otros elementos. La conexión con la estructura de la 
fachada se materializa mediante la disposición de correas horizontales por el interior e 
exterior de la fachada conectadas entre sí por medio de barras Rapid Tie. Incluso 
transporte y retirada, material complementario. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Estabilizador 1    1,000       
 Total ud ............:  1,000 61.635,00 61.635,00  
 1.1.2 RAESTC ud Compra de estabilizador de fachada(15€/kg de acero) para 615,24 m2 
aproximadamente, mediante estructura modular constituida por vigas Super Slim 
industrializadas, correas, tirantes y otros elementos. La conexión con la estructura de la 
fachada se materializa mediante la disposición de correas horizontales por el interior e 
exterior de la fachada conectadas entre sí por medio de barras Rapid Tie. Incluso 
transporte y retirada, material complementario. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Estabilizador 1    1,000       
 Total ud ............:  1,000 65.000,00 65.000,00  
 1.1.3 MDEST d Montaje y desmontaje estabilizador fachada de 615.24 m2 aproximadamente, 
empleando 3 operarios, un instructor de montaje y la maquinaria pertinente para el 
montaje y desmontaje. Se estima que se emplearán 6 días para el montaje y 3 para el 
desmontaje. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Días montaje 6    6,000       
  Días 
desmontaje 3    3,000 
      
 Total d ............:  9,000 2.302,65 20.723,85  
 1.1.4 MMAW.7c m3 Contrapeso de hormigón HM-20/P/40/I  elaborado, transportado y puesto en obra, en 
la masa de hormigón se embeberán 4 barras Rapid-Tie roscadas que servirán para 
amarrar la torre del estabilizador al contrapeso. Se incluye p.p encofrado y 
desencofrado, colocación de las barras y nivelelado de la superficie. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen 
contrapesos 4 1,500 1,600 2,500 24,000 
      
 Total m3 ............:  24,000 142,95 3.430,80  
 1.1.5 MMAT.1a m2 Andamio metálico de fachada de tubular prefabricados. Montaje, desmontaje y 
mantenimiento de andamio metálico de la fachada de tubos prefabricados, con 
barandilla de altura 100cm, protección intermedia y plinto, manual de instrucciones y 
mantenimiento , incluso montaje y desmontaje donde los amarres se realizaran 
empleando puntales y husillos con el fin de no dañar la fachada según UNE-EN 
12810-1 y UNE 12811-1. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachadas    615,240 615,240 
      
       0,000       
 Total m2 ............:  615,240 11,08 6.816,86  
 1.2 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 1.2.1 UD101 ud Retirada banco. Retirada mobiliario urbano, compuesto por banco de hormigón, 
ejecutado por medios manuales, incluyendo retirada y transporte de posibles residuos 
generados y traslado a almacén municipal de los mismos. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Bancos 
mobiliario 
urbano 4    4,000 
      
 Total ud ............:  4,000 38,37 153,48  
 1.2.2 DCE010 ud Demolición completa edificio a excepción de fachada a conservar. Demolición 
completa, elemento a elemento, de edificio de estructura de fábrica de 17.09m de 
altura y superficie total de 1164.00 m2 en estado de conservación regular con dos 
edificación colindante y/o medianeras. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Edificio a 1    1,000       
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derribar 
 Total ud ............:  1,000 23.463,00 23.463,00  
 1.2.3 RADS.2a m3 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, mediante picado de 
elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión para posterior 
transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de 
seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen según 
estudios ITeC 1 854,376   854,376 
      
 Total m3 ............:  854,376 28,09 23.999,42  
 1.2.4 RAGE.3b m3 Prospección arqueológica en todo el solar realizada después de la demolición del 
edificio, se descubrirán los restos de interés mediante la retirada manual del 
pavimento del antiguo edificio y del terreno hasta llegar aproximadamente hasta una 
profundidad de 2m donde se estima que se encuentra el estrato de interés, se 
recuperaran aquellos restos de interés, salvaguardando aquellos restos no 
recuperables, realizado todo ello de forma manual. Por condiciones de seguridad no 
deberá trabajarse en la zona inmediata a los muros conservados. 
 
   Uds. Largo m2 Alto Subtotal       
  Volumen aprox 1  103,660 2,000 207,320       
 Total m3 ............:  207,320 162,26 33.639,74  
 1.2.5 ECSS13c m2 Relleno zahorras sobre el vaciado realizado en el terreno durante la excavación 
arqueológica, que se estima llegará a una cota bajo rasante de 2m, extendido en 
tongadas y compactado mediante equipo mecánico con bandeja vibratoria, Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar durante los trabajos. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
aprox a 
rellenar 1   103,660 103,660 
      
 Total m2 ............:  103,660 186,52 19.334,66  
 1.2.6 AMME14ba m3 Excavación mediante bataches empleando martillo manual con compresor en 
tránsito-medio, incluida la retirada de material y sin incluir la carga y transporte según 
NTE/ADZ-4 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




conservadas 8 1,800 2,000 1,600 46,080 
      
 Total m3 ............:  46,080 15,23 701,80  
 1.2.7 E04PI300 m3 Descabezado o recorte de micropilotes de hormigón armado que quedan por el 
interior de la cimentación, para la posterior ejecución del murete adosado a la 
cimentación recalzada existente, dicha acción se ejecutará durante la excavación 
del pertinente batache excavado. Para ello se empleará un martillo neumático, 
incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Recortes 44   0,018 0,792       
 Total m3 ............:  0,792 169,27 134,06  
 1.2.8 RADF13caa m3 Ampliación hueco para acceso. Ampliación de hueco existente para facilitar el 
acceso a obra ejecutado sobre muro de fábrica de ladrillo macizo de forma manual, 
sin incluir apeo ni cargadero, con retirada de escombros y carga sobre camión a 
contenedor, para posterior transporte a vertedero, según NTE/ADD-13. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen 
ampliado 1 2,170 0,450 0,550 0,537 
      
 Total m3 ............:  0,537 262,47 140,95  
 1.2.9 DFR080 m Demolición de cornisa. Posible demolición de cornisa para su posterior reintegración 
en caso que durante la retirada de las cabezas de las viguetas de la anterior 
estructura de cubierta la cornisa quede dañada. Mediante medios manuales y 
empleo de pequeña maquinaria de accionamiento manual si es preciso, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Cornisa 
fachada 1 36,000   36,000 
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 Total m ............:  36,000 13,65 491,40  
 1.3 CIMENTACIÓN  
 1.3.1 CZM010 m Micropilote Ø150mm. Recalce por medio de micropilote excavado en terreno sin 
hormigón ni roca, de 150mm de diámetro armado con tubo de acero tipo S275JR de 
80.3mm de diámetro , con inyección única global a baja presión de lechada de 
cemento 1:2 confeccionada con cemento portland CEM I 42.5 R, incluso limpieza y 
retirado de escombros a contenedor para su posterior retirada, según EHE y DB SE-C 
del CTE. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Micropilotes 
para recalce 90 5,000   450,000 
      
 Total m ............:  450,000 71,22 32.049,00  
 1.3.2 CSL010 m3 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero B 500 S, cuantía 85 kg/m³; 
acabado superficial liso mediante regla vibrante. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen losa  36,000 2,000 0,800 57,600       
 Total m3 ............:  57,600 198,11 11.411,14  
 1.3.3 D04EF010 m3 H-200/P/40 Vert. manual hor. limp. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con 
tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El 
espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen capa 
hormigón 
limpieza  36,000 2,000 0,100 7,200 
      
       0,000       
 Total m3 ............:  7,200 140,20 1.009,44  
 1.3.4 EFM010 m2 Muro de carga, de 25 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de hormigón, color 
gris, 40x20x25 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de 
cemento M-7,5. Los muretes se ejecutaran sobre la losa de cimentación en paralelo a 
los muros conservados y también internamente al perímetro mencionado 
configurando un apoyo para la ejecución del forjado sanitario, así mismo, deberá 
preverse las posibles discontinuidades en el muro debido a la ejecución de los pilares 
que arrancan desde la losa de cimentación. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Murete 
colindante a 
los muros 
conservados 1 36,000  0,450 16,200 
      
 Total m2 ............:  16,200 36,60 592,92  
 1.4 ESTRUCTURA  
 1.4.1 EHS010 m3 Pilar cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas 
reutilizables, de incluso más de 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Pilares 
colindantes 
fachadas  
F.sanitario  9 0,450 0,300 0,300 0,365 
      
  Pilares 
colindantes 
fachadas  
Planta baja 9 3,800 0,300 0,300 3,078 
      
  Pilares 
colindantes 
fachadas  
Entreplanta 9 2,600 0,300 0,300 2,106 
      
  Pilares 
colindantes 
fachadas  
Planta primera 9 3,050 0,300 0,300 2,471 
      
  Pilares 9 3,050 0,300 0,300 2,471       
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  Pilares 
colindantes 
fachadas  
Planta tercera 9 3,050 0,300 0,300 2,471 
      
 Total m3 ............:  12,962 345,33 4.476,17  
 1.4.2 EEHF.1ababa m2 Forjado sanitario unidireccional apoyado sobre muretes de hormigón de 25+5cm de 
canto ejecutado con doble vigueta pretensada dispuesta con intereje de 80cm y 
bovedillas de hormigón, hormigonado mediante bomba con hormigón HA-30/B/20/IIa 
sobre mallazo ME 20x20 AØ 5-5 B-500-T y una cuantía media de 7.95 kg/m2 de acero 
B500S en vigas planas y zunchos y negativos, incluido el vertido, vibrado y curado del 
hormigón, y el desencofrado, según EHE-08. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Forjado 
sanitario zona 
colindante a 
fachadas 1 36,000 2,000  72,000 
      
 Total m2 ............:  72,000 57,40 4.132,80  
 1.4.3 EEHF.1abcaa m2 Forjado unidireccional horizontal de 25+5cm de canto ejecutado con vigueta 
pretensada dispuesta con intereje de 70cm y bovedilla de hormigón, hormigonado 
mediante bomba con hormigón HA-30/B/20/IIa sobre mallazo 20x20 AØ 5-5 B500T y 
una cuantía media de 7.65kg/m2 de acero B500S en vigas planas, zunchos y 
negativos, incluido el encofrado, vertido, vibrado y curado del hormigón y el 
desencofrado según EHE-08. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Forjados zona 
colindante a 
fachadas 5 36,000 2,000  360,000 
      
 Total m2 ............:  360,000 57,20 20.592,00  
 1.4.4 REHR14b ud. Ancl. res epx+var a 5.8 Ø16-550. Anclaje sobre fábrica de ladrillo para unión con 
nueva estructura hormigón armado, mediante inserción de varilla roscada con tuerca 
y arandela, de acero galvanizado de calidad 5.8 según UNE-EN ISO 898-1, 16mm de 
diámetro y 550m de longitud de taladro realizado sobre el soporte de 18mm de 
diámetro y 200m de longitud prolongada por el zuncho/viga del forjado (dependiendo 
del paño), antes de insertar la varilla previamente se rellenará mediante inyección de 
resina epoxi de alta resistencia. Para el proceso de montaje se seguirá la siguiente 
secuencia de operaciones: barrenado de la base de anclaje con taladradora 
mecánica y broca del tamaño correspondiente, limpieza del polvo resultante en la 
perforación con aire a presión, inyección de la resina hasta más de 50% del volumen 
del taladro, introducción de la varilla roscada y colocación de la pieza a fijar y 
aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el tiempo de fraguado de 
la resina. Colocadas las varillas se podrá ejecutar el forjado creándose así la 
pertinente conexión entre el forjado y el muro de fachada conservado. Se incluyen 
parte proporcional de medios auxiliares, retirada de elementos sueltos y limpieza del 
lugar de trabajo. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Anclajes  72    72,000       
 Total ud. ............:  72,000 22,19 1.597,68  
 1.4.5 RADF12bcaa m3 Cajeado perfilado realizado en muro de fábrica de ladrillo macizo, a mano, con un 
espesor menor que el ancho total del muro, para alojamiento de zunchos de atado, 
sin incluir apeos, incluso retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, 
sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




muro 5 36,000 0,200 0,300 10,800 
      
 Total m3 ............:  10,800 187,22 2.021,98  
 1.5 CUBIERTA  
 1.5.1 QTT210T m2 Cubierta inclinada con cobertura de teja. Cubierta inclinada con una pendiente 
media del 33%, compuesta de: aislamiento térmico: manta de fibra mineral de 40 mm 
de espesor; formación de pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para 
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revestir, 50x20x3 cm sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; 
impermeabilización: membrana impermeabilizante monocapa adherida, formada por 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP; cobertura: teja 
cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de bastardo de cal y 
cemento en dosificación 1:1:6. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       





horizontal 1 36,000 2,000  72,000 
      
 Total m2 ............:  72,000 80,37 5.786,64  
 1.5.2 RQTS21aa m Sustitución de canalón anterior por nuevo visto de PVC de sección circular, de 25cm 
de desarrollo, en color gris con incremento del precio del tubo en un 30% en concepto 
de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso previo al montaje de la actual 
cubierta levantado de canalón deteriorado, eliminación de restos y limpieza, retirada 
y carga de escombros sobre camión o contenedor y sin transporte a vertedero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Canalón 
exterior 1 36,000   36,000 
      
 Total m ............:  36,000 22,35 804,60  
 1.5.3 EISC.4aab m Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de PVC, diámetro 
75mm, junta pegada, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de 
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Longitud 
bajante 1 17,090   17,090 
      
 Total m ............:  17,090 21,41 365,90  
 1.6 ALBAÑILERIA  
 1.6.1 EFCC.4amed m2 Cerramiento medianeras LH7+XPS. Cerramiento de medianeras compuesto por dos 
hojas de fábrica de ladrillo hueco de 24x11.5x7cm de 7cm de espesor tomados con 
mortero de cemento y aislamiento térmico no hidrófilo por el interior de ambas hojas a 
base de poliestireno extruido de 50mm de espesor, con una conductividad de 
0.034W/mK, sin cámara de aire, replanteo de alineaciones y nivelación de aplomado, 
ejecución de encuentros y elementos especiales , considerando un 3% de perdidas y 
un 20% de mermas de mortero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Medianeras 2 2,000  15,900 63,600       
 Total m2 ............:  63,600 56,43 3.588,95  
 1.7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR  
 1.7.1 RADF.6cbd ud Levantado carpintería con superficie mayor a 3m2. Levantado de carpintería 
manualmente, incluso marcos, hojas y accesorios de más de 3m2 incluso de hasta 
más de 6m2, con aprovechamiento del material para su posterior aprovechamiento y 
retirada del mismo, recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según 
NTE/ADD-18. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puertas y 
ventanas >3m2 35    35,000 
      
 Total ud ............:  35,000 43,59 1.525,65  
 1.7.2 RADF.6abe ud Levant ventana 3 c/aprov. Levantado de carpintería manualmente evitando ocasionar 
daños en el muro, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con 
aprovechamiento para su posterior restauración y retirada del mismo, con 
recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas de 
superficie 
menor o igual 
a 3m2 15    15,000 
      
 Total ud ............:  15,000 15,03 225,45  
 1.7.3 RFSP.1bcfb m Rest baran fundición 1.04m. Restauración de barandilla metálica de fundición y 1.04m 
de altura, con un grado de dificultad estimado alto. estado de conservación regular, 
comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si 
fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, 
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varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes 
balaustres y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están 
sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas 
mecánicamente o decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación 
de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica 
o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de 
uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco 
mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño 
material. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Barandillas 
balcones  19 3,460   65,740 
      
  Barandillas 
balcones 
corridos 2 7,030   14,060 
      
 Total m ............:  79,800 109,77 8.759,65  
 1.7.4 RFSP.1bcfa m Rest baran fundición 0.57m. Restauración de barandilla metálica de fundición y 0.57m 
de altura, con un grado de dificultad estimado alto. estado de conservación regular, 
comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si 
fuera preciso de los elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, 
varillas de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes 
balaustres y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están 
sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza general y decapado de pinturas 
mecánicamente o decapantes genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación 
de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica 
o ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de 
uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco 
mate, aporte de acero o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño 
material. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Barandillas 
ventanas 12 1,000   12,000 
      
  Barandillas 
ventanales 
entreplanta 5 1,900   9,500 
      
 Total m ............:  21,500 62,71 1.348,27  
 1.7.5 EFTB1 ud Puerta balconera entreplanta de 2.17x2.11m de madera de iroco, formada por cuatro 
hojas acristaladas y cuatro hojas ciegas interiores plegadas. Acristalamiento crimalit 
6-4-6. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




principal 5    5,000 
      
 Total ud ............:  5,000 574,69 2.873,45  
 1.7.6 EFTB2 ud Puerta balconera entreplanta a c/fenollosa  de 1.35x2.30m de madera de iroco, 
formada por 2 hojas acristaladas y 2 hojas ciegas colgadas y acristalamiento crimalit 
6-4-6. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




fenollosa 2    2,000 
      
 Total ud ............:  2,000 588,21 1.176,42  
 1.7.7 EFTB3 ud Puerta balconera  de 1.35x2.75m de madera de iroco, formada por 2 hojas 
acristaladas y 4 hojas interiores ciegas plegadas y acristalamiento crimalit 6-4-6. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puerta 
balconera P1, 
P2 y P3 21    21,000 
      
 Total ud ............:  21,000 613,00 12.873,00  
 1.7.8 EFTV3 ud Ventana de 1.00x2.10m de madera de iroco formada por dos hojas acristaladas y 2 
hojas interiores ciegas colgadas, con acristalamiento climalit 6-4-6. 
 
 Plaza Árbol 
  
 Presupuesto CASO 3: Plaza Árbol  
 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
      
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas P1, 
P2 y P3 
fenollosa 9    9,000 
      
 Total ud ............:  9,000 369,20 3.322,80  
 1.7.9 EFTV1 ud Ventana de 1.00x1.55m de madera de iroco formada por dos hojas acristaladas y 2 
hojas interiores ciegas colgadas, con acristalamiento climalit 6-4-6. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas 
planta baja 
fenollosa 3    3,000 
      
 Total ud ............:  3,000 233,46 700,38  
 1.7.10 EFTV2 ud Ventana de 1.00x1.75m de madera de iroco formada por dos hojas acristaladas y 2 
hojas interiores ciegas colgadas, con acristalamiento climalit 6-4-6. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas 
entreplanta 
fenollosa 3    3,000 
      
 Total ud ............:  3,000 298,35 895,05  
 1.7.11 EFTP1 ud Puerta acceso zaguán viviendas de 2.17x3.51m formada por madera de iroco, parte 
fija superior acristalada, dos hojas ciegas con cristalera central y acristalamiento 
climalit 6-4-6. Con cerradura en hojas cierras y acristaladas. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puerta acceso 
viviendas 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 724,55 724,55  
 1.7.12 EFTP2 ud Puerta local comercial de 2.17x3.51m formada por madera de iroco con parte fija 
acristalada y tres hojas exteriores ciegas y acristalamiento climalit 6-4-6, con 
cerradura en hojas ciegas y acristaladas. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puertas acceso 
local  4    4,000 
      
 Total ud ............:  4,000 697,27 2.789,08  
 1.7.13 EFP3 ud Puerta local comercial en c/fenollosa de 2.00x3.51m de madera de iroco formada por 
dos hojas interiores acristaladas y tres hojas exteriores ciegas, acristalamiento climalit 
6-4-6, con hojas ciegas con apertura exterior y cerradura en hojas ciegas y 
acristaladas. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puertas acceso 
local fenollosa 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 685,75 685,75  
 1.7.14 EFP4 ud Puerta local comercial pequeña c/fenollosa de 1.06x2.50m de madera de iroco 
formada por una hoja ciega y cerradura en dicha hoja. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Puerta 
pequeña local 
comercial 
fenollosa 1    1,000 
      
 Total ud ............:  1,000 408,77 408,77  
 1.8 RESTAURACIÓN ELEMENTOS FACHADA  
 1.8.1 RADR.3a m2 Retira paramento cerámico. Picado y desmontado de revestimiento cerámico o 
alicatado en paramentos verticales, en concreto en la zona exterior de planta baja de 
la fachada principal, realizado con medios manuales, incluso retirada y carga de 
escombros sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Paramento 
exterior 
alicatado  7,910  3,510 27,764 
      
 Total m2 ............:  27,764 10,30 285,97  
 1.8.2 RRPL.2cbab m2 Picado de revestimientos muro interior y muro exterior en planta baja y entreplanta 
con recubrimientos de mortero de diferente índole con sucesivas capas de pintura y 
un espesor medio mayor o igual a 3cm y picado de juntas, para la posterior 
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aplicación sobre el soporte del estuco o revoco, ejecutado por procedimiento manual 
mediante piquetas y alcotanas; incluso retirada y carga de escombros sobre 
contenedor o camión para transporte a vertedero, medida la superficie ejecutada a 
cinta corrida sin deducción de huecos. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Exterior 1 28,090  5,980 167,978       
  Interior 1 36,000  15,900 572,400       
 Total m2 ............:  740,378 12,05 8.921,55  
 1.8.3 RFZL.8bcb m2 Limp pmto L c/aire a presión. Limpieza en seco de paramento de ladrillo cerámico 
macizo o tejar en estado de conservación regular y considerando un grado de 
dificultad normal, mediante la aplicación de chorro de aire a presión eliminando el 
polvo y adhesivos finos y detritus existentes, completando la limpieza con una revisión 
general de la fachada eliminando manualmente los cascotes y elementos 
disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el tratamiento por 
franjas horizontales completas , incluyendo vuelos, cornisas, impostas y salientes, 
afectando a todos los elementos. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Limpieza 
planta baja y 
entreplanta 1 36,000  5,980 215,280 
      
 Total m2 ............:  215,280 8,32 1.791,13  
 1.8.4 RFZL.5cbe m2 Limpieza revestimiento manual mediante la impregnación de la superficie con agua y 
posterior cepillado manual con cepillos blandos de arriba hacia abajo eliminando 
manchas, residuos e incrustaciones, aplicando el tratamiento por franjas horizontales 
completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, 
incluso aclarado, parte proporcional de herramientas y prueba previa a la ejecución 
de la limpieza en un lugar no visible de forma cercana para comprobar posibles 
daños. Completando la limpieza con una revisión general de la fachada eliminando 
manualmente los cascotes y elementos disgregados existentes que pudieran 
desplomarse. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Limpieza 
revestimiento  36,000  10,160 365,760 
      
 Total m2 ............:  365,760 18,93 6.923,84  
 1.8.5 RFZL.2aada m2 Limpieza zócalo de piedra. Limpieza superficial de paramento de piedra, en estado de 
conservación normal y considerando un grado de dificultad bajo, mediante la 
proyección en seco, con equipo de chorreado, de silicato de aluminio granulado (sin 
sílice libre), densidad aparente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución granulométrica de 100 a 
300 micras, a baja presión (0.2-1.5bar) y con un ángulo de 45º o inferior, incluso 
eliminación de disgregados existentes y recogida de partículas usadas. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Limpieza 
zócalo  36,000  0,950 34,200 
      
 Total m2 ............:  34,200 12,88 440,50  
 1.8.6 RFFP29mlag m2 Rejuntado del aplacado pétreo del zócalo que se estima con un espesor considerable 
con piezas aparejadas de varias dimensiones siendo la media de anchura media 
100cm y la altura 880cm con mortero de cal de dosificación 1:4 con cal apagada y 
arena de granulometría 0/3 lavada de color natural y junta enrasada, incluso muestras 
de acabado, color y textura a elegir. Previamente se habrán eliminado las juntas 
antiguas manualmente en una profundidad suficiente para que el agarre de las 
nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión las llagas y 
tendeles. Cuando la superficie este preparada se extenderá la trama de juntas con el 
ancho, espesor y diseño especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se 
limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Rejuntado 
zócalo  36,000  0,950 34,200 
      
 Total m2 ............:  34,200 5,59 191,18  
 1.8.7 RFFP12bb m Sellado fisuras en paramento con estado de conservación regular y con un grado de 
dificultad en de sellado alto; comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, 
picado manual de los bordes de la fisura hasta manifestarla completamente, limpieza 
con agua de los bordes, enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas 
colindantes con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar pérdidas de resina en la 
inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado cada 
25cm de grieta y relleno mediante inyección a presión de resina epoxídica, de 
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manera que se rellene la propia grieta y se ocupen los espacios vacíos de juntas y 
oquedades circundantes, posterior desenmasillado arrancando la película 
desmoldeante con mucho cuidado y los inyectores y limpieza, incluso medios de 
elevación carga y descarga y retirada de escombros. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Sellado 
posibles fisuras 1 5,000   5,000 
      
 Total m ............:  5,000 14,68 73,40  
 1.8.8 RFUS14dj m Reparación de dinteles y jambas de los huecos de fachada existentes, sustitución de 
ladrillos rotos, repaso de aristas, reparación de desperfectos por cambio de 
carpinterías mediante ladrillo hueco doble de 24x11.5x7cm y mortero mixto de 
dosificación 1:1:6 realizado con cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32.5 N, 
cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, incluso medios de 
elevación carga y descarga, replanteo de alineaciones, nivelación, parte 
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas nuevas que sean 
colocadas y limpieza. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  P1 1 11,360   11,360       
  P2 4 11,360   45,440       
  P3 1 11,020   11,020       
  P4 1 7,120   7,120       
  V1 3 5,100   15,300       
  V2 3 5,500   16,500       
  V3 9 6,200   55,800       
  B1 5 8,560   42,800       
  B2 2 7,300   14,600       
  B3 21 8,200   172,200       
 Total m ............:  392,140 62,82 24.634,23  
 1.8.9 RFZT.1bd m2 Tratamiento hidrofugante y fungicida en zócalo y elementos de piedra natural, 
realizado por aspersión aplicando 2 capas de impregnante mediante rodillo para 
impermeabilizar la fachada y protegerla de efectos como cambios de tonalidad, 
crecimiento de organismos, disolución de sales y migración hacia la superficie o 
suciedad, incluso limpieza previa del soporte. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
zócalo  36,000  0,950 34,200 
      
 Total m2 ............:  34,200 13,06 446,65  
 1.8.10 RFUS10ddcn m Restauración de cornisa de fábrica para revestir de altura media 2 pies y espesor  2 
pies aproximadamente, realizada con ladrillos macizos al ser posible de las mismas 
dimensiones que los existentes si no se encuentran se realizará con ladrillo macizo de 
24x11.5x4cm, tomados con mortero mixto de dosificación 1:1:6 de cal y cemento. 
Incluso medios de elevación, carga y descarga, replanteo, nivelación, parte 
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Metros cornisa 1 36,000   36,000       
 Total m ............:  36,000 185,36 6.672,96  
 1.8.11 RFUP.Ra m3 Restitución de volúmenes de los recercados, molduras y otros elementos no sustituidos 
que presentan pequeñas pérdidas de volumen, a través de la aplicación de mortero 
bastardo de cal y cemento de características similares al material de las piezas 
existentes, para reconstrucción de relieves y moldeados, aplicado rellenando huecos, 
oquedades y desperfectos, incluso eliminación de restos y limpieza. Con el fin de 
estimar los m3 a restituir y en vistas al estado y las pérdidas que presentan alguno de 
los elementos de la fachada se considera un porcentaje a reintegrar del 10% con 
respecto a la superficie total de fachada con una profundidad media de 3-4cm. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Reintegración 
volúmenes en 
fachada 0,1   615,240 61,524 
      
 Total m3 ............:  61,524 215,81 13.277,49  
 1.8.12 K45RA2A1 m Reparación bandeja balcón con picado de partes sueltas y picado hasta descubrir la 
estructura metálica del mismo para su saneamiento y cepillado mediante medios 
manuales, pasivado de la estructura y imprimación anticorrosiva e incluso restitución 
de la parte afectada con mortero polimérico de reparación, retirada de residuos 
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producidos y transporte sobre contenedor. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcón  19 2,840   53,960       
  Balcón corrido 2 6,040   12,080       
 Total m ............:  66,040 72,91 4.814,98  
 1.8.13 RFTQ11ad m2 Restauración de forrado muro de madera situado a la altura del forjado de 
entreplanta, comprendiendo decapado de pinturas existentes en un 25% de la 
superficie, consolidación general del 100% de la superficie basada en el lijado de las 
zonas deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera 
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina 
epoxy-madera, lijado de los enmasillados, aplicación en superficie de aceites 
vegetales o ceras naturales en varias capas hasta que se introduzcan en el interior, 
ajuste de color mediante teñido con nogalina diluida y tratamiento xilófago aplicado 
en toda la superficie a 2 caras para prevenir el ataque de agentes destructores 
bióticos o abióticos, incluso pequeño material y retirada de escombros. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




entreplanta 5 2,170  0,600 6,510 
      
 Total m2 ............:  6,510 121,76 792,66  
 1.9 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS  
 1.9.1 ERP10caa m2 Pintura al esmalte brillante antioxidante, dos manos y una mano de imprimación de 
minio o antioxidante sobre la carpintería metálica o cerrajería, para aplicación tanto 
exterior como interior, durable y decorativo, apto para el pintado de maquinaria, 
ventanas, puertas, rejas, etc., con acabado brillante en color blanco o negro. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Barandillas 
balcones  19 3,460  1,040 68,370 
      
  Barandillas 
balcones 
corridos 2 7,030  1,040 14,622 
      
  Barandillas 
ventanas 12 1,000  0,570 6,840 
      
  Barandillas 
ventanales 
entreplanta 5 2,170  0,570 6,185 
      
 Total m2 ............:  96,017 13,07 1.254,94  
 1.9.2 ERSA.4cafa m2 Pavimento gres en interiores. Pavimento cerámico con junta mínima (1.5-3mm) 
realizado con baldosa de gres esmaltado blanco, colocado en capa fina con 
adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso 
cortes y limpieza, según NTE/RPA-3. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Solado en zona 
colindante 
muros fachada 6 36,000 2,000  432,000 
      
 Total m2 ............:  432,000 34,00 14.688,00  
 1.9.3 ERPG.4aba m2 Guarn-enl y YG/L maes vert. Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta 
de yeso YG/L sobre paramentos verticales interiores, acabado manual con llana, 
incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachadas 1 36,000  15,900 572,400       
  Medianeras 2 2,000  15,900 63,600       
 Total m2 ............:  636,000 16,87 10.729,32  
 1.9.4 ERPE.1bcab m2 Enf M-5 maes frat hrz int. Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento 
M-5 en paramento horizontal interior 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachadas 1 36,000  15,900 572,400       
  Medianeras 2 2,000  15,900 63,600       
 Total m2 ............:  636,000 14,62 9.298,32  
 1.9.5 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y  
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decoración de superficies en interior, con resistencia a la luz solar, transpirable e 
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de 
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones, mano de fondo de pintura plástica diluida muy fina, plastecido de 
faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachadas 1 36,000  15,900 572,400       
  Medianeras 2 2,000  15,900 63,600       
  Techos zona 
colind. 
fachada 
conserv. 6 36,000 2,000  432,000 
      
 Total m2 ............:  1.068,000 5,12 5.468,16  
 1.9.6 RRPS16jaab m2 Base de revoco sobre paramentos previamente preparados para la aplicación en 
superficies menores de 500m2, mediante enfoscado maestreado, con maestras de 
1m, a llana sin fratasar ni bruñir para ofrecer adherencia al revoco; ejecutado con 
mortero de cal, de dosificación 1:4, confeccionado manualmente y aplicado en una 
capa de espesor medio de 1cm, se aplicará también en las impostas a excepción de 
en los abultados de cornisas y recercados. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
entreplanta y 
planta baja 1 36,000  5,980 215,280 
      
 Total m2 ............:  215,280 9,68 2.083,91  
 1.9.7 ERPR.1bcd m2 Revoco tendido liso con despiece en planta baja y entreplanta realizado con mortero 
de cal aplicado a la llana en dos capas de espesor no inferior a 10mm, incluso 
regulación y formación de aristas, considerando la planificación y colocación de 
junquillos de PVC para conseguir posteriormente el despiezado requerido de forma 
similar al preexistenteposterior limpieza. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
entreplanta y 
planta baja 1 36,000  5,980 215,280 
      
 Total m2 ............:  215,280 13,48 2.901,97  
 1.9.8 ERPP.1dbbb m2 Pintura paramento exterior silicato. Revestimiento de paramentos exteriores aplicado 
en la zona de planta baja y entreplanta y en los ornamentos de los paramentos para 
unificar la tonalidad de las posibles reintegraciones de volumen realizadas, con 
pintura a base de silicato potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de 
recubrimiento, apto para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, 
revocos minerales, etc, con textura lisa y acabado mate, en color ocre, de aplicación 
sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido sin 
deducción de huecos. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
entreplanta y 
planta baja 1 36,000  5,980 215,280 
      
  Impostas 3 36,000  0,300 32,400       
  Cornisa 1 36,000  0,500 18,000       
  Losas balcón 
corrido 2 6,040  0,300 3,624 
      
  Losas balcones 18 2,840  0,300 15,336       
 Total m2 ............:  284,640 9,17 2.610,15  
 1.9.9 RLH010 m2 Tratamiento hidrofugante fachadas. Tratamiento superficial de protección hidrófuga 
transparente para fachadas, aplicado sobre el paramento mediante impregnación 
acuosa, incolora, hidrófuga, aplicada en una mano (rendimiento: 0,2 l/m²). 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachada a 
excepción 
zócalo 1   581,040 581,040 
      
 Total m2 ............:  581,040 5,10 2.963,30  
 1.9.10 ERPP.5cbaa m2 Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y brochabilidad, de 
gran durabilidad, elástico, resistente al amarilleamiento y al cuarteo, con acabado 
satinado, transparente, previa limpieza del soporte, lijado fino, mano de fondo con 
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barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere 
lijado fino y dos manos de acabado con barniz sintético, aplicado con brocha, según 
NTE/RPP-43, de aplicación en superficies verticales. 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




entreplanta 5 2,170  0,600 6,510 
      
 Total m2 ............:  6,510 8,40 54,68  
 1.10 VARIOS  
 1.10.1 UQMB.1bad ud Banco hormigón. Suministro e instalación de banco sin respaldo prefabricado de 
hormigón de medidas aproximadas de 190x52x82cm formando una única pieza, 
incluso base de hormigón en masa y elementos de fijación. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Bancos 
mobiliario 
urbano 4    4,000 
      
 Total ud ............:  4,000 443,02 1.772,08  
 1.10.2 UPCA.2a m2 Reposición de pavimento exterior de la vía pública deteriorado durante el proceso de 
la obra, la retirada del mobiliario urbano, la instalación del estabilizador, etc. 
Realizado con adoquines de piedra granítica de 16x10x10cm , colocado sobre la 
capa de mortero de cemento M-10, en seco, 8cm de espesor, apisonados a golpe de 
maceta, regado con agua, relleno de juntas con lechada de cemento de arena, 
curado periódico durante 15 días, incluso retirada previa de las piezas del pavimento 
deterioradas, eliminación de restos y limpieza. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
posible a 
reparar  0,5 36,000 3,000  54,000 
      
 Total m2 ............:  54,000 61,09 3.298,86  
 1.11 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 1.11.1 GGDT.1cad m3 Transporte de tierras de excavación de densidad media aproximada 1.50t/m3, con 
camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media 45km/h, a una distancia 
de 20 km, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, incluso carga mecánica 
con pala cargadora y tiempo de espera del camión. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Volumen tierras 
adyacente a 
fachada 1 36,000 2,000 1,600 115,200 
      
 Total m3 ............:  115,200 8,43 971,14  
 1.11.2 GGDR.5afa ud Alquiler diario de contenedor de 8m3 de capacidad, para carga de residuos de 
construcción y demolición mezclados producidos en obras de construcción y/o 
demolición que serán separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado 
antes de su vertido. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




aprox una vez 
se reanude) 1   730,000 730,000 
      
 Total ud ............:  730,000 2,67 1.949,10  
 1.11.3 GGCR.1aab m3 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados, los cuales 
deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizados antes de 
su vertido según RD 105/2008, sobre contenedor, incluso humedecido de la carga. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Residuos 
aproximados 
construcción 1   116,440 116,440 
      
  Residuos 
aproximados 
demolición 1   854,376 854,376 
      
 Total m3 ............:  970,816 16,85 16.358,25  
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 1.11.4 GGDR.1aadc m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 
1.50t/m3, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos 
autorizado antes de su vertido, considerados como no peligrosos según la Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por 
empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat 
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10t y velocidad media de45km/h 
, a una distancia aproximada de 20 km a vertedero o planta de tratamiento 
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso carga con 
realizada a mano y tiempo de espera del camión considerando 3 peones. Todo ello 
según la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la 
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Residuos 
aproximados 
construcción 1   116,440 116,440 
      
  Residuos 
aproximados 
demolición 1   854,376 854,376 
      
 Total m3 ............:  970,816 30,92 30.017,63  
 1.11.5 GGER.1af u Entrega de contendor de 8m3 con residuos de construcción y demolición mezclados 
(incluido canon de vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista 
Europea de Residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, a vertedero 
específico o gestor de residuos autorizados por la Conselleria de Medio Ambiente de 
la Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas 
de valorización o eliminación en último caso, según R.D. 105/2008. No incluidos los 
conceptos de alquiler, entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según 
la Ley 22/2011, de 28 julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así 
como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
   1    1,000       
 Total u ............:  1,000 129,15 129,15  
 1.12 CONTROL DE CALIDAD  
 1.12.1 XIUcal u Control de calidad de la obra, incluyendo recepción y verificación de los productos 
suministrados así como los ensayos necesarios sobre los mismos y la correcta 
supervisión de su utilización. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
   1    1,000       
 Total u ............:  1,000 9.115,00 9.115,00  
 1.13 SEGURIDAD Y SALUD  
 1.13.1 SYS1 u Recursos en seguridad y salud. Medios materiales y humanos destinados al 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y la Normativa vigente de seguridad y 
salud durante el transcurso de toda la obra. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
   1    1,000       
 Total u ............:  1,000 18.230,01 18.230,01  
  
 Presupuesto de ejecución material   
                    
 1 Plaza Árbol . 589.563,02   
            Total: 589.563,02   
                    
   Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS. 
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    1 Plaza Árbol    
    1.1 MEDIOS AUXILIARES    
1.1.1 RAEST ud Estabilizador fachada. Alquiler durante 2 años de estabilizador de 
fachada para 615.24 m2 aproximadamente, mediante estructura 
modular constituida por vigas Super Slim industrializadas, correas, tirantes 
y otros elementos. La conexión con la estructura de la fachada se 
materializa mediante la disposición de correas horizontales por el interior 
e exterior de la fachada conectadas entre sí por medio de barras Rapid 
Tie. Incluso transporte y retirada, material complementario. 
   
  ESTT1 730,000 d Alquiler estabilizador fachada 80,000 58.400,00  
  PEAPv 1,000 ud Barras de anclaje y otros materiales 
aux 
300,000 300,00  
    5,000 % Costes indirectos 58.700,000 2.935,00  
      Precio total por ud  . 61.635,00  
1.1.2 RAESTC ud Compra de estabilizador de fachada(15€/kg de acero) para 615,24 m2 
aproximadamente, mediante estructura modular constituida por vigas 
Super Slim industrializadas, correas, tirantes y otros elementos. La 
conexión con la estructura de la fachada se materializa mediante la 
disposición de correas horizontales por el interior e exterior de la 
fachada conectadas entre sí por medio de barras Rapid Tie. Incluso 
transporte y retirada, material complementario. 
   
      Sin descomposición   61.904,762  
    5,000 % Costes indirectos 61.904,762 3.095,24  
      Precio total redondeado por ud  . 65.000,00  
1.1.3 MDEST d Montaje y desmontaje estabilizador fachada de 615.24 m2 
aproximadamente, empleando 3 operarios, un instructor de montaje y la 
maquinaria pertinente para el montaje y desmontaje. Se estima que se 
emplearán 6 días para el montaje y 3 para el desmontaje. 
   
  MOcest 9,000 h Cuadrilla 3 operarios para 
montaje/desmontaje estabilizador 
72,000 648,00  
  MOinst 1,000 d Instructor de montaje 345,000 345,00  
  MMMAest 8,000 h Maquinaria para montaje/desmontaje 
est. 
150,000 1.200,00  
    5,000 % Costes indirectos 2.193,000 109,65  
      Precio total redondeado por d  . 2.302,65  
1.1.4 MMAW.7c m3 Contrapeso de hormigón HM-20/P/40/I  elaborado, transportado y 
puesto en obra, en la masa de hormigón se embeberán 4 barras 
Rapid-Tie roscadas que servirán para amarrar la torre del estabilizador al 
contrapeso. Se incluye pp. encofrado y desencofrado, colocación de las 
barras y nivelelado de la superficie. 
   
  MMA13a 1,196 kg Barra Rapid-Tie Ø16 2,150 2,57  
  EEHW.2a 1,050 m3 HM-20/40/I Suministrado y vertido 
mediante bomba 
111,450 117,02  
  MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 18,950 8,53  
  MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 17,830 8,02  
    5,000 % Costes indirectos 136,140 6,81  
      Precio total redondeado por m3  . 142,95  
1.1.5 MMAT.1a m2 Andamio metálico de fachada de tubular prefabricados. Montaje, 
desmontaje y mantenimiento de andamio metálico de la fachada de 
tubos prefabricados, con barandilla de altura 100cm, protección 
intermedia y plinto, manual de instrucciones y mantenimiento , incluso 
montaje y desmontaje donde los amarres se realizaran empleando 
puntales y husillos con el fin de no dañar la fachada según UNE-EN 
12810-1 y UNE 12811-1. 
   
  MMAT.2a 1,000 m2 Alquiler mensual de andamio metálico 
de fachada 
2,880 2,88  
  MMAT.3d 1,000 m2 Montaje y desmontaje and met tb 
12-15m 
7,670 7,67  
    5,000 % Costes indirectos 10,550 0,53  
      Precio total redondeado por m2  . 11,08  
    1.2 DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS    
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1.2.1 UD101 ud Retirada banco. Retirada mobiliario urbano, compuesto por banco de 
hormigón, ejecutado por medios manuales, incluyendo retirada y 
transporte de posibles residuos generados y traslado a almacén 
municipal de los mismos. 
   
      Sin descomposición   36,540  
    5,000 % Costes indirectos 36,540 1,83  
      Precio total redondeado por ud  . 38,37  
1.2.2 DCE010 ud Demolición completa edificio a excepción de fachada a conservar. 
Demolición completa, elemento a elemento, de edificio de estructura de 
fábrica de 17.09m de altura y superficie total de 1164.00 m2 en estado 
de conservación regular con dos edificación colindante y/o 
medianeras. 
   
      Sin descomposición   22.345,714  
    5,000 % Costes indirectos 22.345,714 1.117,29  
      Precio total redondeado por ud  . 23.463,00  
1.2.3 RADS.2a m3 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, mediante 
picado de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre 
camión para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar 
la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, 
descarga y limpieza del lugar de trabajo 
   
  MOOA12.a 1,500 h Peón ordinario construcción 17,830 26,75  
    5,000 % Costes indirectos 26,750 1,34  
      Precio total redondeado por m3  . 28,09  
1.2.4 RAGE.3b m3 Prospección arqueológica en todo el solar realizada después de la 
demolición del edificio, se descubrirán los restos de interés mediante la 
retirada manual del pavimento del antiguo edificio y del terreno hasta 
llegar aproximadamente hasta una profundidad de 2m donde se estima 
que se encuentra el estrato de interés, se recuperaran aquellos restos de 
interés, salvaguardando aquellos restos no recuperables, realizado todo 
ello de forma manual. Por condiciones de seguridad no deberá 
trabajarse en la zona inmediata a los muros conservados. 
   
  O01OC270 0,100 h. Arqueólogo director 1-4 meses 27,000 2,70  
  O01OA050 1,400 h. Arqueólogo especialista 1-4 meses 23,000 32,20  
  O01OA060 1,400 h. Peón especializado 17,880 25,03  
  P33P210 0,064 ud Varios material y utillaje 1.058,390 67,74  
  P33P030 0,036 ud Materiales fungibles para arqueología 746,230 26,86  
    5,000 % Costes indirectos 154,530 7,73  
      Precio total redondeado por m3  . 162,26  
1.2.5 ECSS13c m2 Relleno zahorras sobre el vaciado realizado en el terreno durante la 
excavación arqueológica, que se estima llegará a una cota bajo 
rasante de 2m, extendido en tongadas y compactado mediante equipo 
mecánico con bandeja vibratoria, Incluso carga, transporte y descarga 
a pie de tajo de los áridos a utilizar durante los trabajos. 
   
  MMMR.1bb 0,110 h Pala cargadora de neum 102cv 1.7m3 44,610 4,91  
  MMMC.3bb 0,110 h Bandeja vibratoria 140kg 660x600cm 3,410 0,38  
  MMMT.4a 0,110 h Camión cuba 7000l 48,290 5,31  
  MOOA12.a 2,100 h Peón ordinario construcción 17,830 37,44  
  PBRT.1ec 18,000 t Zahorra natural 7,200 129,60  
    5,000 % Costes indirectos 177,640 8,88  
      Precio total redondeado por m2  . 186,52  
1.2.6 AMME14ba m3 Excavación mediante bataches empleando martillo manual con 
compresor en tránsito-medio, incluida la retirada de material y sin incluir 
la carga y transporte según NTE/ADZ-4 
   
  MOOA.8af 0,200 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,79  
  MOOA12.a 0,400 h Peón ordinario construcción 17,830 7,13  
  MMMD.1aa 0,400 h Martillo picador 80mm 3,280 1,31  
  MMMD.4c 0,200 ud Compresor aire 75 cv 11,360 2,27  
    5,000 % Costes indirectos 14,500 0,73  
      Precio total redondeado por m3  . 15,23  
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1.2.7 E04PI300 m3 Descabezado o recorte de micropilotes de hormigón armado que 
quedan por el interior de la cimentación, para la posterior ejecución del 
murete adosado a la cimentación recalzada existente, dicha acción se 
ejecutará durante la excavación del pertinente batache excavado. Para 
ello se empleará un martillo neumático, incluso retirada de escombros y 
carga, sin incluir transporte a vertedero. 
   
  MMMD.1aa 4,000 h Martillo picador 80mm 3,280 13,12  
  MMMA.4ba 4,000 h Compresor diésel 4m3 3,050 12,20  
  MOOA11a 7,600 h Peón especializado construcción 17,880 135,89  
    5,000 % Costes indirectos 161,210 8,06  
      Precio total redondeado por m3  . 169,27  
1.2.8 RADF13caa m3 Ampliación hueco para acceso. Ampliación de hueco existente para 
facilitar el acceso a obra ejecutado sobre muro de fábrica de ladrillo 
macizo de forma manual, sin incluir apeo ni cargadero, con retirada de 
escombros y carga sobre camión a contenedor, para posterior 
transporte a vertedero, según NTE/ADD-13. 
   
  MOOA11a 7,000 h Peón especializado construcción 17,880 125,16  
  MOOA12.a 7,000 h Peón ordinario construcción 17,830 124,81  
    5,000 % Costes indirectos 249,970 12,50  
      Precio total redondeado por m3  . 262,47  
1.2.9 DFR080 m Demolición de cornisa. Posible demolición de cornisa para su posterior 
reintegración en caso que durante la retirada de las cabezas de las 
viguetas de la anterior estructura de cubierta la cornisa quede dañada. 
Mediante medios manuales y empleo de pequeña maquinaria de 
accionamiento manual si es preciso, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
   
  MOOA.8a 0,348 h Oficial 1ª construcción 18,950 6,59  
  MOOA12.a 0,348 h Peón ordinario construcción 17,830 6,20  
  M06MI010 0,300 h. Martillo manual picador neumático 9 
kg 
0,700 0,21  
    5,000 % Costes indirectos 13,000 0,65  
      Precio total redondeado por m  . 13,65  
    1.3 CIMENTACIÓN    
1.3.1 CZM010 m Micropilote Ø150mm. Recalce por medio de micropilote excavado en 
terreno sin hormigón ni roca, de 150mm de diámetro armado con tubo 
de acero tipo S275JR de 80.3mm de diámetro , con inyección única 
global a baja presión de lechada de cemento 1:2 confeccionada con 
cemento portland CEM I 42.5 R, incluso limpieza y retirado de escombros 
a contenedor para su posterior retirada, según EHE y DB SE-C del CTE. 
   
  MOOA.8a 0,381 h Oficial 1ª construcción 18,950 7,22  
  MOOA12.a 0,381 h Peón ordinario construcción 17,830 6,79  
  MOOA10a 0,191 h Ayudante construcción 17,880 3,42  
  MMMK13a 0,191 h Equipo mecánico micropilotaje 103,360 19,74  
  mt07mpi010a 1,000 m Tubo de acero Ø80.3 p/micropilotaje 24,410 24,41  
  PBPL.1k 0,030 m3 Lechada para inyecciones CEM I 42.5 
R 
208,230 6,25  
    5,000 % Costes indirectos 67,830 3,39  
      Precio total redondeado por m  . 71,22  
1.3.2 CSL010 m3 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero B 500 
S, cuantía 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. 
   
  mt07aco020 5,000 ud Separador homologado para 
cimentaciones 
0,130 0,65  
  mt07aco010c 85,000 kg Acero en barras corrugadas, B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en 
obra de diámetros varios 
0,900 76,50  
  mt10haf010nn
a 
1,050 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 
central 
82,650 86,78  
  mq06vib020 0,462 h Regla vibrante 3m 4,670 2,16  
  MMMH.1a 0,055 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 6,21  
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  MOOA.8a 0,070 h Oficial 1ª construcción 18,950 1,33  
  MOOA11a 0,260 h Peón especializado construcción 17,880 4,65  
  MOOB.7a 0,268 h Oficial montador ferralla 20,120 5,39  
  MOOB10a 0,268 h Ayudante ferralla 18,690 5,01  
    5,000 % Costes indirectos 188,680 9,43  
      Precio total redondeado por m3  . 198,11  
1.3.3 D04EF010 m3 H-200/P/40 Vert. manual hor. limp. Hormigón en masa H-200/P/40 
Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en obra 
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 
cm., según CTE/DB-SE-C y EHE. 
   
  MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 17,830 10,70  
  A02AA510 1,000 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 122,820 122,82  
    5,000 % Costes indirectos 133,520 6,68  
      Precio total redondeado por m3  . 140,20  
1.3.4 EFM010 m2 Muro de carga, de 25 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de 
hormigón, color gris, 40x20x25 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), recibida con mortero de cemento M-7,5. Los muretes se 
ejecutaran sobre la losa de cimentación en paralelo a los muros 
conservados y también internamente al perímetro mencionado 
configurando un apoyo para la ejecución del forjado sanitario, así 
mismo, deberá preverse las posibles discontinuidades en el muro debido 
a la ejecución de los pilares que arrancan desde la losa de 
cimentación. 
   
  mt02bhg010e 12,600 ud Bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x25 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), incluso p/p de piezas 
especiales: zunchos y medios. 
1,130 14,24  
  mt09mor010d 0,018 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-7,5, confeccionado en obra 
con 300 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/5. 
122,300 2,20  
  mt10haf010gd
a 
0,025 m3 Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en 
central 
79,680 1,99  
  mt07aco010c 2,600 kg Acero en barras corrugadas, B 500 S, 
elaborado en taller y colocado en 
obra de diámetros varios 
0,900 2,34  
  MOOA.8a 0,505 h Oficial 1ª construcción 18,950 9,57  
  MOOA11a 0,253 h Peón especializado construcción 17,880 4,52  
    5,000 % Costes indirectos 34,860 1,74  
      Precio total redondeado por m2  . 36,60  
    1.4 ESTRUCTURA    
1.4.1 EHS010 m3 Pilar cuadrado de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables, de incluso más 
de 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media. 
   
  MOOB.7a 0,278 h Oficial montador ferralla 20,120 5,59  
  MOOB10a 0,278 h Ayudante ferralla 18,690 5,20  
  MOOA12.a 0,278 h Peón ordinario construcción 17,830 4,96  
  mt08eup010a 22,222 m2 Sistema de encofrado para pilares de 
hormigón armado 
10,500 233,33  
  PBPC.3abba 1,050 m3 H 25 blanda TM 20 IIa 71,700 75,29  
  MMMH.1a 0,040 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 4,52  
    5,000 % Costes indirectos 328,890 16,44  
      Precio total redondeado por m3  . 345,33  
1.4.2 EEHF.1ababa m2 Forjado sanitario unidireccional apoyado sobre muretes de hormigón de 
25+5cm de canto ejecutado con doble vigueta pretensada dispuesta 
con intereje de 80cm y bovedillas de hormigón, hormigonado mediante 
bomba con hormigón HA-30/B/20/IIa sobre mallazo ME 20x20 AØ 5-5 
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B-500-T y una cuantía media de 7.95 kg/m2 de acero B500S en vigas 
planas y zunchos y negativos, incluido el vertido, vibrado y curado del 
hormigón, y el desencofrado, según EHE-08. 
  MOOA.8a 0,273 h Oficial 1ª construcción 18,950 5,17  
  MOOA10a 0,273 h Ayudante construcción 17,880 4,88  
  MOOA12.a 0,136 h Peón ordinario construcción 17,830 2,42  
  MOOB.7a 0,102 h Oficial montador ferralla 20,120 2,05  
  MOOB12a 0,102 h Peón ordinario ferralla 18,260 1,86  
  MMMH.1a 0,012 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 1,35  
  MMMH.5c 0,100 h Vibrador para hormigón con aguja de 
diámetro 30-50mm 
1,420 0,14  
  PEAA.3ck 1,950 kg Acero corru B 500 S Ø6-25 0,610 1,19  
  PEAA.2c 6,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,900 5,40  
  PEPG.4A 2,735 m Vigueta pretensada H=18 5,630 15,40  
  mt10haf010nn
a 
0,098 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 
central 
82,650 8,10  
  PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,050 0,11  
  PEHB.1bh 6,210 ud Bovedilla H e/e fdo 70 59x25cm 0,840 5,22  
  PEAM.3aca 1,050 m2 Malla electrosoldada ME 20X20 Ø5-5 B 
500 T 
1,310 1,38  
    5,000 % Costes indirectos 54,670 2,73  
      Precio total redondeado por m2  . 57,40  
1.4.3 EEHF.1abcaa m2 Forjado unidireccional horizontal de 25+5cm de canto ejecutado con 
vigueta pretensada dispuesta con intereje de 70cm y bovedilla de 
hormigón, hormigonado mediante bomba con hormigón HA-30/B/20/IIa 
sobre mallazo 20x20 AØ 5-5 B500T y una cuantía media de 7.65kg/m2 de 
acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado, 
vertido, vibrado y curado del hormigón y el desencofrado según EHE-08. 
   
  MOOA.8a 0,207 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,92  
  MOOA10a 0,207 h Ayudante construcción 17,880 3,70  
  MOOA12.a 0,104 h Peón ordinario construcción 17,830 1,85  
  MOOB.7a 0,099 h Oficial montador ferralla 20,120 1,99  
  MOOB12a 0,099 h Peón ordinario ferralla 18,260 1,81  
  MMMH.1a 0,010 h Bomba H sobre camión 1065l 112,900 1,13  
  MMMH.5c 0,100 h Vibrador para hormigón con aguja de 
diámetro 30-50mm 
1,420 0,14  
  PEAA.3ck 1,650 kg Acero corru B 500 S Ø6-25 0,610 1,01  
  PEAA.2c 6,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,900 5,40  
  PEPG.4A 1,465 m Vigueta pretensada H=18 5,630 8,25  
  mt10haf010nn
a 
0,078 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en 
central 
82,650 6,45  
  PBAA.1a 0,100 m3 Agua 1,050 0,11  
  PEHB.1bh 7,100 ud Bovedilla H e/e fdo 70 59x25cm 0,840 5,96  
  PEAM.3aca 1,050 m2 Malla electrosoldada ME 20X20 Ø5-5 B 
500 T 
1,310 1,38  
  EEEM19aaa 1,050 m2 Encf mad pref fjdo vig pla 10us 10,840 11,38  
    5,000 % Costes indirectos 54,480 2,72  
      Precio total redondeado por m2  . 57,20  
1.4.4 REHR14b ud. Ancl. res epx+var a 5.8 Ø16-550. Anclaje sobre fábrica de ladrillo para 
unión con nueva estructura hormigón armado, mediante inserción de 
varilla roscada con tuerca y arandela, de acero galvanizado de calidad 
5.8 según UNE-EN ISO 898-1, 16mm de diámetro y 550m de longitud de 
taladro realizado sobre el soporte de 18mm de diámetro y 200m de 
longitud prolongada por el zuncho/viga del forjado (dependiendo del 
paño), antes de insertar la varilla previamente se rellenará mediante 
inyección de resina epoxi de alta resistencia. Para el proceso de 
montaje se seguirá la siguiente secuencia de operaciones: barrenado 
de la base de anclaje con taladradora mecánica y broca del tamaño 
correspondiente, limpieza del polvo resultante en la perforación con aire 
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a presión, inyección de la resina hasta más de 50% del volumen del 
taladro, introducción de la varilla roscada y colocación de la pieza a 
fijar y aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras el 
tiempo de fraguado de la resina. Colocadas las varillas se podrá 
ejecutar el forjado creándose así la pertinente conexión entre el forjado 
y el muro de fachada conservado. Se incluyen parte proporcional de 
medios auxiliares, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de 
trabajo. 
  MOOO.1i 0,250 h Especialista en anclajes 19,410 4,85  
  MOOA11a 0,226 h Peón especializado construcción 17,880 4,04  
  PBUW14a 1,000 ud. Boquilla de inyección resinas 0,100 0,10  
  PBUN.2adi 1,000 ud Varilla a 5.8 Ø16-lg 550+200mm ancl 
químico 
10,220 10,22  
  MMMA20a 0,033 h Taladradora mecánica 1,790 0,06  
  MMML11a 0,013 h Equipo de chorro de aire a presión 3,860 0,05  
  MMML.6a 0,020 h. Equipo de inyección resinas 1,250 0,03  
  MMMA40d 0,001 ud Llave dinamométrica 40-200Nm 371,830 0,37  
  PBUA54c 0,020 l Resina epoxi ancl qu 70,520 1,41  
    5,000 % Costes indirectos 21,130 1,06  
      Precio total redondeado por ud.  . 22,19  
1.4.5 RADF12bcaa m3 Cajeado perfilado realizado en muro de fábrica de ladrillo macizo, a 
mano, con un espesor menor que el ancho total del muro, para 
alojamiento de zunchos de atado, sin incluir apeos, incluso retirada de 
escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a 
vertedero, según NTE/ADD-13. 
   
  MOOA12.a 10,000 h Peón ordinario construcción 17,830 178,30  
    5,000 % Costes indirectos 178,300 8,92  
      Precio total redondeado por m3  . 187,22  
    1.5 CUBIERTA    
1.5.1 QTT210T m2 Cubierta inclinada con cobertura de teja. Cubierta inclinada con una 
pendiente media del 33%, compuesta de: aislamiento térmico: manta de 
fibra mineral de 40 mm de espesor; formación de pendientes: tablero 
cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm sobre 
tabiques aligerados de 100 cm de altura media; impermeabilización: 
membrana impermeabilizante monocapa adherida, formada por lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP; cobertura: 
teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de 
bastardo de cal y cemento en dosificación 1:1:6. 
   
  PNTL.1abe 1,050 m2 Manta MW 0.044 e 40mm 2,250 2,36  
  mt04lvc010c 47,334 ud Ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 
771-1. 
0,130 6,15  
  mt09mor010 0,025 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N 
tipo M-5 
115,300 2,88  
  mt04lvg020a 10,700 ud Tablero cerámico hueco 
machihembrado, para revestir, 50x20x3 
cm, según UNE 67041. 
0,320 3,42  
  mt09mor010 0,020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N 
tipo M-5 
115,300 2,31  
  mt14ia020a 0,300 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 
104231 
1,280 0,38  
  mt14lba010b 1,100 m2 Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, UNE-EN 13707, 
LBM(SBS)-40/FP de superficie no 
protegida. 
7,910 8,70  
  mt16poc010b 1,050 m2 Espuma rígida de poliuretano 
proyectado "in situ", densidad mínima 
35 kg/m³, espesor medio mínimo 30 
mm, aplicado en cubiertas inclinadas, 
según UNE 92120-2. 
6,010 6,31  
  mq08mpa030 0,101 h Maquinaria para proyección de 
productos aislantes. 
15,220 1,54  
Anejo de justificación de precios CASO 3: Plaza Árbol   
            
Nº Código Ud Descripción Total  
            
Plaza Árbol Página 7 
 
 
  mo028 0,096 h Oficial 1ª aplicador de productos 
aislantes. 
15,670 1,50  
  mo063 0,096 h Ayudante aplicador de productos 
aislantes 
14,700 1,41  
  mt09mor010 0,020 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N 
tipo M-5 
115,300 2,31  
  mt13tac010a 32,000 ud Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, 
color rojo, según UNE-EN 1304 
0,250 8,00  
  PBPM.5d 0,030 m3 Mortero mixto 1:1:6 129,730 3,89  
  MOOA12.a 0,690 h Peón ordinario construcción 17,830 12,30  
  MOOA.8a 0,690 h Oficial 1ª construcción 18,950 13,08  
    5,000 % Costes indirectos 76,540 3,83  
      Precio total redondeado por m2  . 80,37  
1.5.2 RQTS21aa m Sustitución de canalón anterior por nuevo visto de PVC de sección 
circular, de 25cm de desarrollo, en color gris con incremento del precio 
del tubo en un 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales, incluso previo al montaje de la actual cubierta levantado de 
canalón deteriorado, eliminación de restos y limpieza, retirada y carga 
de escombros sobre camión o contenedor y sin transporte a vertedero. 
   
  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,74  
  MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,880 4,47  
  PQTA10aa 1,050 m Can circ PVC circ des25 8,890 9,33  
  RADI10aa 1,000 m Levantado canalón s/recu 2,750 2,75  
    5,000 % Costes indirectos 21,290 1,06  
      Precio total redondeado por m  . 22,35  
1.5.3 EISC.4aab m Bajante exterior de evacuación de aguas pluviales, de tubo circular de 
PVC, diámetro 75mm, junta pegada, con incremento del precio del tubo 
del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso 
ayudas de albañilería. 
   
  MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 18,950 6,63  
  MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 17,830 6,24  
  PISC12aab 1,050 m Baj ext cir PVC 75mm JP 30%acc 7,160 7,52  
    5,000 % Costes indirectos 20,390 1,02  
      Precio total redondeado por m  . 21,41  
    1.6 ALBAÑILERIA    
1.6.1 EFCC.4amed m2 Cerramiento medianeras LH7+XPS. Cerramiento de medianeras 
compuesto por dos hojas de fábrica de ladrillo hueco de 24x11.5x7cm 
de 7cm de espesor tomados con mortero de cemento y aislamiento 
térmico no hidrófilo por el interior de ambas hojas a base de poliestireno 
extruido de 50mm de espesor, con una conductividad de 0.034W/mK, sin 
cámara de aire, replanteo de alineaciones y nivelación de aplomado, 
ejecución de encuentros y elementos especiales , considerando un 3% 
de perdidas y un 20% de mermas de mortero. 
   
  EFFC.1acca 2,000 m2 Fab LH 24x11.5x7cm e 7cm 19,200 38,40  
  ENTF.2abc 1,000 m2 Aisl fach XPS 0.034 40mm 15,340 15,34  
    5,000 % Costes indirectos 53,740 2,69  
      Precio total redondeado por m2  . 56,43  
    1.7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR    
1.7.1 RADF.6cbd ud Levantado carpintería con superficie mayor a 3m2. Levantado de 
carpintería manualmente, incluso marcos, hojas y accesorios de más de 
3m2 incluso de hasta más de 6m2, con aprovechamiento del material 
para su posterior aprovechamiento y retirada del mismo, recuperación 
de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
   
  MOOC.8a 1,440 h Oficial 1ª carpintería 19,910 28,67  
  MOOA12.a 0,720 h Peón ordinario construcción 17,830 12,84  
    5,000 % Costes indirectos 41,510 2,08  
      Precio total redondeado por ud  . 43,59  
1.7.2 RADF.6abe ud Levant ventana 3 c/aprov. Levantado de carpintería manualmente 
evitando ocasionar daños en el muro, incluso marcos, hojas y 
accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento para su posterior 
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restauración y retirada del mismo, con recuperación de herrajes, sin 
incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 
  MOOC.8a 0,400 h Oficial 1ª carpintería 19,910 7,96  
  MOOC13.a 0,200 h Aprendiz 2º carpintería 13,900 2,78  
  MOOA12.a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,830 3,57  
    5,000 % Costes indirectos 14,310 0,72  
      Precio total redondeado por ud  . 15,03  
1.7.3 RFSP.1bcfb m Rest baran fundición 1.04m. Restauración de barandilla metálica de 
fundición y 1.04m de altura, con un grado de dificultad estimado alto. 
estado de conservación regular, comprendiendo: reparaciones 
mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los 
elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas 
de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes 
balaustres y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de 
anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza 
general y decapado de pinturas mecánicamente o decapantes 
genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante 
desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o 
ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, 
limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o 
barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas 
puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. 
   
  MOOM11a 3,812 h Especialista metal 18,300 69,76  
  MOOA12.a 0,139 h Peón ordinario construcción 17,830 2,48  
  PEAP17h 4,620 kg Hierro fundido en fundición gris 5,390 24,90  
  PRCP18a 0,347 l Gel decapante 9,390 3,26  
  PRCP17a 0,485 l Diluyente sintético-aguarrás 2,320 1,13  
  MMMD.3cl 0,139 h Compr aire a presión caudal 8m3 9,190 1,28  
  MMMA17c 0,208 h Cepilladora de alambres mecánica 8,300 1,73  
    5,000 % Costes indirectos 104,540 5,23  
      Precio total redondeado por m  . 109,77  
1.7.4 RFSP.1bcfa m Rest baran fundición 0.57m. Restauración de barandilla metálica de 
fundición y 0.57m de altura, con un grado de dificultad estimado alto. 
estado de conservación regular, comprendiendo: reparaciones 
mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los 
elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas 
de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes 
balaustres y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de 
anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, limpieza 
general y decapado de pinturas mecánicamente o decapantes 
genéricos adecuados al tipo de pintura, eliminación de óxidos mediante 
desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o 
ácido oxálico, y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, 
limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar o 
barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas 
puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. 
   
  MOOM11a 2,178 h Especialista metal 18,300 39,86  
  MOOA12.a 0,079 h Peón ordinario construcción 17,830 1,41  
  PEAP17h 2,640 kg Hierro fundido en fundición gris 5,390 14,23  
  PRCP18a 0,198 l Gel decapante 9,390 1,86  
  PRCP17a 0,277 l Diluyente sintético-aguarrás 2,320 0,64  
  MMMD.3cl 0,079 h Compr aire a presión caudal 8m3 9,190 0,73  
  MMMA17c 0,119 h Cepilladora de alambres mecánica 8,300 0,99  
    5,000 % Costes indirectos 59,720 2,99  
      Precio total redondeado por m  . 62,71  
1.7.5 EFTB1 ud Puerta balconera entreplanta de 2.17x2.11m de madera de iroco, 
formada por cuatro hojas acristaladas y cuatro hojas ciegas interiores 
plegadas. Acristalamiento crimalit 6-4-6. 
   
      Sin descomposición   547,324  
    5,000 % Costes indirectos 547,324 27,37  
      Precio total redondeado por ud  . 574,69  
Anejo de justificación de precios CASO 3: Plaza Árbol   
            
Nº Código Ud Descripción Total  
            
Plaza Árbol Página 9 
 
 
1.7.6 EFTB2 ud Puerta balconera entreplanta a c/fenollosa  de 1.35x2.30m de madera 
de iroco, formada por 2 hojas acristaladas y 2 hojas ciegas colgadas y 
acristalamiento crimalit 6-4-6. 
   
      Sin descomposición   560,200  
    5,000 % Costes indirectos 560,200 28,01  
      Precio total redondeado por ud  . 588,21  
1.7.7 EFTB3 ud Puerta balconera  de 1.35x2.75m de madera de iroco, formada por 2 
hojas acristaladas y 4 hojas interiores ciegas plegadas y acristalamiento 
crimalit 6-4-6. 
   
      Sin descomposición   583,810  
    5,000 % Costes indirectos 583,810 29,19  
      Precio total redondeado por ud  . 613,00  
1.7.8 EFTV3 ud Ventana de 1.00x2.10m de madera de iroco formada por dos hojas 
acristaladas y 2 hojas interiores ciegas colgadas, con acristalamiento 
climalit 6-4-6. 
   
      Sin descomposición   351,619  
    5,000 % Costes indirectos 351,619 17,58  
      Precio total redondeado por ud  . 369,20  
1.7.9 EFTV1 ud Ventana de 1.00x1.55m de madera de iroco formada por dos hojas 
acristaladas y 2 hojas interiores ciegas colgadas, con acristalamiento 
climalit 6-4-6. 
   
      Sin descomposición   222,343  
    5,000 % Costes indirectos 222,343 11,12  
      Precio total redondeado por ud  . 233,46  
1.7.10 EFTV2 ud Ventana de 1.00x1.75m de madera de iroco formada por dos hojas 
acristaladas y 2 hojas interiores ciegas colgadas, con acristalamiento 
climalit 6-4-6. 
   
      Sin descomposición   284,143  
    5,000 % Costes indirectos 284,143 14,21  
      Precio total redondeado por ud  . 298,35  
1.7.11 EFTP1 ud Puerta acceso zaguán viviendas de 2.17x3.51m formada por madera de 
iroco, parte fija superior acristalada, dos hojas ciegas con cristalera 
central y acristalamiento climalit 6-4-6. Con cerradura en hojas ciegas y 
acristaladas. 
   
      Sin descomposición   690,048  
    5,000 % Costes indirectos 690,048 34,50  
      Precio total redondeado por ud  . 724,55  
1.7.12 EFTP2 ud Puerta local comercial de 2.17x3.51m formada por madera de iroco con 
parte fija acristalada y tres hojas exteriores ciegas y acristalamiento 
climalit 6-4-6, con cerradura en hojas ciegas y acristaladas. 
   
      Sin descomposición   664,067  
    5,000 % Costes indirectos 664,067 33,20  
      Precio total redondeado por ud  . 697,27  
1.7.13 EFP3 ud Puerta local comercial en c/fenollosa de 2.00x3.51m de madera de 
iroco formada por dos hojas interiores acristaladas y tres hojas exteriores 
ciegas, acristalamiento climalit 6-4-6, con hojas ciegas con apertura 
exterior y cerradura en hojas ciegas y acristaladas. 
   
      Sin descomposición   653,095  
    5,000 % Costes indirectos 653,095 32,66  
      Precio total redondeado por ud  . 685,75  
1.7.14 EFP4 ud Puerta local comercial pequeña c/fenollosa de 1.06x2.50m de madera 
de iroco formada por una hoja ciega y cerradura en dicha hoja. 
   
      Sin descomposición   389,300  
    5,000 % Costes indirectos 389,300 19,47  
      Precio total redondeado por ud  . 408,77  
    1.8 RESTAURACIÓN ELEMENTOS FACHADA    
1.8.1 RADR.3a m2 Retira paramento cerámico. Picado y desmontado de revestimiento 
cerámico o alicatado en paramentos verticales, en concreto en la zona 
exterior de planta baja de la fachada principal, realizado con medios 
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manuales, incluso retirada y carga de escombros sobre camión o 
contenedor, sin incluir transporte a vertedero. 
  MOOA12.a 0,550 h Peón ordinario construcción 17,830 9,81  
    5,000 % Costes indirectos 9,810 0,49  
      Precio total redondeado por m2  . 10,30  
1.8.2 RRPL.2cbab m2 Picado de revestimientos muro interior y muro exterior en planta baja y 
entreplanta con recubrimientos de mortero de diferente índole con 
sucesivas capas de pintura y un espesor medio mayor o igual a 3cm y 
picado de juntas, para la posterior aplicación sobre el soporte del 
estuco o revoco, ejecutado por procedimiento manual mediante 
piquetas y alcotanas; incluso retirada y carga de escombros sobre 
contenedor o camión para transporte a vertedero, medida la superficie 
ejecutada a cinta corrida sin deducción de huecos. 
   
  MOOA12.a 0,644 h Peón ordinario construcción 17,830 11,48  
    5,000 % Costes indirectos 11,480 0,57  
      Precio total redondeado por m2  . 12,05  
1.8.3 RFZL.8bcb m2 Limp pmto L c/aire a presión. Limpieza en seco de paramento de ladrillo 
cerámico macizo o tejar en estado de conservación regular y 
considerando un grado de dificultad normal, mediante la aplicación de 
chorro de aire a presión eliminando el polvo y adhesivos finos y detritus 
existentes, completando la limpieza con una revisión general de la 
fachada eliminando manualmente los cascotes y elementos 
disgregados existentes que pudieran desplomarse, aplicando el 
tratamiento por franjas horizontales completas , incluyendo vuelos, 
cornisas, impostas y salientes, afectando a todos los elementos. 
   
  MOOA.8a 0,198 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,75  
  MOOA11a 0,132 h Peón especializado construcción 17,880 2,36  
  MMML11a 0,198 h Equipo de chorro de aire a presión 3,860 0,76  
  MMMA.4da 0,198 h Compresor diésel 8m3 5,290 1,05  
    5,000 % Costes indirectos 7,920 0,40  
      Precio total redondeado por m2  . 8,32  
1.8.4 RFZL.5cbe m2 Limpieza revestimiento manual mediante la impregnación de la 
superficie con agua y posterior cepillado manual con cepillos blandos 
de arriba hacia abajo eliminando manchas, residuos e incrustaciones, 
aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo 
vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos, incluso 
aclarado, parte proporcional de herramientas y prueba previa a la 
ejecución de la limpieza en un lugar no visible de forma cercana para 
comprobar posibles daños. Completando la limpieza con una revisión 
general de la fachada eliminando manualmente los cascotes y 
elementos disgregados existentes que pudieran desplomarse. 
   
  MOOA.8a 0,330 h Oficial 1ª construcción 18,950 6,25  
  MOOA11a 0,330 h Peón especializado construcción 17,880 5,90  
  MOOA12.a 0,330 h Peón ordinario construcción 17,830 5,88  
    5,000 % Costes indirectos 18,030 0,90  
      Precio total redondeado por m2  . 18,93  
1.8.5 RFZL.2aada m2 Limpieza zócalo de piedra. Limpieza superficial de paramento de piedra, 
en estado de conservación normal y considerando un grado de 
dificultad bajo, mediante la proyección en seco, con equipo de 
chorreado, de silicato de aluminio granulado (sin sílice libre), densidad 
aparente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución granulométrica de 100 a 300 
micras, a baja presión (0.2-1.5bar) y con un ángulo de 45º o inferior, 
incluso eliminación de disgregados existentes y recogida de partículas 
usadas. 
   
  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,74  
  MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,880 4,47  
  PBRW18a 4,005 kg Silicato de aluminio p/limp fach 0,260 1,04  
  MMML12a 0,160 h Equipo chorro de arena 7,510 1,20  
  MMMA.4ba 0,160 h Compresor diésel 4m3 3,050 0,49  
  MMML26a 0,160 h Post-enfriador de aire 2,060 0,33  
    5,000 % Costes indirectos 12,270 0,61  
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      Precio total redondeado por m2  . 12,88  
1.8.6 RFFP29mlag m2 Rejuntado del aplacado pétreo del zócalo que se estima con un espesor 
considerable con piezas aparejadas de varias dimensiones siendo la 
media de anchura media 100cm y la altura 880cm con mortero de cal 
de dosificación 1:4 con cal apagada y arena de granulometría 0/3 
lavada de color natural y junta enrasada, incluso muestras de acabado, 
color y textura a elegir. Previamente se habrán eliminado las juntas 
antiguas manualmente en una profundidad suficiente para que el agarre 
de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a 
presión las llagas y tendeles. Cuando la superficie este preparada se 
extenderá la trama de juntas con el ancho, espesor y diseño 
especificado, se eliminarán las rebabas de mortero y se limpiará la 
piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. 
   
  MOOA.8a 0,187 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,54  
  MOOA10a 0,067 h Ayudante construcción 17,880 1,20  
  PBPM.4d 0,001 m3 Mortero de cal 1:4 111,700 0,11  
  PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,050 0,01  
  MMML11a 0,120 h Equipo de chorro de aire a presión 3,860 0,46  
    5,000 % Costes indirectos 5,320 0,27  
      Precio total redondeado por m2  . 5,59  
1.8.7 RFFP12bb m Sellado fisuras en paramento con estado de conservación regular y con 
un grado de dificultad en de sellado alto; comprendiendo: limpieza a 
presión con chorro de aire, picado manual de los bordes de la fisura 
hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes, 
enmasillado completo superficial de la propia fisura y juntas colindantes 
con adhesivo epoxi tixotrópico para evitar pérdidas de resina en la 
inyección, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el 
enmasillado cada 25cm de grieta y relleno mediante inyección a 
presión de resina epoxídica, de manera que se rellene la propia grieta y 
se ocupen los espacios vacíos de juntas y oquedades circundantes, 
posterior desenmasillado arrancando la película desmoldeante con 
mucho cuidado y los inyectores y limpieza, incluso medios de elevación 
carga y descarga y retirada de escombros. 
   
  MOOO.1h 0,132 h Especialista en inyecciones 19,410 2,56  
  MOOA11a 0,066 h Peón especializado construcción 17,880 1,18  
  PBUA.1a 0,500 kg Resina epoxi p/inyecciones 17,040 8,52  
  PBUW14a 3,000 ud. Boquilla de inyección resinas 0,100 0,30  
  PBUA53.a 0,100 kg Adhesivo resina epoxi est 12,460 1,25  
  MMML.6a 0,132 h. Equipo de inyección resinas 1,250 0,17  
    5,000 % Costes indirectos 13,980 0,70  
      Precio total redondeado por m  . 14,68  
1.8.8 RFUS14dj m Reparación de dinteles y jambas de los huecos de fachada existentes, 
sustitución de ladrillos rotos, repaso de aristas, reparación de 
desperfectos por cambio de carpinterías mediante ladrillo hueco doble 
de 24x11.5x7cm y mortero mixto de dosificación 1:1:6 realizado con 
cemento con adición puzolánica, CEM-II/B-P/32.5 N, cal apagada en 
polvo y arena de granulometría 0/3 lavada, incluso medios de elevación 
carga y descarga, replanteo de alineaciones, nivelación, parte 
proporcional de mermas y roturas, humedecido de las piezas nuevas 
que sean colocadas y limpieza. 
   
  MOOA12.a 0,550 h Peón ordinario construcción 17,830 9,81  
  MOOA.8a 1,100 h Oficial 1ª construcción 18,950 20,85  
  MOOA10a 1,100 h Ayudante construcción 17,880 19,67  
  PFFC.1be 41,500 ud Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,160 6,64  
  PBAA.1a 0,008 m3 Agua 1,050 0,01  
  PBPM.5d 0,022 m3 Mortero mixto 1:1:6 129,730 2,85  
    5,000 % Costes indirectos 59,830 2,99  
      Precio total redondeado por m  . 62,82  
1.8.9 RFZT.1bd m2 Tratamiento hidrofugante y fungicida en zócalo y elementos de piedra 
natural, realizado por aspersión aplicando 2 capas de impregnante 
mediante rodillo para impermeabilizar la fachada y protegerla de 
efectos como cambios de tonalidad, crecimiento de organismos, 
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disolución de sales y migración hacia la superficie o suciedad, incluso 
limpieza previa del soporte. 
  MOON.8a 0,400 h Oficial 1ª pintura 18,950 7,58  
  PNIW32a 1,000 l Impregnación hidrofugante + fungicida 4,860 4,86  
    5,000 % Costes indirectos 12,440 0,62  
      Precio total redondeado por m2  . 13,06  
1.8.10 RFUS10ddcn m Restauración de cornisa de fábrica para revestir de altura media 2 pies y 
espesor  2 pies aproximadamente, realizada con ladrillos macizos al ser 
posible de las mismas dimensiones que los existentes si no se encuentran 
se realizará con ladrillo macizo de 24x11.5x4cm, tomados con mortero 
mixto de dosificación 1:1:6 de cal y cemento. Incluso medios de 
elevación, carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional 
de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza. 
   
  MOOA.8a 2,560 h Oficial 1ª construcción 18,950 48,51  
  MOOA10a 2,560 h Ayudante construcción 17,880 45,77  
  MOOA11a 1,280 h Peón especializado construcción 17,880 22,89  
  PFFC.4ca 163,200 ud Ladrillo c macizo 24x11.5x4 0,300 48,96  
  PBA.1a 0,016 m3 Agua 1,050 0,02  
  PBPM.5d 0,080 m3 Mortero mixto 1:1:6 129,730 10,38  
    5,000 % Costes indirectos 176,530 8,83  
      Precio total redondeado por m  . 185,36  
1.8.11 RFUP.Ra m3 Restitución de volúmenes de los recercados, molduras y otros elementos 
no sustituidos que presentan pequeñas pérdidas de volumen, a través de 
la aplicación de mortero bastardo de cal y cemento de características 
similares al material de las piezas existentes, para reconstrucción de 
relieves y moldeados, aplicado rellenando huecos, oquedades y 
desperfectos, incluso eliminación de restos y limpieza. Con el fin de 
estimar los m3 a restituir y en vistas al estado y las pérdidas que 
presentan alguno de los elementos de la fachada se considera un 
porcentaje a reintegrar del 10% con respecto a la superficie total de 
fachada con una profundidad media de 3-4cm. 
   
  MOOA.8a 4,000 h Oficial 1ª construcción 18,950 75,80  
  MOOA11a 4,000 h Peón especializado construcción 17,880 71,52  
  PBAC.2ab 0,232 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 96,480 22,38  
  PBAK.1a 0,103 t Cal apagada en sacos de 12kg 173,840 17,91  
  PBRA.1abb 1,652 t Arena 0/3 triturada lvd 10 km 10,690 17,66  
  PBA.1a 0,248 m3 Agua 1,050 0,26  
    5,000 % Costes indirectos 205,530 10,28  
      Precio total redondeado por m3  . 215,81  
1.8.12 K45RA2A1 m Reparación bandeja balcón con picado de partes sueltas y picado 
hasta descubrir la estructura metálica del mismo para su saneamiento y 
cepillado mediante medios manuales, pasivado de la estructura y 
imprimación anticorrosiva e incluso restitución de la parte afectada con 
mortero polimérico de reparación, retirada de residuos producidos y 
transporte sobre contenedor. 
   
  MOOA.8a 0,750 h Oficial 1ª construcción 18,950 14,21  
  MOOA11a 0,750 h Peón especializado construcción 17,880 13,41  
  B0715100 45,000 kg Mortero polimérico de cemento con 
resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y 
de retracción controlada para 
reparaciones 
0,760 34,20  
  B0717000 1,500 kg Mortero polimérico de cemento con 
resinas epoxi para la imprimación 
anticorrosiva y puente de unión 
5,080 7,62  
    5,000 % Costes indirectos 69,440 3,47  
      Precio total redondeado por m  . 72,91  
1.8.13 RFTQ11ad m2 Restauración de forrado muro de madera situado a la altura del forjado 
de entreplanta, comprendiendo decapado de pinturas existentes en un 
25% de la superficie, consolidación general del 100% de la superficie 
basada en el lijado de las zonas deterioradas, recuperación de 
volúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesivo, 
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tapado de fendas, grietas y agujeros con resina epoxy-madera, lijado 
de los enmasillados, aplicación en superficie de aceites vegetales o 
ceras naturales en varias capas hasta que se introduzcan en el interior, 
ajuste de color mediante teñido con nogalina diluida y tratamiento 
xilófago aplicado en toda la superficie a 2 caras para prevenir el ataque 
de agentes destructores bióticos o abióticos, incluso pequeño material y 
retirada de escombros. 
  MOOC.8a 0,300 h Oficial 1ª carpintería 19,910 5,97  
  RFTL.2a 0,500 m2 Decp carpint mirador disv 19,620 9,81  
  RTQ.4acm 0,750 m2 Desarmado elementos mirador 14,630 10,97  
  RFTQ.6am 0,750 m2 Rearmado elementos mirador 27,560 20,67  
  RFTP.1aa 2,000 m2 Tratamiento preventivo xilófago pulv 12,100 24,20  
  RFQ.8am 2,000 m2 Consolidación mirador madera consev 
regular 
22,170 44,34  
    5,000 % Costes indirectos 115,960 5,80  
      Precio total redondeado por m2  . 121,76  
    1.9 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS    
1.9.1 ERP10caa m2 Pintura al esmalte brillante antioxidante, dos manos y una mano de 
imprimación de minio o antioxidante sobre la carpintería metálica o 
cerrajería, para aplicación tanto exterior como interior, durable y 
decorativo, apto para el pintado de maquinaria, ventanas, puertas, 
rejas, etc., con acabado brillante en color blanco o negro. 
   
  MOON.8a 0,350 h Oficial 1ª pintura 18,950 6,63  
  PRCP10baa 0,200 l Esmalte a-ox brillo bl/ng 12,460 2,49  
  P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,890 0,07  
  P25OU060 0,350 l. Minio de plomo marino 9,320 3,26  
    5,000 % Costes indirectos 12,450 0,62  
      Precio total redondeado por m2  . 13,07  
1.9.2 ERSA.4cafa m2 Pavimento gres en interiores. Pavimento cerámico con junta mínima 
(1.5-3mm) realizado con baldosa de gres esmaltado blanco, colocado 
en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con 
lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3. 
   
  MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 18,950 8,53  
  MOOA12.a 0,225 h Peón ordinario construcción 17,830 4,01  
  PRRB.2ca 1,050 m2 Gres esmaltado 30x30cm blanco 15,480 16,25  
  PBUA50baa 4,000 kg Adhesivo cementoso C2 0,860 3,44  
  PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 150,650 0,15  
    5,000 % Costes indirectos 32,380 1,62  
      Precio total redondeado por m2  . 34,00  
1.9.3 ERPG.4aba m2 Guarn-enl y YG/L maes vert. Guarnecido maestreado, y enlucido, 
realizado con pasta de yeso YG/L sobre paramentos verticales interiores, 
acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, 
según NTE/RPG10. 
   
  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,74  
  MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,880 4,47  
  PBPL.3b 0,017 m3 Pasta de yeso YG/L 150,440 2,56  
  ERPG10a 1,000 m2 Enlucido yeso pmto vertical 4,300 4,30  
    5,000 % Costes indirectos 16,070 0,80  
      Precio total redondeado por m2  . 16,87  
1.9.4 ERPE.1bcab m2 Enf M-5 maes frat hrz int. Enfoscado maestreado fratasado, con mortero 
de cemento M-5 en paramento horizontal interior 
   
  MOOA.8a 0,460 h Oficial 1ª construcción 18,950 8,72  
  MOOA12.a 0,230 h Peón ordinario construcción 17,830 4,10  
  PBPM.1da 0,012 m3 Mto cto M-5 man 91,590 1,10  
    5,000 % Costes indirectos 13,920 0,70  
      Precio total redondeado por m2  . 14,62  
1.9.5 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la 
protección y decoración de superficies en interior, con resistencia a la 
   
Anejo de justificación de precios CASO 3: Plaza Árbol   
            
Nº Código Ud Descripción Total  
            
Plaza Árbol Página 14 
 
 
luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color 
blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de 
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 
mano de fondo de pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas 
y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24. 
  MOON.8a 0,220 h Oficial 1ª pintura 18,950 4,17  
  PRCP.3aca 0,072 l Pint int plas acrl mate bl 3,150 0,23  
  PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 6,170 0,48  
    5,000 % Costes indirectos 4,880 0,24  
      Precio total redondeado por m2  . 5,12  
1.9.6 RRPS16jaab m2 Base de revoco sobre paramentos previamente preparados para la 
aplicación en superficies menores de 500m2, mediante enfoscado 
maestreado, con maestras de 1m, a llana sin fratasar ni bruñir para 
ofrecer adherencia al revoco; ejecutado con mortero de cal, de 
dosificación 1:4, confeccionado manualmente y aplicado en una capa 
de espesor medio de 1cm, se aplicará también en las impostas a 
excepción de en los abultados de cornisas y recercados. 
   
  MOOA.8a 0,220 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,17  
  MOOA12.a 0,220 h Peón ordinario construcción 17,830 3,92  
  PBPM.4d 0,010 m3 Mortero de cal 1:4 111,700 1,12  
  PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,050 0,01  
    5,000 % Costes indirectos 9,220 0,46  
      Precio total redondeado por m2  . 9,68  
1.9.7 ERPR.1bcd m2 Revoco tendido liso con despiece en planta baja y entreplanta realizado 
con mortero de cal aplicado a la llana en dos capas de espesor no 
inferior a 10mm, incluso regulación y formación de aristas, considerando 
la planificación y colocación de junquillos de PVC para conseguir 
posteriormente el despiezado requerido de forma similar al 
preexistenteposterior limpieza. 
   
  MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 18,950 7,58  
  MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 17,880 3,58  
  PBPM.4d 0,015 m3 Mortero de cal 1:4 111,700 1,68  
    5,000 % Costes indirectos 12,840 0,64  
      Precio total redondeado por m2  . 13,48  
1.9.8 ERPP.1dbbb m2 Pintura paramento exterior silicato. Revestimiento de paramentos 
exteriores aplicado en la zona de planta baja y entreplanta y en los 
ornamentos de los paramentos para unificar la tonalidad de las posibles 
reintegraciones de volumen realizadas, con pintura a base de silicato 
potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad de 
recubrimiento, apto para restauración de edificios antiguos, 
monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura lisa y 
acabado mate, en color ocre, de aplicación sobre fondo mineral en 
paramentos verticales, totalmente terminado, medido sin deducción de 
huecos. 
   
  MOON.8a 0,375 h Oficial 1ª pintura 18,950 7,11  
  PRCP.1dbbb 0,140 l Pintura exterior silicato liso mate color 
ocre 
11,540 1,62  
    5,000 % Costes indirectos 8,730 0,44  
      Precio total redondeado por m2  . 9,17  
1.9.9 RLH010 m2 Tratamiento hidrofugante fachadas. Tratamiento superficial de 
protección hidrófuga transparente para fachadas, aplicado sobre el 
paramento mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, 
aplicada en una mano (rendimiento: 0,2 l/m²). 
   
  mt09reh190a 0,200 l Impregnación acuosa, incolora, 
hidrófuga, a base de alcoxisilano de 
alquilo, con una profundidad media 
de penetración de 2 a 3 mm, resistente 
a los rayos UV y a los álcalis, repelente 
del agua y la suciedad. 
7,040 1,41  
  MOON.8a 0,182 h Oficial 1ª pintura 18,950 3,45  
    5,000 % Costes indirectos 4,860 0,24  
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      Precio total redondeado por m2  . 5,10  
1.9.10 ERPP.5cbaa m2 Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y 
brochabilidad, de gran durabilidad, elástico, resistente al 
amarilleamiento y al cuarteo, con acabado satinado, transparente, 
previa limpieza del soporte, lijado fino, mano de fondo con barniz diluido 
mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere 
lijado fino y dos manos de acabado con barniz sintético, aplicado con 
brocha, según NTE/RPP-43, de aplicación en superficies verticales. 
   
  MOON.8a 0,350 h Oficial 1ª pintura 18,950 6,63  
  PRCP.5cba 0,083 l Barniz sint satinado trans 8,060 0,67  
  PRCP.4aa 0,077 l Trat madera fungicida trans 9,130 0,70  
    5,000 % Costes indirectos 8,000 0,40  
      Precio total redondeado por m2  . 8,40  
    1.10 VARIOS    
1.10.1 UQMB.1bad ud Banco hormigón. Suministro e instalación de banco sin respaldo 
prefabricado de hormigón de medidas aproximadas de 190x52x82cm 
formando una única pieza, incluso base de hormigón en masa y 
elementos de fijación. 
   
  MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 18,950 9,48  
  MOOA12.a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,830 5,35  
  PUSM29bad 1,000 u Banco de hormigón 190x52x82cm sin 
respaldo 
403,000 403,00  
  PBPC15bbb 0,063 m3 HNE-15 blanda TM-20 64,860 4,09  
    5,000 % Costes indirectos 421,920 21,10  
      Precio total redondeado por ud  . 443,02  
1.10.2 UPCA.2a m2 Reposición de pavimento exterior de la vía pública deteriorado durante 
el proceso de la obra, la retirada del mobiliario urbano, la instalación del 
estabilizador, etc. Realizado con adoquines de piedra granítica de 
16x10x10cm , colocado sobre la capa de mortero de cemento M-10, en 
seco, 8cm de espesor, apisonados a golpe de maceta, regado con 
agua, relleno de juntas con lechada de cemento de arena, curado 
periódico durante 15 días, incluso retirada previa de las piezas del 
pavimento deterioradas, eliminación de restos y limpieza. 
   
  MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 18,950 6,63  
  MOOA12.a 0,350 h Peón ordinario construcción 17,830 6,24  
  PUVC.1a 54,000 u Adol granito 16x10x10 0,670 36,18  
  PBAA.1a 0,009 m3 Agua 1,050 0,01  
  PBPL.1a 0,010 m3 Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 112,870 1,13  
  PBPM.1ba 0,080 m3 Mto cto M-10 man 99,870 7,99  
    5,000 % Costes indirectos 58,180 2,91  
      Precio total redondeado por m2  . 61,09  
    1.11 GESTIÓN DE RESIDUOS    
1.11.1 GGDT.1cad m3 Transporte de tierras de excavación de densidad media aproximada 
1.50t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad 
media 45km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida, 
descarga y vuelta, incluso carga mecánica con pala cargadora y 
tiempo de espera del camión. 
   
  MMMT.5aaa 0,208 h Camión de transp 10T 8m3 2ejes 25,710 5,35  
  MMMR.1bb 0,060 h Pala cargadora de neum 102cv 1.7m3 44,610 2,68  
    5,000 % Costes indirectos 8,030 0,40  
      Precio total redondeado por m3  . 8,43  
1.11.2 GGDR.5afa ud Alquiler diario de contenedor de 8m3 de capacidad, para carga de 
residuos de construcción y demolición mezclados producidos en obras 
de construcción y/o demolición que serán separados en fracciones por 
un gestor de residuos autorizado antes de su vertido. 
   
      Sin descomposición   2,540  
    5,000 % Costes indirectos 2,540 0,13  
      Precio total redondeado por ud  . 2,67  
1.11.3 GGCR.1aab m3 Carga manual de residuos de construcción y demolición mezclados, los 
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos 
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autorizados antes de su vertido según RD 105/2008, sobre contenedor, 
incluso humedecido de la carga. 
  MOOA12.a 0,900 h Peón ordinario construcción 17,830 16,05  
    5,000 % Costes indirectos 16,050 0,80  
      Precio total redondeado por m3  . 16,85  
1.11.4 GGDR.1aadc m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de 
densidad media 1.50t/m3, los cuales deberán ser separados en 
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, 
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos 
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa 
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat 
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10t y velocidad 
media de45km/h , a una distancia aproximada de 20 km a vertedero o 
planta de tratamiento autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y 
descarga, incluso carga con realizada a mano y tiempo de espera del 
camión considerando 3 peones. Todo ello según la Ley 22/2011, de 
residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 
de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
   
  MOOA12.a 1,000 h Peón ordinario construcción 17,830 17,83  
  MMMT.5aaa 0,452 h Camión de transp 10T 8m3 2ejes 25,710 11,62  
    5,000 % Costes indirectos 29,450 1,47  
      Precio total redondeado por m3  . 30,92  
1.11.5 GGER.1af u Entrega de contendor de 8m3 con residuos de construcción y 
demolición mezclados (incluido canon de vertido), considerados como 
residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) 
publicada por la Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor 
de residuos autorizados por la Conselleria de Medio Ambiente de la 
Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización, reciclado, 
otras formas de valorización o eliminación en último caso, según R.D. 
105/2008. No incluidos los conceptos de alquiler, entrega, recogida y 
transporte del contenedor. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 julio, de 
residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. 
   
      Sin descomposición   123,000  
    5,000 % Costes indirectos 123,000 6,15  
      Precio total redondeado por u  . 129,15  
    1.12 CONTROL DE CALIDAD    
1.12.1 XIUcal u Control de calidad de la obra, incluyendo recepción y verificación de 
los productos suministrados así como los ensayos necesarios sobre los 
mismos y la correcta supervisión de su utilización. 
   
      Sin descomposición   8.680,952  
    5,000 % Costes indirectos 8.680,952 434,05  
      Precio total redondeado por u  . 9.115,00  
    1.13 SEGURIDAD Y SALUD    
1.13.1 SYS1 u Recursos en seguridad y salud. Medios materiales y humanos destinados 
al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y la Normativa vigente de 
seguridad y salud durante el transcurso de toda la obra. 
   
      Sin descomposición   17.361,914  
    5,000 % Costes indirectos 17.361,914 868,10  
      Precio total redondeado por u  . 18.230,01  
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 Presupuesto Fachada convencional situada en casco histórico  
 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
    
 1.1 Fachada convencional situada en casco histórico  
 1.1.1 EFCC.5edfb m2 Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica de 1/2 pie de espesor, realizada 
con ladrillos cerámicos macizos, con cámara de aire muy ventilada a efectos del 
DB-HE y ventilada a efectos del DB-HS, aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a 
base de poliestireno extruido de 40mm de espesor, con una conductividad de 0.034 
W/mK, doblado con tabique de 7cm de espesor, realizado con fábrica de ladrillos 
cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, incluso formación de dinteles y jambas, ejecución 
de encuentros, elementos especiales y recibido de carpintería, considerando un 3% 
de perdidas y un 20% de mermas de mortero según DB-SE-F del CTE, NTE-FFL, NTE-RPG 
y NTE-RPE. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachada sin 
descontar 
huecos 1 8,780  13,000 114,140 
      
 Total m2 ............:  114,140 84,56 9.651,68  
 1.1.2 BHAmp ud Balcón hormigón armado ejecutado después de realizar el forjado de modo que los 
negativos y el mallazo del forjado dejados como esperas se prolongarán por la losa 
del balcón una vez hormigonada. Se incluye hormigonado de la losa, encofrado y 
molde de poliestireno para dar la forma moldurada del balcón, así como armado de 
la losa, impermeabilización y solado del balcón. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcones 3    3,000       
 Total ud ............:  3,000 389,62 1.168,86  
 1.1.3 RFUS.1bbab m Vierteaguas piedra artificial. Sustitución y colocación de vierteaguas de piedra 
artificial de 25cm de ancho, pulido, con goterón, con pendiente incluyendo el 
arranque del vierteaguas en mal estado y la reposición de éste incluso rejuntado con 
lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Ventanas 
vierteaguas 6 1,000   6,000 
      
 Total m ............:  6,000 28,10 168,60  
 1.1.4 RSG010 m2 Solado balcón de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/3/-/E, de 20x20 cm, 8 
€/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido 
y tiempo abierto ampliado, color blanco, y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcón planta 
3 1 2,180 0,450  0,981 
      
  Balcón planta 
2 1 2,180 0,450  0,981 
      
  Balcón planta 
1 1 2,180 0,450  0,981 
      
 Total m2 ............:  2,943 84,26 247,98  
 1.1.5 FRB010 m Remate de balcón de caliza Capri, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor.  
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Balcón planta 
3 1   3,880 3,880 
      
  Balcón planta 
2 1   3,880 3,880 
      
  Balcón planta 
1 1   3,880 3,880 
      
 Total m ............:  11,640 17,48 203,47  
 1.1.6 ERPE.1cgab m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero mixto de cal y cemento 1:1:6 en 
paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




principal 1 8,780  12,000 105,360 
      
 Total m2 ............:  105,360 13,92 1.466,61  




 Presupuesto Fachada convencional situada en casco histórico  
 Código Ud Denominación  Medición Precio Total  
    
 1.1.7 ERPR.4c m2 Revoco tendido con mortero de resinas sintéticas a base de triturados de cuarzo 
teñidos con resinas naturales y pigmentadas y granulometría comprendida entre 1 y 
2mm., aglomerados con dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, aplicado a la 
llana con un espesor no inferior a 2mm, incluso regulación y planeado y formación de 
aristas, considerando la planificación y colocación de junquillos de PVC en la zona de 
planta baja para conseguir posteriormente el despiezado requerido de forma similar al 
preexistente. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       




principal 1 8,780  12,000 105,360 
      
 Total m2 ............:  105,360 13,26 1.397,07  
 1.1.8 RRPS24bbfbcrc m2 Aplacado de paramento exterior con placa de piedra caliza Gris Alveolar de 
dimensiones 100x50cm , acabado abujardado.2cm de espesor y junta mínima de 
3mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento 
reducido, tiempo abierto ampliado y altamente deformable (C2TE S2) sobre capa de 
regularización de mortero de albañilería M-5 de 2cm de espesor medio y rejuntado 
con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso parte proporcional de 
grapas de acero inoxidable, picado del aplacado anterior, eliminación de restos y 
limpieza y carga y retirada de escombros sobre contenedor o camión sin incluir 
transporte a vertedero. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Zócalo 1 8,780  1,000 8,780       
 Total m2 ............:  8,780 121,00 1.062,38  
 1.1.9 ERPP.1cbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico elástico 
antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y a los cambios 
climáticos, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, se aplicara previa 
limpieza de superficie y mano de fondo a base de emulsión acuosa y mano de 
acabado con brocha o rodillo. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Paramento a 
excep zócalo 1 8,780  12,000 105,360 
      
 Total m2 ............:  105,360 6,10 642,70  
 1.1.10 ERPG.4aba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre 
paramentos verticales interiores, acabado manual con llana, incluso limpieza y 
humedecido del soporte, según NTE/RPG10. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachada por el 
interior 1 12,740 8,440  107,526 
      
 Total m2 ............:  107,526 16,87 1.813,96  
 1.1.11 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y 
decoración de superficies en interior, con resistencia a la luz solar, transpirable e 
impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie horizontal de 
ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones, mano de fondo de pintura plástica diluida muy fina, plastecido de 
faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Fachada por el 
interior 1 12,740 8,440  107,526 
      
 Total m2 ............:  107,526 5,12 550,53  
 1.1.12 FDD010 m Barandilla 110cm, de acero. Suministro y colocación barandilla de 110cm de altura 
realizada con perfiles metálicos con decoración similar a las barandillas preexistentes, 
mediante pletinas longitudinales de 40x7mm, colocadas cada 12cm, montantes 
verticales de la misma pletina cada 100cm y pasamanos de acero inoxidable, incluso 
garras de fijación y pequeños materiales para el recibido y anclado de la misma. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Barandilla 
balcón planta 
3 3 3,880   11,640 
      
  Barandillas 
vanos laterales 
planta 3 6 1,400   8,400 
      
 Total m ............:  20,040 104,19 2.087,97  




 Presupuesto Fachada convencional situada en casco histórico  
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 1.1.13 ERP10caa m2 Pintura al esmalte brillante antioxidante, dos manos y una mano de imprimación de 
minio o antioxidante sobre la carpintería metálica o cerrajería, para aplicación tanto 
exterior como interior, durable y decorativo, apto para el pintado de maquinaria, 
ventanas, puertas, rejas, etc., con acabado brillante en color blanco o negro. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Barandillas 
balcón 3 3,880  1,000 11,640 
      
  Barandillas 
vanos laterales 6 1,400  0,700 5,880 
      
 Total m2 ............:  17,520 13,07 228,99  
 1.1.14 MMAT.1a m2 Andamio metálico de fachada de tubular prefabricados. Montaje, desmontaje y 
mantenimiento de andamio metálico de la fachada de tubos prefabricados, con 
barandilla de altura 100cm, protección intermedia y plinto, manual de instrucciones y 
mantenimiento , incluso montaje y desmontaje donde los amarres se realizaran 
empleando puntales y husillos con el fin de no dañar la fachada según UNE-EN 
12810-1 y UNE 12811-1. 
 
   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Superficie 
fachada 
principal  1 8,780  13,000 114,140 
      
 Total m2 ............:  114,140 10,59 1.208,74  
  
 Presupuesto de ejecución material   
                    
 1 Fachada convencional situada en casco histórico . 21.899,54   
            Total: 21.899,54   
                    
   Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIUN 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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    1 Fachada convencional situada en casco histórico    
    1.1 Fachada convencional situada en casco histórico    
1.1.1 EFCC.5edfb m2 Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica de 1/2 pie de 
espesor, realizada con ladrillos cerámicos macizos, con cámara de aire 
muy ventilada a efectos del DB-HE y ventilada a efectos del DB-HS, 
aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a base de poliestireno 
extruido de 40mm de espesor, con una conductividad de 0.034 W/mK, 
doblado con tabique de 7cm de espesor, realizado con fábrica de 
ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, incluso formación de 
dinteles y jambas, ejecución de encuentros, elementos especiales y 
recibido de carpintería, considerando un 3% de perdidas y un 20% de 
mermas de mortero según DB-SE-F del CTE, NTE-FFL, NTE-RPG y NTE-RPE. 
   
      Sin descomposición   80,530  
    5,000 % Costes indirectos 80,530 4,03  
      Precio total redondeado por m2  . 84,56  
1.1.2 BHAmp ud Balcón hormigón armado ejecutado después de realizar el forjado de 
modo que los negativos y el mallazo del forjado dejados como esperas 
se prolongarán por la losa del balcón una vez hormigonada. Se incluye 
hormigonado de la losa, encofrado y molde de poliestireno para dar la 
forma moldurada del balcón, así como armado de la losa, 
impermeabilización y solado del balcón. 
   
  EEEM11aaa 1,164 m2 Encf mad losa hrz vi 4u 167,170 194,59  
  REHS25oaba 0,503 m3 HA-25 losa pla TM 20cm man 124,610 62,68  
  EEEP.3bea 3,880 m Encf PS mold esca 270x270 16,550 64,21  
  NIG020 1,677 m2 Imper balc medt lámina asfáltica 29,570 49,59  
    5,000 % Costes indirectos 371,070 18,55  
      Precio total redondeado por ud  . 389,62  
1.1.3 RFUS.1bbab m Vierteaguas piedra artificial. Sustitución y colocación de vierteaguas de 
piedra artificial de 25cm de ancho, pulido, con goterón, con pendiente 
incluyendo el arranque del vierteaguas en mal estado y la reposición de 
éste incluso rejuntado con lechada de cemento blanco, eliminación de 
restos y limpieza. 
   
  MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 18,950 6,63  
  MOOA12.a 0,350 h Peón ordinario construcción 17,830 6,24  
  PFRV.5bbab 1,050 m Vierteaguas pie art pu 25 got c/pte 12,680 13,31  
  PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 150,650 0,15  
  PBPM.5g 0,003 m3 Mortero mixto 1:1:4 143,080 0,43  
    5,000 % Costes indirectos 26,760 1,34  
      Precio total redondeado por m  . 28,10  
1.1.4 RSG010 m2 Solado balcón de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/3/-/E, de 
20x20 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a 
la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
   
  MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 18,950 56,85  
  MOOA11a 1,050 h Peón especializado construcción 17,880 18,77  
  mt09mcr021r 0,100 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE 0,670 0,07  
  mt18bde020h
ci800 
0,536 m2 Baldosa gres esmaltado 20x20cm 8,000 4,29  
  mt09mcr070c 0,268 kg Mortero cementoso CG2 0,990 0,27  
    5,000 % Costes indirectos 80,250 4,01  
      Precio total redondeado por m2  . 84,26  
1.1.5 FRB010 m Remate de balcón de caliza Capri, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de 
espesor. 
   
  MOOA.8a 0,206 h Oficial 1ª construcción 18,950 3,90  
  MOOA12.a 0,206 h Peón ordinario construcción 17,830 3,67  
  mr09moe010b 0,050 m2 Mortero M-10 143,100 7,16  
  mt20zpn010va 1,050 m Remate de balcón de caliza Capri 1,800 1,89  
  mt09mcr220 0,015 kg Mortero rejuntado 1,800 0,03  
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    5,000 % Costes indirectos 16,650 0,83  
      Precio total redondeado por m  . 17,48  
1.1.6 ERPE.1cgab m2 Enfoscado maestreado fratasado, con mortero mixto de cal y cemento 
1:1:6 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7. 
   
  MOOA.8a 0,420 h Oficial 1ª construcción 18,950 7,96  
  MOOA12.a 0,210 h Peón ordinario construcción 17,830 3,74  
  PBPM.5d 0,012 m3 Mortero mixto 1:1:6 129,730 1,56  
    5,000 % Costes indirectos 13,260 0,66  
      Precio total redondeado por m2  . 13,92  
1.1.7 ERPR.4c m2 Revoco tendido con mortero de resinas sintéticas a base de triturados de 
cuarzo teñidos con resinas naturales y pigmentadas y granulometría 
comprendida entre 1 y 2mm., aglomerados con dispersión acuosa de 
copolímeros acrílicos, aplicado a la llana con un espesor no inferior a 
2mm, incluso regulación y planeado y formación de aristas, 
considerando la planificación y colocación de junquillos de PVC en la 
zona de planta baja para conseguir posteriormente el despiezado 
requerido de forma similar al preexistente. 
   
  MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 18,950 5,69  
  MOOA11a 0,150 h Peón especializado construcción 17,880 2,68  
  PRCW.8a 6,000 kg Trit teñ cuarzo p/revocos 0,710 4,26  
    5,000 % Costes indirectos 12,630 0,63  
      Precio total redondeado por m2  . 13,26  
1.1.8 RRPS24bbfbcrc m2 Aplacado de paramento exterior con placa de piedra caliza Gris 
Alveolar de dimensiones 100x50cm , acabado abujardado.2cm de 
espesor y junta mínima de 3mm, colocada en capa fina con adhesivo 
cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto 
ampliado y altamente deformable (C2TE S2) sobre capa de 
regularización de mortero de albañilería M-5 de 2cm de espesor medio 
y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso 
parte proporcional de grapas de acero inoxidable, picado del aplacado 
anterior, eliminación de restos y limpieza y carga y retirada de 
escombros sobre contenedor o camión sin incluir transporte a vertedero. 
   
  MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 18,950 18,95  
  MOOA12.a 1,000 h Peón ordinario construcción 17,830 17,83  
  PRRP.3abfc 1,050 m2 Pl Gris Alveolar e2 abj 52,200 54,81  
  PBPM.3C 0,030 m3 Mto cto M-5 CEM ind 71,810 2,15  
  PBUA50bfc 6,000 kg Adh cementoso C2 TE S2 1,500 9,00  
  PBUR.1b 0,300 kg Mto juntas cementoso CG2 1,260 0,38  
  RADR.3b 1,000 m2 Demol paramento pétreo 12,120 12,12  
    5,000 % Costes indirectos 115,240 5,76  
      Precio total redondeado por m2  . 121,00  
1.1.9 ERPP.1cbbb m2 Revestimiento de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico 
elástico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a la intemperie, al sol y 
a los cambios climáticos, con textura tipo liso y acabado mate, en 
colores, se aplicara previa limpieza de superficie y mano de fondo a 
base de emulsión acuosa y mano de acabado con brocha o rodillo. 
   
  MOON.8a 0,250 h Oficial 1ª pintura 18,950 4,74  
  PRCP.1cbbb 0,140 l Pintura ext acrl lis mt col 7,630 1,07  
    5,000 % Costes indirectos 5,810 0,29  
      Precio total redondeado por m2  . 6,10  
1.1.10 ERPG.4aba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L 
sobre paramentos verticales interiores, acabado manual con llana, 
incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10. 
   
  MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 18,950 4,74  
  MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,880 4,47  
  PBPL.3b 0,017 m3 Pasta de yeso YG/L 150,440 2,56  
  ERPG10a 1,000 m2 Enlucido yeso pmto vertical 4,300 4,30  
    5,000 % Costes indirectos 16,070 0,80  
      Precio total redondeado por m2  . 16,87  
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1.1.11 ERPP.3abab m2 Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la 
protección y decoración de superficies en interior, con resistencia a la 
luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color 
blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de 
cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 
mano de fondo de pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas 
y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24. 
   
  MOON.8a 0,220 h Oficial 1ª pintura 18,950 4,17  
  PRCP.3aca 0,072 l Pint int plas acrl mate bl 3,150 0,23  
  PRCP13fb 0,077 l Masilla al agua bl 6,170 0,48  
    5,000 % Costes indirectos 4,880 0,24  
      Precio total redondeado por m2  . 5,12  
1.1.12 FDD010 m Barandilla 110cm, de acero. Suministro y colocación barandilla de 
110cm de altura realizada con perfiles metálicos con decoración similar 
a las barandillas preexistentes, mediante pletinas longitudinales de 
40x7mm, colocadas cada 12cm, montantes verticales de la misma 
pletina cada 100cm y pasamanos de acero inoxidable, incluso garras 
de fijación y pequeños materiales para el recibido y anclado de la 
misma. 
   
      Sin descomposición   99,229  
    5,000 % Costes indirectos 99,229 4,96  
      Precio total redondeado por m  . 104,19  
1.1.13 ERP10caa m2 Pintura al esmalte brillante antioxidante, dos manos y una mano de 
imprimación de minio o antioxidante sobre la carpintería metálica o 
cerrajería, para aplicación tanto exterior como interior, durable y 
decorativo, apto para el pintado de maquinaria, ventanas, puertas, 
rejas, etc., con acabado brillante en color blanco o negro. 
   
  MOON.8a 0,350 h Oficial 1ª pintura 18,950 6,63  
  PRCP10baa 0,200 l Esmalte a-ox brillo bl/ng 12,460 2,49  
  P25WW220 0,080 ud Pequeño material 0,890 0,07  
  P25OU060 0,350 l. Minio de plomo marino 9,320 3,26  
    5,000 % Costes indirectos 12,450 0,62  
      Precio total redondeado por m2  . 13,07  
1.1.14 MMAT.1a m2 Andamio metálico de fachada de tubular prefabricados. Montaje, 
desmontaje y mantenimiento de andamio metálico de la fachada de 
tubos prefabricados, con barandilla de altura 100cm, protección 
intermedia y plinto, manual de instrucciones y mantenimiento , incluso 
montaje y desmontaje donde los amarres se realizaran empleando 
puntales y husillos con el fin de no dañar la fachada según UNE-EN 
12810-1 y UNE 12811-1. 
   
  MMAT.2a 1,000 m2 Alquiler mensual de andamio metálico 
de fachada 
2,880 2,88  
  MMAT.3 1,000 m2 Montaje y desmontaje and met tb 
12-15m 
7,210 7,21  
    5,000 % Costes indirectos 10,090 0,50  
      Precio total redondeado por m2  . 10,59  
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11.4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LAS INTERVENCIONES 
ANALIZADAS 
 
ÍNDICE DE PLANOS: 
 CASO 1 Cami Real: 
- EMP/01-01: Emplazamiento. 
- ARQ/01-01: Alzado fachada conservada. 
- ARQ/01-02: Detalles encuentro muro con cimentación y forjado PB (DET.1 
y 2). 
- ARQ/01-03: Detalles encuentro muro- nueva estructura (DET 3,4 y5). 
- ARQ/01-04: Detalles sobreelevación y cubierta (DET. 6 y 7). 
 CASO 2 Plaza Santa Cruz: 
- EMP/02-01: Emplazamiento. 
- ARQ/02-01: Alzado fachada conservada. 
- ARQ/02-02: Detalles encuentro muro con nueva estructura (DET.1y 2). 
- ARQ/02-03: Detalles encuentro muro con nueva estructura (DET.3 y 4). 
 CASO 3 Plaza Árbol: 
- EMP/03-01: Emplazamiento. 
- ARQ/03-01: Alzado Fachada Principal (Plaza Árbol). 
- ARQ/03-02: Alzado Fachada Lateral (c/Fenollosa). 
- ARQ/03-03: Detalles encuentro muro con nueva estructura (DET.1y 2). 
- ARQ/03-04: Detalles encuentro muro con nueva estructura (DET.3 y 4). 
 
*NOTA: Los detalles han sido configurados a partir de la información que han 
aportado las diferentes fuentes que pueden leerse en el apartado 6. En 
concreto, los detalles realizados en el caso 1 han sido elaborados a partir del 
alzado y las distribuciones proporcionadas en formato papel, aunque se resalta, 
que el alzado no contaba ni con las proporciones adecuadas, barandillas 
detalladas, mirador, etc. Lo mismo ha ocurrido con el caso 2, donde gracias al 
aporte fotográfico, la visita a obra realizada, la toma de medidas en planta baja 
del paramento, etc., se han podido realizar unos detalles y un nuevo alzado 
acorde al estado que se espera posea la fachada cuando finalice la obra. Sin 
embargo, en el caso 3, se disponía de documentación gráfica, también en 
formato papel, acerca de los detalles, por lo que se han adaptado al grafismo 
empleado en los casos anteriores, destacando aquellos elementos y encuentros 
que pueden tener una solución dudosa y que no se incluían en los planos de 
detalle proporcionados (no se secciona el balcón que al realizar el cajeado en 
el muro parece que no mantendrá su estabilidad, no se detalla la cornisa de 
fábrica y al detallarla se cae en la cuenta de que sería recomendable la 
disposición de algún perfil o la colocación de barras de refuerzo como antaño, 
no se grafía el anclaje del muro en las plantas superiores a la entreplanta donde 


















   
